FECHA: 01/05/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL RISARALDA — RISARALDA — **ACTA No:** 4

- POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
- POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
- POR PRÓRROGA ☐
- POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
- POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1562 DE 2022

OBJETO: INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE MOSQUERA - CRUCE AVENIDA DEL FERROCARRIL, RUTA 2902 EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

INTERVENTOR: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: HECTOR IVAN GUTIERREZ SALAZAR

RESOLUCIÓN No.: 58 DE

CONTRATO DE OBRA No: 1657 DE 2022 CONTRATISTA:

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE (En meses según contrato principal)

21/12/2022 (Indique día/mes/año)

1/02/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

$ 62.318.002,00 (Según contrato principal)

$ 62.318.002,00

PLAZO ACUMULADO: 3,25 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 4/05/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 21/03/2023 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 3 de fecha 24/4/23			MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 5 de fecha ABRIL 2023		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL													
1	1	Ingeniero Residente	$ 4.700.000,00	2,90	$ 13.630.000,00	-	-0,80	$ (3.760.000,00)		2,00	$ 9.400.000,00	2,10	$ 9.870.000,00		
2	1	Tecnólogo y/o inspector vial	$ 1.600.000,00	0,50	$ 800.000,00	+	0,10	$ 160.000,00		0,50	$ 800.000,00	0,60	$ 960.000,00		
3	1	Conductor	$ 1.250.000,00	0,00	$ -	+	0,10	$ 125.000,00			$ -	0,10	$ 125.000,00		
4	1	Recargo para actividades Nocturnas			$ 2.340.000,00	+		$ 1.202.000,00			$ 2.017.600,00	0,00	$ 3.542.000,00		
		NO PREVISTOS			$ -										
NP1	1	Director de Interventoria	$ 6.000.000,00	0,60	$ 3.600.000,00	+	0,20	$ 1.200.000,00		0,50	$ 3.000.000,00	0,80	$ 4.800.000,00		
NP24	1	Especialista Ambiental	$ 5.500.000,00	0,20	$ 1.100.000,00	+	0,10	$ 550.000,00		0,20	$ 1.100.000,00	0,30	$ 1.650.000,00		
NP3	1	Especialista en Geotecnia	$ 5.500.000,00	0,20	$ 1.100.000,00	+	0,10	$ 550.000,00		0,20	$ 1.100.000,00	0,30	$ 1.650.000,00		
NP4	1	Especialista en Pavimentos	$ 5.500.000,00	0,20	$ 1.100.000,00	+	0,10	$ 550.000,00		0,20	$ 1.100.000,00	0,30	$ 1.650.000,00		
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL			**$ 23.670.000,00**			**$ 577.000,00**			**$ 18.517.600,00**		**$ 24.247.000,00**		
		FACTOR MULTIPLICADOR			$ 1,90			1,90			$ 1,90		1,90		
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)			**$ 44.973.000,00**			**$ 1.096.300,00**			**$ 35.183.440,00**		**$ 46.069.300,00**		

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS										
5	1	Vehiculo mayor a 2000 cc (Incluye combustible)	$ 3.900.000,00	2,90	$ 11.310.000,00	-	-0,80	$ (3.120.000,00)	2,00	$ 7.800.000,00	2,10	$ 8.190.000,00
6	1	Topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo.	$ 2.000.000,00	0,60	$ 1.200.000,00	+	1,09	$ 2.173.700,00	0,60	$ 1.200.000,00	1,69	$ 3.380.000,00
7	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 1.000.000,00	3,00	$ 3.000.000,00	-	-0,90	$ (900.000,00)	2,00	$ 2.000.000,00	2,10	$ 2.100.000,00
8	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 50.000,00	5,00	$ 250.000,00			$ -	4,00	$ 200.000,00	5,00	$ 250.000,00

FECHA: 01/05/2023 (Día / Mes / Año)

9	1	Comunicaciones	$ 25.000,00	3,00	$ 75.000,00			$ -	2,00	$ 50.000,00	3,00	$ 75.000,00
		NO PREVISTOS			$ -				0,00	$ -		
NP 5	1	Viaticos Directos y/o especialistas	$ 250.000,00	6,00	$ 1.500.000,00	+	3,00	$ 750.000,00	5,00	$ 1.250.000,00	9,00	$ 2.250.000,00
		Ajuste al peso y/o valor remanente			$ 10.002,00							$ 3.702,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)			**$ 17.345.002,00**			**$ (1.096.300,00)**		**$ 12.500.000,00**		**$ 16.248.702,00**
		VALOR FRENTE ADICIONAL			**$ -**							**$ -**
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)**			**$ 62.318.002,00**			**$ -**		**$ 47.683.440,00**		**$ 62.318.002,00**
		IVA = 19% * (E) = (F)			$ -							
		VALOR TOTAL obras e implementación del protocolo de bioseguridad por cov			**$ 62.318.002,00**			**$ -**		**$ 47.683.440,00**		**$ 62.318.002,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 62.318.002,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) _____:	$ 47.683.440,00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 14.634.562,00

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Por condiciones de ejcución del contrato

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 68202-112219 STD

Firma
Nombre: HECTOR IVAN GUTIERREZ SALAZAR
Supervisor del Contrato de In
Matrícula Profesional No.: 63202-212361 QND

MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
Firmado digitalmente por MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
Fecha: 2023.12.07 16:16:29 -05'00'

Firma
Nombre: MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 63202-13458 QND

Revisión:

MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
Firmado digitalmente por MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
Fecha: 2023.12.07 16:16:57 -05'00'

Director Territorial
Nombre: MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
Matrícula Profesional No.: 63202-13458 QND

Gestor Técnico de Proyecto
Nombre: N.A
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.