ACTA DE REINICIO N° 01 DE 2026

ENTIDAD CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZÓNICO – CDA**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**ERICSON CAMILO BALLEN QUINTERO**
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	**1.121.885.070 de Villavicencio**
REPRESENTANTE LEGAL:	**N/A**
IDENTIFICACIÓN REP. LEGAL:	**N/A**
TIPO DE CONTRATO Y/O CONVENIO:	**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES**
NÚMERO DE CONTRATO Y/O CONVENIO:	**309-2025**
FECHA DE CONTRATO Y/O CONVENIO:	**09 DE DICIEMBRE DE 2025**
VALOR:	**TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS, ($38.400.000)**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**
FECHA DE INICIO:	**10 DE DICIEMBRE DE 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	**31 DE DICIEMBRE DE 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	**31 DE DICIEMBRE DE 2025**
SUPERVISOR(A) Y/O INTERVENTOR:	**SUBDIRECTOR DE NORMATIZACIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL, MIGUEL MAURICIO ZAMBRANO PINZON**
MODIFICACIONES ANTERIORES	
PRORROGA:	**NA**
ADICIÓN:	**NA**
SUSPENSIÓN:	**DESDE EL VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) DE ENERO DE 2026**
MODIFICACIÓN:	**NA**
CESION:	**NA**
MODIFICACIÓN ACTUAL	
FECHA DE REINICIO:	**26 DE ENERO DE 2026**
PLAZO PENDIENTE POR EJECUTAR:	**6 DIAS**
CONSIDERACIONES	

1. Que el día 09 DE DICIEMBRE DE 2025, entre la **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZÓNICO – CDA**

y **ERICSON CAMILO BALLEN QUINTERO** se suscribió el "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No.309-2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO A LA SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTRACTUAL DEL PROYECTO RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LOS RESGUARDOS PRIORIZADOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAINIA, VAUPES".**

2. Que el día 10 de diciembre de 2025 se suscribió el acta de inicio del contrato, estableciendo como plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025.

3. Que el día veinticuatro (24) de diciembre de 2025, la **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZÓNICO – CDA y el CONSEJO INDÍGENA MULTIÉTNICO DEL TERRITORIO ANCESTRAL DE LOS RÍOS ATABAPO E INÍRIDA – CIMTARAI** suscribieron el **Acta de Suspensión No. 01, por un término de un (1) mes**, motivada por el proceso de transición institucional asociado al cambio de representante legal del ejecutor del convenio, situación que impedía contar con un interlocutor jurídico válido para la adecuada ejecución de las actividades contractuales.

4. Que el día 24 de diciembre de 2025, las partes suscribieron el Acta de **Suspensión No. 001**, el contrato fue suspendido desde el veintiséis (26) de diciembre de 2025 hasta el veinticinco (25) de enero de 2026, en virtud de la suspensión del Convenio No. 302-2025, del cual se deriva el objeto del contrato, debido a la transición institucional del ejecutor del convenio principal.

5. Que, de conformidad con lo estipulado en el **Acta de Suspensión 001,** el término de la misma vence el día 25 de enero de 2026, por lo cual procede formalizar el reinicio de las actividades a partir del 26 de enero de 2026.

6. Que, teniendo en cuenta que el tiempo de la suspensión no se computa para el plazo extintivo del convenio, y que al momento de la suspensión (26 de diciembre) restaban **seis (6) días calendario** para el vencimiento del plazo inicial, el contratista dispone hasta el **31 de enero de 2026** para ejecutar cabalmente el objeto contratado.

En consecuencia, el presente documento se regirá por las siguientes,

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES

CLÁUSULA PRIMERA: REINICIAR el plazo de ejecución del PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES **No. 309 de 2025**, a partir del veintiséis (26) de enero de 2026, fecha indicada en la presente acta.

CLÁUSULA SEGUNDA: El contratista dispone hasta el día treinta y uno (31) de enero de 2026, para ejecutar y entregar a satisfacción los productos del convenio, tiempo que corresponde al plazo pendiente de **seis (6) días calendario** al momento de la suspensión.

CLÁUSULA TERCERA: El presente documento requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes.

Para constancia de lo anterior, se firma en el municipio de Inírida, Guainía, a los veintiún (21) días del mes de enero de 2026.

OSCAR JAVIER VARGAS URREGO
DIRECTOR GENERAL
CORPORACIÓN CDA

MIGUEL MAURICIO ZAMBRANO PINZÓN
SUBDIRECTOR DE NORMATIZACIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL
SUPERVISOR

ERICSON CAMILO BALLEN QUINTERO
CONTRATISTA

Ordenó: Oscar Javier Vargas Urrego
Cargo: Director General

Revisó: Oscar Arnulfo Lozano Ramos
Cargo: Secretario General

