Anexo No. 19

Bitacora

K17900-K27800 DEMARCACIÓN DE LINEAS DE BORDE Y EJE EN ZONAS DE PARCHEO POR CALZADA EXISTENTE.

TRAMO 2

OBRA N°32:-INSTALACIÓN DE 2da CAPA DE ATRAQUE DE TUBERÍA 900mm

- FUNDIDA DE 1er SECCIÓN DE MUROS DE CAJA CENTRAL.

K447390-K447415 INSTALACIÓN DE 5ta CAPA DE TERRAPLÉN.

RETORNO K447410 S-J. K0+020-K0+030 INSTALACIÓN 2da CAPA DE TERRAPLÉN.

PUENTE K447500 PERFORACIÓN, IZAJE Y FUNDIDA DE PILOTE N°7 PILA 1.

MURO S-25:-INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL MÓDULO 1

-INSTALACIÓN DE 1er y 2da CAPA DE TERRAPLÉN ENTRE MÓDULOS 1 al 5.

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 2 RETROCARGADORES, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 2 BENITÍN, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 PILOTEADORA, 1 CAMABAJA, 1 COMPRESOR, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR, 1 EQUIPO DE DEMARCACIÓN.

PERSONAL DE OBRA

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA DEMARCACIÓN (7 PERSONAS)

1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA PILOTES

RELACIÓN DE CANTIDADES

B-200: 78m³

PILOTES: 16m

30/08/2025 SÁBADO - 31/08/2025 DOMINGO

LLUVIAS MODERADAS ENTRE 9pm y 11pm

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA.

01/09/2025 LUNES

LLUVIAS MODERADAS ENTRE 1pm y 2pm Y ENTRE 4pm y 6pm.

ACTIVIDADES.

TRAMO 2.

OBRA N°32:-ARMADO DE ACERO 2da SECCIÓN DE MUROS DE CAJA DE INSPECCIÓN CENTRAL

- INSTALACIÓN DE 3er CAPA DE ATRAQUE DE TUBERÍA 900mm

MURO S-25 INSTALACIÓN DE 3er y 4ta CAPA DE TERRAPLÉN MÓDULO 1 AL 5.

MURO S-26 REINICIO DE EXCAVACIÓN PARA MÓDULOS.

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 1 RETROCARGADOR, 1 BULLDOZER, 1 VIBRO COMPACTADOR, 2 BENTIÑ, 18 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTO HORMIGONERA, 1 TELEHANDLER, 1 CAMABAJA, 1 PILOTEADORA, 1 EQUIPO DE DEMARCACIÓN, 1 COMPRESOR, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR.

PERSONAL DE OBRA.

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS (4 PERSONAS)

RELACIÓN DE CANTIDADES

B-200: 260m³

Marthal Cotop

INT

02/09/2025 MARTES

LLUVIAS MODERADAS ENTRE 8am y 9am.

ACTIVIDADES

TRAMO 1

FRENTE 2 (K21+750-K31+000)

- CANETANTE ORIENTAL INSTALACIÓN DE SECCIÓN FALTANTE DE DEFENSA METÁLICA

TRAMO 2

OBRA N° 32 ATRAQUE DE TUBERÍA 900mm HACIA CAJA CENTRAL

- MURO S-25 INSTALACIÓN DE 5ta CAPA DE TERRAPLÉN MÓDULO 1 AL 5

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 1 RETROCARGADOR, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 2 BENTIÑ, 18 BOMBAS DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 TELEHANDLER, 1 CAMABAJA, 1 PILOTEADORA, 1 COMPRESOR, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR

PERSONAL DE OBRA

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA DEFENSA METÁLICA (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS (4 PERSONAS)

RELACIÓN DE CANTIDADES

B-200: 130m³

Marthal Cotop

Intt

03/09/2025 MIÉRCOLES

LLUVIAS MODERADAS ENTRE 8am y 9am

ACTIVIDADES

TRAMO 1.

FRENTE 2 (K27+950-K31+000).

-CONECTANTE OCCIDENTAL, DEMOLICIÓN DE BASE DE POSTE PARA FUNDIR CONCRETO ESTAMPADO

CONECTANTE ORIENTAL INSTALACIÓN DE 2 BANDAS ALERTADORAS

ESPACIO PÚBLICO INSTALACIÓN DE SOLDADURA EN UNIÓN DE BARANDAS M82.

TRAMO 2.

-MURO S-26:- EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE MÓDULO 3.

-INSTALACIÓN DE RAJÓN PARA MEJORAMIENTO MÓDULO 4

-OBRA N°32 FUNDIDA DE 2da SECCIÓN DE MUROS DE CAJA CENTRAL.

-K44+390-K44+436 INSTALACIÓN DE 6ta y 7ma COPA DE TERRAPLÉN.

-RETORNO K44+410 S-S1: K0+017-K0+030 INSTALACIÓN DE 4ta COPA DE TERRAPLÉN.

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 1 RETROCARGADOR, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 2 GENITÍN, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 TELEHANDLER, 1 CAMABAJA, 1 EQUIPO DE DEMARCACIÓN, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR, 1 COMPRESOR.

PERSONAL DE OBRA.

1 comisión TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA BARANDAS (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA ESTAMPADO (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA BANDAS (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS (4 PERSONAS)

RELACIÓN DE CANTIDADES

B-200: 234 m³

Nathaniel Cubop

ING.

04/09/2025 JUEVES

LLUVIAS MODERADAS ENTRE 8am y 9am

ACTIVIDADES

TRAMO 1.

FRENTE 2 (K27+950-K31+000)

ESPACIO PÚBLICO:- LIMPIEZA Y RETOQUES EN BARANDAS M82.

-REPARACIÓN DE CERCA COSTADO ORIENTAL DE CANAL DE ACCESO.

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 1 RETROCARGADOR, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 2 GENITÍN,

1 VIBROCOMPACTADOR, 1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 EQUIPO DE DEMARCACIÓN,
1 CAMABAJA, 1 COMPRESOR, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR.
PERSONAL DE OBRA.
1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)
1 CUADRILLA BARANDAS (4 PERSONAS)
1 CUADRILLA CERCA (4 PERSONAS).
1 INT

05/09/2025 VIERNES
LLUVIAS MODERADAS ENTRE 12m y 1pm
ACTIVIDADES
TRAMO 2
· MUROS-26 / INSTALACIÓN DE FRESADO Y FUNDIDA DE SOLADO DE MÓDULOS 3 y 4.
· OBRA N: 32 FUNDIDA DE 1er SECCIÓN DE MUROS DE CAJA ORIENTAL.
· K447390 H K447436 INSTALACIÓN DE 8va y 9na CAPA DE TERRAPLÉN
MAQUINARIA
1 RETROEXCAVADORA, 1 RETROCARGADOR, 1 BULLDOZER, 1 VIBROCOMPACTADOR, 2 BENITÍN,
1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 TELEHANDLER, 1 CAMABAJA, 1 CLASIFICADORA,
1 CARGADOR
PERSONAL DE OBRA
1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)
1 CUADRILLA MURO (6 PERSONAS)
1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS (4 PERSONAS)
RELACIÓN DE CANTIDADES
B-200: 220 m³

06/09/2025 - 07/09/2025 SÁBADO - DOMINGO
CLIMA SECO.
NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA.

INT.

08/09/2025 LUNES
LLUVIAS MODERADAS ENTRE 8am y 9am.
ACTIVIDADES

TRAMO 2.

MURO S-26:- EXCAVACIÓN PARA MÓDULO 1.

-ARMADO DE ACERO DE ZAPA MÓDULO 4.

OBRA N° 32 CONTINÚA ARMADO DE ACERO DE MURO CAJA ORIENTAL.

444+390-444+436 COMPACTACIÓN 9na CAPA DE TERRAPLÉN.

RETORNO K444+10 S-S 406020-406030 INSTALACIÓN 9na CAPA DE TERRAPLÉN.

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 2 RETROCARGADOR, 1 BULLDOZER, 1 VIBROCOMPACTADOR, 2 BENTÍN, 1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERO, 1 CAMABAJA, 1 EQUIPO DE DEMARCACIÓN, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR.

PERSONAL DE OBRA.

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA MURO (6 PERSONAS)

1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS (4 PERSONAS)

RELACIÓN DE CANTIDADES.

B-200: 20m³

Jonathan Campo

INT

09/09/2025 MARTES.

CLIMA SECO

ACTIVIDADES.

TRAMO 2.

MURO S-26:- TOMA DE PDC. MÓDULO 1.

-ARMADO DE ACERO Y ENCOFRADO DE ZAPA MÓDULO 3.

-ARMADO DE ACERO DE ZAPA MÓDULO 4.

444+390-444+436 INSTALACIÓN 10ma CAPA DE TERRAPLÉN

RETORNO K444+10 S-S, 406020-406034 INSTALACIÓN 10ma CAPA DE TERRAPLÉN

MAQUINARIA.

1 RETROEXCAVADORA, 2 RETROCARGADOR, 1 BULLDOZER, 1 VIBROCOMPACTADOR, 2 BENTÍN, 1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERO, 1 CAMABAJA, 1 EQUIPO DE DEMARCACIÓN, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR.

PERSONAL DE OBRA.

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA MURO (6 PERSONAS)

1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS (4 PERSONAS)

RELACIÓN DE CANTIDADES

B-200: 134 m³.

Jonathan Cotop

10/09/2025 MIÉRCOLES.

LLUVIAS MODERADAS ENTRE 8am y 10am

ACTIVIDADES.

TRAMO 2.

MURO S-26:- FUNDIDA DE SOLADO MÓDULO 1.

- FUNDIDA DE ZARPA MÓDULO 3.

- ARMADO DE ACERO ZARPA MÓDULO 4.

K44+390-K44+436 INSTALACIÓN DE 11va CAPA DE TERRAPLÉN

RETORNO K44+410 S-S: INSTALACIÓN DE 11va CAPA DE TERRAPLÉN. K0+020-K0+034

MAQUINARIAS

1 RETROEXCAVADORA, 1 RETROCARGADOR, 1 BULLDOZER, 1 VIBROCOMPACTADOR, 2 BENITÍN,

1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 COMBAJA, 1 CLASIFICADORA,

1 CARGADOR,

PERSONAL DE OBRA

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA DE MURO (6 PERSONAS)

RELACIÓN DE CANTIDADES

B-200: 134 m³

CONCRETO 28MPa: 17,5 m³

Jonathan Cotop

11/09/2025 JUEVES

CLIMA SECO

ACTIVIDADES

TRAMO 2

MURO S-26 ENCOFRADO 1er y 2da SECCIÓN DE VÁSTAGO MÓDULO 3.

K44+390-K44+436 INSTALACIÓN 12va CAPA DE TERRAPLÉN.

RETORNO K44+410:- S-S, K0+020-K0+034 INSTALACIÓN DE 12va CAPA DE TERRAPLÉN.

- N-N, K0+013-K0+100 INSTALACIÓN DE 12va CAPA DE TERRAPLÉN

OBRA Nº 32 ENCOFRADO 2da SECCIÓN DE MUROS DE CAJA ORIENTAL.

TRAMO 1

GLORIETA CONFORMACIÓN DE TERRENO PARA DISIPADOR DE SALIDA DE ARCO METÁLICO.

MAQUINARIA
1 RETROEXCAVADORA, 1 RETROCARGADOR, 1 BULLDOZER, 1 VIBROCOMPACTADOR, 2 BENITÍN,
1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 CAMABAJA, 1 CLASIFICADORA,
1 CARGADOR, 1 COMPRESOR.
PERSONAL DE OBRA.
1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)
1 CUADRILLA DISIPADOR (4 PERSONAS)
1 CUADRILLA MURO (6 PERSONAS)
1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS (4 PERSONAS)
RELACIÓN DE CANTIDADES.
B-200: 152m³
NOTA: SE PRESENTA OXIDACIÓN EN LAS JUNTAS DE LOS BARANDAS, SE SOLICITA REALIZAR LOS ARREGLOS NECESARIOS INCLUYENDO LOS RETOQUES DE PINTURA A LA MAYOR BREVEDAD.
El Consorcio Vial MHC 063 hará inspección y tomará acciones correctivas si es necesario

JTM Ltda C.P

12/09/2025 VIERNES.
CLIMA SECO
ACTIVIDADES
TRAMO 1
FRENTE 2 (K21+150-K31+000).
OBRA N°19 INSTALACIÓN DE PIEDRA PEGADA EN DISIPADOR SALIDA DE ARCO METÁLICO
TRAMO 2
MURO S-26: SELLO DE RATÓN CON FRESADO Y FUNDIDA DE SOLADO PARA MÓDULO 2
- ENCOFRADO DE ZAPATA MÓDULO 4.
K44+390-K44+443 INSTALACIÓN DE 13va CAPA DE TERRAPLÉN
RETORNO K44+410: - S-S K0+020-K0+034 INSTALACIÓN 13va CAPA DE TERRAPLÉN.
- N-N K0+095-K0+105 INSTALACIÓN 13va CAPA DE TERRAPLÉN.
OBRA N° 32 CONTINÚA ENCOFRADO 2da SECCIÓN DE MUROS DE CAJA ORIENTAL
MAQUINARIA
1 RETROEXCAVADORA, 2 RETROCARGADORES, 1 BULLDOZER, 1 VIBROCOMPACTADOR, 2 BENITÍN,
1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 CAMABAJA, 1 COMPRESOR.
PERSONAL DE OBRA
1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA MURO (6 PERSONAS)

1 CUADRILLA PIEDRA REGADA (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS (4 PERSONAS)

RELACIÓN DE CANTIDADES.

B-200: 152 m³.

Jonathan Calop

13/09/2025 - 14/09/2025 SÁBADO-DOMINGO

CLIMA SECO

SIN ACTIVIDADES EN OBRA.

Jonathan Calop

15/09/2025 LUNES.

CLIMA SECO

ACTIVIDADES

TRAMO 1

FRENTE 2 (K2+750-K3+000).

OBRA N°19:- EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE RATÓN PARA SOPORTE DE GAVIONES BAJO PÓRTICO 2

- EXCAVACIÓN PARA CONCRETO CICLÓPEO EN DISIPADOR DE SOLERA DE ARCO METÁLICO

TRAMO 2

MURO S26 FUNDIDO DE 1er y 2da SECCIÓN DE VÁSTAGO MÓDULO 3.

K447+390-K447+493 INSTALACIÓN DE 14va CAPA DE TERRAPLÉN

RETORNO K447+410 N-N, K0+125-K0+160 INSTALACIÓN 13va CAPA DE TERRAPLÉN.

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 2 RETROCARGADORES, 1 BULLDOZER, 1 VIBROCOMPACTADOR, 2 BENTIÓN,

1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 COMBOJO, 1 EQUIPO DE DEMARCACIÓN,

1 COMPRESOR,

PERSONAL DE OBRA

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA MURO (6 PERSONAS)

RELACIÓN DE CANTIDADES

B-200: 124 m³

CONCRETO 28MPa: 7,2 m³

Jonathan Calop

16/09/2025 martes.

CLIMA SECO

ACTIVIDADES

TRAMO 1.

FRENTE 2(K2+950-K3+000).

- OBRA N°19 FUNDIDA DE CONCRETO CICLÓPEO EN DISIPADOR SALIDA DE ARCO METÁLICO.

TRAMO 2

MURO S-26, ENCOFRADO 3er SECCIÓN DE VÁSTAGO MÓDULO 3

PUENTE K4+300, EXCAVACIÓN DE PILA 1 PARA DESCABECE DE PILOTES.

K4+390-K4+443 INSTALACIÓN 15va CAPA DE TERRAPLÉN.

RETORNO K4+410 N-N, K0+126-K0+160 INSTALACIÓN 15va CAPA DE TERRAPLÉN.

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 2 RETROCARGADORES, 1 BULLDOZER, 1 VIBROCOMPACTADOR, 2 CENTRÍFUGA.

1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 CAMABAJA, 1 COMPRESOR, 1 clasificadora

1 cargador

PERSONAL DE OBRA

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA MURO (6 PERSONAS)

1 CUADRILLA PILOTES (4 PERSONAS)

RELACIÓN DE CANTIDADES

B-200: 175 m³

Jonathan Cotop

17/09/2025 miércoles.

CLIMA SECO

ACTIVIDADES

TRAMO 1

FRENTE 2 (K2+950-K3+000).

ESPACIO PÚBLICO: - LIMPIEZA Y RETIRO DE ÓXIDO DE BARANDA M82

- INSTALACIÓN DE ÚLTIMO MÓDULO DE BARANDA M82

TRAMO 2

MURO S-26: - FUNDIDA DE 3er SECCIÓN DE VÁSTAGO MÓDULO 3.

- ARMADO DE ACERO ZAPATA Y 1er SECCIÓN DE VÁSTAGO MÓDULO 4.

PUENTE K4+300, DESCABECE DE PILOTE N°3 DE ESTRIBO 1.

K4+390-K4+443 INSTALACIÓN DE 16va CAPA DE TERRAPLÉN.

RETORNO K4+410 N-N, INSTALACIÓN DE 16va CAPA DE TERRAPLÉN.

OBRA N°32 FUNDIDA DE 2da SECCIÓN DE MUROS DE CAJA ORIENTAL.

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 2 RETROCARGADORES, 1 BULLDOZER, 1 VIBROCOMPACTADOR, 2 GENSETÍN, 1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 CAMABAJA, 1 EQUIPO DE DEMARCACIÓN, 1 COMPRESOR, 1 clasificadora, 1 cargador

PERSONAL DE OBRA

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)
1 CUADRILLA BARANDAS (4 PERSONAS)
1 CUADRILLA MURO (6 PERSONAS)
1 CUADRILLA PILOTES (4 PERSONAS)
1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS (4 PERSONAS)

RELACIÓN DE CANTIDADES

B-200: 140 m^3

CONCRETO 28MPa: 4,2 m^3

Jonathan Condop

18/09/2025 JUEVES

CLIMA SECO

ACTIVIDADES

TRAMO 2

MURO 5-26 FUNDIDA DE ZAPATA DE MÓDULO 4.

PUENTE K44+500 DESCABECE DE PILOTES ESTRIBO 1.

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 2 RETROCARGADORES, 1 BULLDOZER, 1 VIBROCOMPACTADOR, 2 GENSETÍN, 1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 TELEHANDLER, 1 CAMABAJA, 1 COMPRESOR, 1 clasificadora, 1 cargador

PERSONAL DE OBRA

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)
1 CUADRILLA MURO (6 PERSONAS)
1 CUADRILLA PILOTES (4 PERSONAS)

RELACIÓN DE CANTIDADES

CONCRETO 28MPa: 17,5 m^3

Jonathan Condop

INT

19/09/2025 VIERNES.

LLUVIAS MODERADAS ENTRE 1pm y 2pm Y ENTRE 8pm y 9pm.

ACTIVIDADES

TRAMO 1

FRENTE 2 (K27+750-K34000).

OBRA N° 19, CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES EN CANAL DE ACCESO

ESPACIO PÚBLICO SELLO DE DILATACIONES EN CONCRETO ESTAMPADO

TRAMO 2.

MURO S-26 ARMADO DE ACERO, ENCOFRADO Y FUNDIDO 1er SECCIÓN DE VÁSTAGO MÓDULO 4.

PUENTE 4447500 DESCABECE DE PILOTE N°16 ESTRIBO 2.

K44+390-K44+443 INSTALACIÓN 17va CAPA DE TERRAPLÉN.

RETORNO K44+410, K0+126-K0+160 INSTALACIÓN 17va CAPA DE TERRAPLÉN

MAQUINARIAS

1 RETROEXCAVADORA, 2 RETROCARGADORES, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 2 BENITÍN, 1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 TELEHANDLER, 1 CAMABAJA 1 COMPRESOR, 1 clasificadora. 1 cargador

PERSONAL DE OBRA

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICO (4 PERSONAS)
1 CUADRILLA GAVIONES (4 PERSONAS)
1 CUADRILLA ESTAMPADO (4 PERSONAS)
1 CUADRILLA MIXTO (6 PERSONAS)
1 CUADRILLA PILOTES (4 PERSONAS)

RELACIÓN DE CANTIDADES.

B-200: 125 m^3

CONCRETO 28MPa: 3,5 m^3

Martha J. Cats P

20/09/2025 - 21/09/2025 SÁBADO DOMINGO

SÁBADO: CLIMA SECO

DOMINGO: LLUVIAS MODERADAS DE 7pm a 8pm.

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA.

Sábado 20 septiembre 2025:

Maquinaria: 1 retrocargador

Obra No. 19: Construcción de gaviones canal de acceso

Martha Cats P

22/09/2025 LUNES

LLUVIAS REGISTRADAS DE 1pm A 2pm

ACTIVIDADES

TRAMO 1.

FRENTE 2 (K27+950-K31+000)

·ESPACIO PÚBLICO: - CONTINÚA SELLO DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN CONCRETO ESTAMPADO.

- SE PRESENTA OXIDACIÓN EN UNIONES DE BARANDA M82.

OBRA N°19, CONTINÚA CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES EN CANAL DE ACCESO.

TRAMO 2.

·MURO S-26, ENCOFRADO DE 2da y 3er SECCIÓN DE VÁSTAGO MÓDULO 4.

·OBRA N° 32 ENCOFRADO 3er SECCIÓN DE MUROS DE CAJA ORIENTAL.

·OBRA N°32A EXCAVACIÓN PARA TUBERÍA 900mm HACIA CAJA DE OBRA N°32.

·K44+390-K44+443 INSTALACIÓN DE 18va CAPA DE TERRAPLÉN

·RETORNO K44+410 N-N, KOH125-KOH160 INSTALACIÓN 18va CAPA DE TERRAPLÉN

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 2 RETROCARGADORES, 1 BULLDOZER, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 MOTONIVELADORA, 2 RENAULT, 1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 CAMABAJA, 1 TELEHANDLER, 1 COMPRESOR, 1 clasificadora, 1 cargador

PERSONAL DE OBRA.

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA ESTAMPADO (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA GAVIONES (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA MURO (6 PERSONAS)

RELACIÓN DE CANTIDADES

B-200: 127 m^3

NOTAS:

- SE SOLICITA REALIZAR EL CURADO DEL CONCRETO DE LOS MUROS, SE RECOMIENDA REALIZAR AL MENOS 1 RIEGO DIARIO.
- SE EVIDENCIA LA EJECUCIÓN DE OBRAS QUE NO ESTÁN CONTEMPLADAS EN LOS DISEÑOS APROBADOS, SE SOLICITA EVITAR REPROCESOS CONSTRUCTIVOS POR FALTA DE APROBACIÓN, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS QUE NO ESTÉN APROBADAS NO TENDRÁN RECONOCIMIENTO.

El Consorcio está realizando el curado del concreto.

Martha Cortes

23/09/2025 MARTES.

LLUVIAS MODERADAS DE 1pm A 2pm.

ACTIVIDADES

TRAMO 1.

FRENTE 2 (K2+950-K3+000).

GLORIETA REPARACIÓN DE ASFALTO EN SITIOS PUNTUALES.

OBRA N°19 CONTINÚA CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES EN CANAL DE ACCESO.

TRAMO 2

MURO S-26 FUNDIDA DE 2da Y 3er SECCIÓN DE VÁSTAGO DE MÓDULO 4.

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 2 RETROCARGADORES, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 2 BENITÍN, 1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 CAMABOMBA, 1 TELEHANDLER, 1 COMPRESOR, 1 clasificadora, 1 cargador

PERSONAL DE OBRAS.

1 CUADRILLA TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA GLORIETA (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA GAVIONES (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA MURO (6 PERSONAS)

RELACIÓN DE CONTRATOS

CONCRETO 28MPa ; 7,2 m^3

JTruthnt Corp.

24/09/2025 MIÉRCOLES

LLUVIAS MODERADAS DE 4pm a 5pm.

ACTIVIDADES

TRAMO 1

FRENTE 2 (K2+950-K3+000).

ESPACIO PÚBLICO CONTINÚA SELLO DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN CONCRETO ESTAMPADO.

OBRA N°19 CONTINÚA CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES EN CANAL DE ACCESO.

TRAMO 2

MURO S26. DESENCOFRADO 1er SECCIÓN DE VÁSTAGO MÓDULO 4.

OBRAS N° 32 :- FUNDIDA DE SECCIÓN FINAL DE MUROS DE CAJA ORIENTAL.

- FUNDIDA DE DADO DE TUBERÍA 900 mm.

K44+380 - K44+443 INSTALACIÓN DE CAPA CORONA DE TERRAPLÉN.

MAQUINARIA

2 RETROCARGADORES, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 2 BENTIÑ, 1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 GRÚA TELESCÓPICA, 1 CAMABAJA, 1 COMPRESOR, 1 retroexcavadora. 1 clasificadora. 1 cargador

PERSONAL DE OBRA

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)
1 CUADRILLA ESTAMPADO (4 PERSONAS)
1 CUADRILLA GAVIONES (4 PERSONAS)
1 CUADRILLA MUROS (6 PERSONAS)
1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS (4 PERSONAS)

RELACIÓN DE CANTIDADES

B-200: 110 m³
CONCRETO 28MPa: 1,5 m³

Martha Cortés

25/09/2025 JUEVES

CLIMA SECO

ACTIVIDADES

TRAMO 2.

MURO S-26 FUNDIDA DE 5ta SECCIÓN DE VÁSTAGO MÓDULO 4
-K447+490-K447+480 INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL Y 1er CAPA DE TERRAPLÉN.

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 2 RETROCARGADORES, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA,
1 VIBROCOMPACTADOR, 2 BENTIÑ, 1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA,
1 TELÉHANDLER, 1 CAMABAJA, 1 clasificadora, 1 cargador

PERSONAL DE OBRA

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)
1 CUADRILLA MURO (6 PERSONAS)
1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS (4 PERSONAS)

RELACIÓN DE CANTIDADES

B-200: 96 m³
CONCRETO 28MPa: 3,5 m³

Martha Cortés

26/09/2025 VIERNES
CLIMA SECO
ACTIVIDADES.
TRAMO 2
·K447440-K447480 INSTALACIÓN 2da CAPA DE TERRAPLÉN.
·VISITA POR PARTE DEL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA DEL CONTRATISTA.
MAQUINARIA
1 RETROEXCAVADORA, 2 COMPACTADORES, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 2 BENTÍN,
1 VIBROCOMPACTADOR, 1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 TELEHANDLER,
1 CAMABATA, 1 clasificadora, 1 cargador
PERSONAL DE OBRA.
1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)
1 CUADRILLA MUROS (6 PERSONAS)
1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS (4 PERSONAS)
RELACIÓN DE CANTIDADES
B-200: 96 m³
Jonathan Cortés

27/09/2025 - 28/09/2025 SÁBADO - DOMINGO
CLIMA SECO
NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA.

29/09/2025 LUNES.
CLIMA SECO
ACTIVIDADES.
TRAMO 1
FRENTE 2 (K37+10-K37+000)
ESPACIO PÚBLICO: - CONTINÚA SELLO DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN CONCRETO ESTAMPADO.
- EMPRADIZADO COSTADO ORIENTAL DE CANAL DE ACCESO.
·OBRA N°19: - CONTINÚA CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES EN CANAL DE ACCESO.
- ARMADO DE ACERO PARA PLACA SOBRE GAVIONES DE CANAL DE ACCESO.
TRAMO 2.
·MURO S-26: - ARMADO DE ACERO, ENCOFRADO Y FUNDIDA DE ZARPA MÓDULO 1
- ARMADO DE ACERO ZARPA MÓDULO 2.
·K447440-K447480 INSTALACIÓN DE 2da CAPA DE TERRAPLÉN.

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 2 RETROCARGADORES, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 2 BENIÑÍN, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 CAMA BAJA, 1 TELEHANDLER, 1 clasificadora, 1 cargador

PERSONAL DE OBRA

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA ESTAMPADO (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA EMPRADIZADO (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA GAVIONES (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA MUROS (6 PERSONAS)

RELACIÓN DE CANTIDADES

8-200: 96 m³

CONCRETO 28MPa: 17,5 m³

Jonathan Castro

30/09/2025 MARTES.

LLUVIAS MODERADAS DE 5am a 7am

ACTIVIDADES.

TRAMO 1

FRENTE 2 (K2+950-K3+000).

·ESPACIO PÚBLICO, CONTINUA EMPRADIZADO COSTADO ORIENTAL DE CANAL DE ACCESO.

·OBRA N°19 CONTINUA ARMADO DE ACERO DE PLACA SOBRE GAVIONES DE CANAL DE ACCESO.

TRAMO 2

·MURO S-26:- ENCOFRADO 1er SECCIÓN DE VÁSTAGO MÓDULO 1.

- FUNDIDA DE ZAPATA DE MÓDULO 2.

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 2 RETROCARGADORES, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 2 BENIÑÍN, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 COMBATIA, 1 TELEHANDLER, 1 clasificadora. 1 cargador

PERSONAL DE OBRA

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA EMPRADIZADO (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA MUROS (6 PERSONAS.

RELACIÓN DE CANTIDADES

CONCRETO 28MPa: 17,5 m³

Jonathan Castro

FRESADORA WIRTGEN 03
MINI CARGADORES N° 45 y 46
BODEDORA, COMPRESOR. ATLAS (2)
VIBROCOMPACTADOR H.PMM N° 23
VIBROCOMPACTADOR NEUMATICO
CARRO IRRIGADOR, CARROTANQUE AGUA
VOLQUETAS FREUSA (3)

PERSONAL EN OBRA:
INSPECTOR, CUADRILLA DE ASFALTO, OPERADORES
AUXILIARES DE TRAFICO (3)

JONATHAN LOPEZ.
RESIDENTE INTV.

AGOSTO 30 DE 2025 (SABADO)

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO

JONATHAN LOPEZ
RESIDENTE INTV.

AGOSTO 31 DE 2025 (DOMINGO)

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO.

JONATHAN LOPEZ
RESIDENTE INTV.

SEPTIEMBRE 01 DE 2025 (LUNES)

ESTADO DE TIEMPO:
DIA SECO

SE DA CONTINUIDAD A LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA EN LOS SECTORES QUE PRESENTAN BACHEO HUNDIMIENTOS, EN LOS SITIOS PREVIAMENTE.

DENSIDAD Y PRUEBADO EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA, ACORDE CON EL DANO, QUE PRESENTA LA CAPA DE RODADURA.

EN LA JORNADA DE HOY SE REALIZA EL PARCHEO, EN LOS SECTORES DEL PR 18+500.40 - PR 18+679.10 EN EL SECTOR DEL PR 18+570.10 - PR 18+633.30 CARRIL IZQUIERDO, POR LA SOLUCION DE CLAVES EN QUE SE ENCUENTRA LA CARPETA INFRACTION SE FRESA E=0.20m SE INSTALA E= 0.12 DE BTA Y E=0.08, EL DIA DE HOY SE INTERVIENE UNA LONGITUD DE 139 ML, INSTALA.

SE REALIZAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA A LAS MEZCLAS INSTALADAS Y SE RELACIONAN A CONTINUACION

MINDEN	VEHICULO	TIPO MEZCLA	T° CTA.	T° INTV
01	TSM 259	MDC19	139	
02	WOV 643	MDC19	150	
03	WOV 644	MDC19	140	
04	WOV 646	MDC19	130	
06	WBO 361	BTA	138	
07	WBO 360	BTA	140	
08	JSL 816	BTA	120	
09	SPX 402	BTA	145	
10	TSM 257	BTA	130	
05	TSM 256	MDC19	142	
07	TSM 254	MDC19	140	
08	JSM 252	MDC19	140	
09	JSM 250	MDC19	140	
06	SPX 131	MDC19	140	

RESPONSABLE Y EQUIPO:

FRESADORA WIRTGEN 03 2100,
FINISHER DYNAPAC 04
VIBROCOMPACTADOR HAMM 23
RUM COMPACTADOR CAT 45 Y 46
BARREDORA # 83
MARTILLO COMPRESION
COMPRESOR ATLAS # 1, HOLGUISTAS
VIBROCOMPACTADOR LLANTAS, CARROTANQUE AGUA

FRESADORA PR 450 #32 VOLVO
CARRO IRRIGADOR.
PERSONAL EN OBRA
INSPECTOR, AUXILIARES DE TRAFICO (3)
CUADRILLA DE ASFALTO, OPERADORES.

Ing. Residente INS.

SEPTIEMBRE 02 DE 2025 (MARTES)

ESTADO DE TIEMPO: DIA SECO
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA MEDIANTE PARCHEO, ATENDIENDO LOS SECTORES MAS CRITICOS, QUE FUERON PREVIAMENTE PRIORIZADOS EN LA JORNADA DE HOY SE INTERVIENE EL SECTOR ENTRE EL PR 181+11,30 - PR 181+879.80 LONGITUD INTERVENIDA 262mts, SE INSTALA 120M3 DE BTA E:012 Y 86.18 M3 DE MDC.19, SE REALIZAN CONTROLES DE TEMPERATURA A LAS MEZCLAS INSTALADAS

VEHICULO	VIAJE N°	TIPO MEZCLA	T°CA	T° INTC
JSL 817	01	BTA	145	
TSH 259	02	BTA	150	
WGD 642	03	BTA	150	
TTP 479	04	BTA	140	
SHP 560	06	BTA	140	150
TSH 250	07	BTA	140	140
TSM 252	08	BTA	140	150
SPX 131	09	BTA	140	
TSM 255	01	MDC 19	125	140
TSM 257	02	MDC 19	140	150
WOX 643	03	MDC 19	135	130
JSL 816	04	MDC 19	140	145
WGV 646	05	MDC 19	140	145
WGD 361	06	MDC 19	140	140
TSM 254	08	MDC 19	140	145

			T° CTA	T° LIB
TSM 253	09	HDC19	130	140
SPX 406	07	HDC19	150	150
TSM 256	10	HDC19	135	135

LA INTERVENTORIA NUEVAMENTE SOLICITA AL CONTRATISTA DAR CUMPLIMIENTO AL HORARIO LABORAL, TENIENDO EN CUENTA LAS HORAS EXTRAS ESTIPULADAS PERMITIDAS POR LA LEY, DADO EL NUMERO DE UNIDES DE MEZCLA A INSTALAR.

CONTRATISTA REPORTA TERMINACION DE JORNADA DE ACTIVIDADES INSTALACION A LAS 4:30 PM. ESTAN EJECUTANDO ACTIVIDADES A LAS 4:00 PM.

* LAS NOTAS SE TOMARON TENIENDO EN CUENTA LOS CONDUCTORES DEL EQUIPO QUE SE TIENE EN OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO

FRESADORA WIRTGEN 03 2100
FINISHER DYNAPAC 04
VIBRO COMPACTADOR MIXTO HAMM 23
VIBROCOMPACTADOR LLANTAS
BARREDORA, COMPRESOR
MANCORNADORES N° 45 y 46
CARROTANQUE AGUA
ENFRIO IRRIGADOR, VOLQUETAS

PERSONAL EN OBRA

INSPECTOR, OPERADORES, AUXILIARES DE TRAFICO
CUADRILLA DE ASFALTO

JTH/hll/cotsp
INT

SEPTIEMBRE 03 DE 2025 (MIERCOLES)

ESTADO DE TIEMPO: DIA SECO
EN LA JORNADA DE HOY SE DA CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MEDIANTE PARCHEO EN LOS SITIOS PREVIAMENTE PRIORIZADOS QUE

SE ENCUENTRAN EN UN MAL DETERIORO LA CARPETA ASFALTICA, COMO BACHES, HUNDIMIENTOS. SE INTERVIENE EL TRAMO ENTRE EL PR 18+205 MI Y EL PR 18+530.60 CARRIL IZQUIERDO, SE INTERVIENE UNA LONGITUD DE 0,324 Km., SE INSTALA 18.11 M³ DE BTA Y 87.15 M² DE MDC 19. SE REALIZA LOS CONTROLES Y SUPERVISA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE FRESADO, LIMPIEZA, APLICACION RIEGO LIGA E INSTALACION DE MEZCLAS Y CONTROL DE TEMPERATURA

MAQUINARIA Y EQUIPO

FRESADORA PR 450C N:32

FRESADORA WIRTGEN 02. 1000, FRESADORA WIRTGEN 03

MINICARGADORES 45 Y 46

BARREDORA N: 83, COMPRESOR ATLAS N: 1

VIBROCOMPACTADOR HAMM 23

VIBROCOMPACTADOR CAMINOS

FINISHER DYNAPAC 04.

CARRO TANQUE AGUA, CARRO IRRIGADOR

BASCULANTE, VOLQUETAS, BUS

PERSONAL EN OBRA

INSPECTOR, DIRECTOR OBRA, PROFESIONAL SST

AUXILIARES TRAFICO, OPERADORES, CUADRILLA DE ASFALTO

Nathal Cons p.

INTV.

SEPTIEMBRE 04 DE 2025 (JUEVES).

ESTADO DE TIEMPO: SECO

SE REALIZA MANTENIMIENTO EN EL SECTOR DEL PR 22+900 SECTOR PUENTE RIO SUAREZ; SE DEJA TRANSITABLE PARTE CARRILES, SE INSTALA 2 VIAS DE FRESADO

SE REALIZA DEMARCACION EN EL SECTOR

DE PUENTE NACIONAL RUTA 45 A 05
SECTOR PR 81+500 – PR 85+500, DEMARCACION
LINEA EJE Y BORDE; SE REALIZAN ENSAYO
REFLECTIVIDAD.
RUTA 45 A 06; SE REALIZA Y CONTINUA
PRIORIZANDO LOS SECTORES MAS CRITICOS A
INTERVENIR MEDIANTE PARCHEO. PARA
DETERMINAR EL PRESUPUESTO EN EL SECTOR
PRIORIZADO
NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES DE PARCHEO,
POR NO SUMINISTRO DE MEZCLA

MAQUINARIA Y EQUIPO
AGREGLO PR 22+900
1 BENITIN
1 MINICARGADOR N° 40
1 VOLQUETA
CARRO IRRIGADOR

FINISHER DYNAPAC 04
FRESADORA PR 450 C. N° 32
FRESADORA WIRTGEN 02-1000, FRESADORA WIRTGEN 03
VIBROCOMPACTADOR HAMM 23, VIBROCOMPACTADOR LANDI
LUMINARIA COLEMAN, Y NECKNEUSS
MINICARGADOR N° 45
BARREDORA N° 83 MARTILLO COMPRESION
VOLQUETA 88, 97, 92 (DOBLE) SENCILLA SKITO
COMPRESOR ATTLAS N° 1, BASCULANTE
CARROTANQUE AGUA.

LOS EQUIPOS ESTAN INACTIVOS EN LA JORNADA DE HOY

PERSONAL EN OBRA
INSPECTOR, BANDERES DE TRAFICO, OPERADORES
CUADRILLA DE ASFALTO

Martha Lucia P
INTV

SEPTIEMBRE 05 DE 2025 (VIERNES)

ESTADO DE TIEMPO: DIA SECO

SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO MEDIANTE PARCHEO, SECTOR GOEPSA, SE ATIENDEN LOS SECTORES PREVIAMENTE PRIORIZADOS QUE PRESENTAN ALTO GRADO DETERIORO, EN LA JORNADA DE HOY SE INTERVIENE EL SECTOR DEL PR 18-1 =21,70- PR18-1511.30 LONGITUD INTERVENIDA 0,289 Km, SE INSTALA 119.75 M³ DE BTA Y 90.36 M³ DE MDC 19 e=0.08

SE REALIZAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA A LAS MEZCLAS INSTALADAS

VEHICULO	VIAJE Nº	TIPO MEZCLA	T°CTA	T° LLEG
SPX 402	03	MDC19	140	139
SPX 423	04	MDC19	140	140
W60 366	05	MDC 19	150	149
SPX 406	02	MDC19	140	145
TSM 256	10	MDC19	135	150
TSM 258	07	BTA	140	138
TSM 252	08	BTA	135	140
TSM 254	09	MDC19	135	140
TSM 257	06	MDC 19	145	150
TSM 253	05	BTA	140	140
TSM 250	03	BTA	140	145
JSL 816	01	BTA	140	135
JSL 817	02	BTA	140	140
TTP 479	08	MDC19	130	140
TSM 259	07	MDC 19	145	145

MAQUINARIA Y EQUIPO

FRESADORA PR 450 C Nº 32, FINISHER FRESADORA WIRTGEN 02.1000, FRESADORA WIRTGEN 03 VIBROCOMPACTADOR HAMM 23, VIBROCOMPACTADOR HAMM 3, MINICARGADOR Nº 43, BARREDORA Nº 80, MARTILLO COMPRESION VOLQUETAS COMPRESOR ATLAS, BASCULANTE CARROTANQUE AGUA,

PERSONAL EMPLEADO

INSPECTOR, AUXILIARES DE TRAFICO (03)
OPERADORES, CONTROLADORES DE TRAFICO

Martha L. Cotes P
INTV

SEPTIEMBRE 06 - DE 2025 (SABADO)

ESTADO DE TIEMPO: SECO
NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO

Martha L Cotes p

SEPTIEMBRE 07 DE 2025 (DOMINGO)
NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO.

Martha L Cotes p

SEPTIEMBRE 08 DE 2025 (LUNES)

ESTADO DE TIEMPO : DIA SECO
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO MEDIANTE PARCHEO, SE ATIENDEN 2 SECTORES MAS CRITICOS EN EL SECTOR DEL PR 17+966.90 PR 18+221.60, LONGITUD INTERVENIDA. 254.70 m.
SE INSTALA 119.20 M³ DE BTA Y 79.47 M³ DE MDC 19
SE REALIZA LA SUPERVISION A LAS ACTIVIDADES DE FRESADO, LIMPIEZA, E INSTALACION MEZCLAS
SE RELACIONAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURAS A LA MEZCLAS INSTALADAS

VIAJE	VEHICULO	TIPO MEZCLA	T° CITA	T° LLEG
JSL 816	02	BTA	150	140
TSM 253	01	BTA	145	140
WGD 360	03	BTA	150	150
WOV 646	08	BTA	135	120
SPX 423	05	BTA	140	145

			T° CHTA	T° INI
TSM257	06	BTA	155	150
TSM 250	09	BTA	150	150
TSM235	10	BTA	155	150
TSM258	07	BTA	145	146
TTP 479	02	MDC19	135	150
W60 368	03	MDC19	135	140
SPX 406	01	MDC19	140	145
TSM 254	04	MDC19	150	145
TSM 252	06	MDC19	155	155
SPX 131	07	MDC19	140	145
W60 361	05	MDC19	140	150

MAQUINARIA Y EQUIPO

FRESADORA PR 450 C N° 32

FRESADORA WIRTGEN 02-100

FRESADORA WIRTGEN 03

MINICARGADOR N° 45

VIBROCOMPACTADOR MIXTO HAMM 23

VIBROCOMPACTADOR LUBNTA

BARREDORA, COMPRESOR

CARRO IRRIGADOR, CARROTANQUE AGUA

FINISHER DYNAPAC, PRESENTA DAÑO CADENA

TRANSPORTADORA

PERSONAL EN OBRA

INSPECTOR, AUXILIARES DE TRAFICO (3), OPERADORES

CUADRILLA DE ASFALTO

JARTHAL Pabs

SEPTIEMBRE 09 DE 2025 (MARTES)

ESTADO DEL TIEMPO: SECO

RUTA 45 A 05

SE REALIZA ACTIVIDAD DE TAPA HUECOS, SECTOR PUENTE NACIONAL, SECTOR PR 87+500 - PR 87+542.50 LONGITUD INTERVENIDA 22M, SE INSTALA 7.80 M3 MDC 19

MAQUINARIA Y EQUIPO:

MINICARGADOR

BENTRIN

CARRO IRRIGADOR

PERSONAL EN OBRA

INSPECTOR, CUADRILLA DE ASFALTO, AUXILIARES DE TRAFICO, OPERADORES

Martha Catalina

SEPTIEMBRE 10 DE 2025 (MIERCOLES)

ESTADO DE TIEMPO: SECO

SE REALIZA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO MEDIANTE PARCHEO, EN LOS SECTORES PREVIAMENTE PRIORIZADO. EN LA JORNADA DE HOY SE INTERVIENE EL SECTOR DEL PR17+901-40- PR 18+205-90 LONGITUD INTERVENIDA 304.50m, SE INSTALA 46.8 m² DE BTA Y 211.40 M3 DE MDC19-, SE RELACIONAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA DE LAS MEZCLAS INSTALADAS

VEHICULO	VIAJE N°	TIPO MEZCLA	T° CINTA	T° LNT
TSM 257	01	BTA	140°	135
TSM 258	02	BTA	141	140
TSM 250	03	BTA	135	135
W60 366	03	MDC19	142	150
W60 360	04	BTA	135	130
W60 361	01	MDC19	140	140
WOV 646	08	MDC19	144	145
TSM 259	07	MDC19	150	140
TSM 255	10	MDC19	150	145
SPX 131	06	MDC19	150	150
TSM 254	05	MDC19	150	150

EN LA JORNADA DE HOY SE PRESENTA MANTENIMIENTO DEL CARRIL IZQUIERDO PR18+500 SECTOR QUE PSA RUTA 45 A06, ZONA DONDE SE HA

REALIZADO EL MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA, VIENDOSE INVOLUCRADO VEHICULO AUTOMOTOR MOTO, SE ENCONTRABA, ENE L SITIO DE CONTROL DE TRAFICO, ESPERANDO A QUE SE DIERA PASO, EN EL MOMENTO DEL SUCESO, SE ESTABA REALIZANDO, ACTIVIDAD DE PARCHEO A UNA DISTANCIA CERCANA A 300 MTS DEL SITIO DEL INCIDENTE.

EN EL INCIDENTE SOLO SE CAUSO DAÑOS MATERIALES DE PINTURA MOTO, NO HUBO HERIDOS, SE HIZO PRESENTE LA POLICIA DE CARRETERAS QUIENES PROCEDIERON A RETIRAR MOTOCICLETA, PARA EVITAR CONGESTION VEHICULAR. Y TOMARON LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA. POSTERIORMENTE EL CONTRATISTA, PROCEDE A TAPAR EL BACHE, RESTABLECIENDO EL FLUJO VEHICULAR

SE REALIZO SEGUIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS DRENAJES DEL SECTOR, NO SE EVIDENCIA QUE PUDIESE SUCEDER ESE FENOMENO DE LAVADO DE FINO DE LA ESTRUCTURA. DE LA SUBRASANTE

* PASADO A LA VIA SE ENCUENTRA UN FOCO GEOLOGICO, PUEDE SER LO QUE CAUSO UNA GRIETA EN LA VIA Y POSTERIORMENTE LAVADO DE FINOS.

MAQUINARIA Y EQUIPO

FRESADORA - PR 450 C - N: 32

FRESADORA WIRTGEN 0210 D

FINISHER DYNAPAC 04

PAVIMENTADORES 45 Y 46 ESTE PRESENTO DAÑO EN NEUMATICOS

COMPRESOR ATLAS N: 01, BARREDORA.

CARROTANQUE AGUA, CARRO HERRAMIENTA

VIBROCOMPACTADOR HAMM 23

VIBROCOMPACTADOR LLANTAS

BASCULANTE, VOLQUETAS

FINISHER PRESENTO DAÑO EN CADENA

LLEGO FINISHER VOGELE 01

PERSONAL EN OBRA

INSPECTOR, AUXILIARES DE TRAFICO (3)

OPERADORES, CUADRILLA DE ASFALTO

Martha Cotes
INT -

SEPTIEMBRE 11 DE 2025 (JUEVES)

ESTADO DE TIEMPO: DIA SECO

EN LA JORNADA DE HOY SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA, EN LOS SECTORES MAS CRITICOS QUE PRESENTAN UN ALTO GRADO DE DETERIORO. EN EL SECTOR DEL PR17+683-90 PR 17+966-90 CARRIL DERECHO, SE INTERVIENE UNA LONGITUD DE 246m. SE INSTALA BTA: 4.61Mpa Y HDC 19: 94.67Mpa, SECTOR BARBOSA SE REALIZAN LOS CONTROLES A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS LAS CUALES TERMINAN INSTALACION DE MEZCLA A LAS 6:10 P.m

MAQUINARIA Y EQUIPO

FRESADORA PR 450C N°32

FRESADORA WIRTGEN 02.1000

FINISHER WIDGELE DYNAPAC.01

MINICARGADOR N° 45

MINICARGADOR N° 46. SE REALIZA CAMBIO DE NEUMATICO QUEDA OPERATIVO A LAS 12:54 Pm NO SE CONTO CON BARREDORA, DADO QUE EL MINICARGADOR 46 DISPONE DEL SISTEMA HIDRAULICO PARA USO EQUIPO, LA LIMPIEZA SE HIZO MANUAL Y CON COMPRESOR MOTAS N° 01

CARRO HIDRANTE, CARROTANQUE AGUA, BASCULANTE VOLQUETAS

VIBROCOMPACTADOR HAMM 23

VIBROCOMPACTADOR LISTOS

PERSONAL EN OBRA

INSPECTOR, PROFESIONAL SST, AUXILIARES TRAFICO (3)
OPERADORES, CUADRILLA DE ASFALTO

JMartha Cotes P Vo Bo

SEPTIEMBRE 12 DE 2025 (VIERNES)

ESTADO DE TIEMPO: DIA SECO
SE DA CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE MANTENIMIENTO MEDIANTE PARCHEO ACORDE CON LOS SECTORES PREVIAMENTE PRIORIZADOS. EL DIA DE HOY SE INTERVINO EL SECTOR DEL PR 174 0 470 - PR 184 2 4 ; LONGITUD INTERVENIDA 2517,0m. SE INSTALA BTA: 3032 M² Y MD(19): 8990 M². SECTOR ESTABILIZADO SE RELACIONAN LOS CONTROLES DE LOS RECIBOS A LAS MEZCLAS INSTALADAS.

VEHICULO	VIAJE N°	TIPO MEZCLA	T° CTA	T° INT
TSM 258	01	MD(19)		

EN LA JORNADA DE HOY SE PRESENTO DAÑOS EN LOS TERMOMETROS, NO SE PUDO HACER EL CONTROL A LAS TEMPERATURAS.
SE REALIZA TAPA HUECOS EN EL SECTOR DE GUEPSA, EN PR 19. PARA MITIGAR Y MEJORAR LA MOVILIDAD.

MAQUINARIA Y EQUIPO:
FRESADORA PR 450 C. N° 32
FRESADORA WIRTGEN 02. 1000 , FRESADORA WIRTGENOS
FINISHER VOGELE DYNAPAC 61
VIBROCOMPACTADOR 45 y 46
BARREDORA, COMPRESOR,
VIBROCOMPACTADOR HAMM 23
VIBROCOMPACTADOR LUNATAS
COMPRESOR, ESCULANTE, CARROTANQUE DE UN CARRO HIDRODOR
EQUIPOS OPERATIVOS

PERSONAL EN OBRA
INSPECTOR. AUXILIARES DE TRAFICO (02) OPERADOR CONTROLADORES TRAFICO

Martha Cano P

SEPTIEMBRE 13 DE 2025 (SABADO)

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO

INTV

SEPTIEMBRE 14 DE 2025 (DOMINGO)

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO

INTV

SEPTIEMBRE 15 DE 2025 (LUNES)

ESTADO DE TIEMPO: DIA SECO

SE DA CONTINUIDAD A LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO MEDIANTE PARCHEO, EN EL SECTOR DEL PR 171+330-10 – PR 171+683-90, CARRIL IZQUIERDO, LONGITUD 334m, SE INSTALA BTA: 21.81 M³ Y 135.20 M³ DE MDC 19

SE RELACIONAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA DE LAS MEZCLAS INSTALADAS, SECTOR BARBOSA

VEHICULO	VIAJE Nº	TIPO MEZCLA	T° ATA	T° INT
PLACA JSL 186	01	BTA		132
JS 2817	02	BTA		138
WOV 646	01	MDC 19	134	142
SPX 406	02	MDC 19	140	130
SPX 423	04	MDC 19	138	134
TSM 252	07	MDC 19	134	140
WBO 366	06	MDC 19	140	126
TSM 259	10	MDC 19	126	132
TSM 253	08	MDC 19		
WBO 361	09	MDC 19		
TTP 479	05	MDC 19		
SPX 131	03	MDC 19		
WOV 643	13	MDC 19	132	130
TSM 251	12	MDC 19	120	124

FINALIZA LA INSTALACION MEZCLA 6:19 P.M.

MAQUINARIA Y EQUIPO.

FRESADORA PR 4150 C (NH 32

FRESADORA WIRTGEN W2 1000 DANOS BANDA

FRESADORA. WIRTGEN 03.

MINICARGADORES 45 Y 46 DANO.

BARREDORA, COMPRESOR, BASCULANTE

CARRO IRRIGADOR, CARROTANQUE AGUA

FINISHER VOGELE 01.

VOLQUETAS,

VIBROCOMPACTADOR HAMM 23

VIBROCOMPACTADOR HAMM J

PERSONAL EN OBRA

INSPECTOR, AUXILIARES TRAFICO, OPERADORES

CUADRILLA DE ASFALTO

STAKHIVI-Corop

INT.

SEPTIEMBRE 16 DE 2025 (MARTES)

ESTADO DE TIEMPO: DIA SECO

EN LA JORNADA DE HOY SE REALIZA MANTENI_
MIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA, EN LOS SITIOS PREVIAMENTE
PRIORIZADOS QUE PRESENTAN DAÑO COMO PIEL DE COCODRILO
BACHES. SE INTERVIENE EN EL SECTOR DE BARRIO
ENTRE EL PR 16+663.90 - PR 17+027.70 CADILL
IZQUIERDO, LONGITUD INTERVENIDA 267.20ML. SE
INSTALA BTA = 345 MP, MDC19 = 100.48 M³
SE RELACIONAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA A
LAS MEZCLAS INSTALADAS

VEHÍCULO	VIAJE N°	TIPO MEZCLA	T° CINTA	T° INTV.
	02	MDC19	128	138
TSM. 254	01	MDC19	140	140
TSM 258	02	BTA	116	114
TSM 257	01	BTA	110	112
W60 174	03	MDC19	136	148

			T°M	T° INI
SPX 402	05	MDC19	138	13
SMP 552	04	MDC19	138	140
WOY 646	07	MDC19	142	140
JSL 817	06	MDC19	122	122
TSM 253	09	MDC19	140	118

MAQUINARIA Y EQUIPO

FRESADORA PRC 450
FRESADORA WIRTGEN 02 1000
FRESADORA WIRTGEN 03
MINICARGADORES N° 454 46
BARREDORA, COMPRESOR ATLAS
VIBROCOMPACTADOR HAMM 23
VIBROCOMPACTADOR LUBNTAS
FINISHER VOGUELE
CARRO TANQUE, CARROTANQUE AGUA
VOLQUETAS

PERSONAL EN OBRA.

INSPECTOR; AUXILIARES DE TRAFICO (3), CUADRILLA DE ASFALTO, OPERADORES

[illegible]
ANT.

SEPTIEMBRE 17 DE 2025 (MIERCOLES)

ESTADO DE TIEMPO: DIA SECO
EL DIA DE HOY SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA, MEDIANTE PARCHES EN EL SECTOR DE BARRANCA, SE INTERVIENE UNA LONGITUD = 247m. en LOS SECTORES ENTRE PR 161+934 PR 171+147.00; SE EXTIENDE BTA: 75,58 M³ y MDC 19: 88.10 M³, SE RELACIONAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA A CADA UNA DE LAS MEZCLAS INSTALADAS)

VEHICULO	VIAJE Nº	TIPO MEZCLA	"T" CITA	"T" LNT
WOY 643	01	BTA	110	120
TSH 259	02	BTA	140	140
TSH 251	03	BTA	120	130
SPX 423	04	BTA	130	130
SPX 131	05	BTA	130	140
TTP 479	07	BTA	130	130
SPX 406	06	BTA	120	125
W60 366	08	BTA	135	130
SPX 402	01	MDC 19	138	140
TSH 250	03	MD C19	145	140
SHP 554	02	MDC19	120	120
TSH 257	04	MDC19	120	125
TSH 258	05	MDC 19	130	140
WOY 646	06	MDC19	130	130
SLI 785	07	MDC19	130	120
JSL 816	08	MDC 19	120	110
TSH 255	09	MDC 19	130	125

MAQUINARIA Y EQUIPO:

TRESADORA PR C 450

FRESADORA WIRTGEN DZ-1000

FRESADORA WIRTGEN 03

RINCOLOGODORES N. 45 y 46.

BARREDORA, COMPRESOR, CARRO RECICLADOR

CARROTANQUE AGUA, VOLQUETAS

FINISHER VOGELE.

PERSONAL EN OBRA

DIRECTOR OBRA. PROFESIONAL SST, AUXILIARES

TRAFICO, CUADRILLA DE ASFALTO, OPERADORES.

Martha L Cortés P

INV.

SEPTIEMBRE 18 DE 2025 (JUEVES)

ESTADO DE TIEMPO: DIA SECO

SE DA CONTINUIDAD A LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA MEDIANTE PARCHEO, EN LOS SECTORES PREVIAMENTE DEFINIDOS, QUE PRESENTAN UN ALTO GRADO DE DETERIORO.

SE INTERVIENE UNA LONGITUD DE 285.70M EN EL SECTOR DEL PR 151940 - PR 16+548

SE INSTALA 87.62 M³ DE MDC19

SE RELACIONAN LAS TEMPERATURAS DE LA MEZCLA INSTALADA

VEHICULO	VIAJE N°	TIPO MEZCLA	T° CITA	T° LLEGO
JSL 817	01	MDC19	140	140
W60 360	02	MDC19	140	140
TSM 252	03	MDC19	140	145
TSM 253	04	MDC19	145	140
TSM 254	05	MDC19	150	150
SPX 423	06	MDC19	140	140
SPX 406	08	MDC19	140	135
TSM 251	09	MDC19	140	150
TSM 259	10	MDC19	145	150

MAQUINARIA Y EQUIPO

FRESADORA PR 450 C

FRESADORA WIRTGEN

FINISHER VOGELE

MINICARGADORES CAT N° 45 Y 46

BARREDORA, COMPRESOR

CARRO IRRIGADOR, CARROTANQUE AGUA

VOLQUETAS, BARSCULANTE

EQUIPO OPERATIVO

PERSONAL EN OBRA

INSPECTOR, AUXILIARES DE TRAFICO (3)

OPERADORES, CUADRILLA DE ASFALTO

SEPTIEMBRE 19 DE 2025 (VIERNES)

ESTADO DE TIEMPO: DIA SECO

EN LA JORNADA DE HOY SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA, SE INTERVIENE UNA LONGITUD DE 200.80ml. EN EL SECTOR DE LA PR 6H554-PR 161 934. CARRIL DERECHO, SE INSTALA 20.98HB.

SOBRE LAS 3:15 PM - SE PRESENTA CONGESTION VEHICULAR EN LA ZONA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, POR PRESENCIA DE UN CAMION VARADO EN UN CARRIL DERECHO

SE RELACIONAN LAS TEMPERATURAS DE LA MEZCLA INSTALADA

VEHICULO	NIDEN:	TIPO MEZCLA	T° CTM	T° LMTV
TSM 258	01	MDC 19	138	140
TSM 250	02	MDC 19	140	140
TSM 256	04	MDC 19	130	140
741	03	MDC 19	140	130
SPO 402	05	MDC 19	140	140
WGO 360	06	MDC 19	120	130
TTP 479	07	MDC 19	135	130

SELLO DE FISURAS PR 80+000 - PR 81+050 CALZADA

MAQUINARIA Y EQUIPO

FRESADORA PR 450 E NF 32

FRESADORA WIRTGEN 02 1000

VIBROCOMPACTADOR HAMM. 23

VIBROCOMPACTADOR CAT (AN)

MINICARGADOR CAT N° 45 Y 46

BARREDORA, COMPRESOR, BASCULANTE, CARRO IRRIGADOR

CARROTANQUE INTERNACIONAL, HOLQUETAS

PERSONAL EN OBRA

INSPECTOR, AUXILIARES DE TRAFICO (3).

OPERADORES, CUADRILLA DE ASFALTO

Jonathan Cortes

SEPTIEMBRE 20 DE 2025 (SABADO)
NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO

Martha L Cortes P
INTV

SEPTIEMBRE 21 DE 2025 (DOMINGO)
NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO.

Martha L Cortes P
INTV.

SEPTIEMBRE 22 DE 2025 (LUNES)

ESTADO DE TIEMPO: DIA SECO
EN LA JORNADA DE HOY EN LA RUTA 45A06 SE REALIZA SELLO DE JUNTAS Y FISURAS EN LA CALZADA EN EL SECTOR ENTRE EL PR 81+050 - PR 82+410 CARRIL DERECHO
PR 83+000 - PR 83+400 CARRIL DERECHO
PR 81+050 - PR 82+218 CARRIL IZQUIERDO
RUTA 45A06
SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA, MEDIANTE PARCHEO TENIENDO EN CUENTA QUE LOS RECURSOS DEL ADICIONAL DE $ 9.000 MILLONES ESTA PROXIMO A TERMINAR, SE ATIENDE EL SECTOR DEL PASO URBANO DEL MONICIPIO DE CITE, POR EL CUAL SE TRASLADA EL EQUIPO Y MAQUINARIA PARA ESTE SECTOR, TENIENDO EN CUENTA EL DETERIORO AVANZADO Y ESTADO CRITICO DEL SECTOR. SE INTERVIENE ENTRE EL PR 14+058 PR 14+402 CARRIL DERECHO E IZQUIERDO, SE INSTALA 73.37 M³ DE BTA Y 65.83 M³ DE BTA.
SE RELACIONAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA A LAS MEZCLAS INSTALADAS

VEHICULO	VIAJE N°	TIPO MEZCLA	T° OTA	T° LNT
SLT 741	04	BTA	130	140

				T° CATA	T° INTV
SMP 560	05	BTA		130°	140
TSM 257	01	BTA		125	140
JSL 817	02	BTA		130	140
TSM 252	01	MDC19		120	145
TSM 256	05	MDC19		125	115
TSM 253	03	MDC19		130	135
M60 366	02	MDC19		130	140
TSM 251	04	MDC19		125	130
SPX 423	07	MDC19		120	130
SPX 406	06	MDC19		110	110
TSM 259	08	MDC19		110	135

MAQUINARIA Y EQUIPO

FRESADORA PR 450C N° 32

FRESADORA WIRTGEN 0210D

FINISHER VOGELE. SYNDPSCOL

MINICARGADORES CAT 45 Y 46

BARREDORA, COMPRESOR, CARRO IRRIGADOR

CARRO TANQUE AGUA

VIBROCOMPACTADOR HAMM 23

VIBROCOMPACTADOR LLANTAS

VOLQUETAS, BASCULANTE

EQUIPOS OPERATIVOS.

PMT: EN LA JORNADA DE HOY INGRESAN

BARRERAS PLASTICAS, MALETINES, DE LINEAMIENTO

TUBULARES, BASTONES; SE CAMBIAN SEÑALES

DEBIDO OBRAS

PERSONAL EN OBRA

1 INSPECTOR, PROFESIONAL SST, AUXILIARES TRAFICO (3)

OPERADORES, CUADRILLA DE ASFALTO

FIRMA RESIDENTE: [signature]

SEPTIEMBRE 23 DE 2025 (MARTES)

ESTADO DE TIEMPO: SECO

EN LA JORNADA DE HOY EL CONTRATISTA REALIZA TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO HACIA PUENTE NACIONAL R.45A06 PARA ATENDER SECTORES MAS CRITICOS QUE PRESENTAN BACHES, AHUELLAMIENTOS

EL DIA DE HOY SE REALIZA TAPA HUECOS EN PUENTE NACIONAL R.45A05

EL SECTOR PR 86+600 - PR 87+603.50

LONGITUD INTERVENIDA 59.35m, SE INSTALA 9.97m² DE MDC19

SE REALIZA SELLO DE FISURAS EN EL SECTOR DE PUENTE NACIONAL RUTA 45A05 PR 84+000 - PR 84+500 CARRIL DERECHO, CARRIL IZQUIERDO

MAQUINARIA Y EQUIPO

BENITIN

MINICARGADOR, VOLQUETA,

COMPACTADORA, HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL EN OBRA

INSPECTOR, OPERADORES, CUADRILLA DE ASFALTO

JONATHAN CORP

INTV

SEPTIEMBRE 24 DE 2025 (MIERCOLES)

ESTADO DE TIEMPO: DIA SECO

RUTA 45A05

SE CONTINUA CON SELLO DE FISURAS SECTOR PUENTE NACIONAL, PR 84+500 - PR 85+300 EN CALZADA.

SE PRESENTA INCIDENTE, CICLISTA CAE EN EL SECTOR DE FALLA GEOLOGICA, SE SOLICITA ATENCIÓN A LA POLICIA DE LA ZONA PARA ENVIO DE AMBULANCIA. LA CUAL LLEGA AL SECTOR Y SE ATIENDE Y TRASLADA A LA CICLISTA.

EN LA JORNADA DE HOY SE DA CONTINUIDAD

A LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA EN EL SECTOR DE PUENTE NACIONAL R45A06 ENTRE EL PR 04+328,90 - PR 04+790 CARRIL DERECHO, SE INTERVIENE UNA LONGITUD DE 267ml. SE REALIZA ACTIVIDAD DE FRESADO LIMPIEZA, E INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICAS BTA e-0.12m. 43.3 m³, MDC19 : 91.2m²

SE RELACIONAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA

VIAJE Nº	VEHICULO	TIPO MEZCLA	T°CITA	T° PLANTA
01	TSM 256	MDC19	134	128
02	WGO 642	MDC19	130	132
03	TTP 479	MDC 19	124	126
01	WOY 646	BTA	118	112
02	JSL 817	BTA	108	116
03	TSM 257	BTA	122	120
04	WOV 643	MDC19	140	138
06	TSM 255	MDC19	136	130
07	TSM 252	MDC19	136	136
08	TSM 253	MDC19	132	132
09	TSM 251	MDC19	134	134
10	TSM 250	MDC19	134	134

EN LA JORNADA DE HOY SE PRESENTA DERRUMBE RUTA 45A06 SECTOR PR86+500 CI INVASION DE CARRIL IZQUIERDO,
EL CONTRATISTA MANIFIESTA, QUE NO SE TIENE LA ACTIVIDAD DE RECOGER DERRUMBES, SE DEBE REPORTAR A ADMINISTRACION VIAL DE INVIAS A CARGO DIRECCION TERRITORIAL * CONTRATISTAS RECOGE EL DERRUMBE.
LA INTERVENTORIA MANIFIESTA, EN RAZON A LO DESCRITO EN EL ANEXO TECNICO, QUE DURANTE EL PLAZO DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA SERA RESPONSABLE POR LA TRANSITABILIDAD, ASI MISMO DEBERA TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS AFIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL A LO LARGO CORREDOR, EN RAZON A LO DESCRITO, EL DESLIZAMIENTO QUE SE PRESENTA ESTA GENERANDO RIESGO DE TRANSITABILIDAD Y AFECTA LA SEGURIDAD DE LOS ACTORES VIALES, RAZON POR LA

CUAL SE SOLICITA ATENDER Y RETIRAL EL MATERIAL DE ESTOS DESLAVES
EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE EL INVIA TIENE UNA ADMINISTRACION VIAL Y TIENE OBLIGACION DE UN CONTRATO POR GUI COMO LO HA TENIDO HASTA LA FECHA.

EN LA JORNADA DE HOY EL CONTRATISTA REALIZA ACTIVIDADES DE MITIGACION EN EL SECTOR PR 26+900 RUTA 45A06 SAN JOSE DE PARE, SECTOR QUE PRESENTA DESPRENDIMIENTO BANCA CARRIL DERECHO X SOCAVACION, SE INSTALA PLASTICO Y SACOS COMO MITIGACION

MAQUINARIA Y EQUIPO
FRESADORA PR 450 C #32
FRESADORA WIRTGE 02 1000
FINISHER VOGELE
MINICARGADORES 45 y 46
BARREDORA, COMPRESOR
CARRO IRRIGADOR, CARRO TANQUE AGUA
VIBROCOMPACTADOR LATINUM 23
VIBROCOMPACTADOR LLANTAS
VOLQUETAS, BASCULANTE
EQUIPO OPERATIVO

PERSONAL EN OBRA:
DIRECTOR OBRA, INSP ECOP, ADMINISTRATIVO
OPERADORES, CUADRILLA DE ASFALTO

JONATHAN LUNA P

SEPTIEMBRE 25 / 2025 (JUEVES)

ESTADO DE TIEMPO: SECO
CONTINUA LA ACTIVIDAD DE SELLO DE FISURAS
RUTA 45A05 SECTOR PUENTE NACIONAL ENTRE

PR 85+300 - PR 86+000 EJE RIL IZQUIERDO
RUTA 45 A 06.
SE DA CONTINUIDAD A LA ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA MEDIANTE PARCHEO EN EL SECTOR PUENTE NACIONAL EN LOS SITIOS PREVIAMENTE PRIORIZADOS QUE PRESENTAN UN ALTO GRADO DE DETERIORO. ENTRE EL PR 04+00480 - PR 041+544.90 CARRIL DERECHO, SE INTERVIENE UNA LONGITUD 277.10m., SE INSTALA BTA' e=0.12 415 M3 Y MDC19. EN LOS TRAMOS QUE LLEVAN BTA e=0.08 Y LOS NORMALES QUE NO ESTAN CON HUNDIMIENTO SINO QUE PRESENTA PIEL DE COCODRILO e=0.10, SE INSTALA EN LA JORNADA DE HOY MDC19: 106.55 M3, SE RELACIONAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA A LAS MEZCLAS INSTALADAS

VEHICULO	VIAJE Nº	TIPO MEZCLA	T° CTTA	T° INT
TSM 254	02	BTA		106
JSL 816	01	BTA		112
SPX 423	03	BTA		130
SMP 552	04	BTA		122
SPX 131	01	MDC19		124
W60	366	03	MDC19	134
W60	361	04	MDC19	134
JSL	817	07	MDC19	138
W60	642	06	MDC19	138
SMP	560	05	MDC19	130
TTP	479	08	MDC19	124
		09	MDC19	140

MAQUINARIA Y EQUIPO
FRESADORA PR 450C #132
FRESADORA WIRTGEN 02 1000
FINISHER VOGELE
MINICARGADORES CAT Nº 45 Y 46
BOILEDORA, CARGUIO SOPLADORA
COMPRESOR VARADO NO SE CUENTA PARA LA JORNADA DE HOY
VIBROCOMPACTADOR HAMM 23 QUEDA VARADO

SOBRE LAS 3:15PM FALTANDO POR EXTENDER
2 VIAJES DE MDC19
SE UTILIZA EL BENTIN, SE SOLICITA AL
CONTRATISTA NO PROGRAMAR MEZCLA PARA LA
JORNADA DE MAÑANA SI NO ESTA OPERATIVO
VIBROCOMPACTADOR LLANTAS OPERATIVO
CERO LARGADOR
CARROTANQUE AGUA
VOLQUETAS, BASCULANTE
CON RESPECTO AL VIBROCOMPACTADOR EXISTE
EL CONTRATISTA MANIFIESTA, QUE YA SE TIENE
EL REEMPLAZO DE ESTE EN EL CMOP, EL
DIA DE MAÑANA LLEGA TRASLADO PARA
PUENTE NACIONAL, POR TANTO SE PROGRAMA
JORNADA DE TAPA HUECOS PARA LA JORNADA
DE MAÑANA

PERSONAL EN OBRA
INSPECTOR, AUXILIARES DE TRAFICO (3) OPERADORES
AYUDANTES, CUADRILLA DE ASFALTO

JTRivera 2-Cob P
INTV

SEPTIEMBRE 26 DE 2025 (VIERNES)

ESTADO DE TIEMPO: SECO
RUTA 45 A 05
SE CONTINUA CON ACTIVIDAD DE SELLO DE FISURAS
SECTOR PUENTE NACIONAL ENTRE EL PR84+900
PR 85+900 CARRIL DERECHO

RUTA 45 A 04
SE REALIZA ACTIVIDAD DE TAPA HUECOS
EN EL SECTOR DE TAMA - SUTATAUSA
EN EL PR 52+448 - PR 58+000, SE
INTERVIENE UNA LONGITUD DE 117.50ml.
INSTALA 7.70 M³ DE MDC19

MAQUINARIA Y EQUIPO

MINICARGADOR
BENITIN
VOLQUETA, BASCULANTE, TURBO, BUS
CAMION HIDRAULICO
PERSONAL EN OBRA
INSPECTOR, AUXILIARES TRAFICO (3)
CUADRILLA DE ASFALTO, OPERADORES

JONATHAN CUBA
INTV

SEPTIEMBRE 27 DE 2025 (SABADO)
NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO

JONATHAN CUBA
INTV

SEPTIEMBRE 28 DE 2025 (DOMINGO)
NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO.

JONATHAN CUBA
INTV

SETIEMBRE 29 DE 2025 (LUNES)
ESTADO DE TIEMPO: ⛅
RUTA AS A 05.
SE CONTINUA CON SELLO DE FISURAS SECTOR
DE PUENTE NACIONAL ENTRE PR 86+900 - PR 88+000
EN AMBOS CARRILES.
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE MANTE
NIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA SECTOR
PUENTE NACIONAL MEDIANTE PARCHEO ATENDIENDO
LOS SITIOS MAS CRITICOS. EN LA JORNADA DE
HOY SE INTERVIENE ENTRE EL PR 04+377.50
PR 04+740, CARRIL IZQUIERDO, RUTA 45A06
LONGITUD INTERVENIDA 331.50m, SE INSTALA

BTA : e = 0,12 49.25 M3

MDC 19: 128.77 M3

SE RELACIONAN LOS CONTROLES A LAS MEZCLAS

TEMPERATURAS INSTRUCCION

VEHICULO	VIAJE N°	TIPO MEZCLA	T° BTA	T° MDC
W60 642	01	BTA	116	118
JSL 816	03	BTA	120	120
W60 360	02	BTA	124	116
TTP 479	04	BTA	132	118
TSM 257	01	MDC 19	128	116
WOV 643	02	MDC 19	140	140
WOV 644	03	MDC 19	140	140
TSM 258	04	MDC 19	142	140
SLI 783	07	MDC 19	100	106

ESTE VIAJE VIENE MUY SEGREGADO NO HAY UNIFORMIDAD MEZCLA, LAS TEMPERATURAS ESTAN MUY BAJAS, NO SELLA QUEDANDO CON POROSIDAD, SE TOMAN MUESTRAS

JSL 817	10	MDC 19	116	122
TSM 254	11	MDC 19	136	128
WOV 646	12	MDC 19	134	122

MAQUINARIA Y EQUIPO

FRESADORA PR 450C

FRESADORA WIRTGEN 02 1000

FINISHER VOGELE

MINICARGADORES CAT N° 45 Y 46

BARREDORA, COMPRESOR

CARRO IRRIGADOR, CARROTANQUE AGUA

VIBROCOMPACTADOR HAMM HD75 # 21

VIBROCOMPACTADOR HAMM

BARRIENTE,

EQUIPO OPERATIVO

PERSONAL EN OBRA

INSPECTOR, AUXILIARES DE TRAFICO, OPERADORES

CUADRILLA ASFALTO, PROFESIONALES ST

Martha Ortiz P.

SEPTIEMBRE 30 DE 2025 (MARTES)

ESTADO DE TIEMPO: SECO
RUTA 45 A 03 - POENTE NACIONAL
SE CONTINUA CON ACTIVIDAD DE SELLO DE
FISURAS ENTRE EL PR 61+900 - PR 88+000
EN AMBOS CARRILES.
CARRIL IZQUIERDO 2052 ML.
CARRIL DERECHO 1617.
EL DIA DE HOY SE TERMINA EL SELLO
DE FISURAS EN ESTE SECTOR. SE COMPLETA
UN TOTAL DE 26,568 ML.
RUTA 45-A06
TENIENDO EN CUENTA QUE LA RECUPERA
DEL ADICIONAL YA SE EJECUTARON SE TERMINA
EL MANTENIMIENTO EN ESTE SECTOR DE PONIENTE
NACIONAL. MEDIANTE PPRCHED. EN LA JORNADA
DE HOY SE INTERVIENE EL SECTOR PR 04+280 EO.
Y EL PR 04+740 ; SE INTERVIENE UNA LONGITUD
2'461.20 ML. INSTALA 36.76 M² DE TOTA Y
113.09 M² DE MUC19

MAQUINARIA Y EQUIPO
FRESADORA PR 450C
FRESADORA WIRTGEN 02 100
FINISHER VOGELE
MINICARGADORES 45 Y 46
BARREDORA, COMPRESOR
VIBROCOMPACTADOR HAMM HD 75 # 21
VIBROCOMPACTADOR LLANTAS
BASCULANTE, CARRO IRRIGADOR,
CARROTANQUE AGUA.
VOLQUETAS
PERSONAL EN OBRA:
INSPECTOR, AUXILIARES TRAFICO, OPERADORES
CUADRILLA DE ASFALTO

Mathal Coto P

OCTUBRE 01 DE 2025 (MIERCOLES)

ESTADO DE TIEMPO: DIA SECO

RUTA 45 A 05

SE TERMINA EL SELLO DE FISURA, EN EL SECTOR DEL PR 88+000 PR 88+300 En ambos carriles

Carril izquierdo 644m

Carril DERECHO : 811.90m

PARA UN TOTAL 28.023.90m.

CON ESTA JORNADA SE DA POR TERMINADA LA ACTIVIDAD DE SELLO DE FISURAS EN PUENTE NACIONAL, EL PERSONAL SE DESPLAZA PARA SUSIA PARA TERMINAR ALLI EL SELLO DE FISURAS.

RUTA 45 A 06 - PUENTE NACIONAL

SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA. EN EL SECTOR DEL PR 03+966.20 - PR 04+045.80, SECTOR QUE HABIA QUEDADO CON FRESADO JORNADA DEL JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE; SE INTERVIENE UNA LONGITUD DE 32ml. INSTALANDO 12.93 M³ DE MDC 19.

SE REALIZA ACTIVIDAD DE TAPA HUECOS EN EL TRAMO DEL PR 3+694.60 - PR 03+900 LONGITUD INTERVENIDA 86.40m. SE INSTALA 5.47 M³ DE MDC 19

MAQUINARIA Y EQUIPO

FRESADORA PR 450C

FRESADORA WIRTGEN 02 1000

FINISHER VOGUELE

VIBROCOMPACTADOR HAMM HD 75 #21

VIBROCOMPACTADOR LLANTAS

VOLQUETAS CAT 45 Y 46

BARREDORA, COMPRESOR

CARRO IRRIGADOR

CARRO TANQUE AGUA

BENITIN.

BOSCULANTE, VELQUETAS.

SE INICIA TRASLADO DE MAQUINARIA

PERSONAL EN OBRA

INSPECTOR, AUXILIARES TRAFICO, OPERADORES
CUADRILLA DE ASFALTO

Martha Cotes P
INTV.

OCTUBRE 02 DE 2025 (JUEVES)

ESTADO DE TIEMPO: DIA SECO

RUTA 45A 05

SE REALIZA ACTIVIDAD DE TAPA HUECOS

SECTOR PUENTE NACIONAL EN EL PR84+751

Y EL PR88+211.74. LONGITUD INTERVENIDA 282ML.

SE INSTALA 7.47 M³ DE MDC19

MAQUINARIA Y EQUIPO

MINICARGADOR N° 45

BENITIN

BOSCULANTE

CARRO IRRIGADOR

PERSONAL EN OBRA

INSPECTOR, CUADRILLA DE ASFALTO, OPERADORES
VOLQUETA, BOSCULANTE, CARRO II

Martha Cotes P
INTV

OCTUBRE 03 DE 2025 (VIERNES)

ESTADO DE TIEMPO: DIA SECO

RUTA MS 405 SE REALIZA ACTIVIDAD DE TAPAHUECOS