GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 2**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-038
ACTA DE REINICIACIÓN		**FECHA: 19/Abr/2023**

ACTA No: _____1_____

FECHA PRESENTE ACTA:	26 de enero de 2026
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.8706465/4078
CONTRATISTA:	YESID AVILA TORRES
INTERVENTOR:	CARLOS FABIAN CHAPARRO BARRERA

OBJETO OBJETO: SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA AGROINDUSTRIA DE LA CADENA LACTEA MEDIANTE LA CONVOCATORIA DEL FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN -FINCA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

VALOR:	OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 833.459.500,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DESDE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	26 de abril de 2026

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta No. ___1___ de fecha _26 de diciembre de 2025_ fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No._____CO1.PCCNTR.8706465/4078____

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N°.__CO1.PCCNTR.8706465/4078__a partir del_26_ de_enero_ de _2026_.

SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.

TERCERO: El contratista deberá presentar la actualización de las afiliaciones del personal de obra al sistema de seguridad social, y disponer del personal y recursos necesarios para continuar con la ejecución del contrato a partir de la fecha.

CUARTA. El contratista deberá presentar adjunto a la presente acta el cronograma de actividades actualizado, de acuerdo a la fecha de terminación de acuerdo a la presente acta.

QUINTA. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

CONTRATISTA
Yesid Avila Torres

Gobernación de Boyacá
Contratación
PUBLICADO
MIGUEL ANGEL CORONADO CORREALES
Fecha: 26/01/2026

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
Carlos Fabian Chaparro Barrera.