CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN, Jefe de la División Administrativa y Financiera, asignado como Director de la Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto, en calidad de Supervisor del **contrato No. 14-001-2025** del **20/02/2025** en cumplimiento de los deberes de los Supervisores establecidos en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011 y cartilla **CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA**, me permito rendir informe mensual de ejecución en los siguientes términos:

1. Información general:

Contrato No.:	**14-001-2025**	**Fecha de suscripción:**	20/02/2025
Objeto:	Suministro de combustible para los vehículos y planta eléctrica de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto GE-014-6 LINEA PAA 406		
Contratista:	**EDS BECORD SAS**		
NIT o CC contratista:	NIT: 901711084 DV 8		
Valor del contrato:	$ 10.000.000,00	**Vigencia[1] <2025>**	$10.000.000,00
		Vigencia futura <>	$ 0,00
Adición valor:	Modificatorio No. 2	24/12/2025	$1.221.087,22
	Modificatorio No. #	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.	$valor
Reducción valor:	Modificatorio No. 1	21/10/2025	$3.000.000,00
	Modificatorio No. #	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.	$ valor
Valor actual del contrato:			**$ 8.221.087,22**
CDP[2] 2025:	**625** del 02/01/2025 Valor actual $8.221.087,22	**CRP[3] 2025:**	**4725** del 20/02/2025 Valor actual $8.221.087,22
CDP 2026:	**No aplica**	**CRP 2026:**	**No aplica**
Plazo de ejecución del contrato:	314 días	**Fecha de acta inicio:**	**20/02/2025**
		Fecha de terminación inicial:	**31/12/2025**
		Plazo Prórroga modificatorio No. #	# días, semanas, meses y/o años
		Fecha de terminación:	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.
	No aplica	**Fecha inicio:**	No aplica

[1] Año en el que inicia el plazo de ejecución del contrato.
[2] CDP – Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
[3] CRP – Certificado de Registro Presupuestal.

Plazo cláusula de pervivencia:		**Fecha de terminación:**	No aplica
Garantía de Cumplimiento No.	No aplica	**Aseguradora:**	No aplica
Fecha aprobación garantía:	No aplica	**NIT aseguradora:**	No aplica
Garantía de RCE[4] No:	No aplica	**Aseguradora:**	No aplica
Fecha aprobación garantía:	No aplica	**NIT aseguradora:**	No aplica
Otras modificaciones:	Mediante modificación No. 1 del 21/10/2025 se reduce el valor del contrato en $3.000.000, por lo cual el nuevo valor del contrato es de $7.000.000. Mediante modificación No. 2 del 24/12/2025 se adiciona el valor del contrato en $1,221,087.22, por lo cual el nuevo valor del contrato es de $8,221,087.22.		
Nombre del Supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos	Mediante oficio No. 114000201 - 000294 de 19/02/2025 el director Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto, designó la supervisión del contrato al Jefe División Administrativa y Financiera, Carlos Adolfo Suarez Guzman. Este oficio le fue comunicado al funcionario el 20/02/2025 y se encuentra publicado en SECOP II.		
Periodo Evaluado:	**Diciembre de 2025**		

2. Estado de las garantías

De conformidad con los estudios y documentos previos, atendiendo a la naturaleza del objeto, plazo y valor de esta, circunscrita a la modalidad de mínima cuantía, y confluyendo herramientas adecuadas de seguimiento y control para la eficaz ejecución del contrato y forma de pago, no se exigió la constitución garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015 por cuanto: el suministro de combustible se realiza con autorización previa del supervisor, se lleva control de consumo frente a la facturación, el pago se realiza con posterioridad a la prestación del servicio y a la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones del contrato.[5]

(indicar la vigencia desde el inicio hasta la última ampliación)

[4] RCE - Responsabilidad Civil Extracontractual.

[5] El inciso 5° del Art. 7° de la Ley 1150 de 2007 establece lo siguiente: “Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así como en los demás que señale el reglamento”

3. Estado financiero del contrato:

FACTURA[6]				Aceptada o Rechazada	PAGO				Valor Pendiente por pagar[7]
Periodo	Número[8]	Fecha	Valor		Oblig.	Orden de pago	Fecha	Valor	
Feb 2025	ALFE2793	28/02/2025	$ 503,128.00	Aceptada	9425	78256225	25/03/2025	$ 503,128.00	$ 0.00
Mar 2025	ALFE3234	31/03/2025	$ 945,954.00	Aceptada	14425	111418625	15/04/2025	$ 945,954.00	$ 0.00
Abr 2025	ALFE3715	30/04/2025	$ 658,797.00	Aceptada	16325	154678725	21/05/2025	$ 658,797.00	$ 0.00
May 2025	ALFE4254	31/05/2025	$ 312,457.00	Aceptada	20125	205808525	20/06/2025	$ 312,457.00	$ 0.00
Jun 2025	ALFE4728	28/06/2025	$ 378,617.04	Aceptada	24525	251061425	18/07/2025	$ 378,617.04	$ 0.00
Jul 2025	ALFE5219	25/07/2025	$ 648,423.10	Aceptada	28825	288490125	14/08/2025	$ 648,423.10	$ 0.00
Agosto 2025	ALFE5866	30/08/2025	$ 569,234.00	Aceptada	32425	351001525	24/09/2025	$ 569,234.00	$ 0.00
Septiembre 2025	ALFE6428	30/09/2025	$ 187,422.00	Aceptada	35725	400653825	23/10/2025	$ 187,422.00	$ 0.00
Octubre 2025	ALFE6999	1/11/2025	$ 912,643.00	Aceptada	38725	455908725	26/11/2025	$ 912,643.00	$ 0.00
Noviembre 2025	ALFE7468	29/11/2025	$ 1,027,361.00	Aceptada	42925	537430825	29/12/2025	$ 1,027,361.00	$ 0.00
Diciembre 2025	ALFE7600	9/12/2025	$1,098,784.00	Aceptada				$ 0.00	$ 1,098,784.00
Diciembre 2025	ALFE7907	26/12/2025	$978,267.00	Aceptada				$ 0.00	$ 978,267.00
Total facturado			**$ 8,221,087.14**	**x**		**x**	**Totales:**	**$ 6,144,036.14**	**$ 2,077,051.00**

Nota 1: Aceptación o rechazo de facturas. De conformidad con el artículo 773 del Código de Comercio la factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Por lo anterior, en

[6] De conformidad con el artículo 772 del Código de Comercio, modificado por el artículo 1 de la Ley 1231 de 2008, no podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados.
[7] El Valor pendiente por pagar equivale al valor facturado por el contratista y aceptado por el Supervisor, que está pendiente -en trámite- de pago.
[8] CUFE:
ALFE2793: 19b2839b96c829fb511c1babfd91f27c699136f98601509187de0c3b2aa179206d937e6bb3c5db42ae6d3ff5d9c90412
ALFE3234: 610ecc33ce4aa58f2042200794b703386730c8490175c126df34f9ec72161ca67baac8b0869cf050b4ee01db32bfe0a6
ALFE3715: a063731b5e99436d40794fd88cd1d2588ebb800e7e8f62748eaace052911011a0fd203983a7630cc9c24539974cd481d
ALFE4254: 6a0abdc47409540529241d0b11fab71b411bd864076b4b736d218e149e041dc9434040803db0fefb5e7e05b72b618c46
ALFE4728: f0b58f14f851b61ff49859c39b600a08c4d258747fa37391561d733efeef58fb0c670c21ec1281fb4d903935bb3e7961
ALFE5219: fea50bb5d5fd31229ec5b50fb9782cfacd0987a0175f4a727883418e3b24606ba703d7451661f18ca21c8e1de47a3d6f
ALFE5866: 4de34e445a479098462dc4a79ec6c9f0872fe1d3370a76eb2d69f96d7ed2d9d82eef71d95e71c441795ebf2ea14ff5d4
ALFE6428: 7bc229ba83435647c51648082f335b92f3de4c35c31bb041a60ab14b7ae4af4b0ba2426f4142fba3360d4a69b41e2420
ALFE6999: c924ff86aa8550557e37698826eae3014a2799f61b54bc538eb1744ac27b93087c3ccce5e7fe849c7d50493ce799f95c
ALFE7468: dbf98b127e0c280caf9e3dcae4f50b383780a2761c4785110980eff60502481e64c21c2fa5139a9e4cbcd069fbdac21a
ALFE7600: 46a4302d9f92a5032fb7642ee23c266b98743ebd0eaa64c0fbf975ba4ca77ba89331a8d37fb6f1661183634b34f7688c
ALFE7907: 149b3a64c2194961c1b8384824aeb2758c3551a81c815d6cce3c88a0642b37cca8e0df8dbd841dfe7593756d9cb4a232

cumplimiento del numeral 1.3.3. de la CT-ADF-0109 “Cartilla de supervisión y/o interventoría” de la DIAN, la supervisión revisa, aprueba o rechaza las facturas o cuentas de cobro presentadas por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación.

Sin embargo, de conformidad con el artículo 2.2.2.5.4. del Decreto 1074 de 2015, si se trata de factura electrónica de venta, una vez recibida se entiende irrevocablemente aceptada por el adquirente/deudor/aceptante en los siguientes casos: (i) **Aceptación expresa**: cuando por medios electrónicos, acepte de manera expresa el contenido de esta, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la mercancía o del servicio; o (ii) **Aceptación tácita**: Cuando no reclamare al emisor en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la mercancía o del servicio. El reclamo se debe realizar por escrito en documento electrónico. Una vez la factura electrónica de venta como título valor sea aceptada, no se podrá efectuar inscripciones de notas debido o notas crédito, asociadas a dicha factura.

En mi calidad de supervisor he realizado el trámite de aceptación o rechazo oportuno de las facturas cargadas por el contratista en SECOP II

4. Información sobre avance del contrato:

Actividades ejecutadas durante el periodo y sus resultados y/o productos entregados de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato y cronograma:

Nota: Teniendo en cuenta que en el mes de octubre se realizó una modificación por reducción al valor del contrato, se actualizan los valores de 5 de cumplimiento de la tabla de datos, frente a la presentada en septiembre de 2025.

No.	Actividad	Producto esperado:	Producto entregado:	% cumplimiento	
				Periodo	Acum.
1	2025 feb: Suministro de combustible en EDS	Combustible para los vehículos y planta eléctrica	ACPM 51.78 gal Factura **ALFE2793**	6.12%	6.12%
2	2025 mar: Suministro de combustible en EDS	Combustible para los vehículos y planta eléctrica	ACPM 97.52 gal Factura **ALFE3234**	11.51%	17.63%
3	2025 abril: Suministro de combustible en EDS	Combustible para los vehículos y planta eléctrica	ACPM 67.29 gal Factura **ALFE3715**	8.01%	25.64%
4	2025 mayo: Suministro de combustible en EDS	Combustible para los vehículos y planta eléctrica	ACPM 31.92 gal Factura **ALFE4254**	3.80%	29.44%
5	2025 junio: Suministro de combustible en EDS	Combustible para los vehículos y planta eléctrica	ACPM 38.63 gal Factura **ALFE4728**	4.61%	34.05%

No.	Actividad	Producto esperado:	Producto entregado:	% cumplimiento	
				Periodo	Acum.
6	2025 julio: Suministro de combustible en EDS	Combustible para los vehículos y planta eléctrica	ACPM 65.82 gal Factura **ALFE5219**	7.89%	41.93%
7	2025 agosto: Suministro de combustible en EDS	Combustible para los vehículos y planta eléctrica	ACPM 57.24 gal Factura **ALFE5866**	6.92%	48.86%
8	2025 septiembre: Suministro de combustible en EDS	Combustible para los vehículos y planta eléctrica	ACPM 18.76 gal Factura **ALFE6428**	2.28%	51.14%
9	2025 octubre: Suministro de combustible en EDS	Combustible para los vehículos y planta eléctrica	ACPM 91.96 gal Factura **ALFE6999**	11.10%	62.24%
10	2025 noviembre: Suministro de combustible en EDS	Combustible para los vehículos y planta eléctrica	ACPM 102.43 gal Factura **ALFE7468**	12.50%	74.74%
10	2025 diciembre: Suministro de combustible en EDS	Combustible para los vehículos y planta eléctrica	ACPM 207.08 gal Factura **ALFE7600 ALFE7907**	25.26%	100.00%

5. Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del contrato:

A finales de noviembre se presentó una falla eléctrica que dio como resultado una utilización diaria de la planta eléctrica y un consumo elevado de ACPM con un promedio de 20 galones por cada día de utilización de dicha planta. Esta situación ocasionó la necesidad de adicionar el contrato, constituyéndose la modificación No. 2 de la cual resultó un valor final de $8,221,087.14.
El contrato no presentó situaciones anormales.

6. Resumen de las actividades realizadas por la supervisión:

1. Se suscribió el acta de inicio una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de ejecución consagrados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, artículo 2.2.4.2.2.6 del Decreto 1072 de 2015 y los requisitos especiales pactados en el contrato.
2. Durante el mes se efectuó estricto seguimiento y control al cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato, velando por que las obligaciones se cumplan en las condiciones de modo, tiempo y lugar pactadas.
3. Durante el mes se suministró de manera oportuna la información que solicitó el contratista.
4. Se controló que las obligaciones pactadas se ejecutaran dentro de los plazos y presupuesto previstos en el contrato.
5. Se exigió al contratista el inicio, ejecución y finalización de las obligaciones a su cargo en las fechas pactadas.

6. Se publicaron en el TVEC todos los documentos generados durante el mes, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición en cumplimiento del Art. 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.
7. Se efectuó trámite y seguimiento a la correspondencia relacionada con el contrato, garantizando que la UAE-DIAN responda de manera oportuna las solicitudes presentadas por el Contratista, para evitar la configuración del silencio administrativo positivo establecido en el Art. 25, Num.16, de la Ley 80 de 1993.
8. Todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones técnicas impartas al Contratista, constaron por escrito y en igual sentido las respuestas, informes o solicitudes del contratista.
9. Se dio trámite oportuno dentro de la DIAN, a las sugerencias, reclamaciones, peticiones y/o consultas del contratista.
10. En el periodo NO se efectuaron reuniones con el contratista, (No aplican actas)
11. Se expidieron con oportunidad las certificaciones necesarias para el pago, de conformidad con lo ejecutado dentro del periodo, verificando que cumpliera lo pactado.
12. Se mantuvo debidamente organizada la carpeta de supervisión del contrato, dando cumplimiento al IN-ADF-0132 MANEJO DE ARCHIVOS EN LA DIAN.
13. Se aprobó la factura dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su entrega, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la DIAN.
14. Se expidieron en forma oportuna los informes, certificaciones y autorizaciones para necesarias para los pagos, de acuerdo con los compromisos contractuales adquiridos.
15. Se verificó para el pago que el contratista estuviera al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos laborales), así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
16. Se cumplieron las funciones de supervisión establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA de la DIAN y las especiales pactadas en el contrato.
17. Se verificó el cumplimiento por parte del contratista de los requisitos exigidos frente al Sistema de Gestión ambiental, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST y Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV
18. Se verificó y exigió la implementación oportuna de los tratamientos incluidos en la matriz de riesgos, que correspondían al contratista y a la UAE-DIAN, y se implementaron aquellos que correspondían al supervisor
19. Se revisó la estructura de precios de los combustibles en las principales ciudades donde se establece el precio máximo por galón de combustible para determinados periodos. Este informe es publicado por la Unidad de Planeación Minero Energética en el Sistema de Información de Petróleo y Gas.
    www1.upme.gov.co/sipg/Paginas/Estructura-precios-combustibles.aspx

7. Llamadas de atención al contratista:

No aplican para el periodo informado.

8. Actas suscritas con el contratista:

- El 20/02/2025 se suscribió acta de inicio.
- El 21/10/2025 se suscribió en SECOP II la modificación 1 del contrato
- El 24/12/2025 se suscribió en SECOP II la modificación 2 del contrato

9. Cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social y parafiscales:

El contratista presenta soportes de pago por concepto de seguridad social y parafiscales, aportando la siguiente planilla del operador ASOPAGOS:

Febrero 2025:
Planilla **32494265** pagada el 10/02/2025. Pensión: enero de 2025. Salud: febrero de 2025

Marzo 2025:
Planilla **32797763** pagada el 10/03/2025. Pensión: febrero de 2025. Salud: marzo de 2025

Abril 2025:
Planilla **33152466** pagada el 11/04/2025. Pensión: marzo de 2025. Salud: abril de 2025

Mayo 2025:
Planilla **33420687** pagada el 09/05/2025. Pensión: abril de 2025. Salud: mayo de 2025

Junio 2025:
Planilla **33738371** pagada el 11/06/2025. Pensión: mayo de 2025. Salud: junio de 2025

Julio 2025:
Planilla **34035976** pagada el 11/07/2025. Pensión: junio de 2025. Salud: julio de 2025

Agosto 2025:
Planilla **34358174** pagada el 11/08/2025. Pensión: julio de 2025. Salud: agosto de 2025

Septiembre 2025:
Planilla **34689419** pagada el 10/09/2025. Pensión: agosto de 2025. Salud: septiembre de 2025

Octubre 2025:
Planilla **34988933** pagada el 08/10/2025. Pensión: septiembre de 2025. Salud: octubre de 2025

Noviembre 2025:
Planilla **35319377** pagada el 10/11/2025. Pensión: octubre de 2025. Salud: noviembre de 2025

Diciembre 2025:
Planilla **35672046** pagada el 10/12/2025. Pensión: noviembre de 2025. Salud: diciembre de 2025

Tipo de aportante. B menor a 200 empleados

10. Implementación de tratamiento y seguimiento a la Matriz de Riesgos del contrato:

Se realizó seguimiento a los tratamientos previstos para todos los Riesgos de la Matriz de Riesgos del Estudio Previo que forma parte integral del contrato, así:

Riesgo 1:	Contratación. Riesgo: Declaratoria desierta del proceso de contratación (No es de interés para las EDS contratar el servicio de combustible, con pagos periódicos, ya que tienen una venta asegurada con los particulares con pago inmediato) Consecuencia: Necesidad de suministro de combustibles insatisfecha afectando la planeación y procesos misionales y administrativos.	**Responsable:**	Entidad compradora
Tratamiento implementado:	Tratamiento: Establecer en los estudios previos los requisitos básicos de participación con la finalidad de que los posibles proponentes mantengan el interés de participar en el proceso. Monitoreo: Revisión de condiciones de competencia de las entidades encargadas de autorizar la operación de las EDS. Revisión de ofertas y solicitud de documentos subsanables. - Etapa de presentación de propuestas – En los estudios previos se incluyeron los requisitos básicos de participación con la finalidad de que los posibles proponentes mantengan el interés de participar en el proceso. Revisión de observaciones, ofertas y solicitud de documentos subsanables.		
Observaciones:	**El riesgo NO se materializó durante el periodo. Este riesgo corresponde a la etapa de contratación.**		
Riesgo 2:	Ejecución. Riesgo: Planeación ineficiente en las áreas misionales para el uso de los vehículos Consecuencia: Incremento en el suministro de combustible	**Responsable:**	Entidad compradora
Tratamiento implementado:	Tratamiento: Desde la supervisión se lleva control de las cifras y tendencias para identificar novedades que puedan afectar el consumo de combustible y la disponibilidad para la vigencia. Monitoreo: Se lleva el registro de control de consumo de combustible y se confronta con el reporte de la EDS y la facturación.		

Si bien se presentó un incremento en el suministro de combustible en el mes de diciembre, este se derivó de la materialización de una falla eléctrica, más no en una falla de la planeación del consumo regular que se requiere para el funcionamiento habitual de los vehículos.

Periodo	***Galones ACPM***
Febrero 2025	*51.87*
Marzo 2025	*97.52*
Abril 2025	*67.29*
Mayo 2025	*31.92*
Junio 2025	*38.63*
Julio 2025	*65.82*
Agosto 2025	*57.24*
Septiembre 2025	*18.76*
Octubre	*91.36*
Noviembre	*102.43*
Diciembre	*207.08*

Observaciones:	**El riesgo NO se materializó durante el periodo. (Bajo el riesgo explícito)**		
Riesgo 3:	Ejecución. Riesgo: Incremento precio galón de combustible. (Incluido el agotamiento de cupo subsidiado por zona de frontera, donde aplica el precio nacional) Consecuencia: Disminución de capacidad - cantidad de unidades que recibe la entidad en el suministro de combustible.	**Responsable:**	Entidad compradora
Tratamiento implementado:	Tratamiento: Prever la destinación de recursos para la adquisición - suministro de combustible Monitoreo: NOTA: Pasto está incluido con precio subsidiado como zona de frontera. La supervisión lleva el control a los precios de los combustibles según los reportes mensuales oficiales, por regulaciones nacionales. El control de precios permite identificar desviaciones e incrementos, este reporte se consolida de maneta mensual según los reportes del Sistema de Información de Petróleo y Gas, validando los precios máximos de venta autorizados para Pasto como ciudad de frontera en la estructura nacional de precios de combustibles. El incremento de los precios ocasiona una pérdida de capacidad en unidades de combustible que se pueden solicitar en suministro. El riesgo No se materializó durante el periodo según reportes oficiales de precios.		

SIPG
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PETRÓLEO Y GAS

ACPM Precio facturado	Precio máximo autorizado Combustible	Precio máximo autorizado ACPM	Periodo	Enlace
$9,700.00	$13,845.68	$9,734.56	A partir del 1 de febrero de 2025	https://www1.upme.gov.co/sipg/Precios%20combustibles%20principales%20ciudades/Estructura_precios_febrero_2025.xlsx
$9,700.00	$13,920.27	$9,809.25	A partir del 22 de marzo de 2025	https://www1.upme.gov.co/sipg/Precios%20combustibles%20principales%20ciudades/Estructura_precios_abril_2025.xlsx
$9,790.00	$13,920.27	$9,809.41	A partir del 23 de mayo de 2025	https://www1.upme.gov.co/sipg/Precios%20combustibles%20principales%20ciudades/Estructura_precios_mayo_2025.xlsx
$9,800.00	$13,999.56	$9,888.41	A partir del 17 de junio de 2025	https://www1.upme.gov.co/sipg/Precios%20combustibles%20principales%20ciudades/Estructura_precios_junio_2025.xlsx
$9,850.00	$14,049.56	$9,938.41	A partir del 12 de julio de 2025	https://www1.upme.gov.co/sipg/Precios%20combustibles%20principales%20ciudades/Estructura_precios_julio_2025.xlsx
$9,990.00	$14,049.56	$10,038.41	A partir del 17 de agosto de 2025	https://www1.upme.gov.co/sipg/Precios%20combustibles%20principales%20ciudades/Estructura_precios_agosto_2025.xlsx
$9,990.00	$14,049.56	$10,038.41	A partir del 17 de agosto de 2025	https://www1.upme.gov.co/sipg/Precios%20combustibles%20principales%20ciudades/Estructura_precios_septiembre_2025.xlsx *Los precios estimados para el mes de septiembre emplean como punto de referencia la información registrada en la Circular CREG 181 de 2025 publicada el 16 de agosto de 2025 con asunto "PUBLICACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA DE VENTA AL PÚBLICO DE LOS COMBUSTIBLES", considerando que para el mes de septiembre no

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">se publicó actualización de dichos indicadores.

$9,990.00 $14,149.56 $10,138.45 A partir del 24 de octubre de 2025 https://www1.upme.gov.co/sipg/Precios%20combustibles%20principales%20ciudades/Estructura_precios_agosto_2025.xlsx

El precio facturado por galón es menor al precio máximo autorizado por las entidades competentes.
A la fecha del presente informe se mantiene el mismo precio de referencia en los reportes oficiales del Sistema de Información de Petróleo y Gas.</td></tr>
<tr><td>Observaciones:</td><td colspan="3">El riesgo NO se materializó durante el periodo.</td></tr>
<tr><td>Riesgo 4:</td><td>Ejecución. Riesgo: Daño en el sistema de control de suministro de combustible en la EDS
Consecuencia: Pérdida del control del suministro de combustible</td><td>Responsable:</td><td>Entidad compradora
Contratista - EDS</td></tr>
<tr><td>Tratamiento implementado:</td><td colspan="3">Tratamiento: La EDS implementó la lectura de Chip para cada uno de los vehículos de manera que se mejora el control de suministro a vehículos autorizados.

Monitoreo: Se lleva el registro de control de consumo de combustible y se confronta con el reporte de la EDS y la facturación.
En caso de contingencia se realiza la autorización manual a través de vales. No se presentan suministros a vehículos no autorizados, ya que en el vale se registra la placa al igual que en los tiquetes emitidos por los equipos de la EDS.
El riesgo No se materializó durante el periodo.
No se han presentado novedades por daño en el chip de control de suministro.</td></tr>
<tr><td>Observaciones:</td><td colspan="3">El riesgo NO se materializó durante el periodo.</td></tr>
<tr><td>Riesgo 5:</td><td>Ejecución. Riesgo: Terminación anticipada del contrato con el proveedor seleccionado
Consecuencia: Necesidad de suministro de combustibles insatisfecha afectando la planeación y procesos misionales y administrativos.</td><td>Responsable:</td><td>Entidad compradora</td></tr>
<tr><td>Tratamiento implementado:</td><td colspan="3">Tratamiento: Monitorear la ejecución del contrato con el fin de identificar posibles afectaciones y las alternativas de solución.

Monitoreo: Realizar seguimiento a la ejecución del contrato y reportar oportunamente las novedades.
Se mantiene comunicación constante con el personal de la EDS Becord SAS a fin de coordinar la adecuada ejecución del contrato.
No se han presentado solicitudes o necesidad de terminación anticipada.</td></tr>
<tr><td>Observaciones:</td><td colspan="3">El riesgo NO se materializó durante el periodo.</td></tr>
</table>

Riesgo 6:	Ejecución. Riesgo: Desabastecimiento de combustible // El proveedor no cubre de manera eficiente el suministro de combustible Consecuencia: Incumplimiento en el objeto del contrato y afectación a la programación de las áreas misionales que requieren los vehículos de la entidad.	**Responsable:**	Entidad compradora Contratista - EDS
Tratamiento implementado:	Tratamiento: Monitorear la ejecución del contrato con el fin de identificar posibles afectaciones y las alternativas de solución. Monitoreo: Se realiza el seguimiento a la ejecución del contrato, reportando las novedades y emitiendo las comunicaciones necesarias con el contratista. En el departamento de Nariño desde febrero de 2025 se presentó un cierre de la vía Panamericana que comunica a Pasto con el centro del país, lo cual ocasionó que las autoridades locales regulen el suministro de combustible, gas y otros bienes e insumos que se requieren para las entidades puedan prestar los servicios sociales requeridos por la población. En el mes de marzo, se establecieron vías alternas que facilitaron el ingreso de combustible al departamento y a Pasto, normalizando el suministro de combustible. La EDS ha garantizado el suministro del combustible solicitado por la entidad. Abril y mayo sin novedades. En el mes de octubre no se presentó ninguna novedad por desabastecimiento de combustibles.		
Observaciones:	**El riesgo NO se materializó durante el periodo.**		

11. Necesidad de iniciar proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del contrato:

Durante el mes **NO** se evidenció la necesidad de solicitar al subdirector de Compras y Contratos y/o al director Seccional el inicio de proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del Contrato.

12. Verificación de incentivos: No aplica

13. Cumplimiento obligaciones ambientales

El supervisor se permite indicar que fueron cumplidas obligaciones ambientales que se pueden evidenciar durante el tiempo en que se asiste a la prestación del servicio. Sin perjuicio de las que sean competencia de autoridades ambientales.

Además, se constata que en ejecución del contrato se cumplen condiciones generales relacionadas con las políticas ambientales de la entidad:

- Se privilegia el uso de TICs para adelantar las actividades del contrato, con el fin de evitar el uso

de documentos impresos.

- El contratista no hace uso de recursos como papel durante las actividades asociadas al objeto del contrato.

- El contratista no hace uso de recursos naturales como agua y energía u otros en la entidad, para la ejecución del contrato.

- En el desarrollo de las actividades del contrato no se han generado residuos ordinarios ni peligrosos que deban ser tratados por la entidad o que terminen en las instalaciones de la Seccional Pasto. El manejo de estos es realizado por el proveedor en sus instalaciones.

14. Observaciones

Cifras de ejecución consolidadas:

Ejecución financiera			
Valor actual del contrato:	$8,221,087.22		
Valor de facturación acumulada:	$8,221,087.14	Equivalente a:	100.0%
Valor del presente certificado:	**$2,077,051.00**	**Equivalente a:**	**25.3%**

Consumo ACPM		
Acumulado:	829.9	Gl
Promedio mes:	75.4	Gl
Diciembre 2025:	**207.08**	**Gl**

Sin más observaciones.

En constancia, se firma en Pasto a los 21 días de enero de 2026

CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN
Supervisor

Firmado digitalmente por SUAREZ GUZMAN CARLOS ADOLFO
Fecha: 2026.01.21 17:56:51 -05'00'

Consolidación: Diana Patricia Bolaños Ordoñez. Div. Administrativa y I

REPORTE MODIFICACION 1 – FUENTE: SECOP II

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.20590978
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7528903
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	
Estado de la fecha	29 días de tiempo transcurrido *(21/10/2025 10:58:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Reducción al valor del contrato. Según balance de ejecución y la proyección de consumo por el término de ejecución del contrato, se identificó un valor que no será ejecutado y por lo tanto se debe reducir para la liberación de los recursos.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
060_Anexo_5_Clausulas_contrato_modificacion_1.pdf	060_Anexo_5_Clausulas_contrato_modificacion_1.pdf	(detalle)
CDP_625_reduccion_21oct2025.pdf	CDP_625_reduccion_21oct2025.pdf	(detalle)
061_Modificacion_1_reduccion_21oct2025.pdf	061_Modificacion_1_reduccion_21oct2025.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo - COMBUSTIBLE - Precio unitario valor ha cambiado para 7.000.000,00.
- El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 10.000.000,00 hasta 7.000.000,00
- El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue cambiado .
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 10.000.000,00 hasta 7.000.000,00
- El campo de la modificación Balance de fondos comprometidos - Integración de compromiso SIIF fue cambiado desde 10000000.000000 hasta 7000000

Reconocido por el proveedor *EDS BECORD SAS BENAVIDES CORDOBA 21-10-2025 22:52 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Diana Patricia Bolaños Ordoñez 21-10-2025 22:40 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Carlos Adolfo Suarez Guzman 21-10-2025 22:41 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.213990611
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7528903
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	
Estado de la fecha	19 días de tiempo transcurrido *(24/12/2025 1:01:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Adición del contrato.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
CDP_625_20251223.pdf	CDP_625_20251223.pdf	(detalle)
FT_ADF_2088_Modificacion_adicion_24dic2025.pdf	FT_ADF_2088_Modificacion_adicion_24dic2025.pdf	(detalle)
RP_4725_Adicion_20251224.pdf	RP_4725_Adicion_20251224.pdf	(detalle)
Aceptacion_Adicion_EDS_BECORD_SAS.pdf	Aceptacion_Adicion_EDS_BECORD_SAS.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación
Cambios de la Entidad Estatal
El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo - COMBUSTIBLE - Precio unitario valor ha cambiado para 8.221.087,22.
- El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue cambiado .
- El campo de la modificación Balance de fondos comprometidos - Integración de compromiso SIIF fue cambiado desde 7000000.000000 hasta 8221087.220000
- El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 7.000.000,00 hasta 8.221.087,22
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 7.000.000,00 hasta 8.221.087,22

Reconocido por el proveedor *EDS BECORD SAS BENAVIDES CORDOBA 24-12-2025 12:59 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Diana Patricia Bolaños Ordoñez 24-12-2025 12:56 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Carlos Adolfo Suarez Guzman 24-12-2025 12:58 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)