FUNDACIÓN SALDARRIAGA CONCHA

ACTA DE CIERRE
(Derivado del Convenio de asociación 0529 de 2013)

Nombre del Contratista:	**Número del contrato**	**Fechas del Cto**	
EL INSTITUTO DE EVALUACION TECNOLOGICA EN SALUD CON LA SIGLA IETS	No. 0909 DE 2014	**Desde**	08-jul-14
		Hasta	19-dic-14

Objeto del Cto:	OBJETO, se compromete en el marco del convenio de asociación No.-2013-0529 (codificación Interna MEN) de fecha 26 de junio de 2013 y su modificatorios No.-1 citados en la parte considerativa del presente y que hacen parte integral del mismo, cuyos antecedentes, alcances y finalidad conoce, utilizando sus propios medios," Desarrollar herramientas de implementación para Guías de Práctica Clínica - GPC materno infantiles que faciliten el proceso de implementación y adopción de 12 GPC desarrolladas en el marco de la convocatoria 500 de Colciencias por los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia".								
Valor Inicial del Cto en $:	$372.000.000.oo				**Valor en letras**	TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE			
Adiciones al contrato:	**SI**		**NO**	X	**Numero de adiciones:**	X	**En letras:**	UNA	
Fecha de la adición No. n: 1	28-oct-14		**3**			**Ampliación de la Vigencia en:**		3	
Fecha de la adición No. n: 2	11-dic-14		**Valor $ 5.500.000**			**Ampliación de la Vigencia en:**		3	
Valor Final del contrato en	($ 377.500.000.oo)				**Valor en letras**	TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE			

Cumplimiento de responsabilidades contractuales

En la presente acta de cierre los supervisores manifiestan el cumplimiento de la totalidad de obligaciones y de la entrega oportuna y de calidad de los producto de acuerdo a lo establecido en el contrato:

RESULTADOS, ENTREGABLES, DESARROLLOS O PRODUCTOS ESPERADOS

PRODUCTOS:
1. 12 documentos diagramados listos para imprimir (1 por cada GPC) con las recomendaciones trazadoras agrupadas temáticamente.
2. Hojas de evidencia diagramadas según el número de recomendaciones trazadoras de las Guías (mínimo 60: 12 Guías con al menos 5 recomendaciones trazadoras).
3. 12 flujogramas dinámicos para consulta on-line que cubra el alcance de la guía, la información relevante y las recomendaciones trazadoras de cada Guía de Práctica Clínica
4. 12 descargables offline para cada uno de los flujogramas dinámicos.
5. 4 herramientas de impacto presupuestal de GPC para 4 Guías de Práctica Clínica Priorizadas.
6. 12 sets de indicadores de medición de adopción de GPC (uno por cada GPC) con las fichas técnicas correspondientes.

Todos los productos intermedios y finales deben ser entregados en medio físicos y magnéticos.

INFORME 1: 12 recomendaciones trazadoras
INFORME 2: Hojas de Evidencia de las recomendaciones trazadoras, e informe que dé cuenta del avance en el diseño de los Flujogramas dinámicos, set de indicadores y herramientas de impacto presupuestal: al menos 4 flujogramas dinámicos versión on line, 1 herramienta de impacto presupuestal y 4 sets de indicadores
INFORME 3: 8 flujográmas dinámicos versión con line, 4 flujogramas off line, 8 sets de indicadores y 3 herramientas de impacto presupuestal
DOCUMENTO FINAL: entrega de todos los productos finales

Observaciones:
1. El supervisor/coordinador del contrato, deja plena constancia del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el contrato y manifiesta que los productos y/o entregables cumplen con los criterios solicitados.
2. El supervisor/coordinador del contrato, deja plena constancia de que los documentos del contratista están completos y cumplen con lo requerido.

Propiedad Intelectual y derechos de Autor: SI _X__ NO (si su respuesta es SI, por favor diligenciar la siguiente fila)

Fecha de cierre:	**18/06/2015**

Asistentes

Contratista:		**Gerente de Programas, Director de evaluación de la Fundación Saldarriaga Concha**	
Nombre	**Firma**	**Nombre**	**Firma**
		NORMA CONSTANZA SANCHEZ Secretaria Técnica de la Fundación	

JOSE LUIS GUTIERREZ NOREÑA		**JOSÉ MIGUEL BARRERA** **Director Seguimiento y Evaluaciones**	