**ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY**
**BARRANCABERMEJA**
**NIT: 800.036.029 - 0**
**FECHA: AÑO: 2025 MES: 02 DIA: 28**

## ACTA DE FINAL DEL CONTRATO No 004

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No** | **004** | | | | |
| **FECHA DEL CONTRATO** | AÑO 2025 MES 01 DIA 28 | | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | COMPRA DE LA LICENCIA DE APLICATIVO WEB – PLATAFORMA ACADÉMICA INTEGRA DE: https://e.plataformaintegra.net/enscrpfc/ DURANTE LA VIGENCIA ESCOLAR 2025 PARA USO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA. | | | | |
| **VALOR $:** | 13.900.000,00 | | | | |
| **PLAZO DEL CONTRATO** | 30 DIAS | | | | |
| **CONTRATISTA** | EDUSYS SISTEMAS LTDA | Representante Legal de la Firma: | HECTOR MANUEL RODRIGUEZ VIVAS | | |
| **SUPERVISOR** | DENIS TORRES VILLALOBOS | | | | |
| **REPRESENTATE LEGAL** | MARY DENIS DIAZ PLATA | | | | |
| **FECHA DE INICIACION** | BARRANCABERMEJA | AÑO: 2025 | MES: 01 | DIA: 28 | |
| **FECHA DE TERMINACION** | BARRANCABERMEJA | AÑO: 2025 | MES: 02 | DIA: 28 | |
| **OFICINA GESTORA** | RECTORIA | | | | |

En las instalaciones de la Institución se reunieron, El Ordenador del Gasto de la Institución, el Supervisor del contrato, el Contratista, con el objeto de hacer constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción de la Institución de acuerdo a la presenta acta de recibo final.

**BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

**EJECUCION:**

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL EJECUTADO | 13.900.000,00 |
| VALOR SIN EJECUTAR | 0,00 |

SON: TRECE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

**MARY DENIS DIAZ PLATA**
Ordenador de Gasto

**EDUSYS SISTEMAS LTDA**
Contratista

**DENIS TORRES VILLALOBOS**
Supervisor del Contrato