Acta de Terminación del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-FDS-CMA-001-2025 y N°interno - 2070 de 2025-08-29 cuyo Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA , ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y CCTV PARA FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONTRATO No.: SECOP II CAS-FDS-CMA-001-2025 y N°interno -2070

FECHA DEL CONTRATO: 2025-08-29

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA , ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y CCTV PARA FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: El Municipio de Trinidad , en el Departamento de Casanare. (CASANARE [TRINIDAD])
FECHA INICIO: 2025-09-02

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Cuatro (4) MESES

FECHA TERMINACIÓN CON PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES:

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 2026-01-01

FECHA TERMINACIÓN: 2026-01-01

VALOR DEL CONTRATO: $126.074.750,00 M.L.C.
VALOR ADICIONAL CONTRATO: $0,00 M.L.C.
CONTRATISTA: GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S.
SUPERVISOR: EDGAR RICARDO BERNAL MARTINEZ
INTERVENTOR:

En la ciudad de Yopal, a los Un (01) días del mes de Enero de 2026, se reunieron EDGAR RICARDO BERNAL MARTINEZ, DIRECTOR(A) DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, Según DECRETO 004 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2024, quien actúa en su calidad de supervisor, y el Señor(a) HERNAN ALBERTO FORERO JIMENEZ, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 6774062 de TUNJA, representante legal, de(l-la) GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S. con NIT 900795416-6 como Contratista, con el fin de dar por terminado el CONTRATO DE CONSULTORÍA.

La terminación del servicio no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el Contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Un(01) días del mes de Enero del 2026.

OBSERVACIONES: Se deja constancia que el Contrato de Consultoría No. SECOP II CAS-FDS-CMA-001-2025 / Interno 2070, suscrito el 29 de agosto de 2025 e iniciado el 2 de septiembre de 2025, con plazo de ejecución de cuatro (4) meses, culminó el 1 de enero de 2026 conforme al acta de inicio. En consecuencia, se suscribió el acta de terminación por cumplimiento del plazo contractual, sin prórrogas ni suspensiones, manteniéndose vigentes las obligaciones postcontractuales y las garantías estipuladas.

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

ACTA DE TERMINACIÓN

FO-AB-33
2015-07-10
V.03

Acta de Terminación del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SECOP II CAS-FDS-CMA-001-2025 y N°interno - 2070 de 2025-08-29 cuyo Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA , ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y CCTV PARA FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

EDGAR RICARDO BERNAL MARTINEZ
Supervisor(a)
DECRETO 004 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2024

HERNAN ALBERTO FORERO JIMENEZ R/L GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S.
Contratista.