INFORME EJECUTIVO ENTREGA ADICIONAL DE 60 VALLAS

Bogotá D.C., 28 de noviembre de 2025

Para:
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Dirección Administrativa y Financiera
Atn: Dr. Mauro Rodrigo Palta Cerón
Supervisor del Contrato No. 4233000-867-2025

De:
Consorcio Rocainnova
Representante Legal: Juan Carlos Tabares Atehortúa

1. OBJETO DEL INFORME

El presente informe tiene como finalidad dejar constancia de la entrega adicional de 60 vallas publicitarias, completando un total de 116 vallas y 4 carros gatos hidráulicos para cargue, suministrados en el marco del Contrato No. 4233000-867-2025 suscrito con la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., en los tiempos y condiciones establecidas contractualmente.

2. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Se certifica que el Consorcio Rocainnova, a través de su integrante Rocafuerte, ha realizado la entrega de las 60 vallas adicionales entre los días 22 y 28 de noviembre de 2025. Las entregas se realizaron en diferentes jornadas y puntos logísticos designados, con plena coordinación con el equipo de supervisión del contrato.

Con esta entrega, se completó la totalidad de las 116 vallas comprometidas. De estas, 4 vallas fueron modificadas funcionalmente y adaptadas como puertas de acceso, según requerimientos establecidos durante la ejecución del contrato.

Adicionalmente, se hizo entrega de 4 carros de cargue tipo gato hidráulico, los cuales se encuentran debidamente identificados y disponibles para la logística interna.

3. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Imagen 1: Llegada de vallas frente a la sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. – 22 de noviembre de 2025



Imagen 2: Camión con vallas en la Cra. 8 #10-7, La Candelaria – 28 de noviembre de 2025





Imagen 3: Descarga y manipulación de vallas en zona de almacenamiento (captura de video)



Imagen 4: Alistamiento final y apilado ordenado de las vallas entregadas (captura de video)







Presentación frente a la alcaldía en la parte externa.





Durante el proceso de entrega se hizo un ejercicio de montaje de las vallas, entregando instrucciones precisas sobre el correcto armado y disposición de las vallas según numeración interna y condiciones del suelo en fachada, en el cual se logró verificar que el total de vallas cubre las necesidades de la entidad.

4. CONCLUSIÓN

El Consorcio Rocainnova ha dado cumplimiento cabal a las obligaciones contractuales con la entrega total de las 116 vallas previstas, incluyendo las modificaciones solicitadas y los elementos logísticos complementarios. Las entregas se realizaron dentro del cronograma estipulado y con el soporte audiovisual correspondiente.

Sin más, se suscribe el presente informe como respaldo formal del cumplimiento del contratista.

Atentamente,



JUAN CARLOS TABARES ATEHORTÚA
Representante Legal
Consorcio Rocainnova