INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO CAJICÁ	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ			
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL			
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN			
	CÓDIGO: AP-GJC-PC-004-FM-019	VERSIÓN: 010	FECHA:17/08/2023	PAG 1 DE 1

CONSECUTIVO DEL CONTRATO	214		
NOMBRE CONTRATO SECOP	MIC-007-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ENTRE OTROS PRODUCTOS DE FERRETERÍA PARA LA ADECUACIÓN DE LAS EDIFICACIONES QUE HACEN PARTE DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ."		
FECHA DE INICIO	11-jun.-25	FECHA DE TERMINACIÓN	30-dic.-25
TIPO DE NOVEDAD	0		
FECHA INICIO NOVEDAD	0-ene.-00	FECHA FIN NOVEDAD	0-ene.-00
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 20,000,000	VALOR FINAL CONTRATO	$ 20,000,000
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ARATA COLOMBIA S.A.S		
NIT / CC	9001657829-7	ACTIVIDAD RUT	4649-4663-0811
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	MAURICIO ANDRES ACERO GARCIA		
MES EJECUTADO	OCTUBRE		
NUMERO DE INFORME	3		
FECHA DEL INFORME	28 de octubre de 2025		

OBJETIVO

Verificar y analizar la información suministrada por el contratista y demás documentos que soportan la ejecución del contrato con el fin de determinar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones especificas del mismo.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ADJUNTARSE

DOCUMENTOS

1. Factura o cuenta de cobro
2. Informe de actividades
3. Planilla de pago a la seguridad social mes vencido.
4. Anexos(Si aplica)

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Valor Honorarios y/o Factura a pagar en el Mes	IBC (40%)	Valor pago de seguridad social (28,5%+ARL)
$ 9,170,431	$ 3,668,173	$ 1,064,577

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP INICIAL No.	FECHA CDP INICIAL No.	VALOR DEL CDP INICIAL
2025000212	25/03/2025	$ 20,000,000
CDP ADICIÓN No.	**FECHA CDP ADICIÓN No.**	**VALOR DEL CDP DE ADICIÓN**
0		$ -

COMPROMISO PRESUPUESTAL

RP INICIAL No.	FECHA RP INICIAL No.	VALOR DEL RP INICIAL
2025000276	5/06/2025	$ 20,000,000
RP ADICIÓN No.	**FECHA RP ADICIÓN No.**	**VALOR DEL RP ADICIÓN**
0		$ -
		$ -
RP CESIÓN No.	**FECHA RP CESIÓN No.**	**VALOR DEL RP CESIÓN**
0		$ -

No.CDP CON SALDO A LIBERAR	0	SALDO A LIBERAR DEL CDP	$ -

COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALORES EN PESOS
VALOR INICIAL REGISTRADO	$ 20,000,000
VALOR MODIFICACIONES	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 20,000,000
VALOR EJECUTADO AL MES ANTERIOR DE LA FACTURA:	$ 5,429,797

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL						
VARIOS RUBROS/FTE	RAD-RUBRO	RUBRO	FUENTE	SALDOS PRESUPUESTALES AL MES ANTERIOR DE LA FACTURA	AFECTACIÓN PTAL	SALDO POSTERIOR AL PAGO FACTURA
0	2025000276-1	2323301074-0039-2320202008-195	1.2.4.3.03	$ 14,570,203	$ 9,170,431	$ 5,399,772
						$ -
						$ -
						$ -
		0	0	$ -		$ -
		0	0	$ -		$ -
		0	0	$ -		$ -
		0	0	$ -		$ -
						$ 0
VALOR A PAGAR MES EJECUTADO:						$ 9,170,431
VALOR POR EJECUTAR (O LIBERAR):.						$ 5,399,772

OBSERVACIONES APOYO A LA SUPERVISIÓN

El apoyo a la supervisión da concepto favorable de ejecución contractual por parte del contratista.

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Se ejecutó satisfactoriamente el periodo contractual con el cumplimiento de sus obligaciones, en razón la supervisión aprueba pago al contratista.Se relaciona la factura numero **AC-37** por valor de **$9.170.431** se anexa cada uno de los documentos solicitados para el pago y el informe contractual.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN:	MAURICIO ANDRES ACERO GARCIA	NOMBRE DEL SUPERVISOR:	FRANZ BARRETO ESCOBAR
ÁREA:	FERRETERIA	CARGO DEL SUPERVISOR:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ESTE CAMPO ES PARA EFECTOS DE LIQUIDACIÓN Y/O TERMINACIÓN DE CONTRATO, POR LO TANTO DEBE ACTUALIZARSE EN EL INFORME DEL MES SIGUIENTE CON EL PAGO A SATISFACCIÓN.

NOTA: En el momento de terminación del contrato el Contratista debe firmar a satisfacción el recibo de los pagos, lo cual da fe de saldos a liberar o ejecución contractual al 100%.

MES	FACTURA No.	EGRESO No.	COM No.	VALOR MES O FACTURA	VALOR TOTAL DESCUENTOS DE LEY	VALOR PAGADO
ENERO	001	0	0	$ -	$ -	$ -
FEBRERO	002	0	0	$ -	$ -	$ -
MARZO	003	0	0	$ -	$ -	$ -
ABRIL	004	0	0	$ -	$ -	$ -
MAYO	005	0	0	$ -	$ -	$ -
JUNIO	006	0	0	$ -	$ -	$ -
JULIO	007	2025001587	2025001495	$ 3,471,711	$ 637,339	$ 2,834,372
AGOSTO	008	2025001604	2025001512	$ 1,958,086	$ 134,164	$ 1,823,922
SEPTIEMBRE	009	0	0		$ -	$ -
OCTUBRE	010	0	0	$ -	$ -	$ -
NOVIEMBRE	011	0	0	$ -	$ -	$ -
DICIEMBRE	012	0	0	$ -	$ -	$ -
TOTAL EJECUTADO/ PAGADO				$ 5,429,797	$ 771,503	$ 4,658,294

PAZ Y SALVO TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

FECHA TERMINACIÓN ANTICIPADA		VALOR A LIBERAR EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:	$ -
FIRMA A SATISFACCIÓN DEL CONTRATISTA. NOTA: Se firma cada mes siguiente al pago y en caso de liquidación se firma en el momento de la presentación y aprobación del último informe contractual.		3128577.	
FIRMA A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR: NOTA: Se firma cada mes siguiente al pago y en caso de liquidación se firma en el momento de la presentación y aprobación del último informe contractual.			