INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE SERVICIOS No. 000-421 DE 2025

"ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA DEFINIR UNA ALTERNATIVA PARA EL MANEJO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, MUNICIPIO DE ARAUCA"

PRESENTADO POR:

DAYRA ESPERANZA TINEO CISNEROS

RESOLUCIÓN No. 757 DEL 12 DE AGOSTO DE 2025

PRESENTADO A: ALCALDÌA MUNICIPAL DE ARAUCA

Arauca, Diciembre 2025

1 INFORMACIÓN GENERAL

ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDIA DE ARAUCA
CONTRATO DE SERVICIOS	421 DEL 30 DE JULIO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA DEFINIR UNA ALTERNATIVA PARA EL MANEJO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, MUNICIPIO DE ARAUCA"
CONTRATISTA:	CONSORCIO T&T
REPRESENTANTE:	LUIS GERARDO CAILE HIDALGO
NIT. No:	901.972.288-2
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 200.000.000,00)
PLAZO CONTRACTUAL:	CUATRO (04) MESES
VALOR DE ANTICIPO (40%)	OCHENTA MILLONES DE PESOS ($ 80.000.000,00)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDP0584 DEL 23 DE MAYO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	RP0968 DEL 30 DE JULIO DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	31 DE JULIO DE 2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	01 DE AGOSTO DE 2025
FECHA INICIO:	01 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE NOVIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR:	DAYRA ESPERANZA TINEO CISNEROS RESOLUCIÓN No. 757 DEL 12 DE AGOSTO DE 2025

2 PÓLIZAS DEL CONTRATO

La garantía única fue constituida por el contratista mediante la Póliza No 475-47-994000072588 expedida por la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMABIA a favor del municipio de Arauca mediante la cual se amparan los riesgos del contrato, dicha póliza fue aprobada por la gerente de contratación el día treinta y uno (31) de julio de 2025, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera

2.1 Pólizas de legalización (Anexo 0)

Póliza No. 475-47-994000072588, expedida el treinta y uno (31) de julio de 2025 por la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMABIA, tomada por el CONSORCIO T&T y como

beneficiario el Municipio de Arauca. Dicha póliza fue aprobada por la Oficina Asesora Jurídica el treinta y uno (31) de julio de 2025.

DESCRIPCION	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	31/07/2025	31/05/2026	$ 40.000.000,00
ANTICIPO	31/07/2025	31/05/2026	$ 80.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	31/07/2025	30/11/2028	$ 20.000.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2025	31/05/2026	$ 40.000.000,00

2.2 Ampliaciones a las pólizas

Pólizas de Ampliación según acta de inicio (Anexo 1)

Póliza No. 475-47-994000072588, expedida el seis (06) de agosto de 2025 por la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, tomada por el CONSORCIO T&T y como beneficiario el Municipio de Arauca. Dicha póliza fue aprobada por la Oficina Asesora Jurídica el seis (06) de agosto de 2025.

DESCRIPCION	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	01/08/2025	01/06/2026	$ 40.000.000,00
ANTICIPO	01/08/2025	01/06/2026	$ 80.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	01/08/2025	01/12/2028	$ 20.000.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	01/08/2025	01/06/2026	$ 40.000.000,00

Nota: Las anteriores pólizas se pueden encontrar en físico en el expediente del contrato y de manera virtual publicadas en la plataforma SECOP II

3 ASPECTOS FINANCIEROS

3.1. FORMA DE PAGO

De acuerdo con las condiciones del **CONTRATO DE CONSULTORIA No. 421 DE 2025,** EL MUNICIPIO DE ARAUCA. realizó el pago del anticipo con un porcentaje del CUARENTA POR CIENTO (40%), y al culminar el objetivo contractual se cancelará el valor faltante del valor del contrato.

BALANCE FINANCIERO			
DESCRIPCIÓN	CONTRATADO	EJECUTADO	PAGADO
Valor Total De Contado	$ 200.000.000,00		

Valor Anticipo			$80.000.000
Saldo A Favor Del Departamento			0
Valor Presente Acta (Pago Final)		$120.000.000,00	
Sumas Iguales	$ 200.000.000,00		$ 200.000.000,00

4. ASPECTOS TÉCNICOS DE EJECUCCIÓN

4.1 CONDICIONES GENERALES

4.1.1 ALCANCE

El CONTRATO DE CONSULTORÍA N°421 de 2024 cuyo objeto es: "ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA DEFINIR UNA ALTERNATIVA PARA EL MANEJO DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", tiene por alcance elaborar un estudio técnico donde se defina la factibilidad de la creación de una secretaria de movilidad y tránsito. Durante la ejecución del mismo se realizo un diagnostico completo y detallado que le permitirá a la administración municipal evaluar y estructurar las acciones encaminadas a las tomas de decisiones que garantizaran la operatividad administrativa y financiera de la misma.

El componente 1: Elaboración de estudio y propuesta en materia de movilidad comprende:

- Elaboración de un estudio de viabilidad para determinar el manejo del tránsito y el transporte.
- Diseño de una propuesta de análisis financiero y modelación de alternativas de soluciones a la movilidad vial.

4.1.2. CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	COMPONENTES Y SUS ACTIVIDADES	UND.	CANT.	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**COMPONENTE 1: APOYO A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROPUESTA EN MATERIA DE MOVILIDAD**				
1.1	Elaboración de un estudio de viabilidad para determinar el manejo del tránsito y el transporte	UND	1	$130.000.000,00	$130.000.000,00
1.2	Diseño de una propuesta de análisis financiero y modelación de alternativas de soluciones a la movilidad vial	UND	1	$70.000.000,00	$70.000.000,00

VALOR TOTAL	$200.000.000,00

4.1.3. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Como resultado de los estudios y análisis realizados por la firma contratista se recomienda que la secretaria de Movilidad y transporte adscrita al nivel central de la administración municipal de Arauca es la alternativa viable para el manejo de movilidad en el municipio de Arauca.

Actividad 1. Elaboración de un estudio de viabilidad para determinar el manejo de tránsito y el transito

Durante la elaboración del estudio de viabilidad se desarrollaron las siguientes actividades:

- Encuestas en la población del municipio de Arauca con el fin de contar con elementos y herramientas que permitieron al contratista establecer niveles de satisfacción, percepción, hábitos y necesidades del transporte del municipio.
- Análisis y evaluación del diseño administrativo
- Análisis y evaluación técnica y operativa
- Análisis de los aspectos jurídicos
- Estudio de tránsito del municipio de Arauca
- Estudio de Factibilidad

En relación a lo anterior, el contratista realizo trabajo de campo para el desarrollo de las encuestas y las siguientes mesas técnicas que permitieron consolidar la situación actual del transito en el municipio de Arauca.

FECHA	No. ACTA	TEMAS TRATADOS	PARTICIPANTES
25/08/2025	001	Revisión de la formulación de encuesta que permitan establecer niveles de satisfacción, percepción, hábitos y necesidades de transporte en el municipio de Arauca. Aclaratorio del alcance técnico del contrato de consultoría Revisión plan de inversión de anticipo del contrato.	DAYRA ESPERANZA TINEO CISNEROS Supervisora del contrato, designada mediante Resolución NO. 757 DE 2025 WILLIAM ARTURO GUTIERREZ Coordinador del contrato de consultoría No. 421 de 2025.

FECHA	No. ACTA	TEMAS TRATADOS	PARTICIPANTES NIT. 800.102.504-0
25/08/2025	002	Socialización del alcance del contrato de consultoría	DAYRA ESPERANZA TINEO CISNEROS - Supervisora del contrato, designada mediante Resolución NO. 757 DE 2025 WILLIAM ARTURO GUTIERREZ Coordinador del contrato de consultoría No. 421 de 2025 MARCOS EULISES BARÓN ORTIZ jefe oficina asesora jurídica del municipio de Arauca JUAN PABLO RODRIGEZ Profesional universitario de la secretaria de Planeación del municipio de Arauca
16/10/2025	003	Socialización del informe técnico con la información del análisis y evaluación del diseño administrativo, análisis y evaluación técnica y operativo y análisis de los aspectos jurídicos.	DAYRA ESPERANZA TINEO CISNEROS - Supervisora del contrato, designada mediante Resolución No. 757 DE 2025 WILLIAM ARTURO GUTIERREZ Ingeniero industrial – magister gestión y evaluación de proyectos de inversión del contrato de consultoría No. 421 de 2025 EDINSON BALTAZAR RODRIGUEZ Abogado del contrato de consultoría No. 421 de 2025 LORENA PEREZ VILLAMIL Ingeniera Civil del contrato de consultoría No. 421 de 2025 RENÁN LÓPEZ MORENO Administrador público municipal y regional, especialista en instituciones jurídico políticas y derecho público del contrato de consultoría No. 421 de 2025
23/10/2025	004	Socialización de avance del contrato de consultoría No. 421 de 2025 de los siguientes productos: Encuesta para determinar los niveles de satisfacción, percepción, hábitos y necesidades de transporte en el municipio de Arauca. Informe técnico con la información del análisis y evaluación del diseño administrativo, análisis y evaluación técnica y operativo y análisis de los aspectos jurídicos.	SOFIAL MARTINEZ - Secretaria de Hacienda CESAR VALDERRAMA - Secretario de Gobierno YOMMY VANESSA ESPINEL - Secretaria de Planeación MAURICIO BARON - Oficina Jurídica JUAN ALFREDO QÜENZA RAMOS - Alcalde Municipio de Arauca DAYRA ESPERANZA TINEO CISNEROS - Supervisora del contrato, designada mediante Resolución No. 757 DE 2025 WILLIAM ARTURO GUTIERREZ - Ingeniero industrial – magister gestión y evaluación de proyectos de inversión del contrato de consultoría No. 421 de 2025 EDINSON BALTAZAR RODRIGUEZ Abogado del contrato de consultoría No. 421 de 2025 LORENA PEREZ VILLAMIL Ingeniera Civil del contrato de consultoría No. 421 de 2025

** Las anteriores actas reposan en el expediente del contrato de consultoría.*

Los productos entregados por el contratista fueron:

1. Informe técnico con la información del análisis y evaluación del diseño administrativo,

análisis y evaluación técnica y operativo y análisis de los aspectos jurídicos.

2. Resultado de encuestas para establecer los niveles de satisfacción, percepción, hábitos y necesidades de transporte en el municipio de Arauca, departamento de Arauca.
3. Estudio de tránsito del municipio de Arauca
4. Estudio de viabilidad para determinar el manejo de tránsito y el transporte en el municipio de Arauca

Componente 2. Diseño de una propuesta de análisis financiero y modelación de alternativas de soluciones a la movilidad vial.

El contratista presenta en el estudio financiero para las siguientes alternativas:

1. Modelo institucional basado en la administración central como propósito la creación de la secretaria de Movilidad y Transporte.
2. Modelo institucional basado en la descentralización administrativa como propósito la creación de un instituto de movilidad y transporte de orden municipal.

En relación a lo anterior, el contratista realizo una mesa de trabajo que permito determinar la viabilidad de la alternativa más viable a desarrollar

FECHA	No. ACTA	TEMAS TRATADOS	PARTICIPANTES
27/11/2025	005	Socialización contrato de consultoría No. 421 de 2025 de los siguientes productos: Estudio de factibilidad para definir una alternativa para el manejo del tránsito y transporte en el municipio de Arauca, departamento de Arauca Diseño de una propuesta de análisis financiero y modelación de alternativas de soluciones a la movilidad vial	SOFIA MARTINEZ - Secretaria de Hacienda DIANA PAOLA TORRES - Secretaria de Gobierno YOMMY VANESSA ESPINEL - Secretaria de Planeación DAYRA ESPERANZA TINEO CISNEROS - Supervisora del contrato, designada mediante Resolución No. 757 DE 2025 WILLIAM ARTURO GUTIERREZ - Ingeniero industrial – magister gestión y evaluación de proyectos de inversión del contrato de consultoría No. 421 de 2025 (Asistencia Virtual) LORENA PEREZ VILLAMIL - Ingeniera Civil del contrato de consultoría No. 421 de 2025.

**El acta No. 005 reposa en el expediente del contrato de consultoría.*

Los productos entregados por el contratista fueron:

1. Diseño de una propuesta de análisis financiero y modelación de alternativas de soluciones a la movilidad vial.

5. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE CONTRATO

A la fecha del presente informe el contrato de consultoría No. 421 de 2025 presenta un avance del 100% el cual dio inicio el 01 agosto de 2025 y finalizó el 28 de noviembre de 2025, cumpliendo con el plazo contractual de cuatro (04) meses.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACUMULADAS		% EJECUTADO
		UND	CANT	VR. UNITARIO	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	
1	**COMPONENTE 1. APOYO A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROPUESTA EN MATERIA DE MOVILIDAD**							
1.1	Elaboración de un estudio de viabilidad para determinar el manejo del tránsito y el transporte	UND	1	130.000.000,00	130.000.000,00	1	130.000.000,00	100%
1.2	Diseño de una propuesta de análisis financiero y modelación de alternativas de soluciones a la movilidad vial	UND	1	70.000.000,00	70.000.000,00	1	70.000.000,00	100%
				TOTAL	200.000.000,00		200.000.000,00	100%

Atentamente,

DAYRA ESPERANZA TINEO CISNEROS
Supervisora
Resolución 757/2025