INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO	**VAD 1793 DE 2025**
OBJETO	Prestación de servicios para la formación de docentes de cátedra, carrera y ocasionales del Departamento de Mecánica en la reprogramación de Unidades de Control Electrónico (ECUs) automotrices, incluyendo formación teórico-práctica en sistemas EFI, diagnóstico y reprogramación de ECUs, uso de herramientas de análisis y pruebas en motores reales en la Institución Universitaria Pascual Bravo.
CONTRATANTE	**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO**
NIT	890.980.153-1
CONTRATISTA	**AUTOTOOLS SAS**
C.C. O NIT.	830.087.675-6
VALOR INICIAL	**VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS M/L ($$ 23.205.000)**
VALOR TOTAL	**VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS M/L ($$ 23.205.000)**
VALOR EJECUTADO	**VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS M/L ($$ 23.205.000)**
CDP (S) Y FECHA	7667 del 27 de junio de 2025
FECHA DE INICIO	30 de septiembre
PLAZO INICIAL	Treinta (30) días
PRÓRROGA	N/A
ADICIONES	N/A
SUSPENSIONES	N/A
REINICIOS	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de Octubre 2025

INFORME ADMINISTRATIVO

a. Que el contrato **VAD 1793 DE 2025** se suscribió por las partes el día 30 de septiembre de 2025, con acta de inicio con fecha del día 30 de septiembre de 2025, respaldado financieramente con los documentos presupuestales correspondientes que se pueden consultar en el expediente contractual, cumpliendo de esta forma con los requisitos para su existencia y ejecución.

b. Que, de acuerdo con la cláusula segunda del contrato, el plazo fue de Treinta (30) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin superar la vigencia del año 2025

c. Que el contrato NO fue prorrogado durante su vigencia.

d. Que el contrato NO fue adicionado durante su vigencia.

a. Que el contrato NO fue suspendido durante su vigencia.

b. Que el contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.

INFORME TÉCNICO

a. Que, de acuerdo con cada uno de los informes suscritos por la supervisión del contrato, se da cuenta del cumplimiento de los productos y/o actividades del objeto contractual por parte del Contratista, los cuales fueron ejecutados dentro del plazo pactado y recibidos a entera satisfacción.

b. Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista

c. El porcentaje final de ejecución física del contrato corresponde al 100 porciento

INFORME FINANCIERO

a. Que de acuerdo con la cláusula tercera la Institución desembolsó los recursos así:

BALANCE FINANCIERO		
FACTURA No.	**FECHA DE LA FACTURA**	**VALOR**
1	JULIO	$ 23.205.000

Valor Causado Pendiente de Pago:	$ 0
Valor Total Ejecutado:	$ 23.205.000
Valor No Ejecutado Pendiente de Liberar:	$ 0

b. Que de acuerdo con el Balance Financiero se debe liberar y reintegrar al presupuesto la suma de $ 0.00

INFORME JURÍDICO

a. Que, a la fecha del presente informe, no se han presentado reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes

b. Que, a la fecha del presente informe, no se han impuesto multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

RECIBO A SATISFACCIÓN

Que el contratista presentó todo lo requerido en el marco de la ejecución del objeto del contrato, y fue recibido a entera satisfacción por parte del Supervisor, de acuerdo con lo definido en las obligaciones y/o especificaciones contractuales.

ORIGINAL FIRMADO
LUIS CARLOS OLMOS VILLALBA
Decano Facultad de Ingeniería
Supervisor

Proyectó: Elizabeth Cristina Ochoa Rivera -Apoyo Administrativo	Revisó: Elizabeth Cristina Ochoa Rivera -Apoyo Administrativo	Aprobó: Luis Carlos Olmos Villalba-Decano Facultad de Ingeniería
Firma:	Firma	Firma: