	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-06
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

FECHA	17 (Día)	1 (Mes)	2026 (Año)

OBRA EN CASCO URBANO ó RURAL: _____ **BARRIO ó SECTOR:** _____

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: 1 Y FINAL **CONTRATO No. 504-2025**

CONTRATISTA: **CONSTRUCTURA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. - CONSPRINGE**

PROYECTO: RECUPERACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PUENTE COLGANTE CARACOLÍ EN EL CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA OLA INVERNAL Y RESTABLECER LA MOVILIDAD DE LAS COMUNIDADES AISLADAS, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO 662 DE 2025 Y LA URGENCIA MANIFIESTA DEL DECRETO 664

MAQUINARIA Y EQUIPO	dic-25														ene-26																
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Diferencial	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Taladros	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Pulidoras	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Tronzadoras	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Cizalla	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Andamios	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Escalera	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Motosierra	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: _____

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
Nombre: ARLEISON MORENO AGUILAR
Director de obra - CONSPRINGE
Contratista

Firma
Nombre: CARLOS MARIO GONZALEZ AGAMEZ
Direcrtor de Interventoría -
Interventoría

Original: Informe mensual para Secretaria de Infraestructura
Copias: Interventor, Contratista