	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-10
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

FECHA **17** (Día) **1** (Mes) **2026** (Año)

OBRA EN CASCO URBANO ó RURAL: _____ **BARRIO ó SECTOR:** CARACOLI

CONTRATO DE OBRA No: **504-2026** **CONTRATISTA:** ONSTRUCTURA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. - CONSPRING

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-26 **PROYECTO:** PUENTE CARACOLI

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	dic-25														ene-26																Total
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Seco	24	24	24	24																												
Lluvias moderadas					12	12	12	12	12	12	12	12	12	12											24	24	24	24	24	24	24	
Lluvias intensas					12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24								
Total	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: _____

Firma
Nombre: ARLEISON MORENO AGUILAR
Director de obra - CONSPRINGE
Contratista

Firma
Nombre: CARLOS MARIO GONZALEZ AGAMEZ
Direcrtor de Interventoría -
Interventoría

Original: Informe mensual para Secretaria de Infraestructura
Copias: Interventor, Contratista