CONCEPTO DE VIABILIDAD AJUSTADO No 1.

PROYECTO	FORTALECIMIENTO DE LA RED PÚBLICA PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA				
PROGRAMA	2020-1906: Prestación de servicios de salud				
MUNICIPIO	CAUCA	**RADICADO**	19-2024-3529	**FECHA**	9-Diciembre-2024
SECTOR	19 Salud y Protección Social	**FECHA DE INGRESO A ESTA ETAPA**		29-Septiembre-2025	

SOPORTES	**FOLIOS**	**PLANOS**	**CDS**	**OTROS**
	0	0	0	

BENEFICIARIOS	**MUNICIPIOS**	**PERSONAS**	**FAMILIAS**	**POBLACION AFRO**	**POBLACION INDIGENA**
	0	1,590,171	0	0	0

ENTIDAD QUE PRESENTA	SECRETARIA DE SALUD	**REGISTRO BPIN**	202400000005862

ESTRUCTURA FINANCIERA SOLICITADA EN PESOS

1. OTRAS FUENTES

ENTIDAD\VIGENCIA	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**TOTAL**
NACION	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO	0	73,546,671,222	75,057,602,380	75,547,271,900	224,151,545,502
MUNICIPIO	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	0	73,546,671,222	75,057,602,380	75,547,271,900	224,151,545,502
TOTAL	$0	$73.546.671.222	$75.057.602.380	$75.547.271.900	$224.151.545.502

ANALISIS DE VIABILIDAD AJUSTADA

CONCEPTOS BASICOS	**ANALISIS DEL MUNICIPIO**		**ANALISIS DEL DEPARTAMENTO**		**ANALISIS DE LA NACION**	
	SI	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**
CONCEPTO TECNICO FAVORABLE			x			
CONCEPTO SECTORIAL FAVORABLE			x			
CONCEPTO DE VIABILIDAD	**ANALISIS DEL MUNICIPIO**		**ANALISIS DEL DEPARTAMENTO**		**ANALISIS DE LA NACION**	
	SI	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**
EL PROYECTO ES VIABLE						

PRODUCTOS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	Los mismos de la viabilidad inicial			
RESULTADOS	Los mismos de la viabilidad inicial			

MOTIVACION DE LA VIABILIDAD AJUSTADA

- **Concepto de viabilidad ajustada No. 2. Proyecto BPIN 202400000005862:**

PROYECTO, "FORTALECIMIENTO DE LA RED PÚBLICA PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA", código BPIN 202400000005862 y radicado 19-2024-3529

El presente se expide atendiendo solicitud de la Dra. CAROLINA CAMARGO RESTREPO, secretaria de salud de la Gobernación del Cauca de conformidad con el oficio presentado el día 26 de septiembre de 2025 vía correo electrónico, y en el cual solicita adición de recursos a la vigencia 2025, aclarando que el proyecto ya surtió un ajuste anterior:

Para el ajuste No 1. Se solicito lo siguiente

La solicitud de ajuste consistió en: el traslado entre vigencias de recursos y adición, teniendo en cuenta los recursos del balance del cierre fiscal del año 2024, se solicito un ajuste de adición de recursos propios de departamento del Cauca para la vigencia 2025 por un valor de $420.732.135 para el proyecto denominado: FORTALECIMIENTO DE LA RED PUBLICA PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" el cual obtuvo concepto de viabilidad favorable del Banco de Programas y Proyectos Departamental el día 26 de diciembre de 2024, se encontraba registrado por un valor DE DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ $224.151.545.502), los cuales fueron financiados con recursos propios del departamento. La modificación afecto a las actividades: 1.4.1 Entrega de los recursos de Subsidio a la Oferta con las Empresas Sociales del Estado designadas por Minsalud", "1.4.4 Realizar asistencia técnica a todos los actores del SGSSS en los 42 municipios en todo lo relacionado con el SAC, mecanismos de participación y PQRSD" y "2.3.1 Actividad 23: Contratar los estudios de preinversión para las UAS".

Se presenta la estructura financiera de la solicitud No 1

DESCRIPCIÓN	Vigencia			VALOR TOTAL DEL PROYECTO
	2025	2026	2027	
DEPARTAMENTO	$ 77.267.403.357	$ 73.407.602.380	$73.897.271.900	$224.572.277.637
MUNICIPIO		0	0	0
OTROS		0	0	0

Para la presente solicitud de ajuste No 2. Se solicita lo siguiente

Garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, mediante la incorporación de recursos propios del Departamento del Cauca por un valor de diecinueve mil trescientos cuarenta y un millones setecientos setenta y un mil ochocientos nueve pesos ($19.341.771.809 M/cte.).

La adición de recursos se encuentra dirigida específicamente al fortalecimiento de las siguientes actividades:

1.1.3. Realizar las auditorías de cuentas médicas.

1.4.1. Entrega de los recursos de Subsidio a la Oferta a las Empresas Sociales del Estado designadas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

2.1.2. Dotación de equipos para la red de prestación de servicios de salud.

Según la justificación técnica, jurídica y financiera presentada por la dependencia se requiere

1.1 Asignación de recursos propios para la actividad "1.1 Asignación de recursos propios en la actividad "1.1.3 Realizar la auditorias de cuentas medicas

El Departamento del Cauca presenta una deuda acumulada por servicios prestados en la red pública y privada que asciende a $41.053.089.756. En la formulación inicial del proyecto se habían viabilizado $25.000.000.000 para el desarrollo de auditorías de cuentas médicas, recurso insuficiente frente al volumen de obligaciones vigentes.

Con el Ajuste N.º 2 se propone adicionar $16.053.089.756, de manera que se garantice el saneamiento parcial de las cuentas en mora.

En el siguiente recuadro se evidencia la cadena de valor ajustada de la actividad

ACTIVIDAD	Descripción del gasto	Valor Unitario	Valor Total	2025	ADICION N°2 DE RECURSOS 2025	2026	2027
Realizar la auditorias de cuentas medicas	financiamiento de cuentas	91,053,089,756	91,053,089,756	25,000,000,000	16,053,089,756	25,000,000,000	25,000,000,000

1.2 Se requiere asignación de recursos propios en la actividad "1.4.1 Entrega de los recursos de Subsidio a la Oferta con las Empresas Sociales del Estado designadas por Minsalud"

El componente de Subsidio a la Oferta constituye un mecanismo esencial para garantizar el funcionamiento de las ESE en zonas rurales y dispersas del Cauca, donde la demanda por servicios de salud no es suficiente para cubrir los costos de operación.

Para la vigencia 2025, el Ministerio de Salud y Protección Social asignó $18.926.730.555. No obstante, existen recursos de la vigencia fiscal anterior por $1.654.364.708 que requieren ser incorporados mediante este ajuste

En el siguiente recuadro se evidencia la cadena de valor ajustada de la actividad

ACTIVIDAD	Valor Unitario	Valor Total	2025	ADICION N°2 DE RECURSOS 2025	2026	2027
Entrega de los recursos de Subsidio a la Oferta con las Empresas Sociales del Estado designadas por Minsalud	63,107,092,721	63,107,092,721	18,935,720,495	1,654,364,708	20,440,868,999	22,076,138,519
SUBTOTAL		$ 63.107.092.721	$ 18.926.730.555	$8.989.940	$ 20.440.868.999	$ 22.076.138.519

1.3 Asignación de recursos propios en la actividad "2.1.2 Dotación de equipos para la red de prestación de servicios de salud "

Uno de los principales retos del sistema de salud en el Cauca es la obsolescencia y baja disponibilidad de equipos biomédicos y mobiliario hospitalario en los hospitales de primer y segundo nivel. Esta situación limita la capacidad resolutiva, incrementa las remisiones y afecta la calidad en la atención de los usuarios.

Inicialmente, se viabilizó un recurso de $10.000.000.000 para la dotación hospitalaria. Con el Ajuste N.º 2 se propone adicionar $1.634.317.346

A continuación, se evidencia como queda la actividad en la cadena de valor:

ACTIVIDAD	Descripción del gasto	Unidad	Cantidad en insumos/ materiales/ equipos	Valor Unitario	Valor Total	2025	ADICION N°2 DE RECURSOS 2025	2026	2027
Dotacion de equipos para la red de prestacion de servicios de salud	Dotación de equipos biomédicos y mobiliario hospitalario	Kit	1		$ 11,634,317,346	$3,333,333,334	$1,634,317,346	$ 3,333,333,333	$3,333,333,333

Con respecto a lo expuesto, el proyecto tendrá el siguiente presupuesto requerido.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO	CONDICIONES AJUSTE N°1				CONDICIONES AJUSTADAS N°2			
	VALOR TOTAL	VALOR VIGENCIA 2025	VALOR VIGENCIA 2026	VALOR VIGENCIA 2027	VALOR VIGENCIA 2025	VALOR VIGENCIA 2026	VALOR VIGENCIA 2027	VALOR TOTAL
1.1.1 Actividad 1: Realizar la revisión administrativa, radicación y proyeccción de los soprtes para el pago de cuentas medicas	**$ 2.174.400.000**	**$ 724.800.000**	**$ 724.800.000**	**$ 724.800.000**	**$ 724.800.000**	**$ 724.800.000**	**$ 724.800.000**	**$ 2.174.400.000**
1.1.2 Actividad 2: Realizar la implementación tenologica para el finananciamiento	**$ 820.800.144**	**$ 273.600.048**	**$ 273.600.048**	**$ 273.600.048**	**$ 273.600.048**	**$ 273.600.048**	**$ 273.600.048**	**$ 820.800.144**

de las cuentas medicas								
1.1.3 Actividad 3: Realizar la auditorias de cuentas medicas	**$ 79.500.000.000**	**$ 26.500.000.000**	**$ 26.500.000.000**	**$ 26.500.000.000**	**$ 42.553.089.756**	**$ 26.500.000.000**	**$ 26.500.000.000**	**$ 95.553.089.756**
1.1.4 Actividad 4: Realizar la Gestión Documental y Administración de Archivos de las cuentas médicas.	**$ 2.292.000.000**	**$ 764.000.000**	**$ 764.000.000**	**$ 764.000.000**	**$ 764.000.000**	**$ 764.000.000**	**$ 764.000.000**	**$ 2.292.000.000**
1.1.5 Actividad 5: Realizar asistencia técnica a los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud en todo lo relacionado con el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad-S.O.G.C.	**$ 1.355.400.000**	**$ 451.800.000**	**$ 451.800.000**	**$ 451.800.000**	**$ 451.800.000**	**$ 451.800.000**	**$ 451.800.000**	**$ 1.355.400.000**
1.1.6 Actividad 6: Realizar asistencia técnica a los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud en todo lo relacionado con Estadísticas Vitales.	**$ 421.200.000**	**$ 140.400.000**	**$ 140.400.000**	**$ 140.400.000**	**$ 140.400.000**	**$ 140.400.000**	**$ 140.400.000**	**$ 421.200.000**
1.1.7 Actividad 7: Asisitencia tecnicas a los primeros respondientes de los 42 municipios del Cauca en primeros auxilios psicologicos ante emergencias y desastres y cuidados de la salud mental con enfoque diferencial y Operatización de la linea telefonica psicosocial del CRUE	**$ 1.310.400.000**	**$ 436.800.000**	**$ 436.800.000**	**$ 436.800.000**	**$ 436.800.000**	**$ 436.800.000**	**$ 436.800.000**	**$ 1.310.400.000**
1.1.8 Actividad 8: Capacitación a personal sanitario en								

misión medica en los 42 municipios del departamento del Cauca	**$ 709.200.000**	**$ 236.400.000**	**$ 236.400.000**	**$ 236.400.000**	**$ 236.400.000**	**$ 236.400.000**	**$ 236.400.000**	**$ 709.200.000**
1.1.9 Actividad 9: Construir el documento técnico de evaluación de la suficiencia de la red para la toma de decisiones (realizar el diagnóstico en cada municipio, consolidar la información y realizar el análisis respectivo)	**$ 220.800.000**	**$ 220.800.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 220.800.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 220.800.000**
1.1.10 Actividad 10: Desplazamiento para realizar el diagnóstico de cada municipio	**$ 20.000.000**	**$ 20.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 20.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 20.000.000**
1.1.11 Actividad 11: Realizar asistencia técnica a las 19 Empresas Sociales del Estado	**$ 925.200.000**	**$ 308.400.000**	**$ 308.400.000**	**$ 308.400.000**	**$ 308.400.000**	**$ 308.400.000**	**$ 308.400.000**	**$ 925.200.000**
1.1.12 Actividad 12: Entrega de los recursos de Subsidio a la Ofeta con las Empresas Sociales del Estado designadas por Minsalud	**$ 61.452.728.013**	**$ 18.926.730.555**	**$ 20.440.868.999**	**$ 22.076.138.519**	**$ 20.590.085.203**	**$ 20.440.868.999**	**$ 22.076.138.519**	**$ 63.107.092.721**
1.1.13 Actividad 13: Realizar asistencia técnica a todos los actores del SGSSS en los 42 municipios en todo lo relacionado con la atención a poblaciones especiales	**$ 1.560.000.000**	**$ 520.000.000**	**$ 520.000.000**	**$ 520.000.000**	**$ 520.000.000**	**$ 520.000.000**	**$ 520.000.000**	**$ 1.560.000.000**
1.1.14 Actividad 14: Realizar asistencia técnica a todos los actores del SGSSS en los 42 municipios en todo lo relacionado con el SAC, mecanismos de	**$ 930.800.000**	**$ 351.600.000**	**$ 289.600.000**	**$ 289.600.000**	**$ 351.600.000**	**$ 289.600.000**	**$ 289.600.000**	**$ 930.800.000**

participación y PQRSD.								
1.1.15 Actividad 15: Realizar el diagnóstico de necesidades de formación del talento humano de las ESE	**$ 136.800.000**	**$ 45.600.000**	**$ 45.600.000**	**$ 45.600.000**	**$ 45.600.000**	**$ 45.600.000**	**$ 45.600.000**	**$ 136.800.000**
1.1.16 Actividad 16: Realizar las capacitaciones del talento humano en articulación con las instituciones de educación superior.	**$ 360.000.000**	**$ 120.000.000**	**$ 120.000.000**	**$ 120.000.000**	**$ 120.000.000**	**$ 120.000.000**	**$ 120.000.000**	**$ 360.000.000**
1.1.17 Actividad 17: Realizar asistencias técnicas a los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud en relación con la afiliación de oficio, el Sistema de Afiliación Transaccional - SAT y promocionar la afiliación al SGSSS de la población del Departamento del Cauca.	**$ 648.000.000**	**$ 216.000.000**	**$ 216.000.000**	**$ 216.000.000**	**$ 216.000.000**	**$ 216.000.000**	**$ 216.000.000**	**$ 648.000.000**
1.1.18 Actividad 18: Desplazamiento para realizar asistencias tecnicas a los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud en relación con la afiliación de oficio, el Sistema de afiliacion Transaccional - SAT y promocionar la afiliacion al SGSSS de la población del Departamento del Cauca	**$ 144.000.000**	**$ 48.000.000**	**$ 48.000.000**	**$ 48.000.000**	**$ 48.000.000**	**$ 48.000.000**	**$ 48.000.000**	**$ 144.000.000**
2.1.1 Actividad 19: Mejorar la red para la prestación de los servicios de salud a través de la dotación hospitalaria	**$ 742.800.000**	**$ 282.800.000**	**$ 252.800.000**	**$ 207.200.000**	**$ 282.800.000**	**$ 252.800.000**	**$ 207.200.000**	**$ 742.800.000**

hospitalaria.								
2.1.2 Actividad 20: Dotacion de equipos para la red de prestacion de servicios de salud	**$ 10.000.000.000**	**$ 3.333.333.334**	**$ 3.333.333.333**	**$ 3.333.333.333**	**$ 4.967.650.680**	**$ 3.333.333.333**	**$ 3.333.333.333**	**$ 11.634.317.346**
2.1.3 Actividad 21: Adquisición de vehículos de transporte terrestre asistencial	**$ 7.286.407.285**	**$ 7.286.407.285**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.286.407.285**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.286.407.285**
2.1.4 Actividad 22: Adquisición de vehículos de transporte asistencial fluvial	**$ 1.136.000.000**	**$ 1.136.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.136.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.136.000.000**
2.1.5 Actividad 23: Contratar los estudios de preinversión para las UAS	**$ 4.849.742.195**	**$ 4.849.742.195**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.849.742.195**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.849.742.195**
2.1.6 Actividad 24: Interventoría de los estudios y diseños	**$ 450.000.000**	**$ 450.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 450.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 450.000.000**
2.1.7 Actividad 25: Construcción de las Unidades de Atención en Salud de I nivel	**$ 11.385.600.000**	**$ 3.675.200.000**	**$ 3.675.200.000**	**$ 3.675.200.000**	**$ 3.675.200.000**	**$ 3.675.200.000**	**$ 3.675.200.000**	**$ 11.385.600.000**
2.1.8 Actividad 26: Interventoría de las Unidades de Atención en Salud de I nivel	**$ 960.000.000**	**$ 320.000.000**	**$ 320.000.000**	**$ 320.000.000**	**$ 320.000.000**	**$ 320.000.000**	**$ 320.000.000**	**$ 320.000.000**
2.1.9 Actividad 27: Adecuar las Unidades de Atención en Salud de I nivel	**$ 1.800.000.000**	**$ 0**	**$ 900.000.000**	**$ 900.000.000**	**$ 0**	**$ 900.000.000**	**$ 900.000.000**	**$ 1.800.000.000**
2.1.10 Actividad 28: Interventoría para la decuación de las UAS	**$ 180.000.000**	**$ 0**	**$ 90.000.000**	**$ 90.000.000**	**$ 0**	**$ 90.000.000**	**$ 90.000.000**	**$ 180.000.000**
2.1.11 Actividad 29: Ampliar las Unidades de Atención en Salud de I nivel	**$ 18.000.000.000**	**$ 5.000.000.000**	**$ 7.000.000.000**	**$ 6.000.000.000**	**$ 5.000.000.000**	**$ 7.000.000.000**	**$ 6.000.000.000**	**$ 18.000.000.000**
2.1.12 Actividad 30: Interventoría para las ampliaciones de las UAS	**$ 1.800.000.000**	**$ 500.000.000**	**$ 700.000.000**	**$ 600.000.000**	**$ 500.000.000**	**$ 700.000.000**	**$ 600.000.000**	**$ 1.800.000.000**
2.1.13 Actividad 31: Ampliar la Unidad de Atención en Salud de II nivel	**$ 10.000.000.000**	**$ 0**	**$ 5.000.000.000**	**$ 5.000.000.000**	**$ 0**	**$ 5.000.000.000**	**$ 5.000.000.000**	**$ 10.000.000.000**
2.1.14 Actividad 32: interventoria para la	**$ 1.000.000.000**	**$ 0**	**$ 500.000.000**	**$ 500.000.000**	**$ 0**	**$ 500.000.000**	**$ 500.000.000**	**$ 1.000.000.000**

ampliación de UAS de II nivel								
	$ 224.572.277.637	**$ 77.267.403.357**	**$ 73.407.602.380**	**$ 73.897.271.900**	**$ 96.609.175.266**	**$ 73.407.602.380**	**$ 73.897.271.900**	**$ 243.914.049.446**

Con el presente ajuste el proyecto queda con un incremento de diecinueve mil trescientos cuarenta y un millones setecientos setenta y un mil ochocientos nueve pesos ($19.341.771.809 M/cte.). para un total de doscientos cuarenta y tres mil novecientos catorce millones cuarenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos M/cte. ($243.914.049.446) tal como se muestra en el presupuesto.

A continuación, se presenta la nueva estructura financiera con adición de recursos del balance

ESTRUCTURA FINANCIERA (en pesos)					
ENTIDAD	**VIGENCIA**				**TOTAL**
	2025	**ADICIÓN N°2 - 2025**	**2026**	**2027**	
DEPARTAMENTO	77.267.403.357	19.341.771.809	73.407.602.380	73.897.271.900	**243.914.049.446**
MUNICIPIO					
NACION					
OTRO					
TOTAL					

ESTRUCTURA FINANCIERA (en pesos)				
ENTIDAD	**VIGENCIA**			**TOTAL**
	2025	**2026**	**2027**	
DEPARTAMENTO	$ 96.609.175.166	$ 73.407.602.380	$ 73.897.271.900	**$ 243.914.049.446**
MUNICIPIO				
NACION				
OTRO				
TOTAL				

-
- Conforme a la justificación técnica, jurídica y financiera presentada por la dependencia se aprueba el ajuste para la adición de recursos para la vigencia 2025.

  Por tales motivos se acepta la condición ajustada.

  Es de aclarar que las modificaciones propuestas al proyecto, no cambian el alcance del mismo.

  En adelante se tendrá en cuenta el presupuesto ajustado que se anexa a la presente solicitud.

  Es de resaltar que El proyecto no cambia su localización.

  Se mantienen sus Objetivos, productos y actividades.

  Se mantienen los Indicadores de Gestión

El presente ajuste implica que la dependencia ejecutora desarrollará el proyecto con plena observancia de las normas legales, contractuales y presupuestales para cada asunto en concreto y demás lineamientos establecidos en las normas que los regulen.

Con el presente ajuste se adjuntan los siguientes documentos: solicitud de ajuste, concepto técnico – sectorial, presupuesto actualizado, cronograma y concepto de viabilidad de la dependencia. Se deja nota expresa que no conlleva a cambios en los objetivos, productos, especificaciones técnicas, actividades del proyecto e indicadores y metas; por el contrario, son ajustados con el fin de que el proyecto pueda alcanzar las metas trazadas para cada uno de los objetivos y productos planteados.

Se aprueba el ajuste del proyecto relacionado con la adición de recursos para la vigencia 2025. Siendo consistente con el Decreto 1082 de 2015 el cual establece en el artículo 2.2.4.1.1.4.13 que los proyectos de inversión podrán ser susceptibles de ajustes siempre y cuando no se cambie su objeto, su alcance y no se altere sustancialmente sus actividades. Tampoco procederán ajustes que tenga por objeto: 1) Cambiar el objetivo general o los objetivos específicos del proyecto de inversión; 2) incrementar el valor inicial total del proyecto en un porcentaje superior al 50% y/o 3) cambiar la localización del proyecto, cuando implique modificaciones en las especificaciones técnicas o de los estudios que soportaron su viabilidad técnica.

En ningún caso la verificación de requisitos realizada por la Unidad de Inversión y Finanzas Públicas de la Oficina Asesora de Planeación compromete su responsabilidad, frente al contenido y veracidad de los documentos de soporte y del alcance de las actividades, la calidad técnica, consistencia del presupuesto y análisis financiero, cuya revisión y aval es responsabilidad exclusiva de la secretaría sectorial que suscribe el concepto único sectorial y emite la viabilidad.

Nota 1: Si derivado del presente concepto de viabilidad, la dependencia ejecutora adelanta un trámite presupuestal que modifique el valor de apropiación inicial del proyecto, es obligación de la dependencia ejecutora remitir a la Unidad de Inversión y Finanzas públicas el acto administrativo expedido por

Hacienda Departamental que respalda el ajuste, así como certificación y formato de distribución del recurso entre las actividades MGA. Lo anterior con el fin de que la Unidad de Inversión y Finanzas Públicas pueda registrar el ajuste en el aplicativo PIIP.

ESTRUCTURA FINANCIERA EN PESOS AJUSTADA					
FUENTE DE FINANCIACION	**AÑOS/HORIZONTE**				**SUBTOTAL**
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	
1. DEPARTAMENTO RECURSOS PROPIOS		96.609.175.166	73.407.602.380	73.897.271.900	243.914.049.446
2. SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION (SGP)					
3. NACION					
4. MUNICIPIO					
5. OTROS					
TOTAL					243.914.049.446

Nota: Los valores deben ser completados con las cifras correspondientes en cada celda.

OBSERVACIONES

- El proyecto se enmarca dentro de las políticas, objetivos y ejes estratégicos del Plan Departamental de Desarrollo **"LA FUERZA DEL PUEBLO 2024-2027"**. PROGRAMA: **2020-1906: Prestación de servicios de salud**
- Cualquier modificación técnica al proyecto, debe ser avalada por la dependencia que evaluó técnicamente y por la interventoría o supervisión del mismo. El presente concepto no reemplaza la verificación y ajuste de los documentos técnicos que de ser necesario realizará la interventoría o supervisión durante la etapa precontractual.
- **El presente concepto no implica asignación de recursos.**

	ANALISTA EVALUADOR	**REVISÓ Y APROBÓ**
FIRMA		
NOMBRE	YEISON CIFUENTES	LUIS MIGUEL RESTREPO O.
CARGO	Contratista	Profesional Universitario
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	
FECHA DEL CONCEPTO	29-Septiembre-2025	