ACTA DE REUNIÓN

Fecha: 12/11/25
Lugar: Campamento de obra.
Hora: 10 am
CONTRATO Nº: 900-2025

1. Motivo de la Reunión:
Reunión de seguimiento

2. Desarrollo de la Reunión: Se realiza reunión de seguimiento con la asesora social del contratista, quien informa las actividades que se han llevado a cabo durante el periodo, está pendiente por realizar reunión de socialización y actas de vecindad por la cuadra; por donde transitaran las volqueras para retiro de material.

3- Conclusiones y Compromisos: Realizar seguimiento a las actividades pendientes.

LISTADO DE ASISTENCIA Fecha_____

NOMBRE	DIRECCIÓN/CARGO	TELEFONO	FIRMA
Isabel Cristina Ospina Yeraldin S	Trabajadora Social Contratista	3206039381	Isabel Cristina Ospina
	Asesora social	3218679338	Yeraldin S.

Powered by CamScanner