ACTA DE INICIO
CONTRATO DE OBRA
C.O. 029-2025

1. DATOS DEL CONTRATO		
1.1 Información del contrato		
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MORALES Y MARDINI INGENIEROS CIVILES S.A.S. **NOMBRE DEL REP. LEGAL:** JAVIER ENRIQUE MARDINI PINZON		**CONTRATO No. 029-2025** **VALOR INICIAL:** $89.999.601,00 **VALOR ADICIONAL:** $ 00,00
NIT: 804003915-4 **CC.** 91.269.528 de Bucaramanga, Sder.		**TOTAL:** ochenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos un peso **($89.999.601,00)**
CDP: 25-00109 de 13 de noviembre del 2025	**RP**: 25-0011 de 20 de noviembre del 2025	**PERIODO O PLAZO DE EJECUCIÓN:** Veintinueve (29) días a partir de la suscripción del acta de inicio.
FORMA DE PAGO: La entidad entregará a título de anticipo un monto equivalente al 30% del valor contrato una vez éste haya sido legalizado, se haya aprobado la póliza de correcta inversión y reintegro del anticipo y aprobado el plan de manejo por parte de la empresa de servicios públicos. La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato así: **a)** **Un primer pago** equivalente al 50% del valor cuando la Empresa de Servicios Públicos reciba a satisfacción la optimización del 50% de la Planta de Tratamiento de Agua Potable que beneficia el corregimiento de la Aragua del Santa Helena del Opón. **b)** **Un segundo pago** equivalente al 50% restante cuando la empresa de servicios públicos reciba a satisfacción de la optimización del 100% de Planta de Tratamiento de Agua Potable que beneficia al corregimiento de la Aragua y se haya liquidado el contrato.		
FECHA DE INICIO: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2025		**FECHA DE TERMINACION:** 20 DE DICIEMBRE DEL 2025.
SUPERVISOR: HENRY MATEUS FLOREZ – GERENTE		
OBJETO: "MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE ABASTECEN EL CORREGIMIENTO DE LA ARAGUA DEL MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPON – SANTANDER"		

2. INFORMACIÓN

2.1 Información Acta de Aceptación

En Santa Helena del Opón - Santander, al veintiuno (21) días del mes de noviembre del 2025, Se reunieron el señor JAVIER ENRIQUE MARDINI PINZON identificado con Cedula de ciudadanía No. 91.269.528 en calidad de representante legal de MORALES Y MARDINI INGENIEROS CIVILES S.A.S., en calidad de CONTRATISTA, y HENRY MATEUS FLOREZ, en calidad de Gerente y Supervisor del contrato, para dar inicio contrato de obra No. 029-2025.

3. CONSIDERANDO

Que con fecha del 20 de noviembre del 2025 la empresa "SANTA HELENA A.A.A. S.A. E.S.P", suscribió contrato de obra con JAVIER ENRIQUE MARDINI PINZON identificado con Cedula de ciudadanía No. 91.269.528 en calidad de representante legal de MORALES Y MARDINI INGENIEROS CIVILES S.A.S., Que se han cumplido los requisitos exigidos para iniciar la ejecución del objeto del proceso contractual. Esto es, la respectiva aprobación de pólizas y la expedición del registro presupuestal.

4. ACUERDAN

1. Establecer el 21 de noviembre del 2025, como fecha de inicio para la ejecución del contrato.
2. Establecer que la fecha de terminación del contrato será del 20 de diciembre del 2025.

No siendo otro el objeto, en constancia es firmada una vez leída y aprobada como aparece; en la fecha inicialmente señalada.

5. RESPONSABLES

CONTRATANTE - SUPERVISOR	CONTRATISTA
HENRY MATEUS FLOREZ CC. 5.668.918 La Paz, Sder. GERENTE SANTA HELENA A.A.A S.A. E.S.P. NIT. 900.429.948-4	MORALES Y MARDINI INGENIEROS CIVILES NIT. 804.003.915-4 R/L JAVIER ENRIQUE MARDINI PINZON CC. 91.269.528 de Bucaramanga.
PROYECTÓ	**APROBÓ:**
Apoyo Administrativo - Angelica Del Pilar Mieles Pardo	Ing. Henry Mateus Flores - Gerente