ACTA DE LIQUIDACIÓN C.O. 029--2025

1. INFORMACIÓN

En el municipio de Santa Helena del Opón Santander, a los veinte (20) días de diciembre de (2.025), se reunieron en la oficina SANTA HELENA A.A.A. S.A. E.S.P., por parte de la empresa **HENRY MATEUS FLOREZ** identificado con la cédula de ciudadanía número 5.668.918 de la Paz - Santander como Gerente y Representante Legal autorizado para celebrar contratos y como ordenador del gasto de la entidad según lo establece la Junta Directiva, el manual de funciones especifico de la entidad y de los estatutos de la empresa; y quien en adelante y para los efectos del presente documento se denominará LA EMPRESA, y por otro lado **JAVIER ENRIQUE MARDINI PINZON Rep. Legal de MORALES & MARDINI INGENIEROS CIVILES S.A.S.** identificado con C.C.: 91.269.528 de Bga, Sder. NIT.: 804003915-4 en calidad de contratista.

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO	**X**		**CONVENIO**	
Contrato número:	C.O. 029--2025	de	Año de suscripción	2025

Objeto del contrato/convenio: "MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE ABASTECEN EL CORREGIMIENTO DE LA ARAGUA DEL MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPON – SANTANDER".	
Supervisor:	HENRY MATEUS FLOREZ 5.668.918 de la Paz / SANTANDER
Contratista:	JAVIER ENRIQUE MARDINI PINZON Rep. Legal de MORALES & MARDINI INGENIEROS CIVILES S.A.S. C.C.: 91.269.528 de Bga, Sder. NIT.: 804003915-4
Valor total del contrato/convenio:	**OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS UN PESOS MCTE ($89,999,601,00)**

Fecha de inicio del contrato/convenio:	**21**	**de**	**Noviembre**	**Del**	**2025**
Fecha de terminación del contrato/convenio:	**20**	**de**	**diciembre**	**Del**	**2025**
Terminación anticipada o por agotamiento de recursos	**NA**	**de**	**NA**	**Del**	**NA**
Adición en valor	**N/A**				
FECHA DE TERMINACION A ADICIONAL 001	**N/A**				

B. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES,PRÓRROGAS, SUSPENSIONES Y REINICIOS	
Acta de suspensión 01	**N/A**
Acta de prorroga 01 de la suspensión No 1	**N/A**
Acta de reinicio No 1	**N/A**

Fecha terminación	**18 diciembre del 2025**
Acta de entrega y recibo final	**SI**

C. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El contratista desarrolló y entregó a satisfacción a la EMPRESA, el objeto contratado, según consta en el informe final de Supervisión.

D. APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó que el CONTRATISTA ha cumplido con sus obligaciones en relación con los aportes parafiscales y las retenciones de estampillas municipales y departamentales. Cabe aclarar que, dado que la presente orden de compra no genera vínculo laboral ni da lugar al pago de prestaciones sociales, la obligación del contratista se limita al cumplimiento de los tributos que le correspondan como persona natural o jurídica, sin perjuicio de las disposiciones legales aplicables.

Como resultado de esta verificación el Contratista:

Cumple ☒ No cumple ☐

E. EL CONTRATO TUVO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	**SI**	**X**	**NO**		**NA**	

AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	21/11/2025-19/04/2026	$17.999.920.20
ANTICIPO	21/11/2025-19/12/2025	$26.999.880.30
CALIDAD DE SERVICIO	21/11/2025-19/12/2026	$17.999.920.20
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	21/11/2025-19/12/2028	$8.999.960.10
RESPONSABILIDAD CIVIL	21/11/2025-19/12/2025	$260.000.000.00
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Nro. Pólizas: 96-47-101004730 / 96-40-10107197		

F. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

CONCEPTO	**VALOR**	**VALOR**
VALOR TOTAL DE CONTRATO		**$89.999.601.00**
Valor acta Anticipo	$26.999.880.30	
Valor acta pago No. 001 (FINAL)	$62.999.720.70	
Valor Adicional	**N/A**	
Valor no ejecutado	$0.0	
Valor Pendientes por ejecutar	$0.0	
SUMAS IGUALES	**$89.999.601.00**	**$89.999.601.00**

G. DECLARACIONES DE LAS PARTES

El contratista JAVIER ENRIQUE MARDINI PINZON Rep. Legal de MORALES & MARDINI INGENIEROS CIVILES S.A.S. identificado con C.C.: 91.269.528 de Bga, Sder. NIT.: 804003915-4 manifiesta que:

1. Durante el desarrollo del contrato no hubo subordinación y que existió total autonomía para el cumplimiento de su objeto contractual.
2. Así mismo, se deja constancia de que el respectivo pago se realizará una vez el contratista haga entrega completa y conforme de los documentos e informes soporte de la cuenta de cobro, entre los cuales se encuentran, entre otros, la cuenta de cobro, el informe de actividades y los demás documentos que resulten exigibles de acuerdo con la normatividad vigente y las disposiciones contractuales.
3. De acuerdo con lo anterior las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto.
4. Se liquida el contrato.

H. CONDICIONES U OBLIGACIONES DE EJECUCIÓN POSTERIOR A LA LIQUIDACIÓN

NINGUNA

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veinte (20) días de diciembre de (2.025)

HENRY MATEUS FLOREZ
Gerente y Representante Legal
SANTA HELENA A.A.A. S.A. E.S.P.

JAVIER ENRIQUE MARDINI PINZON Rep. Legal de MORALES & MARDINI INGENIEROS CIVILES S.A.S.
CC. C.C.: 91.269.528 de Bga, Sder. NIT.: 804003915-4
Contratista