ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	3/12/25	ACTA No.	62
HORA DE INICIO:		HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:	Oficina- Interventoría		
DEPENDENCIA:			

OBJETO DE LA REUNIÓN

Reunión Especialistas Interventoria ICCU 134 - Contratista, Interventoria, Supervi

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da Inicio a la Reunión de especialistas.
Se aclara el motivo de la reunión dado a que se requiere dar por finalizada fase I y fase II.
Se tienen observaciones fase I. las capas estan aprobadas. Pero el informe le hace falta atender observaciones.
Pendiente Interventoria dar aprobacion fase I.
Se trata el tema del nuevo aditivo. polimero llamado nonotrac orgonizinalo y Cenizas se habla que con mucha eficiencia. a los 7 días dio choconta con cenizas. pero no dio con los demas quimicos.
hace 15días. se coincia de nuevos ensayo la interventoria afirma que a la fecha no fue posible el acompañamiento.
Para ver fallar las briquetas en el laboratorio. el contratista afirma que si pueden asistir pero el acceso No es efectuado.
conclusiones del tema: El director Armando solicita Remitir documentos Para fallar los ensayos.
Solicitan tablas con Resultados
las Probetas se pretenden fallar el miercoles 04/12/25.
Se le solicita ficha para revizar con ellos Especialistas.
—

(1)

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia diligenciada por cada uno de los participantes.

Powered by CamScanner

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
3/12/25	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	9:20am	ACTA No.	
HORA DE INICIO:		HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:	Oficina - interventoría		
DEPENDENCIA:			

OBJETO DE LA REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El especialistas Carlos Ivan, visito las vias de Simijaca y Susa, en donde se trabajo en la verificacion se observa el transito es diferente, Susa no es mucho en Simijaca el transito por el transporte de leche es considerable.
No es la misma geomorfologia no es la misma topografia y el contratista sigue diciendo que es unmismo diseño.
No se solicita hacer aforo quizas un analsis de transitabilidad del tipo de trafico verificado en la comunidad.
tramos pilotos:
- Se Solicita garantizar que en todo el tramo no se esta mezclando. en los puntos. locual no se garantiza un mezcludo perfecto o simetrico. depende de Prioridad manta. Se solicita que se inicie por manta. Por temas internos. para iniciar la ejecucion. Ensayos y Presupuesto para este tramo.

200 kg * m3 se afecta el presupuesto actual se buscan otros productos.

Conclusiones:
- Visita a manta viernes
- presentacion Esquema informe nuevo quimico 11 de diciembre.
- Compromiso manta
- Compromiso de Contratista para ir al laboratorio para tallar. Quedo Director Jaime. y Armando

(2)

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Diseño de caracterizacion (COMPROMISO FASE II)	
Se Solicita Una mesa de trabajo Presencial ente el 9 o 10 de diciembre.	
Cronograma de fallo de nuevos quimicos	Pendiente 3/12/2025.

ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia diligenciada por cada uno de los participantes.

Powered by CamScanner

ICCU	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	3/12/25	ACTA No.	62
HORA DE INICIO:	9:20 am	HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:	Oficina tPF - interventoría		
DEPENDENCIA:			
OBJETO DE LA REUNIÓN	Contrato ICCU 139		

Reunión Especialistas

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

LISTADO:

Nombre	Empresa / Entidad	Correo
Jonathan Castañeda	Consorcio Intervia 050	ingeniero.intervia050@gm
Carlos Arturo Reina C.	Consorcio Infravias 050	carlos.reina@tpfingenieria.com
Adriana Mediorreal	Consorcio Infravial 050	parimanbi3.interviaoso@gmail.com
Armando Mendoza	Consorcio YUY	
Nini Johana Rincon	Consorcio YUY	amendozam04@gmail.com ingninirincon@gmail.com
WILSON A. SANTANDER D.	SUPERVISOR ICCU	wilson.santander@cundinamarca.gov.co.
Juan Sebastian Cruz A.	Apoyo Supervisión ICCU	Ingeniero.jsca@gmail.com
luz Angela Sanabria.	Subdirectora C.N. ICCO	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia diligenciada por cada uno de los participantes.

Powered by CamScanner