ACTA No. 001 DE REINICIO

CONTRATISTA:	PROCUIMA LTDA	
NIT. No.:	8040057189	
REPRESENTANTE LEGAL:	MARLON CAPACHO FUENTES	
C.C. No.:	91270261 Bucaramanga – Santander	
No. DE CONTRATO	037 de 2025	**FECHA**: 22 octubre de 2025.
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 5 Y 4, OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 3, OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 3 Y 2, OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 5 Y 4, OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 2 ENTRE CARRERAS 8 Y 9, OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO DESDE BARRIO 29 DE OCTUBRE SECTOR LA LOMITA DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER.	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	Nro: 25-00192	**FECHA:** 18 de septiembre de 2025
N/A	N/ A	N/A
SUPERVISOR	OSCAR BECERRA PINTO	
CARGO	GERENTE	
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($33.850.000,00)	
TERMINO DE DURACIÓN	DOS (2) DÍAS	
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	22 DE ENERO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	23 DE ENERO DE 2026	

En el Municipio de mogotes, Santander, se reunió **OSCAR BECERRA PINTO**, actuando en calidad de Gerente y Representante Legal de ESPAMOGOTES S.A. - E.S.P, Y por otra parte **MARLON CAPACHO FUENTES** identificado con cedula de ciudadanía número 91270261 Bucaramanga – Santander. en calidad de representante de PROCUIMA LTDA con el fin de suscribir la presente Acta de Reinicio No.01, previa las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:

PRIMERO: Que el Contrato de interventoría No. 037 de 2025 tuvo como fecha inicial de terminación el 22 de diciembre de 2025.

SEGUNDO: Que el contrato fue suspendido mediante Acta de Suspensión No. 1 de fecha 18 de diciembre de 2025, debidamente justificadas y avaladas por la interventoría.

TERCERO: Que la Secretaría de Planeación Municipal avaló la suspensión del Convenio Interadministrativo No. 011 de 2025, del cual se deriva el contrato de obra.

CUARTO: Que mediante oficio del 19 de enero de 2026 el contratista allegó solicitud de reinicio del contrato de interventoría.

QUINTO: Que la Secretaría de Planeación Municipal, mediante Acta de Reinicio N.° 1 del 22 de enero de 2026, dispuso el reinicio del plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo N.° 011 de 2025, del cual se deriva el contrato de obra.

SEXTO: Que persiste la necesidad de culminar el objeto contractual.

En virtud de lo anterior, las partes

ACUERDAN

PRIMERO – REINICIO: Reiniciar la ejecución del Contrato de Obra No. 037 de 2025 a partir del veintidós (22) de enero de 2026.

SEGUNDO: Establecer como nueva fecha de terminación el día veintitrés (23) de enero de 2026.

Para constancia se firma por las partes, en Mogotes, a los veintidós (22) días del mes de enero de dos mil veintiséis (2026).

EL CONTRATANTE,

OSCAR BECERRA PINTO
GERENTE ESPAMOGOTES S.A

EL CONTRATISTA,

MARLON CAPACHO FUENTES
C.C. 91.270.261 de Bga- Santander
RL: PROCUIMA LTDA.
NIT: 804.005718-9

	Funcionario/Contratista	**Cargo/Contrato**	**Firma**
Proyectó	Andrés Darío Benítez Castillo	Asesor jurídico	
Revisó	Oscar Becerra Pinto	Gerente	