ACTA DE AVANCE No. 1 Seguimiento Contrato No. 437 de 2025

FECHA	28/11/2025
Objetivo reunión	Seguimiento de compras, entrega de equipos, licencias y topología de red.

ASISTENTES

Nombre Completo	**Correo**
Hernan Dario Elejalde	hernan.elejalde@metropol.gov.co
Nixon Yair Buelvas	nixon.buelvas@ticline.co
Sebastian Castro	sebastian.castro@metropol.gov.co
Rafael Alberto Herrer	rafael@ticline.co
Dayron Alberto Mejía	dayron.mejia@metropol.gov.co
Laura Elena Aristizába	laura.aristizabal@ticline.co
Jhonatan Andrés Ramirez	jhonatan.ramirez@metropol.gov.co
Harold David Jacome	harold.jacome@metropol.gov.co
Richar Salazar	richar.salazar@expertech.com.co
Ana Maria Restrepo	ana.restrepo@ticline.co

Compras

- Se compraron los equipos y recibieron los siguientes equipos:

EQUIPO	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD
Access Point Indoor	Ruckus	R750	17
Access Point Outdoor	Ruckus	T750	9
Switche PoE 48 puertos	Ruckus	ICX8200 48-PRT POE	2
Switche PoE 24 puertos	Ruckus	ICX8200-24-PRT POE	2
Firewall	Fortinet	FG-200F	1
Firewall	Fortinet	FG-70F	2
Licencias DevExpress	N/A	Universal	2
Licencias DevExpress	N/A	DXperience	4

- Orden de compra enviada para el aire acondicionado BT60000; entrega prevista para el 12 de diciembre.

Entrega de equipos

Se realizó la entrega física de los equipos en la sede principal del AMVA, el día 27 de noviembre de 2027 los siguientes equipos:

ACTA DE AVANCE No. 1 Seguimiento Contrato No. 437 de 2025

EQUIPO	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD
Access Point Indoor	Ruckus	R750	17
Access Point Outdoor	Ruckus	T750	9
Switche PoE 48 puertos	Ruckus	ICX8200 48-PRT POE	2
Switche PoE 24 puertos	Ruckus	ICX8200-24-PRT POE	2
Firewall	Fortinet	FG-200F	1
Firewall	Fortinet	FG-70F	2

Licencias

- Se envió certificado de compra de las renovaciones de 6 licencias DevExpress:
  - 2 Licencias Universal
  - 4 Licencias DXperience

Topología de la red WiFi

Se presenta la versión 1 de la topología de la red WiFi y se valida la sede principal. Se sugiere actualizar con diagramas estandarizados, indicando velocidades, cantidad de switches existentes, velocidad de cada switch y distribución de equipos por pisos.

Avance bolsa

Se realizó visita para validar los 2 puntos de red en Dirección y Piso 7.

COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha
Trabajo en los puntos de red	Ticline	Sábado 29 de noviembre de 2025
Levantamiento de información para la topología de la sede principal	Ticline/AMVA	29 de diciembre de 2025
Entrega de la versión 2 de la topología	Ticline	Lunes 1 de diciembre de 2025

FIRMAS

Nombre	Cargo	Firma
Ana Maria Restrepo	Coordinadora de proyectos	

VoB	Cargo	Firma
Hernan Dario Elejalde	Supervisor y/o Interventor	