	Contrato / convenio: 2025/437 Objeto: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MIGRACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE HARDWARE Y ELEMENTOS DE SOFTWARE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ" Plazo: un plazo de ejecución de UN (1) MES contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa Valor inicial: 1.171.681.142	Fecha de inicio: 20/11/2025 Fecha de terminación: 19/12/2025 Otro si:	Contratista: TICLINE S.A.S CC: 900379268 Supervisor y/o Interventor: HERNAN DARIO ELEJALDE LÓPEZ Dependencia: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 1** Periodo evaluado de 20/11/2025 A 12/12/2025

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: Soporte Tecnico Virtual y en Sitio, por Un (1) año

Tipo: Cantidad | Unidad: Soporte | Fecha Inicio: 20/11/2025
Cantidad: 4 | Ponderación(%): 3 | Fecha Fin: 19/12/2025

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
20/11/2025	12/12/2025	4	Soporte Tecnico por Un (1) año, para la Sede Principal AMVA, Parque Aguas, CAVR Fauna y Oficinas de EnCicla.	2025	12

Descripción: Adquisición y Renovación de licencias de Software (Licenciamiento Switche RUCKUS ICX7250, Anydesk Advanced, Developer Express)

Tipo: Cantidad | Unidad: Licencia | Fecha Inicio: 20/11/2025
Cantidad: 9 | Ponderación(%): 6 | Fecha Fin: 19/12/2025

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
20/11/2025	12/12/2025	8	Seis (6) Licencias de Developer Express renovadas por Un (1) año, 2 de DevExpress Universal y 4 de DevExpress Dxperience / Dos (2) Licencias para Switche ICX7250 para el Parque de las Aguas	2025	12

Descripción: Suministro de Dispositivos de Red, de Seguridad Perimetral, de Acondicionamiento y de WiFi.

Tipo: Cantidad | Unidad: Unidad | Fecha Inicio: 20/11/2025
Cantidad: 34 | Ponderación(%): 86 | Fecha Fin: 19/12/2025

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
20/11/2025	12/12/2025	33	17 Access point Indoor Ruckus R750 9 Access Point Outdoor Ruckus 901-T750-WW01 2 Firewall Físico FORTINET Fortigate 70F 1 Firewall Físico FORTINET Fortigate 200F 2 Switche Ruckus ICX8200-48P PoE 2 Switche Ruckus ICX8200 -24P PoE	2025	12

	Contrato / convenio: 2025/437 Objeto: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MIGRACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE HARDWARE Y ELEMENTOS DE SOFTWARE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ" Plazo: un plazo de ejecución de UN (1) MES contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa Valor inicial: 1.171.681.142	Fecha de inicio: 20/11/2025 Fecha de terminación: 19/12/2025 Otro si:	Contratista: TICLINE S.A.S CC: 900379268 Supervisor y/o Interventor: HERNAN DARIO ELEJALDE LÓPEZ Dependencia: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 1** Periodo evaluado de 20/11/2025 A 12/12/2025

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: El Contratista ha cumplido con las actividades, obligaciones y objeto del Contrato, razón por la cual la Supervisión autoriza el pago de la Factura No. FE 4017 por valor de $1.027.273.446 incluido IVA, por los siguientes conceptos:* Adquisición de Elementos de Hardware por valor de $930.669.388 incluido IVA.17 Access point Indoor Ruckus R7509 Access Point Outdoor Ruckus 901-T750-WW012 Firewall Físico FORTINET Fortigate 70F1 Firewall Físico FORTINET Fortigate 200F2 Switche Ruckus ICX8200-48P PoE2 Switche Ruckus ICX8200 -24P PoE* Renovación y Adquisición de Licencias por valor de $59.110.883 incluido IVA.Seis (6) Licencias de Developer Express renovadas por Un (1) año: 2 de DevExpress Universal y 4 de DevExpress Dxperience / Dos (2) Licencias para Switche ICX7250 del Parque de las Aguas.* Soporte Tecnico por Un (1) año por valor de $37.493.175 incluido IVA.Para la Sede Principal AMVA, Parque Aguas, CAVR Fauna y Oficinas de EnCicla.

Firmado electrónicamente por HERNAN DARIO ELEJALDE LÓPEZ

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
FE 4017	1.027.273.446	144.407.696	1.171.681.142	91,8	,0	12/12/2025 A 10/01/2026

ACTA DE ENTREGA EQUIPOS

TICLINE S.A.S.

NIT 900.379.268-9

En la ciudad de Medellín, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2025, en las oficinas de la sede principal del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), Carrera 53 N° 40A-31, se realiza la entrega formal de los equipos relacionados en el cuadro adjunto, en el marco del Contrato No. 437 de 2025.

Personas que intervinieron en la entrega y recepción:

- Por parte de AMVA: Dayron Alberto Mejía Zapata
- Por parte de Expertech: Richar Salazar
- Por parte de Ticline: Andres Solano

Detalle de los equipos entregados

Los equipos suministrados, incluyendo referencias, cantidades, seriales y estado, se detallados en el cuadro a continuación:

Detalle de los Equipos						
item	**Equipo**	**Referencia**	**Cantidad**	**Serial**	**Sede**	**Estado**
1	Access pont Indoor	R750 RUCKUS	1	302543002424	Sede PPAL	Nuevo
2	Access pont Indoor	R750 RUCKUS	1	302543002449	Sede PPAL	Nuevo
3	Access pont Indoor	R750 RUCKUS	1	302543002456	Sede PPAL	Nuevo
4	Access pont Indoor	R750 RUCKUS	1	302543002527	Sede PPAL	Nuevo
5	Access pont Indoor	R750 RUCKUS	1	302543002553	Sede PPAL	Nuevo
6	Access pont Indoor	R750 RUCKUS	1	302543002563	Parque de las Aguas	Nuevo
7	Access pont Indoor	R750 RUCKUS	1	302543002580	Parque de las Aguas	Nuevo
8	Access pont Indoor	R750 RUCKUS	1	302543002652	Parque de las Aguas	Nuevo
9	Access pont Indoor	R750 RUCKUS	1	302543002748	Parque de las Aguas	Nuevo
10	Access pont Indoor	R750 RUCKUS	1	302543002758	Parque de las Aguas	Nuevo
11	Access pont Indoor	R750 RUCKUS	1	302543002768	EnCicla	Nuevo
12	Access pont Indoor	R750 RUCKUS	1	302543002982	EnCicla	Nuevo
13	Access pont Indoor	R750 RUCKUS	1	302543003066	EnCicla	Nuevo
14	Access pont Indoor	R750 RUCKUS	1	302543003304	EnCicla	Nuevo
15	Access pont Indoor	R750 RUCKUS	1	302543003391	Contingencia	Nuevo
16	Access pont Indoor	R750 RUCKUS	1	302543003403	Contingencia	Nuevo
17	Access pont Indoor	R750 RUCKUS	1	302543003536	Contingencia	Nuevo
18	Access pont Outdoor	T750 RUCKUS	1	122202010688	CAV Fauna	Nuevo

19	Access pont Outdoor	T750 RUCKUS	1	222422005832	CAV Fauna	Nuevo
20	Access pont Outdoor	T750 RUCKUS	1	222422005843	CAV Fauna	Nuevo
21	Access pont Outdoor	T750 RUCKUS	1	222422005923	CAV Fauna	Nuevo
22	Access pont Outdoor	T750 RUCKUS	1	222422005945	CAV Fauna	Nuevo
23	Access pont Outdoor	T750 RUCKUS	1	222422005989	CAV Fauna	Nuevo
24	Access pont Outdoor	T750 RUCKUS	1	222422006009	CAV Fauna	Nuevo
25	Access pont Outdoor	T750 RUCKUS	1	222422006038	CAV Fauna	Nuevo
26	Access pont Outdoor	T750 RUCKUS	1	222422006125	Contingencia	Nuevo
27	Switche PoE 48 puertos	ICX8200 48-PRT POE 740W 4X25G SFP28 RUCKUS	1	FNH5035W01P	Contingencia	Nuevo
28	Switche PoE 48 puertos	ICX8200 48-PRT POE 740W 4X25G SFP28 RUCKUS	1	FNH5035W02S	Contingencia	Nuevo
29	Switche PoE 24 puertos	ICX8200-24-PRT POE 4X25G SFP28 RUCKUS	1	FND5037W0GX	Parque de las Aguas	Nuevo
30	Switche PoE 24 puertos	ICX8200-24-PRT POE 4X25G SFP28 RUCKUS	1	FND5037W0PF	EnCicla	Nuevo
31	Firewall	SW FORTIGATE FG-200F FORTINET	1	FG200FT923919974	Parque de las Aguas	Nuevo
32	Firewall	SW FORTIGATE FG-70F FORTINET	1	FGT70FTK23014837	EnCicla	Nuevo
33	Firewall	SW FORTIGATE FG-70F FORTINET	1	FGT70FTK23015481	EnCicla	Nuevo
34	PoE	POE 60W-902-1180-US00 RUCKUS	26	N/A	N/A	Nuevo

Las partes dejan constancia de que los equipos fueron recibidos a satisfacción, en perfecto estado y de acuerdo con las especificaciones contractuales.

Firman para constancia:

Entregado por:

Ana María Restrepo
Coordinadora de proyectos
Ticline

Recibido por:

Firmado digitalmente por Richar Salazar
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Richar Salazar, email=richar.salazar@expertech.com.co, c=ES
Fecha: 2025.12.11 16:34:06 -05'00'
Versión de Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20997

Dayron Alberto Mejía Zapata	Richar Salazar	Andres Guillermo Solano
Area Metropolitana Valle de Aburra	Expertech	Ticline

Calle 29 N 41-105 Oficina 1101-1103 Edificio S.O.H.O · Tel. (604) 4489268
administracion@ticline.co / www.ticline.co
Medellín - Colombia

TICLINE SAS
NIT. 900379268-9
CALLE 29 No 41- 105 OF 1101-1103
Tel.(604)4489268
Medellin - Colombia

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FE 4017

RESOLUCION DIAN: 18764102675754 FECHA 2025-12-05 AUTORIZA DEL 3995 HASTA EL 5000 PREFIJO FE

CUFE:e85a1632deabe99ebdfdc6f657c7efa49720c49fb76427c9e969d74af7a70ff08e7e7744d8d27eb1397da7378f9ea1f9

Nombre y Apellidos o Razón Social AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

Dirección: CR 53 # 40 A 31 **NIT/C.C** 890984423-3

Telefono: 3856000 **Ciudad:** MEDELLÍN

FECHA FACTURA		
Dia	Mes	Año
11	12	2025
FECHA VENCIMIENTO		
Dia	Mes	Año
10	01	2026

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hernán Darío Elejalde López Supervisor CONTRATO No. SIE 437 DE 2025 CENTRO DE COSTO 2777		
17	Access point Indoor Ruckus R750 dual-band	11,502,315	195,539,355
9	Access Point Outdoor Ruckus 901-T750-WW01	36,852,448	331,672,032
2	Firewall Físico FORTINET Foritgate 70F	29,989,315	59,978,630
1	Firewall Físico FORTINET Fortigate 200F	99,649,847	99,649,847
2	Switche Ruckus ICX8200 -48P PoE	29,738,713	59,477,426
2	Switche Ruckus ICX8200 -24P PoE	17,878,913	35,757,826
1	Renovación de la Suite Developer Express (Universal y Dperience) por Un (1) año	38,334,855	38,334,855
2	Adquisición de Licencias para SWitche ICX7250 RUCKUS CX7250-2X10G-	5,669,078	11,338,156
1	Soporte Tecnico Telefonico, Virtual y en Sitio para los Switches y Access Point Indoor SEDE AMVA, por Un (1) año	6,491,650	6,491,650
1	Soporte Tecnico Telefonico, Virtual y en Sitio para los Switches y Access Point Outdoor SEDE CAVR FAUNA, por Un (1) año	10,561,250	10,561,250
1	Soporte Tecnico Telefonico, Virtual y en Sitio para los Switches y Access Point Outdoor SEDE CAVR FAUNA, por Un (1) año	6,491,650	6,491,650
1	Soporte Tecnico Telefonico, Virtual y en Sitio para los Switches y Access Point Indoor SEDE PARQUE DE LAS AGUAS, por Un (1) año	7,962,320	7,962,320

FIRMA DE ENTREGADO VENDEDOR	FIRMA DE RECIBIDO COMPRADOR		
		SUBTOTAL	**$863,254,997**
		+ I.V.A (19%):	**$164,018,449**
		- RETEN. FUENTE:	**$0**
		- RETEN. IVA:	**$0**
NIT. C.C.	**NIT. C.C.**	**TOTAL:**	**$1,027,273,446**

SON: UN MIL MILLONES VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 43 C

SOMOS AUTORRENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN SEGÚN RESOLUCIÓN 202250128894 DE 2022

Favor consignar en la cuenta No 267-621148-94 ahorros Bancolombia a nombre de TICLINE S.A.S

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TÍTULO VALOR, SEGÚN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 ARTÍCULO 772 Y 779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR LLEVA IMPLÍCITA LA AUTORIZACIÓN DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSA SANCION DEL 20% (ART. 731 DEL CDC.) EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA, SE CAUSARÁN INTERESES MENSUALES A LA TASA MÁXIMA LEGAL AUTORIZADA (ART. 885 DEL CDC).

Favor enviar comprobante de pago al correo tesoreria@ticline.co

	Contrato / convenio: 2025/437 Objeto: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MIGRACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE HARDWARE Y ELEMENTOS DE SOFTWARE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ" Plazo: un plazo de ejecución de UN (1) MES contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa Valor inicial: 1.171.681.142	Fecha de inicio: 20/11/2025 Fecha de terminación: 19/12/2025 Otro si:	Contratista: TICLINE S.A.S CC: 900379268 Supervisor y/o Interventor: HERNAN DARIO ELEJALDE LÓPEZ Dependencia: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 1** Periodo evaluado de 20/11/2025 A 12/12/2025

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: Soporte Tecnico Virtual y en Sitio, por Un (1) año

Tipo: Cantidad | Unidad: Soporte | Fecha Inicio: 20/11/2025
Cantidad: 4 | Ponderación(%): 3 | Fecha Fin: 19/12/2025

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
20/11/2025	12/12/2025	4	Soporte Tecnico por Un (1) año, para la Sede Principal AMVA, Parque Aguas, CAVR Fauna y Oficinas de EnCicla.	2025	12

Descripción: Adquisición y Renovación de licencias de Software (Licenciamiento Switche RUCKUS ICX7250, Anydesk Advanced, Developer Express)

Tipo: Cantidad | Unidad: Licencia | Fecha Inicio: 20/11/2025
Cantidad: 9 | Ponderación(%): 6 | Fecha Fin: 19/12/2025

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
20/11/2025	12/12/2025	8	Seis (6) Licencias de Developer Express renovadas por Un (1) año, 2 de DevExpress Universal y 4 de DevExpress Dxperience / Dos (2) Licencias para Switche ICX7250 para el Parque de las Aguas	2025	12

Descripción: Suministro de Dispositivos de Red, de Seguridad Perimetral, de Acondicionamiento y de WiFi.

Tipo: Cantidad | Unidad: Unidad | Fecha Inicio: 20/11/2025
Cantidad: 34 | Ponderación(%): 86 | Fecha Fin: 19/12/2025

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
20/11/2025	12/12/2025	33	17 Access point Indoor Ruckus R750 9 Access Point Outdoor Ruckus 901-T750-WW01 2 Firewall Físico FORTINET Fortigate 70F 1 Firewall Físico FORTINET Fortigate 200F 2 Switche Ruckus ICX8200-48P PoE 2 Switche Ruckus ICX8200 -24P PoE	2025	12

	Contrato / convenio: 2025/437 Objeto: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MIGRACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE HARDWARE Y ELEMENTOS DE SOFTWARE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ" Plazo: un plazo de ejecución de UN (1) MES contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa Valor inicial: 1.171.681.142	Fecha de inicio: 20/11/2025 Fecha de terminación: 19/12/2025 Otro si:	Contratista: TICLINE S.A.S CC: 900379268 Supervisor y/o Interventor: HERNAN DARIO ELEJALDE LÓPEZ Dependencia: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 1** Periodo evaluado de 20/11/2025 A 12/12/2025

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: El Contratista ha cumplido con las actividades, obligaciones y objeto del Contrato, razón por la cual la Supervisión autoriza el pago de la Factura No. FE 4017 por valor de $1.027.273.446 incluido IVA, por los siguientes conceptos:* Adquisición de Elementos de Hardware por valor de $930.669.388 incluido IVA.17 Access point Indoor Ruckus R7509 Access Point Outdoor Ruckus 901-T750-WW012 Firewall Físico FORTINET Fortigate 70F1 Firewall Físico FORTINET Fortigate 200F2 Switche Ruckus ICX8200-48P PoE2 Switche Ruckus ICX8200 -24P PoE* Renovación y Adquisición de Licencias por valor de $59.110.883 incluido IVA.Seis (6) Licencias de Developer Express renovadas por Un (1) año: 2 de DevExpress Universal y 4 de DevExpress Dxperience / Dos (2) Licencias para Switche ICX7250 del Parque de las Aguas.* Soporte Tecnico por Un (1) año por valor de $37.493.175 incluido IVA.Para la Sede Principal AMVA, Parque Aguas, CAVR Fauna y Oficinas de EnCicla.

Firmado electrónicamente por HERNAN DARIO ELEJALDE LÓPEZ

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
FE 4017	1.027.273.446	144.407.696	1.171.681.142	91,8	,0	12/12/2025 A 10/01/2026


Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	**FORMATO** **PARA CREACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**	Código: F-GLO-36 Versión: 03 Fecha: 29/10/2024

antilla se utiliza para solicitar el ingreso de los bienes al módulo de activos fijos, cuando se adquieran por un contrato, un convenio, donaciones o contratos de comodato. Con los debidos soportes que respalden la compra o ingreso de los b

Fecha de Elaboración | **Las columnas sombreadas no deben ser diligenciadas.**

Fecha de Garantía		Descripción del activo (características que permitan la identificación del Bien. (serial, marca, modelo, ubicación)					Tipo de activo (seleccionar el tipo de activo)	Rango de vida útil en meses	Vida útil técnica en meses	Fecha de inicio operación del activo	Valor incluido IVA pesos colombianos (COP)	Número del contracto o convenio	Número de factura o Memorando	Número del Activo
Inicio	Fin	Descripción del bien	Serial	Marca	Modelo	Ubicación								
27/11/2025	27/11/2028	Firewall de red	FGT70FTK23014837	Fortinet	70F	EnCicla	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 35.687.285	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001308
27/11/2025	27/11/2028	Firewall de red	FGT70FTK23015481	Fortinet	70F	EnCicla	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 35.687.285	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001309
27/11/2025	27/11/2028	Firewall de red	FG200FT923919974	Fortinet	200F	Parque de las Aguas	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 118.583.318	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001310
27/11/2025	Vitalicia	Switche de red	FND5037W0PF	Ruckus	ICX8200-24	EnCicla	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 21.275.906	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001311
27/11/2025	Vitalicia	Switche de red	FND5037W0GX	Ruckus	ICX8200-24	Parque de las Aguas	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 21.275.906	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001312
27/11/2025	Vitalicia	Switche de red	FNH5035W01P	Ruckus	ICX8200 48	Contingencia	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 35.389.069	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001313
27/11/2025	Vitalicia	Switche de red	FNH5035W02S	Ruckus	ICX8200 48	Contingencia	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 35.389.069	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001314
27/11/2025	27/11/2030	Access Point Outdoor	122202010688	Ruckus	T750	CAV Fauna	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 43.854.413	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001315
27/11/2025	27/11/2030	Access Point Outdoor	222422005832	Ruckus	T750	CAV Fauna	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 43.854.413	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001316
27/11/2025	27/11/2030	Access Point Outdoor	222422005843	Ruckus	T750	CAV Fauna	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 43.854.413	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001317
27/11/2025	27/11/2030	Access Point Outdoor	222422005923	Ruckus	T750	CAV Fauna	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 43.854.413	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001318
27/11/2025	27/11/2030	Access Point Outdoor	222422005945	Ruckus	T750	CAV Fauna	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 43.854.413	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001319
27/11/2025	27/11/2030	Access Point Outdoor	222422005989	Ruckus	T750	CAV Fauna	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 43.854.413	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001320
27/11/2025	27/11/2030	Access Point Outdoor	222422006009	Ruckus	T750	CAV Fauna	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 43.854.413	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001321
27/11/2025	27/11/2030	Access Point Outdoor	222422006038	Ruckus	T750	CAV Fauna	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 43.854.413	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001322
27/11/2025	27/11/2030	Access Point Outdoor	222422006125	Ruckus	T750	Contingencia	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 43.854.413	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001323
27/11/2025	Vitalicia	Access Point Indoor	302543002424	Ruckus	R750	Sede PPAL	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 13.687.755	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001324
27/11/2025	Vitalicia	Access Point Indoor	302543002449	Ruckus	R750	Sede PPAL	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 13.687.755	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001325
27/11/2025	Vitalicia	Access Point Indoor	302543002456	Ruckus	R750	Sede PPAL	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 13.687.755	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001326
27/11/2025	Vitalicia	Access Point Indoor	302543002527	Ruckus	R750	Sede PPAL	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 13.687.755	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001327

27/11/2025	Vitalicia	Access Point Indoor	302543002553	Ruckus	R750	Sede PPAL	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 13.687.755	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001328
27/11/2025	Vitalicia	Access Point Indoor	302543002563	Ruckus	R750	Parque de las Aguas	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 13.687.755	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001329
27/11/2025	Vitalicia	Access Point Indoor	302543002580	Ruckus	R750	Parque de las Aguas	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 13.687.755	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001330
27/11/2025	Vitalicia	Access Point Indoor	302543002652	Ruckus	R750	Parque de las Aguas	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 13.687.755	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001331
27/11/2025	Vitalicia	Access Point Indoor	302543002748	Ruckus	R750	Parque de las Aguas	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 13.687.755	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001332
27/11/2025	Vitalicia	Access Point Indoor	302543002758	Ruckus	R750	Parque de las Aguas	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 13.687.755	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001333
27/11/2025	Vitalicia	Access Point Indoor	302543002768	Ruckus	R750	EnCicla	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 13.687.755	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001334
27/11/2025	Vitalicia	Access Point Indoor	302543002982	Ruckus	R750	EnCicla	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 13.687.755	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001335
27/11/2025	Vitalicia	Access Point Indoor	302543003066	Ruckus	R750	EnCicla	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 13.687.755	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001336
27/11/2025	Vitalicia	Access Point Indoor	302543003304	Ruckus	R750	EnCicla	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 13.687.755	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001337
27/11/2025	Vitalicia	Access Point Indoor	302543003391	Ruckus	R750	Contingencia	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 13.687.755	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001338
27/11/2025	Vitalicia	Access Point Indoor	302543003403	Ruckus	R750	Contingencia	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 13.687.755	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001339
27/11/2025	Vitalicia	Access Point Indoor	302543003536	Ruckus	R750	Contingencia	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 13.687.755	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001340

RESPONSABLE DEL ACTIVO EN CARTERA	SOLICITANTE DE LA CREACIÓN DEL ACTIVO	**OBSERVACIONES**
NOMBRE: Dayron Alberto Mejia Zapata	NOMBRE: Hernan Dario Elejalde L	
FIRMA 	FIRMA 	

Nota: con el formato diligenciado se debe anexar, copia de las facturas, comprobante de egreso cuando el pago sea en moneda extranjera y soporte del respaldo de la garantía de los bienes.

CERTIFICACION DEL PAGO DE PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Medellin, 01 de diciembre 2025

Señores
CLIENTES Y PROVEEDORES

Yo, WILSON LEON OQUENDO BOTERO identificado con cedula de ciudadania No. 71786851 de Medellin y con tarjeta profesional No. 145904-T de la junta central de contadores, en mi condicion de revisor fiscal de TICLINE SAS identificada con NIT. 900.379.268-9, certifico que en los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición del documento, han pagado cumplidamente su obligación de pago de salarios parafiscales y seguridad social y que se encuentra a Paz y Salvo.

Lo anterior en cumplimiento de los dispuesto en el art. 41 de la ley 80 de 1993, modificado por el Art. 23 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con el Art.50 de la ley 789 de 2002, ley 828 de 2003 y ley 1562 de 2012.

Atentamente,

WILSON LEON OQUENDO BOTERO
Revisor Fiscal
T.P 145904-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

EACA1924B135FA9B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **WILSON LEON OQUENDO BOTERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71786851 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 145904-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-11-19, 10:44:37 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	TICLINE SAS
NIT	NI 900379268
Código Sucursal (Nombre)	01 (TICLINE SAS)
Referencia de Pago/ Número Planilla	81539441
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1939983509
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 109.667.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	38	$ 22.444.100	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	31	$ 15.519.700	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	12	$ 10.161.600	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	6	$ 7.146.900	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5	$ 4.256.500	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	15	$ 2.030.800	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	13	$ 1.638.500	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 2.239.400	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	1	$ 93.800	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	$ 23.500	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	7	$ 711.600	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	$ 123.700	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	2	$ 240.800	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 110.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	52	$ 12.768.300	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	94	$ 12.569.500	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	87	$ 13.396.600	$ 0
N800231969	CCF68	COMCAJA	1	$ 98.100	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	4	$ 404.700	$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	1	$ 716.700	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	3	$ 1.189.200	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	3	$ 1.783.600	$ 0

SubTotales:	$ 109.667.600	$ 0
Total a Pagar:		$ 109.667.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 71.786.851
OQUENDO BOTERO

APELLIDOS
WILSON LEON

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 23-SEP-1976

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

14-FEB-1995 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACI
CARLOS ARIEL SANCHEZ TO

A-0100100-00350164-M-0071786851-20111214 0028678771A 1 207160549

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



145904-T

WILSON LEON
OQUENDO BOTERO
C.C. 71786851
RESOLUCION INSCRIPCION 381 FECHA 10/12/2009
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

PRESIDENTE Leonardo Sánchez G.

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 155561

70150

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

ACTA DE ENTREGA EQUIPOS

TICLINE S.A.S.

NIT 900.379.268-9

En la ciudad de Medellín, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2025, en las oficinas de la sede principal del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), Carrera 53 N° 40A-31, se realiza la entrega formal de los equipos relacionados en el cuadro adjunto, en el marco del Contrato No. 437 de 2025.

Personas que intervinieron en la entrega y recepción:

- Por parte de AMVA: Dayron Alberto Mejía Zapata
- Por parte de Expertech: Richar Salazar
- Por parte de Ticline: Andres Solano

Detalle de los equipos entregados

Los equipos suministrados, incluyendo referencias, cantidades, seriales y estado, se detallados en el cuadro a continuación:

Detalle de los Equipos						
item	**Equipo**	**Referencia**	**Cantidad**	**Serial**	**Sede**	**Estado**
1	Access pont Indoor	R750 RUCKUS	1	302543002424	Sede PPAL	Nuevo
2	Access pont Indoor	R750 RUCKUS	1	302543002449	Sede PPAL	Nuevo
3	Access pont Indoor	R750 RUCKUS	1	302543002456	Sede PPAL	Nuevo
4	Access pont Indoor	R750 RUCKUS	1	302543002527	Sede PPAL	Nuevo
5	Access pont Indoor	R750 RUCKUS	1	302543002553	Sede PPAL	Nuevo
6	Access pont Indoor	R750 RUCKUS	1	302543002563	Parque de las Aguas	Nuevo
7	Access pont Indoor	R750 RUCKUS	1	302543002580	Parque de las Aguas	Nuevo
8	Access pont Indoor	R750 RUCKUS	1	302543002652	Parque de las Aguas	Nuevo
9	Access pont Indoor	R750 RUCKUS	1	302543002748	Parque de las Aguas	Nuevo
10	Access pont Indoor	R750 RUCKUS	1	302543002758	Parque de las Aguas	Nuevo
11	Access pont Indoor	R750 RUCKUS	1	302543002768	EnCicla	Nuevo
12	Access pont Indoor	R750 RUCKUS	1	302543002982	EnCicla	Nuevo
13	Access pont Indoor	R750 RUCKUS	1	302543003066	EnCicla	Nuevo
14	Access pont Indoor	R750 RUCKUS	1	302543003304	EnCicla	Nuevo
15	Access pont Indoor	R750 RUCKUS	1	302543003391	Contingencia	Nuevo
16	Access pont Indoor	R750 RUCKUS	1	302543003403	Contingencia	Nuevo
17	Access pont Indoor	R750 RUCKUS	1	302543003536	Contingencia	Nuevo
18	Access pont Outdoor	T750 RUCKUS	1	122202010688	CAV Fauna	Nuevo

19	Access pont Outdoor	T750 RUCKUS	1	222422005832	CAV Fauna	Nuevo
20	Access pont Outdoor	T750 RUCKUS	1	222422005843	CAV Fauna	Nuevo
21	Access pont Outdoor	T750 RUCKUS	1	222422005923	CAV Fauna	Nuevo
22	Access pont Outdoor	T750 RUCKUS	1	222422005945	CAV Fauna	Nuevo
23	Access pont Outdoor	T750 RUCKUS	1	222422005989	CAV Fauna	Nuevo
24	Access pont Outdoor	T750 RUCKUS	1	222422006009	CAV Fauna	Nuevo
25	Access pont Outdoor	T750 RUCKUS	1	222422006038	CAV Fauna	Nuevo
26	Access pont Outdoor	T750 RUCKUS	1	222422006125	Contingencia	Nuevo
27	Switche PoE 48 puertos	ICX8200 48-PRT POE 740W 4X25G SFP28 RUCKUS	1	FNH5035W01P	Contingencia	Nuevo
28	Switche PoE 48 puertos	ICX8200 48-PRT POE 740W 4X25G SFP28 RUCKUS	1	FNH5035W02S	Contingencia	Nuevo
29	Switche PoE 24 puertos	ICX8200-24-PRT POE 4X25G SFP28 RUCKUS	1	FND5037W0GX	Parque de las Aguas	Nuevo
30	Switche PoE 24 puertos	ICX8200-24-PRT POE 4X25G SFP28 RUCKUS	1	FND5037W0PF	EnCicla	Nuevo
31	Firewall	SW FORTIGATE FG-200F FORTINET	1	FG200FT923919974	Parque de las Aguas	Nuevo
32	Firewall	SW FORTIGATE FG-70F FORTINET	1	FGT70FTK23014837	EnCicla	Nuevo
33	Firewall	SW FORTIGATE FG-70F FORTINET	1	FGT70FTK23015481	EnCicla	Nuevo
34	PoE	POE 60W-902-1180-US00 RUCKUS	26	N/A	N/A	Nuevo

Las partes dejan constancia de que los equipos fueron recibidos a satisfacción, en perfecto estado y de acuerdo con las especificaciones contractuales.

Firman para constancia:

Entregado por:

Ana María Restrepo
Coordinadora de proyectos
Ticline

Recibido por:

Firmado digitalmente por Richar Salazar
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Richar Salazar, email=richar.salazar@expertech.com.co, c=ES
Fecha: 2025.12.11 16:34:06 -05'00'
Versión de Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20997

Dayron Alberto Mejía Zapata	Richar Salazar	Andres Guillermo Solano
Area Metropolitana Valle de Aburra	Expertech	Ticline

Calle 29 N 41-105 Oficina 1101-1103 Edificio S.O.H.O · Tel. (604) 4489268
administracion@ticline.co / www.ticline.co
Medellín - Colombia

CERTIFICACION DEL PAGO DE PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Medellin, 01 de diciembre 2025

Señores
CLIENTES Y PROVEEDORES

Yo, WILSON LEON OQUENDO BOTERO identificado con cedula de ciudadania No. 71786851 de Medellin y con tarjeta profesional No. 145904-T de la junta central de contadores, en mi condicion de revisor fiscal de TICLINE SAS identificada con NIT. 900.379.268-9, certifico que en los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición del documento, han pagado cumplidamente su obligación de pago de salarios parafiscales y seguridad social y que se encuentra a Paz y Salvo.

Lo anterior en cumplimiento de los dispuesto en el art. 41 de la ley 80 de 1993, modificado por el Art. 23 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con el Art.50 de la ley 789 de 2002, ley 828 de 2003 y ley 1562 de 2012.

Atentamente,

WILSON LEON OQUENDO BOTERO
Revisor Fiscal
T.P 145904-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

EACA1924B135FA9B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **WILSON LEON OQUENDO BOTERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71786851 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 145904-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-11-19, 10:44:37 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	TICLINE SAS
NIT	NI 900379268
Código Sucursal (Nombre)	01 (TICLINE SAS)
Referencia de Pago/ Número Planilla	81539441
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1939983509
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 109.667.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	38	$ 22.444.100	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	31	$ 15.519.700	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	12	$ 10.161.600	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	6	$ 7.146.900	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	5	$ 4.256.500	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	15	$ 2.030.800	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	13	$ 1.638.500	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 2.239.400	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	1	$ 93.800	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	$ 23.500	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	7	$ 711.600	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	$ 123.700	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	2	$ 240.800	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 110.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	52	$ 12.768.300	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	94	$ 12.569.500	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	87	$ 13.396.600	$ 0
N800231969	CCF68	COMCAJA	1	$ 98.100	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	4	$ 404.700	$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	1	$ 716.700	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	3	$ 1.189.200	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	3	$ 1.783.600	$ 0

SubTotales:	$ 109.667.600	$ 0
Total a Pagar:		$ 109.667.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 71.786.851
OQUENDO BOTERO

APELLIDOS
WILSON LEON

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 23-SEP-1976

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

14-FEB-1995 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACI
CARLOS ARIEL SANCHEZ TO

A-0100100-00350164-M-0071786851-20111214 0028678771A 1 207160549

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



145904-T

WILSON LEON
OQUENDO BOTERO
C.C. 71786851
RESOLUCION INSCRIPCION 381 FECHA 10/12/2009
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

PRESIDENTE Leonardo Sánchez G.

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 155561

70150

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.


Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	**FORMATO** **PARA CREACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**	Código: F-GLO-36 Versión: 03 Fecha: 29/10/2024

antilla se utiliza para solicitar el ingreso de los bienes al módulo de activos fijos, cuando se adquieran por un contrato, un convenio, donaciones o contratos de comodato. Con los debidos soportes que respalden la compra o ingreso de los b

Fecha de Elaboración | **Las columnas sombreadas no deben ser diligenciadas.**

Fecha de Garantía		Descripción del activo (características que permitan la identificación del Bien. (serial, marca, modelo, ubicación)					Tipo de activo (seleccionar el tipo de activo)	Rango de vida útil en meses	Vida útil técnica en meses	Fecha de inicio operación del activo	Valor incluido IVA pesos colombianos (COP)	Número del contracto o convenio	Número de factura o Memorando	Número del Activo
Inicio	Fin	Descripción del bien	Serial	Marca	Modelo	Ubicación								
27/11/2025	27/11/2028	Firewall de red	FGT70FTK23014837	Fortinet	70F	EnCicla	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 35.687.285	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001308
27/11/2025	27/11/2028	Firewall de red	FGT70FTK23015481	Fortinet	70F	EnCicla	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 35.687.285	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001309
27/11/2025	27/11/2028	Firewall de red	FG200FT923919974	Fortinet	200F	Parque de las Aguas	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 118.583.318	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001310
27/11/2025	Vitalicia	Switche de red	FND5037W0PF	Ruckus	ICX8200-24	EnCicla	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 21.275.906	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001311
27/11/2025	Vitalicia	Switche de red	FND5037W0GX	Ruckus	ICX8200-24	Parque de las Aguas	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 21.275.906	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001312
27/11/2025	Vitalicia	Switche de red	FNH5035W01P	Ruckus	ICX8200 48	Contingencia	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 35.389.069	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001313
27/11/2025	Vitalicia	Switche de red	FNH5035W02S	Ruckus	ICX8200 48	Contingencia	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 35.389.069	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001314
27/11/2025	27/11/2030	Access Point Outdoor	122202010688	Ruckus	T750	CAV Fauna	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 43.854.413	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001315
27/11/2025	27/11/2030	Access Point Outdoor	222422005832	Ruckus	T750	CAV Fauna	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 43.854.413	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001316
27/11/2025	27/11/2030	Access Point Outdoor	222422005843	Ruckus	T750	CAV Fauna	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 43.854.413	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001317
27/11/2025	27/11/2030	Access Point Outdoor	222422005923	Ruckus	T750	CAV Fauna	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 43.854.413	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001318
27/11/2025	27/11/2030	Access Point Outdoor	222422005945	Ruckus	T750	CAV Fauna	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 43.854.413	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001319
27/11/2025	27/11/2030	Access Point Outdoor	222422005989	Ruckus	T750	CAV Fauna	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 43.854.413	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001320
27/11/2025	27/11/2030	Access Point Outdoor	222422006009	Ruckus	T750	CAV Fauna	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 43.854.413	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001321
27/11/2025	27/11/2030	Access Point Outdoor	222422006038	Ruckus	T750	CAV Fauna	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 43.854.413	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001322
27/11/2025	27/11/2030	Access Point Outdoor	222422006125	Ruckus	T750	Contingencia	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 43.854.413	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001323
27/11/2025	Vitalicia	Access Point Indoor	302543002424	Ruckus	R750	Sede PPAL	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 13.687.755	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001324
27/11/2025	Vitalicia	Access Point Indoor	302543002449	Ruckus	R750	Sede PPAL	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 13.687.755	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001325
27/11/2025	Vitalicia	Access Point Indoor	302543002456	Ruckus	R750	Sede PPAL	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 13.687.755	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001326
27/11/2025	Vitalicia	Access Point Indoor	302543002527	Ruckus	R750	Sede PPAL	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 13.687.755	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001327

27/11/2025	Vitalicia	Access Point Indoor	302543002553	Ruckus	R750	Sede PPAL	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 13.687.755	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001328
27/11/2025	Vitalicia	Access Point Indoor	302543002563	Ruckus	R750	Parque de las Aguas	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 13.687.755	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001329
27/11/2025	Vitalicia	Access Point Indoor	302543002580	Ruckus	R750	Parque de las Aguas	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 13.687.755	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001330
27/11/2025	Vitalicia	Access Point Indoor	302543002652	Ruckus	R750	Parque de las Aguas	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 13.687.755	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001331
27/11/2025	Vitalicia	Access Point Indoor	302543002748	Ruckus	R750	Parque de las Aguas	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 13.687.755	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001332
27/11/2025	Vitalicia	Access Point Indoor	302543002758	Ruckus	R750	Parque de las Aguas	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 13.687.755	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001333
27/11/2025	Vitalicia	Access Point Indoor	302543002768	Ruckus	R750	EnCicla	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 13.687.755	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001334
27/11/2025	Vitalicia	Access Point Indoor	302543002982	Ruckus	R750	EnCicla	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 13.687.755	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001335
27/11/2025	Vitalicia	Access Point Indoor	302543003066	Ruckus	R750	EnCicla	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 13.687.755	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001336
27/11/2025	Vitalicia	Access Point Indoor	302543003304	Ruckus	R750	EnCicla	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 13.687.755	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001337
27/11/2025	Vitalicia	Access Point Indoor	302543003391	Ruckus	R750	Contingencia	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 13.687.755	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001338
27/11/2025	Vitalicia	Access Point Indoor	302543003403	Ruckus	R750	Contingencia	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 13.687.755	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001339
27/11/2025	Vitalicia	Access Point Indoor	302543003536	Ruckus	R750	Contingencia	Equipo de comuniciación	3-5	60	9/12/2025	$ 13.687.755	437 de 2025	FE 4017	EQCOM-001340

RESPONSABLE DEL ACTIVO EN CARTERA	SOLICITANTE DE LA CREACIÓN DEL ACTIVO	**OBSERVACIONES**
NOMBRE: Dayron Alberto Mejia Zapata	NOMBRE: Hernan Dario Elejalde L	
FIRMA 	FIRMA 	

Nota: con el formato diligenciado se debe anexar, copia de las facturas, comprobante de egreso cuando el pago sea en moneda extranjera y soporte del respaldo de la garantía de los bienes.

TICLINE SAS
NIT. 900379268-9
CALLE 29 No 41- 105 OF 1101-1103
Tel.(604)4489268
Medellin - Colombia

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FE 4017

RESOLUCION DIAN: 18764102675754 FECHA 2025-12-05 AUTORIZA DEL 3995 HASTA EL 5000 PREFIJO FE

CUFE:e85a1632deabe99ebdfdc6f657c7efa49720c49fb76427c9e969d74af7a70ff08e7e7744d8d27eb1397da7378f9ea1f9

Nombre y Apellidos o Razón Social AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

Dirección: CR 53 # 40 A 31 **NIT/C.C** 890984423-3

Telefono: 3856000 **Ciudad:** MEDELLÍN

FECHA FACTURA		
Dia	Mes	Año
11	12	2025
FECHA VENCIMIENTO		
Dia	Mes	Año
10	01	2026

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hernán Darío Elejalde López Supervisor CONTRATO No. SIE 437 DE 2025 CENTRO DE COSTO 2777		
17	Access point Indoor Ruckus R750 dual-band	11,502,315	195,539,355
9	Access Point Outdoor Ruckus 901-T750-WW01	36,852,448	331,672,032
2	Firewall Físico FORTINET Foritgate 70F	29,989,315	59,978,630
1	Firewall Físico FORTINET Fortigate 200F	99,649,847	99,649,847
2	Switche Ruckus ICX8200 -48P PoE	29,738,713	59,477,426
2	Switche Ruckus ICX8200 -24P PoE	17,878,913	35,757,826
1	Renovación de la Suite Developer Express (Universal y Dperience) por Un (1) año	38,334,855	38,334,855
2	Adquisición de Licencias para SWitche ICX7250 RUCKUS CX7250-2X10G-	5,669,078	11,338,156
1	Soporte Tecnico Telefonico, Virtual y en Sitio para los Switches y Access Point Indoor SEDE AMVA, por Un (1) año	6,491,650	6,491,650
1	Soporte Tecnico Telefonico, Virtual y en Sitio para los Switches y Access Point Outdoor SEDE CAVR FAUNA, por Un (1) año	10,561,250	10,561,250
1	Soporte Tecnico Telefonico, Virtual y en Sitio para los Switches y Access Point Outdoor SEDE CAVR FAUNA, por Un (1) año	6,491,650	6,491,650
1	Soporte Tecnico Telefonico, Virtual y en Sitio para los Switches y Access Point Indoor SEDE PARQUE DE LAS AGUAS, por Un (1) año	7,962,320	7,962,320

FIRMA DE ENTREGADO VENDEDOR	FIRMA DE RECIBIDO COMPRADOR		
		SUBTOTAL	**$863,254,997**
		+ I.V.A (19%):	**$164,018,449**
		- RETEN. FUENTE:	**$0**
		- RETEN. IVA:	**$0**
NIT. C.C.	**NIT. C.C.**	**TOTAL:**	**$1,027,273,446**

SON: UN MIL MILLONES VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 43 C

SOMOS AUTORRENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN SEGÚN RESOLUCIÓN 202250128894 DE 2022

Favor consignar en la cuenta No 267-621148-94 ahorros Bancolombia a nombre de TICLINE S.A.S

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TÍTULO VALOR, SEGÚN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 ARTÍCULO 772 Y 779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES. LA FIRMA DE TODA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR LLEVA IMPLÍCITA LA AUTORIZACIÓN DE ESTE PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSA SANCION DEL 20% (ART. 731 DEL CDC.) EN CASO DE MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA, SE CAUSARÁN INTERESES MENSUALES A LA TASA MÁXIMA LEGAL AUTORIZADA (ART. 885 DEL CDC).

Favor enviar comprobante de pago al correo tesoreria@ticline.co