1. Informacion del Supervisor	
Nombre del Supervisor	SANDRA MILENA ORTIZ BLANCO

2. Informacion del Contrato	
Numero del Contrato	2025 - 7
Fecha del Contrato	29/04/2025
Objeto	VENTA E INSTALACION CAMARAS DE SEGURIDAD INTERNAS.
Valor	$ 10,776,000.00
Plazo	8 DIAS
Contratista	JOHN ANDERSON ROMERO CUBIDES
Fecha de Inicio	29 abril, 2025
Fecha de Revision Parcial	08 mayo, 2025
Fecha de Terminacion	06 mayo, 2025

3. Conceptpo del supervisor sobre el cumplimiento general de el objeto del contrato:

Certifico que el contratista cumplio a satisfaccion con el siguiente servicio, de acuerdo al objeto contractual:

CANTIDAD DESCRIPCION
1 Venta Cable UTP categoría 6e Exterior en aleación x 200 MTS
2 Cajas cable neopreno x 200 MTS
1 Ups 700 W
1 Estabilizador supresor de picos
N/A Material de ferretería
1 Televisor de 32 pulgadas con entradas HDMI
6 Venta Cámaras de seguridad HD 1024 pixeles tipo Domo/HIKVISION
6 Mano de obra instalación cámaras pasillos del colegio
2 Venta Cámaras de seguridad HD 1024 pixeles Tipo Bala/HIKVISION (Sistema antiguo)
2 Mano de obra cambio cámaras por daño (Sistema antiguo)
1 Venta Cable UTP categoría 5e Exterior 100% cobre x 200 MTS
1 Mano de obra daño cableado por caída de árbol tramo informática x 4 cámaras
4 Mano de obra Reubicación cámaras falsas (DUMMY)
2 Mano de obra reubicación cámaras (Sistema antiguo)
1 Rack organizador Tipo cubo con llave
1 DVR 16 canales /HIK VISION
1 Disco duro purpura de 2 TEREABYTES para trabajo 24/7
8 Cargadores 12 Voltios 2 Amperios
16 Caja de paso 10x10
16 Video balum certificado
1 Soporte para televisor y cable HDMI o GVA
1 Mano de obra Instalación taco eléctrico independiente y toma corriente
1 10 MTS de alambre. Caja sobre pared y toma corriente
1 Mouse inalámbrico y extensión eléctrica
1 Batería para Ups (Sistema antiguo)

4. Informe general de las actividades desarrolladas por el Supervisor:

Me permito indicar las actividades realizadas como supervisor:

a. Verifiqué el cumplimiento de todas las obligaciones del contratista previstas en el contrato.
b. Suscribí el acta de inicio del contrato.
c. Corroboré que los pagos de seguridad socila (salud, pensión y ARL) se realizaron cabalmente de acuerdo a la normatividad aplicable vigente, correspondiente al periodo de ejecución del contrato.
d. Certifiqué en el numeral 3 de este documento la ejecución del contrato como requisito para efectuar los pagos al contratista.

Fecha de Elaboracion: 08/05/2025

SANDRA MILENA ORTIZ BLANCO
Supervisor

INFORME DE SUPERVISION

INSTALACION CAMARAS DE VIGILANCIA

Mayo 7 de 2025


- **FECHA DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO:** El proyecto se realizó en el mes de mayo de 2025).

RESUMEN DEL PROYECTO


ITEM	DESCRIPCION	ESTADO
1	Cable UTP categoría 6e Exterior en aleación x 200 MTS	INSTALADO
2	Cajas cable neopreno x 200 Mts	INSTALADO
3	Ups 700 W	ENTREGADO
4	Estabilizador supresor de picos	ENTREGADO
5	Material de ferretería	INSTALADO
6	Venta Televisor de 32 pulgadas básico con entradas HDMI	ENTREGADO
7	Venta Cámaras de seguridad HD 1024 pixeles tipo Domo/HIKVISION	ENTREGADO
8	Mano de obra instalación cámaras pasillos del colegio	INSTALADO
9	Venta Cámaras de seguridad HD 1024 pixeles Tipo Bala/HIKVISION (Sistema antiguo)	ENTREGADO
10	Mano de obra cambio cámaras por daño (Sistema antiguo)	INSTALADO
11	Venta Cable UTP categoría 5e Exterior 100% cobre x 200 MTS	INSTALADO
12	Mano de obra daño cableado por caída de árbol tramo informática x 4 cámaras	INSTALADO
13	Mano de obra Reubicación cámaras falsas (DUMMY)	INSTALADO
14	Mano de obra reubicación cámaras (Sistema antiguo)	INSTALADO
15	Rack organizador Tipo cubo con llave	ENTREGADO
16	DVR 16 canales /HIK VISION	ENTREGADO
17	Disco duro purpura de 2 TEREABYTES para trabajo 24/7	INSTALADO
18	Cargadores 12 Voltios 2 Amperios	INSTALADO
19	Caja de paso 10x10	INSTALADO
20	Video balum certificado	INSTALADO

21	Soporte para televisor y cable HDMI o GVA	ENTREGADO
22	Mano de obra Instalación taco eléctrico independiente y toma corriente	INSTALADO
23	10 Mts de alambre, Caja sobre pared y toma corriente	INSTALADO
24	Mouse inalámbrico y extensión eléctrica	ENTREGADO
25	Batería para Ups (Sistema antiguo)	INSTALADO


REGISTRO FOTOGRAFICO



Ups



Estabilizador




Televisor



Cámaras seguridad internas




Instalación cámaras pasillos




Cámaras exterior




Remplazo cámara dañada




Cambio de cableado caído por árbol




Reubicación cámara Externa inferior




Gabinete organizador




Dvr



Disco duro



Soporte para Tv



Instalación taco electrico



Mouse inalambrico

Mg. Sandra Milena Ortiz Blanco
Rectora

Villavicencio, 7 de Mayo de 2025

Licenciado:
SANDRA MILENA ORTIZ
RECTORA INSTITUCION EDUCATIVA MARCO ANTONIO FRANCO
Villavicencio

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES SOBRE VENTA E INSTALACION CAMARAS DE SEGURIDAD INTERNAS

Estimada Licenciada: Nos es grato dirigimos a Ustedes, con el fin de presentar nuestro informe de actividades con registro fotográfico.

VENTA E INSTALACION CAMARAS DE SEGURIDAD INTERNAS X6

REMPLAZO CÁMARAS EN MAL FUNCIONAMIENTO POR DETERIORO X 2

REMPLAZO CABLEADO TRAMO INFORMATICA POR CAIDA DE ARBOL X 200 MTS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:
DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SÉIS MIL PESOS
($10.776.000)

SOPORTE Y GARANTÍA: Soportes ilimitados que se realizarán por parte de un técnico en sistemas, en un tiempo estimado de 48 Horas, sin ningún valor adicional correspondiente a mano de obra (No incluye repuestos. No incluye daños por fallos eléctricos). Garantía hasta el 30 de noviembre de 2025.

Ing. Mg **JOHN ANDERSON ROMERO CUBIDES**
Nit: 1121824365-1.
Cel: 3213924701

DETALLADO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	EVIDENCIA ENTREGA
1	Cable UTP categoría 6e Exterior en aleación x 200 MTS	Extendido
2	Cajas cable neopreno x 200 MTS	Extendido
3	Ups 700 W	Foto #21
4	Estabilizador supresor de picos	Foto 32
5	Material de ferretería	N/A
6	Venta Televisor de 32 pulgadas básico con entradas HDMI	Foto #22
7	Venta Cámaras de seguridad HD 1024 pixeles tipo Domo/HIKVISION	Fotos 1, 3, 5, 7, 10 y 12
8	Mano de obra instalación cámaras pasillos del colegio	Foto #2, 4, 6, 8, 9, 11, 13
9	Venta Cámaras de seguridad HD 1024 pixeles Tipo Bala/HIKVISION (Sistema antiguo)	Foto #28 y 30
10	Mano de obra cambio cámaras por daño (Sistema antiguo)	Foto 29 y 31
11	Venta Cable UTP categoría 5e Exterior 100% cobre x 200 MTS	Foto #15
12	Mano de obra daño cableado por caída de árbol tramo informática x 4 cámaras	Foto #14
13	Mano de obra Reubicación cámaras falsas (DUMMY)	Foto 31
14	Mano de obra reubicación cámaras (Sistema antiguo)	Foto 26 y 27
15	Rack organizador Tipo cubo con llave	Foto #20
16	DVR 16 canales /HIK VISION	Foto #23
17	Disco duro purpura de 2 TEREABYTES para trabajo 24/7	Foto #25
18	Cargadores 12 Voltios 2 Amperios	Instalado
19	Caja de paso 10x10	Instalado
20	Video balum certificado	Foto #23
21	Soporte para televisor y cable HDMI o GVA	Instalado
22	Mano de obra Instalación taco eléctrico independiente y toma corriente	Foto #19
23	10 Mts de alambre, Caja sobre pared y toma corriente	Foto #19
24	Mouse inalámbrico y extensión eléctrica	Foto #24
25	Batería para Ups (Sistema antiguo)	Foto #21

RELACION DE CANALES POR CAMARA

A continuación se relaciona el número de canal usado en el DVR, ubicación, estado de la camara y trabajo realizado

CANAL	NOMBRE DE CAMARA	ESTADO	DESCRIPCION
1	Pasillo primer piso a baño #1	Funcionando	Nueva-instalada
2	Pasillo primer piso a baño #2	Funcionando	Nueva-instalada
3	Pasillo informática a baño #3	Funcionando	Nueva-instalada
4	Pasillo robótica a baño #4	Funcionando	Nueva-instalada
5	Sala de espera padres de familia	Funcionando	Reubicación
6	Sala de profesores – puerta rectoría	Funcionando	Nueva-instalada
7	Auditorio	Funcionando	Nueva-instalada

REGISTRO FOTOGRAFICO CAMARAS NUEVAS

CANAL	1	Nombre de Cámara	Pasillo primer piso a baño #1

Camara instalada



Foto #1

Vista desde la camara



Foto #2

CANAL	2	Nombre de Cámara		Pasillo primer piso a baño #2

Camara instalada



Foto #3

Vista desde la camara




Foto #4

CANAL	3	Nombre de Cámara		Pasillo informática a baño #3

Camara instalada



Foto #5

Vista desde la camara




Foto #6

CANAL	4	Nombre de Cámara		Pasillo robótica a baño #4

Camara instalada




Foto #7

Vista desde la camara




Foto #8

CANAL	5	Nombre de Cámara		Sala de espera padres de familia
	Camara instalada			
	Reubicacion de Dvr antiguo de porteria A Dvr nuevo en coordinación			
	Vista desde la camara			
				

Foto #9

CANAL	6	Nombre de Cámara		Sala de profesrores – Puerta a rectoría

Camara instalada




Foto #10

Vista desde la camara



Foto #11

CANAL	7	Nombre de Cámara		Auditorio
	Camara instalada			
				
	Foto #12			
	Vista desde la camara			
				
	Foto #13			

REGISTRO FOTOGRAFICO CAMBIO DE CABLEADO POR DAÑO EN CAIDA DE ARBOL TRAMO INFORMATICA




Foto #14

Camara y cableado dañado por caida de arbol



Foto #15

Rempizado de cableado a 100% cobre

REGISTRO FOTOGRAFICO VISTA GENERAL CAMARAS SISTEMA ANTIGUO (VIGILANCIA)



Foto #16
ANTES (#3 Dando imagen borrosa lente roto, #12 caída del árbol, #11 y #13 fuera de línea)




Foto #17
Vista general de sistema antiguo (16 camaras funcionando)

REGISTRO FOTOGRAFICO VISTA GENERAL CAMARAS SISTEMA NUEVO (COORDINACION)



Foto #18

REGISTRO FOTOGRAFICO TACO Y TOMA ELECTRICO




Foto #19 Taco y toma corriente

REGISTRO FOTOGRAFICO SUMINISTROS




Foto #20
Rack Cubo con llave (Instalado)




Foto #21
Ups Instalada



Foto # 22 Televisor instalado




Foto # 23 Dvr instalado



Foto #24 Mouse entregado y funcionando




Foto # 25 Disco duro purpura de 4 Tb




Foto 32 Estabilizador Instalado




Foto 33 Camara Dummy (Falsa en cafetería)

REGISTRO FOTOGRAFICO REUBICACION SISTEMA ANTIGUO




Foto # 26 Reubicacion camara zona inferior de columna a rampa debido a la crecida de los arboles






Foto # 27 Nueva vista camara rampa a zona inferior

REGISTRO FOTOGRÁFICO CAMARAS NUEVAS SISTEMA ANTIGUO POR DAÑO

Camara nueva (Segundo piso a escaleras)	Vista
	
Foto # 28	Foto # 29

Camara nueva (Segundo de robotica a parte lateral	Vista
FOto # 30	Foto #31
	

Ing. Mg JOHN ANDERSON ROMERO CUBIDES
Nit: 1121824365-1.
Cel: 3213924701

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MARCO ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ
DANE 150001007841NIT. 900920721-4
iemarcoantoniofranco@gmail.com
Comuna 4. Barrio Ciudad Salitre. VILLAVICENCIO - META

RECIBIDO A SATISFACIÓN

El designado SUPERVISOR INTERNO

HACE CONSTAR QUE:

En cumplimiento del CONTRATO DE SERVICIO No. 2,025- 7, celebrado con JOHN ANDERSON ROMERO CUBIDES identificado (a) con CC o Nit No. 1121824365, CUMPLÍO A SATISFACCION con las obligaciones del contrato cuyo objeto es VENTA E INSTALACION CAMARAS DE SEGURIDAD INTERNAS. asi:

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	Venta Cable UTP categoría 6e Exterior en aleación x 200 MTS
2	Cajas cable neopreno x 200 MTS
1	Ups 700 W
1	Estabilizador supresor de picos
N/A	Material de ferretería
1	Televisor de 32 pulgadas con entradas HDMI
6	Venta Cámaras de seguridad HD 1024 pixeles tipo Domo/HIKVISION
6	Mano de obra instalación cámaras pasillos del colegio
2	Venta Cámaras de seguridad HD 1024 pixeles Tipo Bala/HIKVISION (Sistema antiguo)
2	Mano de obra cambio cámaras por daño (Sistema antiguo)
1	Venta Cable UTP categoría 5e Exterior 100% cobre x 200 MTS
1	Mano de obra daño cableado por caída de árbol tramo informática x 4 cámaras
4	Mano de obra Reubicación cámaras falsas (DUMMY)
2	Mano de obra reubicación cámaras (Sistema antiguo)
1	Rack organizador Tipo cubo con llave
1	DVR 16 canales /HIK VISION
1	Disco duro purpura de 2 TEREABYTES para trabajo 24/7
8	Cargadores 12 Voltios 2 Amperios
16	Caja de paso 10x10
16	Video balum certificado
1	Soporte para televisor y cable HDMI o GVA
1	Mano de obra Instalación taco eléctrico independiente y toma corriente
1	10 MTS de alambre. Caja sobre pared y toma corriente
1	Mouse inalámbrico y extensión eléctrica
1	Batería para Ups (Sistema antiguo)

En consecuencia el Supervisor hace constar que los elementos y/o servicios han sido entregados a entera satisfacción, cumpliendo las especificaciones técnicas del contrato en mención.

De otra manera, certifico que, el contrato se encuentra perfeccionado y legalizado.

La presente se expide a solicitud del interesado con destinado a la tesoreria para el tramite de su respectivo pago.

En constancia de lo anterior, se firma a los 08 dias del mes de mayo del 2025 con destino a Tesoreria.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MARCO ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ
DANE **150001007841NIT. 900920721-4**
iemarcoantoniofranco@gmail.com
Comuna 4. Barrio Ciudad Salitre. VILLAVICENCIO - META

RECIBIDO A SATISFACIÓN

El designado SUPERVISOR INTERNO

HACE CONSTAR QUE:

En cumplimiento del CONTRATO DE SERVICIO No. 2,025- 7, celebrado con JOHN ANDERSON ROMERO CUBIDES identificado (a) con CC o Nit No. 1121824365, CUMPLÍO A SATISFACCION con las obligaciones del contrato cuyo objeto es VENTA E INSTALACION CAMARAS DE SEGURIDAD INTERNAS. asi:

SANDRA MILENA ORTIZ BLANCO
SUPERVISOR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MARCO ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ
DANE 150001007841NIT. 900920721-4
iemarcoantoniofranco@gmail.com
Comuna 4. Barrio Ciudad Salitre. VILLAVICENCIO - META

ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION No **4 DEL** CONTRATO DE SERVICIO No. 2025 - 7

OBJETO: VENTA E INSTALACION CAMARAS DE SEGURIDAD INTERNAS.

CONTRATISTA: JOHN ANDERSON ROMERO CUBIDES

NIT. / C.C. 1121824365
SUPERVISOR: SANDRA MILENA ORTIZ BLANCO
NIT. / C.C.

PLAZO DE EJECUCION:	8 días	
FECHA DE INICIO:	29 abril, 2025	
FECHA DE TERMINACION:	06 mayo, 2025	
VALOR DEL CONTRATO:	$	10,776,000
VALOR EJECUTADO:	$	10,776,000
VALOR PAGADO:	$	10,776,000
VALOR POR PAGAR:	$	0

A los 08 dias del mes de mayo del 2025 , se reunieron : SANDRA MILENA ORTIZ BLANCO como Contratante y JOHN ANDERSON ROMERO CUBIDES como Contratista, con el fin de liquidar el contrato en mención de acuerdo con las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Que el contratista en cumplimiento de las obligaciones contraidas, ejecutó el objeto del contrato, en las condiciones señaladas en la clausula segunda.

SEGUNDA : Que el supervisor procedio a verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato, el cual recibió a satisfacción.

TERCERA: La (El) INSTITUCION EDUCATIVA MARCO ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ cancelará a JOHN ANDERSON ROMERO CUBIDES, la suma de $10,776,000


CUARTA: Que el contratista presentará para el pago: a) Recibido a satisfacion del supervisor ; b) Informe del contratista o entrada de almacen; c) Factura o Documento equivalente; d) Planilla de pago de la seguridad social.

De conformidad con lo anterior las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la liquidación del CONTRATO DE SERVICIO No. 2025-7 y se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el objeto del contrato, por lo cual no se consignan observaciones u obligaciones.

SANDRA MILENA ORTIZ BLANCO
C.C: 40420581
Contratante

JOHN ANDERSON ROMERO CUBIDES
NIT. / C.C. 1121824365
Contratista

SANDRA MILENA ORTIZ BLANCO
C.C:
Supervisor Interno



INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MARCO ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ
DANE **150001007841NIT. 900920721-4**
iemarcoantoniofranco@gmail.com
Comuna 4. Barrio Ciudad Salitre. VILLAVICENCIO - META

EGRESO

Ciudad y Fecha: Villavicencio 08/05/2025

Tercero: 1121824365 JOHN ANDERSON ROMERO CUBIDES

No 22

Concepto: CANCELACION FACTURA ELECTRONICA FV 6 VENTA E INSTALACION CAMARAS DE SEGURIDAD INTERNAS.

Cheque y/o Transferencia: TRANSFE Banco: Valor: 9,472,104.00

Fuente Recurso: **S.G.P.**

La suma de: NUEVE MILLONES CUATRO CIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE

Prep:	Aprob:	
Revis:	Contab: T.P 144227-T Contador Público	Nit ó Cédula: 1121824365