INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO

Por medio del presente documento y en mi calidad de supervisor designado para ejercer la coordinación, control y vigilancia del contrato de: prestación de servicios (), servicios profesionales (X), suministro ( ) obra ( ), presentó informe parcial (X) final () sobre la ejecución del contrato en los siguientes términos:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° DEL CONTRATO | 042-2025 | | | | | | | | |
| FECHA DEL CONTRATO | 28 de Marzo de 2025 | | | | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | ASESORAR Y ESTRUCTURAR LA CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA EN LA TRANSFORMACIÓN PEDAGÓGICA PARA LA EDUCACIÓN VIRTUAL DE PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE ARTES CIENCIAS Y EDUCACIÓN DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. | | | | | | | | |
| VALOR | OCHENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($86.000.000) | | | | | | | | |
| CONTRATISTA | SANDRA PIEDAD GARCÍA DE BOJACÁ | | | | | | | | |
| CC / NIT | C.C. No. 52.111.172 de Bogotá | | | | | | | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 9 Meses a partir de la firma del acta de inicio | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO | 07 de abril de 2025 | | | | | | | | |
| PRORROGAS (TIEMPO) | SI | | NO | x | PLAZO | | | | |
| ADICIONES (VALOR) | SI | | NO | x | VALOR | | | | |
| SUSPENSIONES | SI | | NO | x | FECHA | | PLAZO | | |
| REINICIOS | SI | | NO | x | FECHA | | | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN | | | | | | | | | |

1.1 AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia me permito informar que durante el periodo comprendido entre **el 21 de agosto y el 19 de diciembre de 2025**, se han realizado/recibido las siguientes actividades:

| OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA |
|---|
| **OBLIGACIÓN 1:** Cumplir con los entregables correspondientes al mes de JUNIO de 2025<br>**Producto Entregable:** Documento Plan de Acción. Diseño Instruccional. Modelos de Diseño Instruccional. **Descripción del Producto:** Diseño instruccional acorde al enfoque institucional<br>**Contenido del Producto:** Consiste en explicar los referentes del diseño instruccional, explicar los modelos de diseño instruccional. Vinculación de los Modelos de Diseño Instruccional y las líneas estratégicas del Laboratorio digital del Conservatorio del Tolima. Estructura del Diseño Instruccional Propuesto para el Ambiente Virtuales de Aprendizaje AVA del Conservatorio del Tolima. Finalmente, los formatos para el diseño. |


VIGILADO MINEDUCACION

## OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA

ACTIVIDAD: Durante el período actual de ejecución del contrato, la contratista redacta el documento entregable y lo presenta para revisión. Internamente se revisa por el equipo conformado por la decana y se revisa y regresa a la contratista con observaciones de ajuste que se revisan de su parte y son corregidos. De igual manera se hizo necesario reunirse con la contratista para explicarle los intereses del Conservatorio para que se aterrice a las exigencias y contexto académico y sea lo más pertinente posible en función de los intereses institucionales.

EVIDENCIA:

1. Correo con documento por primera vez:



---------- Forwarded message ---------
De: **Sandra Piedad Garcia De Bojaca** <sp.garcia42@uniandes.edu.co>
Date: vie, 14 nov 2025 a la(s) 10:18 a.m.
Subject: Entrega producto 3 Diseño instruccional
To: Decanatura Conservatorio <decanatura@conservatoriodeltolima.edu.co>
Cc: Posgrados Conservatorio del Tolima <posgrados@conservatoriodeltolima.edu.co>, rectoria@conservatoriodeltolima.edu.co <rectoria@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo Respetada Doctora

Espero se encuentre muy bien, procedo a realizar las entregas correspondientes a los productos del tercer entregable Diseño instruccional con los anexos con los respectivos documentos de soporte.

De igual manera me permito adjuntar los documentos de apoyo correspondientes para realizar el proceso de cobro.

Agradezco su colaboración para poder realizar la gestión de cobro de los dos documentos, en caso de realizar ajustes , los estaré haciendo una vez me los remitan.

Bendiciones,

Sandra Piedad García

**De:** Sandra Piedad Garcia De Bojaca <sp.garcia42@uniandes.edu.co>
**Enviado:** lunes, 1 de diciembre de 2025 10:45 a. m.
**Para:** Decanatura Conservatorio <decanatura@conservatoriodeltolima.edu.co>
**Cc:** Posgrados Conservatorio del Tolima <posgrados@conservatoriodeltolima.edu.co>; rectoria@conservatoriodeltolima.edu.co <rectoria@conservatoriodeltolima.edu.co>
**Asunto:** RE: Entrega producto 3 Diseño instruccional

Cordial saludo

Me permito adjuntar el documento ajustado contemplando las sugerencias del Profesor Jorge Andrés Sanchés Gallego.

Adicionalmente, adjunto los documentos de soporte para el debido proceso de radicación de la cuenta de cobro.
muchas gracias,


**Sandra Piedad Garcia De Bojacá**
**Lic. Educación Especial U. Los Libertadores**
**Mg. Educación en la concentración TIC U. de los Andes**
**3118804392**

2. Correo con documento ajustado en segunda revisión:

3. Correo informativo porque los productos entregables no se han corregido y entregado a satisfacción:

VIGILADO MINEDUCACION

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA



IMPOSIBILIDAD DE RADICACIÓN DE CUENTAS 3 Y 4

**Facultad Artes Ciencias y Educación** <facultad@conservatoriodeltolima.edu.co> mar, 2 dic, 10:24 a.m. (hace 13 días)
para Sandra, Decanatura

Hola Sandra Piedad. Buen día! Espero que todo vaya de la mejor manera.

Así mismo, te informo que todavía no puedo radicar los informes que me dejaste.

Por indicaciones de la decana (supervisora del contrato) me indica que debe constatarse que se hayan completado los cambios del documento de "Diseño Instruccional" Ya lo tiene en lectura el maestro Jorge Sánchez.

También la Decana me indica que te envió un correo con indicaciones de ajuste para la política.


Estaría pendiente de los avances en ambos frentes para así avanzar en la radicación cuando ambos documentos queden recibidos a satisfacción por la supervisora del contrato.

Agradezco tu atención y quedo atento,

--

**Israel Arias**
Coordinador Académico Facultad de Artes, Ciencias y Educación
3160242849
www.conservatoriodeltolima.edu.co
Calle 9 N° 1-18 Ibagué Tolima
youtube

4. Última entrega del documento que corrige y modifica desde las observaciones entregadas por



Entrega producto 3 Diseño instruccional con ajustes External Recibidos x

**Sandra Piedad Garcia De Bojaca** jue, 11 dic, 1:08 p.m. (hace 4 días)
para Decanatura, rectoria@conservatoriodeltolima.edu.co, Posgrados, mí

Cordial saludo Decana Alicia

Me permito adjuntar los documentos de Diseño Instruccional con los ajustes, quedo atenta al envío del documento de anexos formato para hacer el ajuste sugerido por el profesor Jorge, de manera que en los anexos de las carpetas quede evidenciado en la nueva plantilla para los cuatro entregables siguientes, por favor remítame el documento así realizaré la corrección.

Procedo a realizar la entrega para continuar con el proceso de radicación de la cuenta de cobro,

Atentamente,

**Sandra Piedad Garcia De Bojacá**
**Lic. Educación Especial U. Los Libertadores**
**Mg. Educación en la concentración TIC U. de los Andes**
**3118804392**


correo de decanatura:

5. Capturas de pantalla de los documentos entregados por la contratista, los cuales se encuentran en el drive del correo electrónico de Posgrados: https://docs.google.com/document/d/1V5gSB543TMMNmJPuG7XMu3tFowiy-9e9/edit?usp=sharing&ouid=108275722848595092359&rtpof=true&sd=true

DOCUMENTO DISEÑO INSTRUCCIONAL: Es un documento que consta de 28 páginas y que se ajusta a los requerimientos acordados en las especificaciones del contrato, así mismo, a las

VIGILADO MINEDUCACION

| OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA |
|---|
| condiciones definidas de ajuste dadas desde Decanatura. El documento tiene las siguientes partes: |




Contenido

1. Fundamentos del Diseño Instruccional 4
2.1 Definición y propósito 4
2.2 Alineación con el PEI y el modelo educativo institucional 5
2. Modelos de Diseño Instruccional 7
2.1 ADDIE 8
Características principales 8
2.2 TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) 9
2.3 SAM (Successive Approximation Model) 10
Características principales 11
2.4 Gagné (Las 9 eventos del aprendizaje) 12
2.5 Dick & Carey 14
2.6 ARCS (Keller) 15
3. Vinculación de los Modelos de Diseño Instruccional y las líneas estratégicas del Laboratorio digital del Conservatorio del Tolima. 16
3.1 ADDIE 16
3.2 TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) 17
3.3 SAM (Successive Approximation Model) 17
3.4 Gagné (Las 9 eventos del aprendizaje) 17
3.5 Dick & Carey 18
3.6 ARCS (Keller) 18
4 Estructura del Diseño Instruccional Propuesto para el Ambiente Virtuales de Aprendizaje AVA del Conservatorio del Tolima 19
5. Anexos Formatos para las fases del Diseño Instruccional 26
5.1 Fase de Análisis 26
5.2 Fase de Diseño 27
5.3 Fase de Desarrollo: 27
5.4 Implementación 27
5.5 Fase de Evaluación 27



## 1.2 CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se ha realizado seguimiento continuo al desarrollo de las obligaciones contractuales.

## 1.3 NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Durante el actual período de ejecución del contrato fue necesario hacer tres revisiones al entregable, pues hubo imprecisiones en las fuentes y apartados donde su redacción no se correspondía con el producto esperado. Fue necesario que se incluyera a un maestro conocedor del campo tecnológico para que se sumará a la supervisión y revisión de los productos y de esta manera, lograr así un nivel pertinente del documento y propuesta que se presenta.

VIGILADO MINEDUCACION

1.4 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL POR PARTE DEL CONTRATISTA

| VERIFICACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONA NATURAL | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP: | | COLPENSIONES | | | | | | | | | |
| EPS: | | FAMISANAR | | | | | | | | | |
| ARL: | | SURA | NIVEL DE RIESGO | I | X | II | | V | | | |
| PERIODO PAGADO | INGRESO BASE DE COTIZACIÓN – IBC | APORTE A SALUD | APORTE A PENSIÓN | APORTE A ARL (SOLO APLICA PARA NIVEL RIESGO I Y II) | | | | | | | |
| AGOSTO | $3´822.222 | $477.800 | $ 611.600 | $ 20.000 | | | | | | | |
| TOTAL | | $ 1´109.400 | | | | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | $3´822.222 | $477.800 | $ 611.600 | $ 20.000 | | | | | | | |
| TOTAL | | $ 1´109.400 | | | | | | | | | |

| VERIFICACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONA NATURAL | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP: | | COLPENSIONES | | | | | | | | | |
| EPS: | | NUEVA EPS | | | | | | | | | |
| ARL: | | SURA | NIVEL DE RIESGO | I | X | II | | V | | | |
| PERIODO PAGADO | INGRESO BASE DE COTIZACIÓN – IBC | APORTE A SALUD | APORTE A PENSIÓN | APORTE A ARL (SOLO APLICA PARA NIVEL RIESGO I Y II) | | | | | | | |
| OCTUBRE | $3´822.222 | $477.800 | $ 611.600 | $ 20.000 | | | | | | | |
| TOTAL | | $ 1´109.400 | | | | | | | | | |
| NOVIEMBRE | $3´822.222 | $477.800 | $ 611.600 | $ 20.000 | | | | | | | |
| TOTAL | | $ 1´109.400 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | $2.420.741 | $302.600 | $387.400 | $12.700 | | | | | | | |
| TOTAL | | $702.700 | | | | | | | | | |

VIGILADO MINEDUCACION

1.5. INFORME FINAL (solo aplica para el pago final)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Terminación anticipada | SI | | NO | |
| Cumplimiento del plazo contractual | SI | | NO | |
| Requiere acta de terminación y liquidación | SI | | NO | |
| ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del contrato? | SI | | NO | |
| ¿Los bienes suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas? | SI | | NO | |
| ¿El proveedor fue sancionado? | SI | | NO | |
| | N° de Resolución | | | |
| | Fecha | | | |

BALANCE DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | |
| VALOR ANTICIPO (____%) | |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | |
| VALOR PAGADO | |
| VALOR A CANCELAR (Amortizando el anticipo) | |
| SALDO POR LIBERAR | |

De acuerdo al cumplimiento del objeto contractual, se califica al contratista de la siguiente manera:

| PARAMETROS DE CALIFICACIÓN | EXCELENTE | BUENO | DEFICIENTE |
|---|---|---|---|
| Calidad | | | |
| Responsabilidad | | | |
| Cumplimiento | | | |

1.6 VALOR A PAGAR A FAVOR DEL CONTRATISTA

| | |
|---|---|
| PERIODO: | Entre el 21 de agosto al 19 de diciembre de 2025 |
| VALOR TOTAL: | $9.555.555 M/CTE |
| VALOR AMORTIZADO: | 0 |
| VALOR A DESEMBOLSAR: | $9.555.555 M/CTE |

VIGILADO MINEDUCACION

## 1.7 VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato No. 042-2025 certifico que el/la contratista SANDRA PIEDAD GARCÍA DE BOJACÁ, realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato / convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social.

Dada en Ibagué, a los 15 días del mes de diciembre de 2025.

ALICIA ORJUELA QUINTERO
DECANA (E)
Supervisora

VIGILADO MINEDUCACION