Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN	**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DISTINTOS A CPS SUSCRITOS CON PERSONA NATURAL**	CÓDIGO : BS-F-36	
		FECHA : 2025-04-04	VERSIÓN: V2

1. Número del contrato	2. Nombre contratista	3. Periodo del informe
1628 - 2021	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	1/12/2025 A 31/12/2025

4. Tipo documento de Identidad	5. Número documento de identidad	6. Valor actual	7. Tipo de informe
NIT	8000910760	$ 119.360.635.273	Mensual

8. Objeto del contrato / convenio

Fortalecimiento del proceso de Reincorporación de los exintegrantes de las FARC-EP, a través de la provisión de bienes y servicios en los lugares definidos por el Gobierno Nacional. – Gestión de los lugares de Reincorporación.

9. Fecha de suscripción	10. Fecha de inicio	11. Fecha de terminación
29/09/2021	29/09/2021	31/12/2026

12. MODIFICACIONES REALIZADAS

Modificación Nro	Tipo de modificación	Fecha de suscripción	Detalle de la modificación
1	Enmienda Adición de Recursos	7/12/2021	*Se adicionan $5,000,000,000; se mantiene como fecha de finalización el 31/12/2022.*
2	Enmienda Adición de Recursos	14/03/2022	*Se adicionan $13.928.636.400; se mantiene como fecha de finalización el 31/12/2022.*
3	Enmienda Prórroga y Adición de Recursos	30/09/2022	*Se adicionan $ 4.950.000.000; se modifica la fecha de finalización para 31/12/2023.*
4	Enmienda Adición de Recursos	8/08/2023	*Se adicionan $11.500.000.000; se mantiene como fecha de finalización el 31/12/2023.*
5	Enmienda Prórroga y Adición de Recursos	6/11/2023	*Se adicionan $ 15.000.000.000; se modifica la fecha de finalización para el 31/12/2024.*
6	Enmienda Adición de Recursos	21/12/2023	*Se adicionan $ 7.000.000.000; se mantiene como fecha de finalización el 31/12/2024.*
7	Enmienda Prórroga y Adición de Recursos	20/09/2024	*Se adicionan $6,000,000,000; se modifica fecha de finalización para el 30/06/2025.*
8	Enmienda Adición de Recursos	30/12/2024	*Se adicioanan recursos por $ 7.418.211.918; se mantiene como fecha de finalización el 30/06/2025.*
9	Enmienda Prórroga y Adición de Recursos	11/04/2025	*Se adicionan recursos por $38,000,000,000; se modifica fecha de finalziación para 31/12/2026.*
10	Enmienda Adición de Recursos	19/05/2025	*Se adicionan recursos por $ 20.000.000.000; se mantiene como fecha de finalización el 31/12/2026.*
11	Enmienda Dismunición de Recursos	22/08/2025	*Ajustar el valor de la enmienda 10 definida para la atención del ETCR Caño Indio.; se mantiene como fecha de finalización el 31/12/2026.*
12	Enmienda Adición de Recursos	30/12/2025	*Se adicionan recursos por $ 2.780.290.001 por parte de la Agencia; se mantiene como fecha de finalización el 31/12/2026.*

13. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN (Aplicable solo para contratos y convenios con recursos)

Valor inicial	$	5.793.773.204,00
Valor aportes de contrapartida / otros apo	$	-
Valor adicionado	$	113.566.862.068,71
Valor liberado	$	-
Valor actual	$	119.360.635.272,71
Valor total pagado / desembolsado a la fe	$	116.580.345.271,71
Valor pendiente de ejecución	$	2.780.290.001,00
Avance de ejecución financiera (%)		97,7%
Avance de ejecución técnica (%)		60,0%

14. OBLIGACIONES / COMPROMISOS GENERALES

NRO	OBLIGACIÓN / COMPROMISO GENERAL	CUMPLIMIENTO
1	Potenciar la gestión operativa a través de la contratación del talento humano requerido en cada uno de los lugares, lo cual implica atender los gastos relacionados con el pago de salarios, viáticos y gastos de viaje.	Si
2	Gestionar los contratos de arrendamiento de los predios requeridos para adelantar el proceso de reincorporación	Si
3	Gestionar los contratos de arrendamiento de los predios requeridos por la Fuerza Pública para brindar las garantías de seguridad a la población en proceso de reincorporación	Si
4	Garantizar la gestión administrativa para atender las necesidades relacionadas con el suministro de bienes y servicios, saneamiento básico y demás necesidades sobrevinientes	Si
5	Atender los traslados de los ETCR a áreas especiales de reincorporación en el marco de su consolidación o por razones de seguridad, riesgos ambientales o afectaciones sociales.	Si

16. OBLIGACIONES / COMPROMISOS AMBIENTALES (SI APLICA)

NRO	OBLIGACIÓN / COMPROMISO AMBIENTAL	CUMPLIMIENTO
1	No aplica	No aplica

1. Número del contrato	2. Nombre contratista	3. Periodo del informe
1628 - 2021	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	1/12/2025 A 31/12/2025

17. OBLIGACIONES / COMPROMISOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SI APLICA)

NRO	OBLIGACIÓN / COMPROMISO SST	CUMPLIMIENTO
1	No aplica	No aplica

18. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES Y/O ACCIONES CORRECTIVAS

No aplica

19. ANEXOS

La gestión de contrato y órdenes de pago ante el PNUD, mediante las cuales se atiende el pago de las nóminas de administradores y campamenteros; arriendos de los espacios en donde se ubican los ETCR; pago de los compromisos adquiridos para la provisión de bienes y servicios y para gestión de traslados y procesos de consolidación.
Seguimiento financiero soportado a través de:
Informes de seguimiento mensual y Actas trimestrales de monitoreo, los cuales reposan en la carpeta compartida asignada al convenio - Z:\ETCR\03_Grupo_Financiero\Proyecto_138230_PNUD_ARN\03_Administracion Financiera\14_Informes

Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN	**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DISTINTOS A CPS SUSCRITOS CON PERSONA NATURAL**	CÓDIGO : BS-F-36	
		FECHA : 2025-04-04	VERSIÓN: V2

1. Número del contrato	**2. Nombre contratista**	**3. Periodo del informe**		
1628 - 2021	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	*1/12/2025*	A	*31/12/2025*

20. CERTIFICACIONES

En mi calidad de supervisor(a) del contrato certifico:

	SI:	X	**NO:**	
a. El(la) contratista durante el periodo, desarrolló y cumplió con las obligaciones contratadas así como las demás cláusulas establecidas en el contrato				
b. El(la) contratista efectuó el pago de salud, pensión y riesgos laborales (adjuntar comprobante)	**SI:**		**NO:**	X
c. Se realizó el respectivo tratamiento y monitoreo a los riesgos por parte del(la) contratista y por mi parte como supervisor(a)	**SI:**	X	**NO:**	

Recuerde que el presente informe debe ser publicado en la plataforma SECOP II dentro de los 3 días hábiles siguientes a su generación y debe ser entregado al Grupo de Gestión Contractual para que repose en el expediente contractual, con todos los soportes de la ejecución.

21. FIRMAS

Supervisor(a) (firma electrónica)



Firmado digitalmente por CAROLINA VERGARA OSPINA

Nombre: Carolina Vergara Ospina

Cargo: Secretaria General

Fecha: *6/01/2026*

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/Aviso-de-privacidad.aspx

2025				
RUBRO	ACTIVIDAD	CONCEPTO DEL GASTO	DICIEMBRE	
			Suma de USD	Suma de Pesos
GASTOS DE PERSONAL	ACTIVIDAD 1	**GASTOS DE PERSONAL**	175.380	$ 658.309.801
		GASTOS ADMÓN	-	-
		COSTOS SERVICIOS DE APOYO	2.805	$ 10.381.564
Total GASTOS DE PERSONAL			**178.185**	**$ 668.691.365**
ARRENDAMIENTOS	ACTIVIDAD 2	**ARRENDAMIENTOS ETCR**	**29.189**	$ 110.434.076
		GASTOS ADMÓN	-	$ -
		COSTOS SERVICIOS DE APOYO	-	$ -
	Total ACTIVIDAD 2		**29.189**	**$ 110.434.076**
	ACTIVIDAD 3	**ARRNDAMIENTOS FUERZA PUBLICA**	-	$ -
		GASTOS ADMÓN	-	$ -
		COSTOS SERVICIOS DE APOYO	-	$ -
	Total ACTIVIDAD 3		**-**	**$ -**
Total ARRENDAMIENTOS			**29.189**	**$ 110.434.076**
BIENES Y SERVICIOS	ACTIVIDAD 4	**BIENES Y SERVCIOS**	268.212	$ 1.009.878.881
		GASTOS ADMÓN	-	$ -
		COSTOS SERVICIOS DE APOYO	47.832	$ 177.027.786
Total BIENES Y SERVICIOS			**316.045**	**$ 1.186.906.667**
TRASLADOS	ACTIVIDAD 5	**TRASLADOS**	802.744	$ 3.016.747.182
		GASTOS ADMÓN	-	$ -
		COSTOS SERVICIOS DE APOYO	812	$ 3.044.128
Total TRASLADOS			**803.556**	**$ 3.019.791.310**
Total general			**1.326.974**	**$ 4.985.823.418**