Apartadó, 6 de enero de 2026

Doctor
Luis Alfredo Guerra Negrete
Gerente
EICE- EDU APARTADO
Apartado – Antioquia

Referencia: Contrato de Obra No. EDUH-CD-029-2025

Asunto: Solicitud de prórroga contractual.

Respetado doctor,

En mi calidad de contratista del Contrato de Obra No. EDUH-CD-029-2025, cuyo objeto es *"*Adecuación, mantenimiento y reparación de la infraestructura destinada a los procedimientos de necropsia en la E.S.E Hospital María Auxiliadora"*"*, me permito solicitar respetuosamente la prórroga del plazo de ejecución del contrato por el término de un (1) mes, comprendido entre el 9 de enero de 2026 y el 9 de febrero de 2026.

La presente solicitud se fundamenta en las condiciones técnicas no previstas inicialmente que fueron identificadas durante la ejecución de la obra y que dieron lugar a la solicitud de adición de recursos, actualmente en trámite, necesarias para garantizar la correcta, completa y adecuada ejecución de las actividades contractuales conforme a los estándares técnicos, sanitarios y normativos exigidos.

Dichas situaciones, ajenas a la voluntad del contratista, implican la ejecución de mayores cantidades de obra y actividades adicionales, lo cual hace indispensable contar con un plazo adicional que permita culminar los trabajos sin afectar la calidad, la seguridad ni el cumplimiento integral del objeto contractual.

Es importante precisar que la prórroga solicitada no genera costos adicionales por concepto de administración, y tiene como único propósito asegurar la adecuada terminación de las obras y la correcta puesta en funcionamiento de la infraestructura intervenida.

Agradezco de antemano su atención a la presente solicitud y quedo atento(a) a las instrucciones y trámites administrativos correspondientes para su formalización.

Cordialmente,

_____
Marcela Bustamante Serpa
Representante Legal
Bonga Bustamante S.A.S
C.C. 52.413.707