NÚMERO DE CONTRATO	25000788 H3 DE 2025
CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	ELÉCTRICOS Y SISTEMAS DEL ATLÁNTICO LTDA NIT: 900. 047. 333 - 5
OBJETO	53300C1125 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL GRUPO DE ELECTRÓGENOS, REDES ELÉCTRICAS E INSTALACIONES DE LA SUBESTACIÓN NUEVA CAC UBICADO EN LOS PREDIOS DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA. INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS.
VALOR INICIAL	$334,331,452.
VALOR FINAL	NO HUBO
PLAZO	NOVENTA (90) DÍAS
CDP SIIF	15625 (2025-05-05)
RP SIIF	49025 (2025-07-07)
FECHA LEGALIZACIÓN	07 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2025.
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	AGUSTÍN JOSÉ BUZÓN RODRIGUEZ- Técnico Aeronáutico ATSEP Grupo Regional Mantenimiento Sistemas Navegación Aérea

En la ciudad de Barranquilla, a los veintiocho (28) días del mes de enero de 2026, se reunieron, con el fin liquidar el presente contrato, la señora: **MARYORIS GERTRUDIS CUENTAS VALLEJO, identificada con Cédula No. 32.748.058;** obrando en calidad de representante legal del Contratista **ELECTRICOS Y SISTEMAS DEL ATLÁNTICO LTDA. NIT: 900. 047. 333- 5**; el ING. **AGUSTÍN JOSÉ BUZÓN RODRIGUEZ**, identificado con cédula No. **8.734.638**, designado por la Entidad, para ejercer la vigilancia y control del contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO:

Julio 07 de 2025

SUSPENSIONES:

Durante la ejecución del contrato no suscribieron suspensiones del contrato.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

No se suscribieron.

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO

No se suscribió plazo adicional

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR

No Hubo

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

Noviembre 07 del 2025

ACTA DE RECIBO FINAL:

Agosto 06 del 2025

SANCIONES

No se impusieron sanciones al contrato

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

$334,331,452. Incluido IVA

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$334,331,452. Incluido IVA

FORMA DE PAGO:

ACTA FINAL, PREVIO RECIBO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

N/A.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL.

N/A

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

El Valor ejecutado a la fecha de la presente Acta es la suma de: **$334,331,452.**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$334,331,452.
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$0
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$0

VALOR TOTAL EJECUTADO		$334,331,452.
VALOR NO EJECUTADO		$0

VALOR PAGADO			$334,331,452.
VALOR DESCUENTOS			$0
VALOR PENDIENTE PAGO			$0
TOTALES	**$334,331,452.**	**$334,331,452.**	**$334,331,452.**

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

NOTA 2: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo con el ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

No Aplica.

GARANTIAS

No se presentan observaciones a las garantías del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Liquidación, por los que en ella intervinieron.

Maryoris Cuentas Vallejo
Representante Legal: ELECTRICOS Y SISTEMAS DEL ATLANTICO.

AGUSTÍN JOSÉ BUZÓN RODRIGUEZ
Supervisor U.A.E.A.C.

Revisó: Alan Arturo Hernández Guillot/ Coordinador Administrativo y Financiero.