MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Tratamiento/ Controles a ser implantados	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por Implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento	Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
								Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el Monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	El contratista presta sus servicios de manera insatisfactoria o con baja calidad	La Entidad no safisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato afectando la gestion de la misma	Establecer actividades claras que permitan su Revisión y aprobación por parte del supervisor de manera eficiente. Procedimientos sancionatorios. Terminación unilateral del contrato. Aplicación de cláusulas excepcionales	1	2	3	Bajo	si.	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Hasta su terminación	Revisión y aprobacion de la ejecución de las actividades previo a las aprobaciones para los pagos	Desde la fecha de inicio y hasta su liquidacion, según presentación de informes para pago de honorarios.
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega de documentos o productos pactados	La Entidad no safisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato afectando la gestion de la misma	Establecer productos claros que permitan su Revisión y aprobación por parte del supervisor de manera eficiente. Procedimientos sancionatorios. Terminación unilateral del contrato. Aplicación de cláusulas excepcionales	1	2	3	Bajo	si.	Supervisor del contrato	Inicio del contrato	Hasta su terminación	Revisión de la ejecución deproductos entregados previo a las aprobaciones para los pagos	Desde la fecha de inicio y hasta su liquidacion, según presentación de informes para pago de honorarios.
3	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Servicios adicionales necesarios no incluidos o cubiertos por el contrato.	Insatisfacción de la necesidad, o prestación del servicio sin contraprestación (pago).	El supervisor no puede solicitar servicos adicionales que no esten incluido en el contrato	1	2	3	Bajo	si.	supervisor del contrato	Inicio del contrato	Hasta su terminación	A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato	De acuerdo al plazo de ejecución
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Cambios regulatorios relacionados con el objeto contractual	Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones necesarias para poder desarrollar el odjeto contractual	2	2	4	Bajo	si.	Supervisor del contrato	Inmediato una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la continuación del desarrollo del objeot contractual	Informes de supervisión/requerimientos contratista Entidad Estatal	Según la solicitud de alguna de las partes contractuales
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	El contratista no realiza sus aportes al Sistema de Seguridad Social	Imposibilidad de continuar con la ejecución del objeto contractual	Revisión mensual de los aportes al Sistema de Seguridad Social por parte del supervisor del proceso antes de realizar el pago de conformidad con la normativa vigente	3	2	5	Medio	si.	Supervisor del contrato	Inmediato una vez se presente el evento.	Una vez es realizado el pago o en la terminación/liquidación del Proceso de Contratación.	Informes de supervisión	Mensual/fecha revisión informes de supervisión
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Estimación inadecuada de los costos por parte del Contratista.	Mayores costos a cargo del contratista	Revisión del equilibrio economico del contrato y de los sobre costos anunciados por el contratista en su oferta economica. Revisión de precios regulados por el Gobierno Nacional de los servicios prestados por el Contratista	1	4	5	Medio	si	Secretaría de Gestion Institucional	desde la firma del acta de inicio para la ejecucion del contrato	Hasta la liquidación del contrato.	Inormes de supervisor	permanentemente
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en las directrices o normas de la Administración municipal	desequilibrio economico del contrato	El contratista deberá evidenciar los cambios normativos que efectivamente desequilibren económicame nte el contrato	1	2	3	Bajo	si.	Supervisor del contrato	desde la firma del acta de inicio para la ejecucion del contrato	Hasta la liquidación del contrato.	Inormes de supervisor	permanentemente
8	General	Externo	Ejecución	Naturalea	Los efectos adversos sobre la ejecución del contrato a causa de desastres naturales	Suspensión parcial o total del servicio	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones necesarias para poder desarrollar el odjeto contractual y revisión del equilibrio economico del contrato	1	4	5	Medio	si	Contratista	desde la firma del acta de inicio para la ejecucion del contrato	Hasta la liquidación del contrato.	Inormes de supervisor	permanentemente

9	General	Externo	Ejecución	Jurídico	Los efectos derivados de siniestros ocasionados por grupos al margen de la ley, que afecten la ejecución del contrato.	Suspensión parcial o total del servicio	Revisión del contrato con el fin de hacer las modificaciones necesarias para poder desarrollar el odjeto contractual y revisión del equilibrio economico del contrato	1	3	4	Bajo	si	Contratista	desde la firma del acta de inicio para la ejecucion del contrato	Hasta la liquidación del contrato.	Inormes de supervisor	permanentemente