CENVALLE Región de Planeación y Gestión del Centro del Valle	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**	Código: F-220-06	
	Versión: 1	Fecha de Aprobación: Octubre de 2022	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	31	**MES**	JULIO	**AÑO**	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	C-001-2025		**FECHA**	19/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	JULIO (6)			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JAIME ALBERTO TRUJILLO GOMEZ			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA ENLACE A LA ADMINISTRACION EN LA GESTION DE PROYECTOS COFINANCIADOS POR LOS FONDOS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL, NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DENTRO DEL PROCESO DE COMPETITIVIDAD DEL DESARROLLO			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR	ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ	DELEGADO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR EJECUTIVO			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	1.1.APOYO TÉCNICO EN LA ARMONIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA RED DE PLANIFICACIÓN (RPG) CON LAS POLÍTICAS DE LOS SECTORES PÚBLICOS PRIVADO	En el periodo julio de 2025 se pudo verificar por los soportes en comunicaciones, registros fotograficos y formatos de asistencia se cumplio con las siguientes tareas: •Se suministra la información de los diagnósticos que en cada municipio se elaboraron y contenidos en los planes de desarrollo expedidos por decreto en cada municipio y así mismo, se solicitó a cada una de las 8 localidades el envío de las estadísticas fuente y que sirvieron de soporte en cada localidad para nosotros consensuar la información que contendrá nuestro plan de acción para registrar oficialmente como seguimiento. •Suministramos el Excel que construimos en consenso con cada alcaldía en entrevista personal o virtual con alcaldes y secretarios de planeación de los municipios integrantes de la RPG con sus debidas acreditaciones de reunión y remisorio documental a cada alcaldía. •Oficialmente concluimos el trámite de expedición y aprobación de acuerdo del concejo del municipio de Trujillo, debidamente sancionado por el Señor alcalde y debidamente aprobado refrendado por la división jurídica de la Gobernación del Valle.	
2	2.APOYO TÉCNICO EN LA ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS DIFERENTES MESAS DE TRABAJO, CONVENCIONES, AUDIENCIAS ESTABLECIDAS POR LOS ACTORES, ENTIDADES Y EXTERNAS DE FINANCIACION O COFINANCIACION INVOLUCRADAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA REGIÓN DE PLANIFICACIÓN.	En el periodo julio de 2025 se pudo verificar por los soportes en comunicaciones, registros fotograficos y formatos de asistencia se cumplio con las siguientes tareas:•MESAS TÉCNICAS PROYECTOS INTEP – UNIVALLE. ROLDANILLO El día 5 de julio DE 2025 se llevó a cabo mesa de trabajo en esa municipalidad para discutir y evaluar en consenso los avances y tareas para 3 proyectos; así: •PROYECTO AGROECOLOGICO ESPECIES SUBVALORADAS.•PROYECTO TRANSFORMACION DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES EN ABONOS Y ALIMENTO ESPECIES MENORES. •PROYECTO TRANSFORMACION LLANTAS Y NEUMATICOS DE RECICLAJE. •MESAS TECNICAS PROYECTOS UCEVA – DPTO TIC TULUA. FORMACION DOCENTES AULAS STEAM, PROYECTO ROBOTICA Y ELECTRONICA; PREYECTO SENSORICA EMERGENCIAS. Los días 16 y 23 de julio se adelantaron reuniones con los doctores Rodrigo Herrera, Sebastián López, Sebastián Correa y vicerrector Alexander Romero con presencia de Dr. Fabian Escobar C.; se avanzó en concertar los contenidos que podrían tener los 2 cursos. y a colocación de sensores en los municipios se están estructurando técnicamente . En cuanto a los temas que atañen al 4to encuentro internacional de Ciencia y Tecnología para la propuesta en BIOECONOMIA y TURISMO para el periodo del 8 al 12 de septiembre de 2025 en la ciudad de Tuluá. Se agendo una nueva mesa técnica de trabajo para el día 6 de agosto a las 10 am en la Uceva con todos los actores con participación directa en la organización, presentación final de la proyección temática. • MESA TECNICA PROYECTO FORMACION EN ANALISIS Y ESTRUCTURACION DATOS ABIERTOS. MIN TIC – CORPORACION UNIVERSITARIA MISION PAZ. Se ha recopilado la inscripción de 191 participantes y se enviaron los documentos soporte, se hicieron oficialmente consideraciones de objeción a algunos requerimientos que hace Min. Tic •MESA TECNICA FORMACION EN PROYECTOS REGIONALES CON CARGO AL SGR EN ALIANZA CON ESAP. Por gestiones con la ESAP, se ha definido que en la sede PUNTO INNOVA Jorge Eliecer Gaitán del municipio de Tulua se llevara a cabo SEMINARIO FORMACION EN PROYECTOS CON CARGO AL SGR promovido para el día 13 de agosto desde las 9 am. •APOYO A CONSEJO SUBREGIONAL CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION. PROYECTOS FORMACION Y DIPLOMADOS EN BIODIVERSIDAD. 4TO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CIENCIA Y BIODIVERSIDAD. El día 8 de julio se llevó a cabo el Consejo Subregional del centro del Valle con la participación de más de 50 actores de diferentes profesiones, universidades y sucesivamente se han adelantado reuniones los días 14, 23 y 25 de julio •ASAMBLEA GENERAL ALCALDES RPG CENVALLE. Se logro consensuar el orden del día para el 10 de julio a las 3:30 pm en manera virtual en el link https://tel.meet/fen-tkrs-rtz; se logró la conexión de todos los municipios. Se debió suspender.	
4			

CENVALLE Región de Planeación y Gestión del Centro del Valle	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**	Código: F-220-06	
	Versión: 1	Fecha de Aprobación: Octubre de 2022	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	31	**MES**	JULIO	**AÑO**	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	C-001-2025	**FECHA**	19/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	JULIO (6)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JAIME ALBERTO TRUJILLO GOMEZ		

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO

ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL													
		P- 1	P- 2	P- 3	P- 4	P-5	P- 6	P- 7	P- 8	P- 9	P- 10	P- 11	P- 12	TOTAL	FALTANTE
1	50	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000							30,000	20,000
2	50	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000							30,000	20,000
TOTAL	100	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0							60,000	40,000

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL														ANÁLISIS CUALITATIVO		
														EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCU

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No realizar el debido cumplimiento de las actividades pactadas en el contrato de prestación de servicios.	Impacto negativo en el logro de los objetivos del Municipio de Tuluá en los procesos de inversión social a financiarse con dineros aportados por los diferentes fondos departamentales y nacionales.	RARO	MENOR	
2	1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No informar oportunamente al supervisor los incidentes presentados que puedan ocasionar dificultades para el cumplimiento del objeto contractual.	Falta de comunicación entre las partes lo cual puede llevar a la perdida de los recursos que quieran aportar los entes nacionales y departamentales al Municipio de Tuluá.	RARO	MENOR	
3	1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No suministrar la totalidad de información obtenida producto del desarrollo del contrato de prestación del servicio.	Falta de información, incumplimiento de las obligaciones del contratista.	RARO	MENOR	

CENVALLE Región de Planeación y Gestión del Centro del Valle	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**	Código: F-220-06	
	Versión: 1	Fecha de Aprobación: Octubre de 2022	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	31	**MES**	JULIO	**AÑO**	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	C-001-2025	**FECHA**	19/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	JULIO (6)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JAIME ALBERTO TRUJILLO GOMEZ		

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoriación del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
baja	contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	baja	baja	no	Inicio del contrato	Finalización del contrato		
baja	contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	baja	baja	no	Inicio del contrato	Finalización del contrato		
baja	contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	baja	baja	no	Inicio del contrato	Finalización del contrato		

*** NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente**

ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA
PENSIÓN	PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA
ARL	PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: **ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ**

FIRMA DIRECTOR EJECUTIVO

NOMBRE: ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ