Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020.

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS Y DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTOS:	1. MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE GRUPO 3, CÓDIGO 7404 CARRETERA GUAYEPO-ACHI, SECTOR DEL PR0+0000 AL PR46+0000, EN UNA LONGITUD DE 46.00 KMS. - MODULO 3 2. MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS A CARGO DEL INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE GRUPO 4; CÓDIGO 7404 CARRETERA GUAYEPO - ACHI, SECTOR DEL PR46+0000 AL PR91+0060 Y CÓDIGO 74SCA VARIANTE DE MAJAGUAL DEL PR0+0000 AL PR3+0024 (INCLUYE PUENTE SAN ROQUE PR77+0350), EN UNA LONGITUD DE 48.08 KMS. - MODULO 4

LONGITUD DEL CORREDOR: 94.08 Km

CONTRATO DE OBRA No.	2007 DE 2919		
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -	NIT:	900.469.025 - 2
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE GRUPO 3, CÓDIGO 7404 CARRETERA GUAYEPO-ACHI, SECTOR DEL PR0+0000 AL PR46+0000, EN UNA LONGITUD DE 46.00 KMS. - MODULO 3		
Fecha de Inicio:	21 DE NOVIEMBRE DE 2019	No. de Oficio:	DT-SUC 49245 DE 20-11-2019
Valor Inicial:	$1´208.048.730,00 (INCLUIDO IVA)		
Valor Adiciones:	N.A.		
Adición 1:	N.A.		
Adición 2:	N.A.		
Adición 3:	N.A.		
Adición 4:	N.A.		
Adición 5:	N.A		
Valor Actual:	$1´208.048.730,00 (INCLUIDO IVA)		

Anticipo Entregado:	N.A.
Anticipo Amortizado:	N.A.
Saldo por Amortizar:	N.A.
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022.
Total Prórrogas:	N.A.
Prórroga 1:	N.A.
Prórroga 2:	N.A.
Prórroga 3:	N.A.
Prórroga 4:	N.A.
Fecha de Finalización:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022.

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1091719	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$66´122.010,00	$66´122.010,00	$0,00
153320	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$420´530.870,00	$82´981.491,00	$337´549.379,00
TOTAL			$486´652.880,00	$149´103.501,00	$337´549.379,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5	$29´449.000,00	$5´595.310,00	$35´044.310,00
Acta de Ajuste Provisional No.	N.A.	N.A.	N.A.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 12,00%
% Básico ejecutado acumulado: 12,00%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.	N.A.	N.A.

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
LIBERTY SEGUROS S.A.
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$120´804.873,00	3105187	2019/11/08	2023/01/31
Buen Manejo Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$241´609.746,00	3105187	2019/11/08	2025/07/31
Estabilidad de la Obra	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Calidad	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$165´623.200,00	744408	2019/11/08	2022/07/31

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A

CONTRATO DE OBRA No.	2005 DE 2019		
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.	NIT:	900.603.985 - 2
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS A CARGO DEL INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE GRUPO 4; CÓDIGO 7404 CARRETERA GUAYEPO - ACHI, SECTOR DEL PR46+0000 AL PR91+0060 Y CÓDIGO 74SCA VARIANTE DE MAJAGUAL DEL PR0+0000 AL PR3+0024 (INCLUYE PUENTE SAN ROQUE PR77+0350), EN UNA LONGITUD DE 48.08 KMS. - MODULO 4		
Fecha de Inicio:	15 DE NOVIEMBRE DEL 2019	No. de Oficio:	DT-SUC 48588 DE 15-11-2019
Valor Inicial:	$1´262.728.040,00 (INCLUIDO IVA)		
Valor Adiciones:	N.A.		
Adición 1:	N.A.		
Adición 2:	N.A.		
Adición 3:	N.A.		
Adición 4:	N.A.		
Adición 5:	N.A		
Valor Actual:	$1´262.728.040,00 (INCLUIDO IVA)		
Anticipo Entregado:	N.A.		
Anticipo Amortizado:	N.A.		
Saldo por Amortizar:	N.A.		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022		
Total Prórrogas:	N.A.		
Prórroga 1:	N.A.		
Prórroga 2:	N.A.		
Prórroga 3:	N.A.		
Prórroga 4:	N.A.		
Fecha de Fin:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1089719	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$69´117.625,00	$69´117.625,00	$0,00
152820	20	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$439´535.975,00	$93´640.103,00	$345´895.872,00
TOTAL			$508´653.600,00	$162´757.728,00	$345´895.872,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5	$30´780.000,00	$5´848.200,00	$36´628.200,00
Acta de Ajuste Provisional No.	N.A.	N.A.	N.A.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 13,00%
% Básico ejecutado acumulado: 13,00%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N.A.	N.A.	N.A.

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS LIBERTY SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$126´272.804,00	3104300	2019/11/08	2023/01/31
Buen Manejo Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$252´545.608,00	3104300	2019/11/08	2025/07/31
Estabilidad de la Obra	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Calidad	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$248´434.800,00	744084	2019/11/08	2022/07/31

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	002434 DE 2019		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ECOAD SUCRE	NIT:	901.348.808 – 7
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2		
Fecha de Inicio:	TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2019	No. de Oficio:	DT-SUC 55898 DE 31-12-2019
Valor Inicial:	$1.914´190.244,00 INCLUIDO IVA		
Valor Adiciones:	N.A.		
Adición 1:	N.A.		
Adición 2:	N.A.		
Adición 3:	N.A.		
Adición 4:	N.A.		
Adición 5:	N.A.		
Valor Actual:	$1.914´190.244,00 INCLUIDO IVA		
Anticipo Entregado:	N.A.		
Anticipo Amortizado:	N.A.		
Saldo por Amortizar:	N.A.		
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022		

Total Prórrogas:	N.A.
Prórroga 1:	N.A.
Prórroga 2:	N.A.
Prórroga 3:	N.A.
Prórroga 4:	N.A.
Prórroga 5:	N.A.
Fecha de Fin:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022.

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1249019 DE 2019	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$108´410.602,00	$108´410.602,00	$0,00
194820	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	$662´840.987,00	$34´486.970,00	$628´354.017,00
TOTAL			$771´251.589,00	$142´897.572,00	$628´354.017,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 3	$41´273.200,00	$7´841.908,00	$49´115.108,00
Acta de Ajuste Provisional No. xx	N.A.	N.A.	N.A.

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No. 1**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$191´419.025,00	3114498	2019/12/17	2023/01/31
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$382´838.049,00	3114498	2019/12/17	2025/07/31
Calidad del Servicio	$574´257.073,00	3114498	2019/12/17	2022/06/17

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
2	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
047-1-023-2020	25/03/2020	R.L. ETASAMAR S.A.S.	IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
047-1-024-2020	25/03/2020	R.L. EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.	IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
047-1-025-2020	25/03/2020	PERSONAL A.M.V.	IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
047-1-026-2020	31/03/2020	TERRITORIAL SUCRE	ENTREGA ACCIDENTALIDAD ENERO DE 2020
047-1-027-2020	31/03/2020	TERRITORIAL SUCRE	ENTREGA DIRECTORIO DE EMERGENCIAS SEMESTRE I – 2020

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
SRN 14954	12/03/2020	TERRITORIAL SUCRE	ALCANCE AL MEMORANDO CIRCULAR N° SRN 13723 DE FECHA 09/03/2020 APLAZAMIENTO REUNIÓN DE INDUCCIÓN ADMINISTRADORES VIALES AÑO 2020
CIRCULAR 001	23/03/2020	CONSORCIO ECOAD SUCRE	MEDIDAS PARA ADOPTAR EN LA EMERGENCIA CAUSADA POR EL COVID-19

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

ASPECTOS TÉCNICOS.
No se han presentado.

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ Ninguna.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Revisión y aprobación de Actas de Recibo Parcial de Obra N°5 para la Empresa de Trabajadores de San Marcos S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. – y para la Empresa de Mantenimiento Vial La Mojana S.A.S., correspondientes al mes marzo de 2020.
- Revisión y aprobación del Acta de Costos de Interventoría N°3 de la A.M.V. G-02, correspondiente al mes de marzo de 2020.
- Revisión de documentos contractuales del contrato, cumplimiento de indicadores, informe mensual de interventorías, directorio de emergencias, entre otros.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO

_____

RAMÓN DEL CRISTO DORADO MONTES
C.C. N°92´528.651 DE SINCELEJO