R-SGC-19

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

ALCALDÍA DE Corrales
Secretaría de Cultura y Turismo

CONTRATO No: SAMC- MDC-002 DE 2025 FECHA DEL CONTRATO 24/10/2025

OBJETO DEL CONTRATO: "ELABORACIÓN ARTÍSTICA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DECORATIVO EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE LUCES NAVIDEÑO 2025, COMO ESTRATEGIA PARA FORTALECER EL PATRIMONIO CULTURAL, PRESERVAR LAS TRADICIONES LOCALES, IMPULSAR LA ECONOMÍA LOCAL Y PROMOVER EL TURISMO EN CORRALES – BOYACÁ, RESALTANDO SU POTENCIAL ARQUITECTÓNICO COMO UN ATRACTIVO CULTURAL Y VISUAL DURANTE LA TEMPORADA DECEMBRINA."

ALCANCE CONTRACTUAL	"ELABORACIÓN ARTÍSTICA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DECORATIVO EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE LUCES NAVIDEÑO 2025, COMO ESTRATEGIA PARA FORTALECER EL PATRIMONIO CULTURAL, PRESERVAR LAS TRADICIONES LOCALES, IMPULSAR LA ECONOMÍA LOCAL Y PROMOVER EL TURISMO EN CORRALES – BOYACÁ, RESALTANDO SU POTENCIAL ARQUITECTÓNICO COMO UN ATRACTIVO CULTURAL Y VISUAL DURANTE LA TEMPORADA DECEMBRINA."
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 275.317.900,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 137.658.000,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 412.975.900,0000
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	24 DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	45 DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	5 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ALUMBRADO CORRALES 2025
SUPERVISOR:	NELSON ORLANDO PIÑEROS TORRES

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

No.	CONTRATO No.	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
1	SAMC- MDC-002	6 MESES	$ 412.975.900,00	$ 412.975.900,00
2				
TOTAL			$ 412.975.900,00	$ 412.975.900,00

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

ACTA No.	S	AS	FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA REANUDACION
				DESDE	HASTA		
1							
2							N/A
TOTAL							

En Corrales, a los veintitres (23) días del mes de diciembre del año 2025, se reunieron los siguientes:UNION TEMPORAL ALUMBRADO CORRALES 2025 R/L RUSBEL YESID ANGARITA es como contratista y NELSON ORLANDO PIÑEROS TORRES supervisor designado por el Municipio de Corrales,"ELABORACIÓN ARTÍSTICA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DECORATIVO EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE LUCES NAVIDEÑO 2025, COMO ESTRATEGIA PARA FORTALECER EL PATRIMONIO CULTURAL, PRESERVAR LAS TRADICIONES LOCALES, IMPULSAR LA ECONOMÍA LOCAL Y PROMOVER EL TURISMO EN CORRALES – BOYACÁ, RESALTANDO SU POTENCIAL ARQUITECTÓNICO COMO UN ATRACTIVO CULTURAL Y VISUAL DURANTE LA TEMPORADA DECEMBRINA."... objeto del contrato SAMC- MDC-002 DE 2025 por parte de la firma Contratista a la alcaldia Municipal de Corrales.

VALOR TOTAL DEL SERVICIO EJECUTADO:

Valor total básico ejecutado:	$ 412.975.900,00
Valor Ajustes:	$
Valor IVA:	$
Valor total :	$ 412.975.900,00

CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La supervision deja constancia que el servicio recibido cumplen con las condiciones contractuales, de acuerdo con los lineamientos definidos en la ley 142 de 1994 y la ley 1876 de 2017

PAGO DE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	$ -
Valor total amortizado:	$ -

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VR BASICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	OCTUBRE	$137.658.950,00				$137.658.950,00
2	NOVIEMBRE	$234.019.279,00				$234.019.279,00
3	DICIEMBRE	$41.019.279,00				$41.297.581,00
4						
5						
6						
TOTAL						$ 412.975.810,00

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo definitivo de los servicios prestados por el "ELABORACIÓN ARTÍSTICA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DECORATIVO EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE LUCES NAVIDEÑO 2025, COMO ESTRATEGIA PARA FORTALECER EL PATRIMONIO CULTURAL, PRESERVAR LAS TRADICIONES LOCALES, IMPULSAR LA ECONOMÍA LOCAL Y PROMOVER EL TURISMO EN CORRALES – BOYACÁ, RESALTANDO SU POTENCIAL ARQUITECTÓNICO COMO UN ATRACTIVO CULTURAL Y VISUAL DURANTE LA TEMPORADA DECEMBRINA.", por lo cual se asume plena responsabilidad por la ejecucion de sus laborales contempladas en los informes mensuales presentados, pero no exonera al contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron en Corrales a los veintitres(23) días del mes de Diciembre del año 2025

Firma
UNION TEMPORAL ALUMBRADO CORRALES 2025
Contratista

ORIGINAL FIRMADO
Firma
NELSON ORLANDO PIÑEROS TORRES
Supervisor