GOBIERNO DE CALDAS

ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 33 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Código: FO-GD-C2-018
Versión: 27
Fecha de Modificación: 20/11/2021

SECRETARÍA	INFRAESTRUCTURA	FECHA ACTA	15/12/2025
Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art. 19 Decreto 1510/2013	SECOP II: ID: CO1.NTC.3518838	Número Radicado Interno del Contrato:	15042022-0626
Número de identificación del contratista - NIT	860.067.561-9	No. Ficha BPIN (Solo para proyectos Regalías Anexar copia)	2020000040025; 2021003170059
CONTRATISTA	JOYCO S.A.S. BIC		
CONTRATO CEDIDO A:	N/A		
CODIGO VÍA	29CL01	NOMBRE DE LA VÍA	CHINCHINÁ - PALESTINA - LA ROCHELA (SECTOR PALESTINA - CARTAGENA)
Actividad Económica	7112	Tipo de Contrato	INTERVENTORÍA
Objeto del Contrato:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI 014-2021		

Valor Inicial del Contrato	Valor Adición 1, 2 y 3	Valor Anticipo
$ 2.190.776.014,00	$ 2.406.839.798,00	N/A

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD
Aporte Departamento: 4500021019/SPGR 525	100%	$ 1.400.864.173	PÚBLICA
Aporte Departamento: 4500021019/SPGR 325	100%	$ 701.911.841	PÚBLICA
Aporte Departamento: 4500025901/SPGR 5225	100%	$ 387.684.603	PÚBLICA
Aporte Departamento: 4500026435/SPGR 6425	100%	$ 1.382.801.606	PÚBLICA
Aportes Departamento 4500028621/SPGR 11525	100%	$ 430.429.051	PÚBLICA
Aportes Departamento 4500028645/SPGR 11625	100%	$ 205.924.538	PÚBLICA

Duración Contrato: Treinta y cuatro Meses (34)		
	Fecha de Iniciación	10/04/2023
	Fecha de Terminación de ejecución	9/11/2024
	Prórrogas	30/01/2026

Nº PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500021019/SPGR 525	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	6-0366
4500021019/SPGR 325	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	6-0378
4500025901/SPGR 5225	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	6-0378
4500026435/SPGR 6425	$ 754.738.230,00	$ 0,00	$ 754.738.230,00	6-0378
4500028621/SPGR 11525				
4500028645/SPGR 11625				
VALOR ACTA	$ 754.738.230,00	$ 0,00	$ 754.738.230,00	

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:		$ 2.190.776.014	Valor del Anticipo:		N/A
Adición del Contrato:		$ 2.406.839.798			
Valor del acta No. 1	$ 8.943.921		Amortización del Acta. 1	N/A	
Valor del acta No. 2	$ 28.900.854		Amortización del Acta. 2	N/A	
Valor del acta No. 3	$ 32.704.332		Amortización del Acta. 3	N/A	
Valor del acta No. 4	$ 35.500.435		Amortización del Acta. 4	N/A	
Valor del acta No. 5	$ 35.177.454		Amortización del Acta. 5	N/A	
Valor del acta No. 6	$ 35.177.454		Amortización del Acta. 6	N/A	
Valor del acta No. 7	$ 39.481.413		Amortización del Acta. 7	N/A	
Valor del acta No. 8	$ 42.420.261		Amortización del Acta. 8	N/A	
Valor del acta No. 9	$ 49.029.004		Amortización del Acta. 9	N/A	
Valor del acta No. 10	$ 51.638.837		Amortización del Acta. 10	N/A	
Valor del acta No. 11	$ 63.012.145		Amortización del Acta. 11	N/A	
Valor del acta No. 12	$ 65.105.259		Amortización del Acta. 12	N/A	
Valor del acta No. 13	$ 129.325.230		Amortización del Acta. 13	N/A	
Valor del acta No. 14	$ 72.321.094		Amortización del Acta. 14	N/A	
Valor del acta No. 15	$ 137.088.431		Amortización del Acta. 15	N/A	
Valor del acta No. 16	$ 103.378.349		Amortización del Acta. 15	N/A	
Valor del acta No. 17	$ 129.803.221		Amortización del Acta. 17	N/A	
Valor del acta No. 18	$ 60.843.021		Amortización del Acta. 18	N/A	
Valor del acta No. 19	$ 87.858.136		Amortización del Acta. 15	N/A	
Valor del acta No. 20	$ 121.413.297		Amortización del Acta. 20	N/A	
Valor del acta No. 21	$ 133.536.881		Amortización del Acta. 21	N/A	
Valor del acta No. 22	$ 111.675.506		Amortización del Acta. 22	N/A	
Valor del acta No. 23	$ 100.718.114		Amortización del Acta. 23	N/A	
Valor del acta No. 24	$ 91.273.073		Amortización del Acta. 24	N/A	
Valor del acta No. 25	$ 114.064.020		Amortización del Acta. 25	N/A	
Valor del acta No. 26	$ 148.515.619		Amortización del Acta. 26	N/A	
Valor del acta No. 27	$ 188.552.411		Amortización del Acta. 27	N/A	
Valor del acta No. 28	$ 97.959.715		Amortización del Acta. 28	N/A	
Valor del acta No. 29	$ 129.792.508		Amortización del Acta. 29	N/A	
Valor del acta No. 30	$ 176.275.148		Amortización del Acta. 30	N/A	
Valor del acta No. 31	$ 129.511.280		Amortización del Acta. 31	N/A	
Valor del acta No. 32	$ 107.470.547		Amortización del Acta. 32	N/A	
Valor del acta No. 33	$ 754.738.230		Valor del acta No. 33	N/A	
Saldo del Contrato:	$ 984.230.492		Saldo por Amortizar:	N/A	
Sumas Iguales	$ 4.597.615.812	$ 4.597.615.812	Sumas Iguales	N/A	N/A

OBSERVACION:

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARÁGRAFO 1° (*"El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente."* y del artículo 23 del Decreto 1703/2002 cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde esté involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho público o privada, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social.

Firma
Nombre: JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA
Ordenador del Gasto

Nombre: JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
Supervisor

Firma
Nombre

N/A
Interventor (a) - (NO APLICA)

DAVIVIENDA

JOYCO
calidad en infraestructura

JOYCO SAS BIC
NIT : 860,067,561 - 9
CL 44B 57A 49
BOGOTA D C -BOGOTA - COLOMBIA
2210190
FACTURACION@JOYCO.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 71121 Tarifa 8,66

Cliente	GOBERNACION DE CALDAS		
NIT	890,801,052 - 1	**Vendedor**	JOYCO SAS BIC
Dirección	CR 21 ENTRE CALLES 22 Y 23	**Teléfono**	2568974
Ciudad	MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA	**Centro Costo**	142
Correo	ATENCIONALCIUDADANO@CALDAS.GOV.CO		

FACTURA ELECTRÓNICA

FVE 2025

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-15	15:52:29
Expedición	2025-12-15	16:10:43
Vencimiento	2026-01-14	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020009000142	DESCRIPCIÓN ACTA DE COSTOS No 33 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 AVANCE DEL 59.4% MÁS 2.53 % POR AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO No 19042022-0928 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014 20214510810231448450 78 DE ACUERDO CON LA PRORROGA 3 - MODIFICACION CLAUSULA 7 - FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 ($625.635.952)		1.00	625,635,952.00	625,635,952.00
2	0040009000142	ACTA DE COSTOS No 33 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 AVANCE DEL 59.4% MÁS 2.53 % POR AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO No 19042022-0928 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014 20214501745047119577855450 78 ($10.231.448)"		1.00	10,231,448.00	10,231,448.00

Total Items 2

Total Bruto		635,867,400.00
IVA Tarifa	**19%**	118,870,830.00
Total a Pagar		**$ 754.738.230,00**

FORMA DE PAGO
Credito Cartera

MEDIO DE PAGO
Transferencia Débito Interbancario

Cuota 1 F - 002- 2025 Vence el 2026-01-14 — 754.738.230,00

Firma Elaborado por : LIZDEY RODRIGUE

Firma Recibido

POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE 4730-6999-9562 DE DAVIVIENDA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764102047134 **aprobado en** 2025-11-25 **hasta el** 2027-11-15, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FVE **desde el número** 2001 **al** 3000

CUFE :a1e11567bfdb2a7a0dfde43f5780b18dc00fa39b079a51328604b45ed0af0a40baaa4abfc94345709c2b820ba189945e

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8. Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHiduque	LAURA LUCIA DUQUE CASTAÑEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-20-9:22 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 325 de fecha 2025-02-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	325	Fecha Registro:	2025-02-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	728.121.265,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	728.121.265,00	Saldo x Obligar:	728.121.265,00
TERCERO								
Identificacion:	860067581	Razon Social:	JOYCO S A S				Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA								
Numero:	056047306999562	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
ORDENADOR DEL GASTO								
Identificacion:	10272629	Nombre:	JHON JAIRO GOMEZ ARIAS		Cargo:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE				
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	CO1.PCCNTR.3618835	Tipo:	CONTRATO	Fecha: 2022-04-20
VIGENCIA ANTERIOR								
Proviene Vigencia Anterior:		SI	CDP:	1523	Compromiso:	1523	Obligación:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS	00AR-2402-0600-2021-00317-0059 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE NUEVO SOBRE EL CORREDOR DE LA VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ - PALESTINA	Nación	AR17000	CSF	2025-02-19	728.121.265,00	0,00		
					Total:	728.121.265,00	0,00	728.121.265,00	728.121.265,00

Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-ARD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-01-01	728.121.265,00	728.121.265,00	NINGUNO

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHiduque	LAURA LUCIA DUQUE CASTAÑEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-20-9:22 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 525 de fecha 2025-02-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	525	Fecha Registro:	2025-02-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	219.826.691,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	219.826.691,00	Saldo x Obligar:	219.826.691,00

TERCERO

Identificacion:	860067581	Razon Social:	JOYCO S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	05804730699999562	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	10272629	Nombre:	JHON JAIRO GOMEZ ARIAS	Cargo:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	CO1.PCCNTR.3658838	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2022-04-20

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	SI	CDP:	1723	Compromiso:	1723	Obligación:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS	00RG-2402-0600-2020-00004-0026 CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ - PALESTINA	Nación	RG17000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2025-02-19	219.826.691,00	0,00		
Total:	219.826.691,00	0,00	219.826.691,00	219.826.691,00

Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2025-04-01	219.826.691,00	219.826.691,00	NINGUNO

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHiduque	LAURA LUCIA DUQUE CASTAÑEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-20-9:22 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5225 de fecha 2025-02-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	5225	Fecha Registro:	2025-02-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Inicial:	167.857.912,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	167.857.912,00	Saldo x Obligar:		167.857.912,00
TERCERO									
Identificacion:	860057561	Razon Social:	JOYCO S A S				Medio de Pago:		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	05604730899999562	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificacion:	16075002	Nombre:	CRISTIAN ALEXANDER ARROYAVE RAMIREZ		Cargo:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA			
CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	CO1.PCCNTR.3618038	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2022-04-18
VIGENCIA ANTERIOR									
Proviene Vigencia Anterior:		SI	CDP:	6123	Compromiso:	3724	Obligación:		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS	0GAR-2402-0600-2021-00317-0059 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE NUEVO SOBRE EL CORREDOR DE LA VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ - PALESTINA	Nación	AR17000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2025-02-19	167.857.912,00	0,00		
Total:	167.857.912,00	0,00	167.857.912,00	167.857.912,00

Objeto:	ADICION AL CONTRATO DE INTERVENTORIA # 19042022-0925

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-01-01	167.857.912,00	167.857.912,00	NINGUNO

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHiduque	LAURA LUCIA DUQUE CASTAÑEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-20-9:22 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6425 de fecha 2025-02-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	6425	Fecha Registro:	2025-02-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.382.801.606,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	1.382.801.606,00	Saldo x Obligar:	1.382.801.606,00

TERCERO

Identificacion:	860067561	Razon Social:	JOYCO S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	05604730699999582	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	10263209	Nombre:	JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA	Cargo:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:		**DOCUMENTO SOPORTE** Numero:	CO1.PCCNTR.3618838	Tipo: CONTRATO	Fecha: 2023-04-10

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	SI	CDP:	6123	Compromiso:	5224	Obligación:	

RUBRO PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS	00AR-2402-0500-2021-00317-0059 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE NUEVO SOBRE EL CORREDOR DE LA VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ - PALESTINA	Nación	AR17000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2025-02-19	1.382.801.606,00	0,00		
Total:	1.382.801.606,00	0,00	1.382.801.606,00	1.382.801.606,00

Objeto:	ADICION 2 AL CONTRATO 19042022-0928 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION LP-SI-014-2021

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DEPAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAGOS		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-01-01	1.382.801.606,00	1.382.801.606,00	NINGUNO

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHjdosorio	JOSÉ DANILO OSORIO BADILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-25-4:17 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11525 de fecha 2025-08-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	11725	Fecha Registro:	2025-08-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	430.429.051,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	430.429.051,00	Saldo x Obligar:	430.429.051,00

TERCERO

Identificacion:	860067681	Razon Social:	JOYCO S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0560473069999562	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	10253209	Nombre:	JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA	Cargo:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE				
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	CO1.PCCNTR.3618638	Tipo:	CONTRATO	Fecha: 2023-10-04

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	NO	CDP:		Compromiso:		Obligación:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS	00AR-2402-0600-2021-00317-0059 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE NUEVO SOBRE EL CORREDOR DE LA VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ - PALESTINA	Nación	AR17000	CSF	2025-08-25	430.429.051,00	0,00		
					Total:	430.429.051,00	0,00	430.429.051,00	430.429.051,00

Objeto:	ADICION AL CONTRATO 19042022-0928

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-09-16	430.429.051,00	430.429.051,00	NINGUNO

Powered by CamScanner

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHjdosorio	JOSÉ DANILO OSORIO BADILLO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-25-4:16 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11625 de fecha 2025-08-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	11625	Fecha Registro:	2025-08-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Inicial:	205.924.538,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	205.924.538,00	Saldo x Obligar:		205.924.538,00

TERCERO

Identificacion:	860067561	Razon Social:	JOYCO S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0560473069999562	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	10253209	Nombre:	JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA	Cargo:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	COI.PCCNTR.3518838	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2023-10-04

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	NO	CDP:		Compromiso:		Obligación:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS	00RG-2402-0600-2020-00004-0026 CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ - PALESTINA	Nación	RG17000	CSF	2025-08-25	205.924.538,00	0,00		
					Total:	205.924.538,00	0,00	205.924.538,00	205.924.538,00

Objeto:	ADICION AL CONTRATO 19042022-0928

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRR	ASIGNACION PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - REGIONES	2025-09-16	205.924.538,00	205.924.538,00	NINGUNO

Powered by CamScanner

JOYCO BIC

PODER

Por medio del presente otorgo poder amplio y suficiente al señor HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 19.332.879 de Bogotá, para que en mi nombre actúe como representante legal de Joyco S.A.S BIC, única y exclusivamente para firmar los documentos que tienen que ver con el desarrollo y manejo contractual como lo son: Plan de Inversión del anticipo, Informes de Inversión del Anticipo, Actas de Recibo Parcial de Obra, Actas de Ajustes, Programas de Inversiones, Actas de Modificación de Cantidades de Obra, Actas de Costos de Interventoría, Actas de Modificación de Costos de Interventoría, Actas de Fijación de Precios No Previstos, Actas de Visita Previa, Actas de entrega y Recibo Definitivo de Obra e Interventoría, Solicitudes de modificación del contrato tales como adiciones y prórrogas, documentos relacionados con el contrato de interventoría que enumero a continuación:

- Contrato N°1904-2022-0928 celebrado entre el Departamento de Caldas y Joyco S.A.S

DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante Legal
C.C. No. 52.850.649 de Bogotá

Acepto

HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
C.C. No. 19.332.879

Crowe

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
Bogotá D.C., Colombia
NIT 830.000.616-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
JOYCO S.A.S. BIC CON NIT No. 860.067.561-9
DIEGO ALEJANDRO VARGAS MORERA IDENTIFICADO CON CC No. 1.000.990.698
Y TARJETA PROFESIONAL No. 322.424-T EXPEDIDA POR
LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA QUE:

He efectuado procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, así como a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), al igual que el pago por concepto de salarios con corte al mes de noviembre de 2025 y por los últimos 6 meses.

Con base en el resultado de los procedimientos de revisión, informamos que a la fecha del presente informe:

1. La Compañía pagó los aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, así como a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de los últimos seis (6) meses con corte al mes de noviembre del 2025. Con lo anterior se está dando cumplimiento con el requisito exigido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

2. De acuerdo con la planilla integral de aportes suministrada por la administración de Joyco, la Compañía se encuentra al día con el pago de la salud de los últimos 6 meses con corte al mes de noviembre de 2025.

3. Que las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los últimos 6 meses con corte al mes de noviembre del 2025 y en particular la relativa a los afiliados y lo correspondiente a sus ingresos base de cotización, se han presentado dentro de los plazos establecidos y por tanto la Compañía se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

4. Que de acuerdo con información suministrada por la administración de Joyco, la Compañía se encuentra al día con el pago de Obligaciones Laborales y Prestaciones sociales de los últimos 6 meses con corte al mes de noviembre de 2025.

Crowe

La determinación y pago de los aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Nuestra responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 207 del Código de Comercio y lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los dos (2) día del mes de diciembre del 2025, por solicitud de la administración.

DIEGO ALEJANDRO VARGAS MORERA

Firmado digitalmente por DIEGO ALEJANDRO VARGAS MORERA

DIEGO ALEJANDRO VARGAS MORERA
Tarjeta Profesional No. 322.424-T
Revisor Fiscal (*)
Designado por **Crowe CO S.A.S.**

(*) En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información anteriormente certificada fue verificada con fuentes externas entregadas por la administración – Planillas de Pago.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.000.990.698

VARGAS MORERA

APELLIDOS

DIEGO ALEJANDRO

NOMBRES

Diego Vargas

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-MAR-2002

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.84
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

12-JUN-2020 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-1500150-01146582-M-1000990698-20200713 0071232037A 1 8500437 5

Powered by CamScanner

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

322424-T



DIEGO ALEJANDRO
VARGAS MORERA
C.C. 1000690698
RES. INSCRIPCION 93 DEL 27/02/2024
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

372658 380415

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C9B9079A7Z119CA6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIEGO ALEJANDRO VARGAS MORERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1000990698 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 322424-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141129167569

(415)7707212489984(8020) 000014112916758 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 6 7 5 6 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
JOYCO S.A.S. BIC

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AC 26 69 76 OF 1503 ED ELEMENTO TIERRA

42. Correo electrónico leonor.mendoza@joyco.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 2 1 8 5 5 3 2	3 1 2 4 4 7 7 9 7 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2		51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 7 8 1 0 1 6	6 9 2 0	1 9 7 8 1 0 1 6	7 1 2 0				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 4	4	2	4	8	5	2	5	5												

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ORTIZ GARCIA JOSE JOAQUIN

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 03-10-2025 12:41:45PM

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | 001

Página 2 de 5 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141129167569

(415)7707212489984(8020) 000014112916756 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 6 7 5 6 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	2 1 6 2	0 0 4
73. Fecha	1 9 7 8 1 0 1 6	2 0 2 1 0 3 0 4
74. Número de notaría	1 9	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 7 8 1 0 2 7	2 0 2 1 0 4 0 5
77. No. Matrícula mercantil	0 0 1 0 9 8 9 4	0 0 1 0 9 8 9 4
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	1 9 7 8 1 0 1 6
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	2 1	2 0 1 1 1 0 1 6		-
3	2 1	1 9 9 0 0 9 2 7		-
4	4 9	2 0 2 1 0 7 0 9		-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2		9 0 0 4 5 5 4 0 9	

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante: RESERVA VENTURA S A S

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141129167569

(415)7707212489984(8020) 000014112916756 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 6 7 5 6 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 2 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	5 2 8 5 0 6 4 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CASTAÑO	ACEVEDO	DIANA	LORENA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 2 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 4 2 5 5 7 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ORTIZ	GARCIA	JOSE	JOAQUIN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 03-10-2025 12:41:45PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 5 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141129167569

(415)7707212489984(8020) 000014112916756 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 6 7 5 6 1	9	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 0 9 9 0 6 9 8		3 2 2 4 2 4 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
VARGAS	MORERA	DIEGO	ALEJANDRO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 3 0 0 0 0 8 1 8	9	CROWE CO S.A.S

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 4 1 8

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 2 4 7 2 0 1 4	5	2 5 9 6 7 2 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
VALBUENA	HERNANDEZ	GINA	PAOLA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 3 0 0 0 0 8 1 8	9	CROWE CO S.A.S

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 4 1 8

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 2 4 3 4 6 1 5	1	2 2 7 9 8 1 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PUIN	TARAZONA	JOHANA	ANDREA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 9 1 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 5 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141129167569

(415)7707212489984(8020) 000014112916756 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 6 7 5 6 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Ensayos y análisis técnicos 7 1 2 0

162. Nombre del establecimiento: LABORATORIO JOYCO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CR 28 B 75 82

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 2 8 6 0 2 0 6	2 0 1 7 0 8 2 8
168. Teléfono: 6 0 1 5 3 4 2 8 4 7	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Oficina 0 8	Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2

162. Nombre del establecimiento: OFICINA PRINCIPAL

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: AV CL 26 69 76 OF 1503 TO TIERRA ED ELEMENTO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 03-10-2025 12:41:45PM



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.850.649
CASTAÑO ACEVEDO

APELLIDOS
DIANA LORENA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 21-MAY-1980
SANTUARIO
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

13-AGO-1998 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00203571-F-0052860649-20091216 0019113159A 1 1310111648

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.

2520212925SCND

INGENIERA CIVIL

DE FECHA **22/03/2006**

DIANA LORENA
CASTAÑO ACEVEDO
C.C. 52850649
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

PRESIDENTE DEL CONSEJO

JOYCO
calidad en infraestructura

SOCIEDADES BIC
Empresas con propósito

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

Palestina - Caldas, 9 de diciembre de 2025
Cartagena – Palestina

Señores
GOBERNACIÓN DE CALDAS
Secretaría de Hacienda
ESM

Referencia: Contrato de Interventoría No. 19042022-0928 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021"

Contrato de obra No. 19042022-0927, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ – PALESTINA"

Asunto: Sitio de ejecución de los trabajos.

Acorde con los contratos de la referencia, el director de Interventoría se permite informar que los trabajos de Interventoría se ejecutan en un 100% en el municipio de Palestina – Caldas.

Cordial saludo,

William Mejía Bernal
Director de Interventoría

C.C. Archivo Joyco S.A.S.

Elaboró: WMB (09/12/2025)	Revisó: WMB (09/12/2025)	Aprobó: WMB (09/12/2025)	Archivo:

Anexos: Sin anexos.

Seguimiento:

JOYCO
calidad en infraestructura
SOCIEDAD BIC
Empresas con propósito
MEJORES EMPRESAS COLOMBIANAS

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

Palestina, 9 de diciembre de 2025.
Cartagena - Palestina

Señor(es)
GOBERNACIÓN DE CALDAS
Atn. Juan David Duque Pedraza
Supervisión del contrato.
Secretaría de Hacienda
ESM
Email: jdduquep@caldas.gov.co

Referencia: Contrato de Interventoría No. 19042022-0928 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADM NISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021"

Contrato de obra No. 19042022-0927, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ – PALESTINA"

Asunto: Certificación Avance de obra en el mes de diciembre de 2025.

Respetado ing. Juan David,

Mediante la presente comunicado, el suscrito director de interventoría William Mejía Bernal, identificado con cedula de ciudadanía No. 93.378.687 de Ibagué, Tolima se permite certificar que el contratista de obra del contrato de la referencia entre el 01 y el 31 de diciembre de 2025 tuvo una ejecución de obra por valor de DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO MILLONES SEISICENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 2.204.617.534,00).

Valor acta diciembre de 2025	$ 2.204.617.534,00

Adicional a lo anterior se contó con un valor para ajustes para el mes de diciembre de 2025 por valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 491.315.571,00).

Valor ajustes diciembre de 2025	$ 491.315.571,00

Cordial saludo,

William Mejía Bernal
Director de Interventoría

Elaboró: FGB (09/12/2025)	Revisó: WMB (09/12/2025)	Aprobó: WMB (09/12/2025)	Archivo: [firma/fecha]

Anexos: Sin anexos

Seguimiento:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1706281

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO

CERTIFICA:

1. Que DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 52850649, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-129259 desde el 22 de Marzo de 2006, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 117.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintinueve (29) días del mes de Noviembre del año dos mil veintidos (2022).

Angela Patricia Alvarez Ledesma

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900676433	1	JOYCO CONSULTORES S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 44b No. 57a 49	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2210190	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1960495643	9495536941	E	2025/12/09	2025/11/27	BANCO DAVIVIENDA	0	$180,954,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vly	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (15 Afiliados)																							$49,765,453	$8,036,200			$49,765,453	$1,992,200			$49,546,052	$1,978,400			$49,765,453	$3,350,800		$0	$0	$15,347,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (14 Afiliados)																							$48,341,953	$7,808,400			$48,341,953	$1,925,200			$48,122,552	$1,921,400			$48,341,953	$3,343,300		$0	$0	$14,998,300
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (14 Afiliados)																							$48,341,953	$7,808,400			$48,341,953	$1,925,200			$48,122,552	$1,921,400			$48,341,953	$3,343,300		$0	$0	$14,998,300
1	CC	1070599589	CAMACHO DIAZ ANA YULIDDI																		231001	29	$3,141,575	$502,700	EPS010	29	$3,141,575	$125,700	CCF11	29	$3,141,575	$125,700		29	$3,141,575	$218,700	29	$0	$0	$972,800
2	CC	1070599589	CAMACHO DIAZ ANA YULIDDI										X								231001	1	$108,330	$13,000	EPS010	1	$108,330	$0	CCF11	1	$0	$0		1	$108,330	$0	1	$0	$0	$13,000
3	CC	1069748729	CIFUENTES PEDRAZA MONICA VIVIANA																		230301	30	$3,899,886	$624,000	EPS037	30	$3,899,886	$156,000	CCF11	30	$3,899,886	$156,000		30	$3,899,886	$271,500	30	$0	$0	$1,207,500
4	CC	1061626367	ECHEVERRI MORALES RICARDO ADOLFO																		230201	28	$1,328,600	$212,600	EPS002	28	$1,328,600	$53,200	CCF11	28	$1,328,600	$53,200		28	$1,328,600	$92,300	28	$0	$0	$411,300
5	CC	1061626367	ECHEVERRI MORALES RICARDO ADOLFO											X							230201	2	$94,901	$15,200	EPS002	2	$94,901	$3,800	CCF11	2	$94,901	$0		2	$94,901	$0	2	$0	$0	$19,000
6	CC	75038471	FONSECA SANCHEZ MAURICIO							X											230201	30	$3,249,905	$520,000	EPS005	30	$3,249,905	$130,000	CCF11	30	$3,249,905	$130,000		30	$3,249,905	$226,200	30	$0	$0	$1,006,200
7	CC	75098818	GOMEZ BENAVIDES FEDERICO																		230301	30	$5,199,848	$832,000	EPS002	30	$5,199,848	$208,000	CCF11	30	$5,199,848	$208,000		30	$5,199,848	$362,000	30	$0	$0	$1,610,000
8	CC	1128625875	HERNANDEZ BUITRAGO LINA SIRLEY																		230301	30	$3,899,886	$624,000	EPS037	30	$3,899,886	$156,000	CCF11	30	$3,899,886	$156,000		30	$3,899,886	$271,500	30	$0	$0	$1,207,500
9	CC	93378687	MEJIA BERNAL WILLIAM																		25-14	30	$8,189,761	$1,392,400	EPS010	30	$8,189,761	$327,600	CCF11	30	$8,189,761	$327,600		30	$8,189,761	$570,100	30	$0	$0	$2,617,700
10	CC	6801161	MOSQUERA OSCAR FAVIAN																		25-14	30	$2,989,912	$478,400	EPS037	30	$2,989,912	$119,600	CCF11	30	$2,989,912	$119,600		30	$2,989,912	$208,100	30	$0	$0	$925,700
11	CC	93367716	OREJUELA RODRIGUEZ JOSE NEVER																		25-14	30	$2,989,912	$478,400	EPS037	30	$2,989,912	$119,600	CCF11	30	$2,989,912	$119,600		30	$2,989,912	$208,100	30	$0	$0	$925,700
12	CC	1193233892	OSORIO MORA BRAHIAN STIVEN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	$440,900
13	CC	1054478820	PARRA TIMANA BRAYAN ESTIVEN																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	$440,900
14	CC	1053784766	POLO GARZON YOHN EDSON							X											230301	30	$3,249,905	$520,000	EPS010	30	$3,249,905	$130,000	CCF11	30	$3,249,905	$130,000		30	$3,249,905	$226,200	30	$0	$0	$1,006,200
15	CC	1105616727	SANTANA ROA ANGIE FERNANDA																		230301	29	$3,141,575	$502,700	EPS037	29	$3,141,575	$125,700	CCF11	29	$3,141,575	$125,700		29	$3,141,575	$218,700	29	$0	$0	$972,800
16	CC	1105616727	SANTANA ROA ANGIE FERNANDA										X								230301	1	$111,071	$13,400	EPS037	1	$111,071	$0	CCF11	1	$0	$0		1	$111,071	$0	1	$0	$0	$13,400
17	CC	24341562	TORRES CASTAÑO YAQUELIN																		230301	30	$3,899,886	$624,000	EPS005	30	$3,899,886	$156,000	CCF11	30	$3,899,886	$156,000		30	$3,899,886	$271,500	30	$0	$0	$1,207,500
Centro de Trabajo: CORPOTARIVO (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0	$349,300
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0	$349,300
18	CC	24853460	ARROYAVE ECHEVERRI MARIA YANETH																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF11	30	$1,423,500	$57,000		30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	$349,300
Total			**Afiliados(15)**																				$49,765,453	$8,036,200			$49,765,453	$1,992,200			$49,546,052	$1,978,400			$49,765,453	$3,350,800		$0	$0	$15,347,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900676433	1	JOYCO CONSULTORES S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 44b No. 57a 49	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2210190	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1960495641	949553941	E	2025/12/09	2025/11/27	BANCO DAVIVIENDA	0	$180,954,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				15	$8,036,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$515,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$2,804,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$3,135,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,579,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$3,350,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	$3,350,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,978,400
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	15	$1,978,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				15	$1,982,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$583,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$156,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$577,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$322,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$286,000
TOTAL				15	$15,347,600

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que JOYCO CONSULTORES S.A.S. identificado(a) con NI 900676433 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARIA YANETH ARROYAVE ECHEVERRI identificado(a) con CC 24853460

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		4%	$57,000
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		16%	$227,800
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	30																			$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	30																			$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-11	30																		0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-11	30																		0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		0.522%	$7,600
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		4%	$57,000

Este certificado se expide el día 2025-12-02 a las 09:54.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que JOYCO CONSULTORES S.A.S. identificado(a) con NI 900676433 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANA YULEIDI CAMACHO DIAZ identificado(a) con CC 1070598589

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	29																		4%	$125,700
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	1										X								0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	29																		16%	$502,700
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	1										X								12%	$13,000
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	29																			$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	1										X									$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	29																			$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	1										X									$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-11	29																		0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-11	1										X								0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-11	29																		0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-11	1										X								0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	29																		6.96%	$218,700
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	1										X								0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	29																		4%	$125,700
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	1										X								0%	$0

Este certificado se expide el día 2025-12-02 a las 09:54.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que JOYCO CONSULTORES S.A.S. identificado(a) con NI 900676433 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MONICA VIVIANA CIFUENTES PEDRAZA identificado(a) con CC 1069748729

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		4%	$156,000
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		16%	$624,000
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	30																			$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	30																			$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-11	30																		0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-11	30																		0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		6.96%	$271,500
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		4%	$156,000

Este certificado se expide el día 2025-12-02 a las 09:54.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que JOYCO CONSULTORES S.A.S. identificado(a) con NI 900676433 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para RICARDO ADOLFO ECHEVERRI MORALES identificado(a) con CC 1061626367

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	28																			4%	$53,200
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	2											X								4%	$3,800
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	28																			16%	$212,600
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	2											X								16%	$15,200
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	28																				$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	2											X									$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	28																				$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	2											X									$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-11	28																			0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-11	2											X								0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-11	28																			0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-11	2											X								0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	28																			0.96%	$02,500
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	2											X								0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	28																			4%	$53,200
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	2											X								0%	$0

Este certificado se expide el día 2025-12-02 a las 09:54.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que JOYCO CONSULTORES S.A.S. identificado(a) con NI 900676433 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MAURICIO FONSECA SANCHEZ identificado(a) con CC 75088471

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30							X											$130,000
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30							X										16%	$527,000
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	30							X											$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	30							X											$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-11	30							X										0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-11	30							X										0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30							X										6.96%	$226,200
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30							X										4%	$130,000

Este certificado se expide el día 2025-12-02 a las 09:54.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que JOYCO CONSULTORES S.A.S. identificado(a) con NI 900676433 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para FEDERICO GOMEZ BENAVIDES identificado(a) con CC 75098818

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		4%	$208,000
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		16%	$832,000
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	30																			$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	30																			$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-11	30																		0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-11	30																		0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		6.96%	$362,000
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		4%	$208,000

Este certificado se expide el día 2025-12-02 a las 09:54.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que JOYCO CONSULTORES S.A.S. identificado(a) con NI 900676433 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LINA SIRLEY HERNANDEZ BUITRAGO identificado(a) con CC 1128625875

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																			4%	$156,000
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																			16%	$674,000
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	30																				$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	30																				$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-11	30																			0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-11	30																			0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																			6.96%	$271,500
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																			4%	$156,000

Este certificado se expide el día 2025-12-02 a las 09:54.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que JOYCO CONSULTORES S.A.S. identificado(a) con NI 900676433 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para WILLIAM MEJIA BERNAL identificado(a) con CC 93378687

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	4%	$327,600
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	16%	$1,310,400
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	30																		$41,000
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	30																		$41,000
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-11	30																	0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-11	30																	0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	6.96%	$570,100
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	4%	$327,600

Este certificado se expide el día 2025-12-02 a las 09:54.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que JOYCO CONSULTORES S.A.S. identificado(a) con NI 900676433 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para OSCAR FAVIAN MOSQUERA identificado(a) con CC 6801161

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	4%	$119,600
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	16%	$479,400
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	30																		$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	30																		$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-11	30																	0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-11	30																	0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	6.96%	$208,100
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	4%	$119,600

Este certificado se expide el día 2025-12-02 a las 09:54.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que JOYCO CONSULTORES S.A.S. identificado(a) con NI 900676433 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOSE NEVER OREJUELA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 93367716

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		4%	$119,600
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		16%	$478,400
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	30																			$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	30																			$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-11	30																		0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-11	30																		0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		6.96%	$208,100
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		4%	$119,600

Este certificado se expide el día 2025-12-02 a las 09:54.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que JOYCO CONSULTORES S.A.S. identificado(a) con NI 900676433 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para BRAHIAN STIVEN OSORIO MORA identificado(a) con CC 1193233892

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	fge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	4%	$57,000
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	16%	$227,800
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	30																		$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	30																		$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-11	30																	0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-11	30																	0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	6.96%	$99,100
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	4%	$57,000

Este certificado se expide el día 2025-12-02 a las 09:54.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que JOYCO CONSULTORES S.A.S. identificado(a) con NI 900676433 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para BRAYAN ESTIVEN PARRA TIMANA identificado(a) con CC 1054478820

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																	4%	$57,000
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	16%	$227,800
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	30																		$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	30																		$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-11	30																	0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-11	30																	0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	6.96%	$99,100
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																	4%	$57,000

Este certificado se expide el día 2025-12-02 a las 09:54.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que JOYCO CONSULTORES S.A.S. identificado(a) con NI 900676433 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YOHN EDISON POLO GARZON identificado(a) con CC 1053784766

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30							X											4%	$130,000
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30							X											16%	$520,000
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	30							X												$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	30							X												$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-11	30							X											0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-11	30							X											0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30							X											6.96%	$226,200
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30							X											4%	$130,000

Este certificado se expide el día 2025-12-02 a las 09:54.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que JOYCO CONSULTORES S.A.S. identificado(a) con NI 900676433 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANGIE FERNANDA SANTANA ROA identificado(a) con CC 1105616727

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	29																		4%	$125,700
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	1										X								0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	29																		16%	$502,700
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	1										X								12%	$13,400
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	29																			$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	1										X									$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	29																			$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	1										X									$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-11	29																		0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-11	1										X								0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-11	29																		0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-11	1										X								0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	29																		6.96%	$218,700
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	1										X								0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	29																		4%	$125,700
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	1										X								0%	$0

Este certificado se expide el día 2025-12-02 a las 09:54.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que JOYCO CONSULTORES S.A.S. identificado(a) con NI 900676433 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YAQUELIN TORRES CASTAÑO identificado(a) con CC 24341562

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		4%	$156,000
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		16%	$624,000
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	30																			$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	30																			$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-11	30																		0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2025-11	30																		0%	$0
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		6.96%	$271,500
9495536941	1960495643	E	2025-11-27	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		4%	$156,000

Este certificado se expide el día 2025-12-02 a las 09:54.

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Noviembre 2025

Sr(a): Arroyave Echeverri, Maria Yaneth
Cédula de Ciudadanía 24.853.460
Cargo: Secretario
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 1.423.500

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 01 julio 2025
Días Trabajados: 30 días

AFP: Colpensiones
EPS: Salud Total
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 1.423.500
Salario	$ 1.423.500
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 621.500**
Auxilio De Transporte	$ 200.000
Aux Comunicación	$ 21.500
Aux Extralegal Tpte	$ 400.000
TOTAL DEVENGOS: $ 2.045.000	

DESCUENTOS LEGALES	$ 114.000
Pensión Empleado	$ 57.000
Salud Empleado	$ 57.000
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**
TOTAL DESCUENTOS: $ 114.000	

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 1.423.500	IBL PRESTACIONES: $ 1.623.500	INGRESO GRAVADO: $ 2.045.000

NETO A RECIBIR: $ 1.931.000

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Anexo de Comprobante

Sr(a): Arroyave Echeverri, Maria Yaneth
Cédula de Ciudadanía: 24.853.460

ANEXOS

Fórmulas

Nombre del Ítem	Descripción de Cálculo
Beneficio Día De Graduación	Beneficio por graduación

Informativos

Nombre del Ítem	Descripción	Valor
Beneficio Día De Graduación		0
Beneficio Bicijoyco		0
Dia De La Familia		0

·buk·
buk.co

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Noviembre 2025

Sr(a): Camacho Diaz, Ana Yuleidi
Cédula de Ciudadanía 1.070.598.589
Cargo: Ingeniero Auxiliar
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 3.249.905

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 19 septiembre 2024
Licencias no remuneradas: 1 día
Días Trabajados: 29 días

AFP: Colfondos
EPS: EPS Sura
Cesantía: Colfondos
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 3.141.575
Salario	$ 3.141.575
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 397.772**
Aux Localizacion	$ 376.989
Aux Comunicación	$ 20.783
TOTAL DEVENGOS: $ 3.539.347	

DESCUENTOS LEGALES	$ 251.400
Pensión Empleado	$ 125.700
Salud Empleado	$ 125.700
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**
TOTAL DESCUENTOS: $ 251.400	

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 3.141.575	IBL PRESTACIONES: $ 3.249.905	INGRESO GRAVADO: $ 3.539.347

NETO A RECIBIR: $ 3.287.947

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Anexo de Comprobante

Sr(a): Camacho Diaz, Ana Yuleidi
Cédula de Ciudadanía: 1.070.598.589

ANEXOS

Fórmulas

Nombre del Ítem	Descripción de Cálculo
Beneficio Día De Graduación	Beneficio por graduación

Informativos

Nombre del Ítem	Descripción	Valor
Dia De La Familia		0
Beneficio Día De Graduación		0
Beneficio Bicijoyco		0

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Noviembre 2025

Sr(a): Cifuentes Pedraza, Monica Viviana
Cédula de Ciudadanía 1.069.748.729
Cargo: Profesional Ambiental
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 3.899.886

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 04 agosto 2025
Días Trabajados: 30 días

AFP: Porvenir
EPS: Famisanar
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 3.899.886
Salario	$ 3.899.886
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 411.489**
Aux Localizacion	$ 389.989
Aux Comunicación	$ 21.500
TOTAL DEVENGOS: $ 4.311.375	

DESCUENTOS LEGALES	$ 312.000
Pensión Empleado	$ 156.000
Salud Empleado	$ 156.000
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**
TOTAL DESCUENTOS: $ 312.000	

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 3.899.886

IBL PRESTACIONES: $ 3.899.886

INGRESO GRAVADO: $ 4.311.375

NETO A RECIBIR: $ 3.999.375

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Anexo de Comprobante

Sr(a): Cifuentes Pedraza, Monica Viviana
Cédula de Ciudadanía: 1.069.748.729

ANEXOS

Fórmulas

Nombre del Ítem	Descripción de Cálculo
Beneficio Día De Graduación	Beneficio por graduación

Informativos

Nombre del Ítem	Descripción	Valor
Beneficio Bicijoyco		0
Beneficio Día De Graduación		0
Dia De La Familia		0

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Noviembre 2025

Sr(a): Echeverri Morales, Ricardo Adolfo
Cédula de Ciudadanía 1.061.626.367
Cargo: Cadenero II
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 1.423.500

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: e
Inicio Contrato: 04 junio 2024
Días Trabajados: 28 días

AFP: Protección
EPS: Salud Total
Cesantía: Protección
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 1.423.500
Salario	$ 1.328.600
Aporte Incapacidad General (2 días)	$ 94.900
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 208.167**
Auxilio De Transporte	$ 186.667
Aux Comunicación	$ 21.500
TOTAL DEVENGOS: $ 1.631.667	

DESCUENTOS LEGALES	$ 114.000
Salud Empleado	$ 57.000
Pensión Empleado	$ 57.000
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**
TOTAL DESCUENTOS: $ 114.000	

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 1.423.500 | **IBL PRESTACIONES: $ 1.623.500** | **INGRESO GRAVADO: $ 1.631.667**

NETO A RECIBIR: $ 1.517.667

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Anexo de Comprobante

Sr(a): Echeverri Morales, Ricardo Adolfo
Cédula de Ciudadanía: 1.061.626.367

ANEXOS

Fórmulas

Nombre del Ítem	Descripción de Cálculo
Beneficio Día De Graduación	Beneficio por graduación

Informativos

Nombre del Ítem	Descripción	Valor
Beneficio Bicijoyco		0
Beneficio Día De Graduación		0
Dia De La Familia		0

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Noviembre 2025

Sr(a): Fonseca Sanchez, Mauricio
Cédula de Ciudadanía 75.088.471
Cargo: Especialista Estructuras
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 3.249.905

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 16 septiembre 2023
Días Trabajados: 30 días

AFP: Protección
EPS: EPS Sura
Cesantía: Protección
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 3.249.905
Salario	$ 3.249.905
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 0**
TOTAL DEVENGOS: $ 3.249.905	

DESCUENTOS LEGALES	$ 260.000
Salud Empleado	$ 130.000
Pensión Empleado	$ 130.000
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**
TOTAL DESCUENTOS: $ 260.000	

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 3.249.905	IBL PRESTACIONES: $ 3.249.905	INGRESO GRAVADO: $ 3.249.905

NETO A RECIBIR: $ 2.989.905

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Noviembre 2025

Sr(a): Gomez Benavides, Federico
Cédula de Ciudadanía 75.098.818
Cargo: Residente de Interventoria
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 5.199.848

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 01 noviembre 2024
Días Trabajados: 30 días

AFP: Porvenir
EPS: Salud Total
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 5.199.848
Salario	$ 5.199.848
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 671.481**
Aux Comunicación	$ 21.500
Aux Localizacion	$ 649.981
TOTAL DEVENGOS: $ 5.871.329	

DESCUENTOS LEGALES	$ 416.000
Salud Empleado	$ 208.000
Pensión Empleado	$ 208.000
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**
TOTAL DESCUENTOS: $ 416.000	

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 5.199.848	IBL PRESTACIONES: $ 5.199.848	INGRESO GRAVADO: $ 5.871.329

NETO A RECIBIR: $ 5.455.329

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Anexo de Comprobante

Sr(a): Gomez Benavides, Federico
Cédula de Ciudadanía: 75.098.818

ANEXOS

Fórmulas

Nombre del Ítem	Descripción de Cálculo
Beneficio Día De Graduación	Beneficio por graduación

Informativos

Nombre del Ítem	Descripción	Valor
Dia De La Familia		0
Beneficio Bicijoyco		0
Beneficio Día De Graduación		0

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Noviembre 2025

Sr(a): Hernandez Buitrago, Lina Sirley
Cédula de Ciudadanía 1.128.625.875
Cargo: Residente SST
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 3.899.886

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 02 mayo 2023
Días Trabajados: 30 días

AFP: Porvenir
EPS: Nueva E.P.S.
Cesantía: Protección
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 3.899.886
Salario	$ 3.899.886
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 411.489**
Aux Comunicación	$ 21.500
Aux Localizacion	$ 389.989
TOTAL DEVENGOS: $ 4.311.375	

DESCUENTOS LEGALES	$ 312.000
Salud Empleado	$ 156.000
Pensión Empleado	$ 156.000
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**
TOTAL DESCUENTOS: $ 312.000	

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 3.899.886	IBL PRESTACIONES: $ 3.899.886	INGRESO GRAVADO: $ 4.311.375

NETO A RECIBIR: $ 3.999.375

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Noviembre 2025

Sr(a): Mejia Bernal, William
Cédula de Ciudadanía 93.378.687
Cargo: Director de Proyectos
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 8.189.761

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 10 octubre 2024
Días Trabajados: 30 días

AFP: Colpensiones
EPS: EPS Sura
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 8.189.761
Salario	$ 8.189.761
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 1.739.981**
Aux Alimentacion	$ 1.090.000
Aux Localizacion	$ 649.981

DESCUENTOS LEGALES	$ 1.149.200
Subcuenta De Subsistencia	$ 41.000
Salud Empleado	$ 327.600
Pensión Empleado	$ 327.600
Subcuenta De Solidaridad	$ 41.000
Retención En La Fuente (5.96%)	$ 412.000
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**

TOTAL DEVENGOS: $ 9.929.742

TOTAL DESCUENTOS: $ 1.149.200

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 8.189.761

IBL PRESTACIONES: $ 8.189.761

INGRESO GRAVADO: $ 9.929.742

NETO A RECIBIR: $ 8.780.542

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Anexo de Comprobante

Sr(a): Mejia Bernal, William
Cédula de Ciudadanía: 93.378.687

ANEXOS

Fórmulas

Nombre del Ítem	Descripción de Cálculo
Beneficio Día De Graduación	Beneficio por graduación

Informativos

Nombre del Ítem	Descripción	Valor
Beneficio Bicijoyco		0
Dia De La Familia		0
Beneficio Día De Graduación		0

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Noviembre 2025

Sr(a): Mosquera , Oscar Favian
Cédula de Ciudadanía 6.801.161
Cargo: Inspector de Interventoria
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 2.989.912

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 01 noviembre 2024
Días Trabajados: 30 días

AFP: Colpensiones
EPS: Nueva E.P.S.
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 2.989.912
Salario	$ 2.989.912
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 411.489**
Aux Localizacion	$ 389.989
Aux Comunicación	$ 21.500
TOTAL DEVENGOS: $ 3.401.401	

DESCUENTOS LEGALES	$ 239.200
Salud Empleado	$ 119.600
Pensión Empleado	$ 119.600
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**
TOTAL DESCUENTOS: $ 239.200	

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 2.989.912	IBL PRESTACIONES: $ 2.989.912	INGRESO GRAVADO: $ 3.401.401

NETO A RECIBIR: $ 3.162.201

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Anexo de Comprobante

Sr(a): Mosquera , Oscar Favian
Cédula de Ciudadanía: 6.801.161

ANEXOS

Fórmulas

Nombre del Ítem	Descripción de Cálculo
Beneficio Día De Graduación	Beneficio por graduación

Informativos

Nombre del Ítem	Descripción	Valor
Dia De La Familia		0
Beneficio Día De Graduación		0
Beneficio Bicijoyco		0

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Noviembre 2025

Sr(a): Orejuela Rodriguez, Jose Never
Cédula de Ciudadanía 93.367.716
Cargo: Topógrafo Inspector
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 2.989.912

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 02 mayo 2023
Días Trabajados: 30 días

AFP: Colpensiones
EPS: Nueva E.P.S.
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 2.989.912
Salario	$ 2.989.912
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 411.489**
Aux Comunicación	$ 21.500
Aux Localizacion	$ 389.989
TOTAL DEVENGOS: $ 3.401.401	

DESCUENTOS LEGALES	$ 239.200
Salud Empleado	$ 119.600
Pensión Empleado	$ 119.600
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**
TOTAL DESCUENTOS: $ 239.200	

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 2.989.912	IBL PRESTACIONES: $ 2.989.912	INGRESO GRAVADO: $ 3.401.401

NETO A RECIBIR: $ 3.162.201

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Anexo de Comprobante

Sr(a): Orejuela Rodriguez, Jose Never
Cédula de Ciudadanía: 93.367.716

ANEXOS

Informativos

Nombre del Ítem	Descripción	Valor
Beneficio De Cumpleaños		1

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Noviembre 2025

Sr(a): Osorio Mora, Brahian Stiven
Cédula de Ciudadanía 1.193.233.892
Cargo: Conductor
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 1.423.500

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 14 junio 2023
Días Trabajados: 30 días

AFP: Porvenir
EPS: Nueva E.P.S.
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 1.423.500
Salario	$ 1.423.500
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 221.500**
Auxilio De Transporte	$ 200.000
Aux Comunicación	$ 21.500
TOTAL DEVENGOS: $ 1.645.000	

DESCUENTOS LEGALES	$ 114.000
Salud Empleado	$ 57.000
Pensión Empleado	$ 57.000
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**
TOTAL DESCUENTOS: $ 114.000	

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 1.423.500	IBL PRESTACIONES: $ 1.623.500	INGRESO GRAVADO: $ 1.645.000

NETO A RECIBIR: $ 1.531.000

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Noviembre 2025

Sr(a): Parra Timana, Brayan Estiven
Cédula de Ciudadanía 1.054.478.820
Cargo: Cadenero II
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 1.423.500

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 01 febrero 2025
Días Trabajados: 30 días

AFP: Colpensiones
EPS: Nueva E.P.S.
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 1.423.500
Salario	$ 1.423.500
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 221.500**
Auxilio De Transporte	$ 200.000
Aux Comunicación	$ 21.500
TOTAL DEVENGOS: $ 1.645.000	

DESCUENTOS LEGALES	$ 114.000
Salud Empleado	$ 57.000
Pensión Empleado	$ 57.000
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**
TOTAL DESCUENTOS: $ 114.000	

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 1.423.500	IBL PRESTACIONES: $ 1.623.500	INGRESO GRAVADO: $ 1.645.000

NETO A RECIBIR: $ 1.531.000

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Anexo de Comprobante

Sr(a): Parra Timana, Brayan Estiven
Cédula de Ciudadanía: 1.054.478.820

ANEXOS

Fórmulas

Nombre del Ítem	Descripción de Cálculo
Beneficio Día De Graduación	Beneficio por graduación

Informativos

Nombre del Ítem	Descripción	Valor
Beneficio Día De Graduación		0
Dia De La Familia		0
Beneficio Bicijoyco		0

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Noviembre 2025

Sr(a): Polo Garzon, Yohn Edison
Cédula de Ciudadanía 1.053.784.766
Cargo: Especialista Geotecnia
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 3.249.905

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 16 septiembre 2023
Días Trabajados: 30 días

AFP: Porvenir
EPS: EPS Sura
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 3.249.905
Salario	$ 3.249.905
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 0**
TOTAL DEVENGOS: $ 3.249.905	

DESCUENTOS LEGALES	$ 260.000
Salud Empleado	$ 130.000
Pensión Empleado	$ 130.000
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**
TOTAL DESCUENTOS: $ 260.000	

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 3.249.905	IBL PRESTACIONES: $ 3.249.905	INGRESO GRAVADO: $ 3.249.905

NETO A RECIBIR: $ 2.989.905

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Noviembre 2025

Sr(a): Santana Roa, Angie Fernanda
Cédula de Ciudadanía 1.105.616.727
Cargo: Ingeniero Auxiliar
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 3.249.905

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 05 mayo 2025
Licencias no remuneradas: 1 día
Días Trabajados: 29 días

AFP: Porvenir
EPS: Nueva E.P.S.
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 3.141.575
Salario	$ 3.141.575
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 397.772**
Aux Localizacion	$ 376.989
Aux Comunicación	$ 20.783
TOTAL DEVENGOS: $ 3.539.347	

DESCUENTOS LEGALES	$ 251.400
Pensión Empleado	$ 125.700
Salud Empleado	$ 125.700
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**
TOTAL DESCUENTOS: $ 251.400	

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 3.141.575	IBL PRESTACIONES: $ 3.249.905	INGRESO GRAVADO: $ 3.539.347

NETO A RECIBIR: $ 3.287.947

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Anexo de Comprobante

Sr(a): Santana Roa, Angie Fernanda
Cédula de Ciudadanía: 1.105.616.727

ANEXOS

Fórmulas

Nombre del Ítem	Descripción de Cálculo
Beneficio Día De Graduación	Beneficio por graduación

Informativos

Nombre del Ítem	Descripción	Valor
Beneficio Bicijoyco		0
Dia De La Familia		0
Beneficio Día De Graduación		0

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Noviembre 2025

Sr(a): Torres Castaño, Yaquelin
Cédula de Ciudadanía 24.341.562
Cargo: Residente Social
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 3.899.886

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 14 abril 2023
Días Trabajados: 30 días

AFP: Porvenir
EPS: Sanitas
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 3.899.886
Salario	$ 3.899.886
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 411.489**
Aux Comunicación	$ 21.500
Aux Localizacion	$ 389.989
TOTAL DEVENGOS: $ 4.311.375	

DESCUENTOS LEGALES	$ 312.000
Pensión Empleado	$ 156.000
Salud Empleado	$ 156.000
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**
TOTAL DESCUENTOS: $ 312.000	

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 3.899.886	IBL PRESTACIONES: $ 3.899.886	INGRESO GRAVADO: $ 4.311.375

NETO A RECIBIR: $ 3.999.375

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

JOYCO
calidad en infraestructura
SOCIEDAD BIC
Empresas con propósito
MEJORES EMPRESAS COLOMBIANAS

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

Palestina, 9 de diciembre de 2025.
Cartagena - Palestina

Señor(es)
GOBERNACIÓN DE CALDAS
Atn. Juan David Duque Pedraza
Supervisión del contrato.
Secretaría de Hacienda
ESM

Referencia: Contrato de Interventoría No. 19042022-0928 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021"

Contrato de obra No. 19042022-0927, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ – PALESTINA"

Asunto: Auxilio de comunicaciones. Diciembre de 2025.

Respetado ing. Juan David,

Acorde con los contratos de la referencia, el director de la Interventoría se permite informar que los siguientes colaboradores de la Interventoría recibieron el auxilio de comunicaciones para el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2025 de acuerdo con la siguiente relación.

No.	Nombre y Apellido	Cargo
1	Federico Gómez Benavides	Residente de Interventoría
2	Ana Yuleidi Camacho Díaz	Ingeniero Auxiliar
3	Angie Fernanda Santana Roa	Ingeniero Auxiliar
4	Mónica Viviana Cifuentes Pedraza	Profesional Ambiental
5	Yacquelin Torres Castaño	Residente Social
6	Lina Sirley Hernández Buitrago	Residente SST
7	José Never Orejuela Rodríguez	Topógrafo Inspector
8	Oscar Favian Mosquera	Inspector de Interventoría
9	Brayan Estiven Parra Timaná	Cadenero
10	Ricardo Adolfo Echeverri Morales	Cadenero
11	María Yaneth Arroyave	Secretaria

Cordial saludo,

William Mejía Bernal
Director de Interventoría

Elaboró: WMB (09/12/2025) | Revisó: WMB (09/12/2025) | Aprobó: WMB (09/12/2025) | Archivo: (firma/fecha)

Anexos: Sin anexos.

Seguimiento:

La información personal en este documento será tratada y protegida de acuerdo con nuestra Política de Protección de Tratamiento de Datos Personales, disponible en nuestra página web.

LEGON TELECOMUNICACIONES SAS
NIT 800.179.562-9
Cra 9 Diag 9 Esquina
Tel: (606) 3307660
Dosquebradas - Colombia
sistemas@legoncomunicaciones.com

Factura electrónica de venta
No. FELG 444498

Señores	JOYCO S. A. S. BIC			**Fecha y hora Factura**	
NIT	860.067.561-9	**Teléfono**	3145844999	**Generación**	21/11/2025, 16:28
Dirección	CR 5 6 02	**Ciudad**	Palestina - Colombia	**Expedición**	21/11/2025, 16:36
				Vencimiento	16/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Nombre producto	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo
1	Tv Análoga	1.00	25,000.00	19 %	Televisión análoga		21,008.40	21,008.40	3,991.60
2	Internet FTTH	1.00	109,999.99	19 %	internet ftth		92,436.97	92,436.97	17,563.02

LEGON TELECOMUNICACIONES S.A.S.
NIT 800.179.562-8
Cra 9 Diag 9 Esquina - Dosquebradas, Rda
3595715691

7683

Cliente JOYCO S A S BIC
NIT (NO) # 860067561
CR 5 6 02
Fecha 16/12/2025

Producto	Valor
Tv Analoga 202512	$ 25,000
Internet FTTH 202512	$ 110,000
SUBTOTAL	$ 135,000
TOTAL A PAGAR:	$ 135,000

Forma Pago Efectivo

Digitador Rosa Rendon

Total Items: 2

	Total Bruto	113,445.37
	IVA 19%	21,554.62
	Total a Pagar	**134,999.99**

Valor en Letras:
Ciento treinta y cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-16 por $ 134,999.99

Observaciones:
Tv Análoga - Periodo 2025-12-01, Internet FTTH - Periodo 2025-12-01,

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071979304 aprobado en 20240531 prefijo FELG desde el número 1 al 1000000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos Tarifa 7x1000
CUFE: ea9f1a68b50cb3f23ac46b385e4b3155dcfc15dc48544e8147d588d9112fa565005a4f269557c5525f0a5f1b79fe553c

Facturación Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS. NIT 830.060.448-8 Número Software 5ee Nota Para electrónica no requiere

SLI

Servicios Logísticos de Ingeniería

SERVICIOS LOGISTICOS DE INGENIERIA SAS

NIT : 900,723,023 - 7
CRA 59 45A 40
BOGOTA - COLOMBIA
4674645 3112486518
DIRECCION@SLINGENIERIA.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7730 Tarifa 9,66

Cliente	JOYCO SAS BIC		
NIT	860,067,561 - 9	**Teléfono**	2210190
Dirección	AC 26 69 76 OF 1503 ED ELEMENTO TIERRA	**Vendedor**	SERVICIOS LOGISTICOS DE INGENI
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacion@joyco.com.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°
FE 1891

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-18	15:16:39
Expedición	2025-11-18	15:18:00
Vencimiento	2025-12-18	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000005	ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	UNI	1.00	3,881,621.00	3,881,621.00
2	0010001000003	ALQ VEH KWL345	UNI	1.00	4,500,000.00	4,500,000.00
3	0010001000002	ALQUILER EQUIPO TOPOGRAFIA	UNI	1.00	1,850,000.00	1,850,000.00
4	0010001000004	ALQUILER MUEBLES Y SILLAS	UNI	1.00	663,921.00	663,921.00
5	0010001000001	ALQUILER EQUIPO LABORATORIO	UNI	1.00	181,280.00	181,280.00

Total Items 5

Total Bruto		11,076,822.00
REFTE SERV 4%		443,072.88
IVA 19%		2,104,596.18
Retenc. ICA	**9,66**	107,002.10
Total a Pagar		**$ 12.631.343,20**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 1891 Vence el 2025-12-18	12.631.343,20

VALOR EN LETRAS

Doce Millones Seiscientos Treinta Y Un Mil Trescientos Cuarenta Y Tres Pesos M/Cte Con 20/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : DIANA PAOLA CAS

Firma Recibido

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun Art 774 del Cód de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la tasa maxima permitida en los Art 883 y 884 del Cód de Comercio.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764084161541 **aprobado en** 2024-11-27 **hasta el** 2025-11-22, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1501 **al** 2000

CUFE :5cadb5e9e980e0dbd13ad7f952207a16ad589f7fe67aad6fab55027408f447de20d2b09703d4cd81a0c628b97d662dcb

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-6, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

FERTOPO
SOLUCIONES TOPOGRAFICAS

TOPCON SOKKIA GEOMAX SOUTH STONEX GOWIN

NIT 7.529.253-4

COMERCIALIZACION Y SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS PARA TOPOGRAFIA
MANTENIMIENTO, REPARACION, VERIFICACION Y AJUSTE DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS

CERTIFICADO DE VERIFICACION Y AJUSTE Nº. 2214

Fecha de expedición: octubre 6 de 2025
propietario: JOSE NEVER OREJUELA RODRIGUEZ
Celular: (321)715-0916
Equipo: Nivel de Precisión
Modelo: AT-G4

Vence: abril 5 de 2026
Ciudad: Manizales-Cdas.
Marca: Topcon
Serie No: LN4349
Precisión doble nivelación: ±2mm/km

1. INSPECCION DE CONTROL **DIFERENCIA DE NIVEL PATRON UTILIZADO:** **COLIMADOR MARCA SOUTH, REF. EF4203T,** **DIVISION MINIMA DE LA RETICULA 20"** **PRECISION AL INFINITO 0.002mm** **SOBRE LINEA BASE 90° AL INFINITO**	**Corrección**	**Ajuste**	**Engrase**	**Limpieza**	**No funciona**	**Función Aceptable**
1.1. Sistema de Colimación						×
1.2. Sistema Automático						×
1.3. Error Detectado 2mm	×					×
1.4. Base Nivelante		×				×
1.5. Movimientos Laterales	×					×
1.6. Optica General (Lentes)				×		×
1.7. Niveles Tubulares y Esféricos		×				×
1.8. Compensador Automático						×
1.9. Frenos y Movimientos Lentos						×

Diagnóstico: Error detectado y corregido.

Certificamos que el instrumento cumple con las especificaciones de precisión que le asigna el fabricante, y se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento; se recomienda que el operador realice los chequeos de campo rutinarios. Los resultados obtenidos se refieren al momento y condiciones en que se efectuaron las mediciones.

Atentamente,

JOSE FERNEY GONZALEZ HURTADO
Asistencia Técnica Especializada

Servicio Técnico: B/Los Andes mza 10 casa 5
Tel. 7341138 Cel. 3108350032. Email- jferney7@gmail.com
Armenia-Quindío

FERTOPO
SOLUCIONES TOPOGRAFICAS

TOPCON SOKKIA GEOMAX SOUTH STONEX GOWIN

NIT 7.529.253-4

COMERCIALIZACION Y SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS PARA TOPOGRAFIA
MANTENIMIENTO, REPARACION, VERIFICACION Y AJUSTE DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS

CERTIFICADO DE VERIFICACION Y AJUSTE Nº. 2213

Fecha de expedición: octubre 6 de 2025
propietario: JOSE NEVER OREJUELA RODRIGUEZ
Celular: (321)715-0916
Instrumento: Estación Electrónica
Modelo: SET 510
Precisión angular: 5seg
Resolución en pantalla: 1seg

Vence: abril 5 de 2026

Ciudad: Manizales-Cdas.
Marca: Sokkia
Serie No. 131200
Precisión en distancia: ± (2mm+2ppm)
Alcance con un prisma: 2400m

1. INSPECCION OPTOMECANICA Y ELECTRONICA

(**A**) función aceptable
(**B**) se efectúa mantenimiento correctivo (ajuste y/o reparación)
(**C**) se efectúa mantenimiento preventivo (revisión y limpieza)
(**D**) no aplica /no funciona

Base nivelante	**A**
Nivel circular	**B**
Nivel tubular	**B**
Sistema de compensador electrónico	**B**
Frenos y movimientos tangenciales	**A**
Eje vertical y horizontal	**A**
Retículos y verticalidad	**A**

Plomada laser/ óptica	**A**
Pantallas y teclados	**C**
Óptica general (lentes y oculares)	**C**
Colimación horizontal	**B**
Colimación vertical	**B**
Sistema EDM	**A**
Mirillas de aproximación	**A**

2. INSPECCION SISTEMA DE MEDIDA ANGULAR

PATRON UTILIZADO:
COLIMADOR MARCA SOUTH, REF. EF420-3T -DIVISION MINIMA DE LA RETICULA 20"-PRECISION DE 0.002" AL INFINITO

DATOS OBTENIDOS DE LA INSPECCION PRELIMINAR DE LECTURA ANGULAR

PTO. No. 1	FASE 1	FASE 2	RESIDUO	TOLERANCIA	PATRON	ERROR
VERTICAL	89°59'05"	270°00'10"	10"	±0.002"	360°	0°00' 45"
HORIZONTAL	0°00'00"	179°59'50"	10"	±0.002"	180°	0°00' 10"

DATOS OBTENIDOS DESPUES DE LOS AJUSTES RESPECTIVOS

PTO. No. 1	FASE 1	FASE 2	RESIDUO	TOLERANCIA	PATRON	ERROR
VERTICAL	89°59'00"	270°01'00"	0°	±0.002"	360°	0°00' 00"
HORIZONTAL	0°00'00"	180°00'00"	0°	±0.002"	180°	0°00' 00"

Servicio Técnico: B/Los Andes mza 10 casa 5
Tel. 7341138 Cel. 3108350032. Email- jferney7@gmail.com
Armenia-Quindío

FERTOPO
SOLUCIONES TOPOGRAFICAS

TOPCON SOKKIA GEOMAX
SOUTH STONEX GOWIN

CONTINUACIÓN DEL CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN Nº. 2213

3. INSPECCION EDM SOBRE LINEA BASE						
LINEA BASE	LECTURA INICIAL	LECTURA FINAL	CONST. PRISMA	TEMPERATURA	PRESION ATMOSFERICA	ESTADO
156.661 m	156.665 m	156.661 m	-30mm	25°C	580 mmHg	BUENO

DIAGNOSTICO: Este equipo fue ajustado y verificado, encontrándose en buen estado de funcionamiento, de acuerdo a los parámetros ópticos, mecánicos y electrónicos suministrados por el fabricante.

TRAZABILIDAD: Este equipo fue verificado y ajustado utilizando un colimador óptico marca SOUTH, REF. EF420-3T -DIVISION MINIMA DE LA RETICULA 20"-PRECISION DE 0.002" AL INFINITO. La calibración del colimador está establecida con una estación, marca FOIF, RTS-102R6, N° JF0163, la cual se almacena en condiciones adecuadas dentro del laboratorio, cumpliendo con los procedimientos establecidos en las **normas técnicas colombianas: NTC 4522 (parte 3 y parte 4) y NTC ISO/IEC17025.**

GARANTIA: La empresa garantiza que el instrumento cumple con las especificaciones de precisión que le asigna el fabricante, y se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento dentro de las instalaciones; se recomienda que el operador realice los chequeos de campo rutinarios. Luego de retirar el equipo del laboratorio, la empresa se exime de cualquier responsabilidad, ya que, durante el traslado a su lugar de origen, movimientos bruscos o falta de cuidado del trasportador, podría invalidar el servicio efectuado.

RECOMENDACIONES: se le recomienda al operador realizar los chequeos de campo, dentro de los primeros 8 días de su retiro y ajustar las variables de temperatura y presión atmosférica del equipo, de acuerdo a las condiciones climáticas reales del sitio de trabajo,

Atentamente,



JOSE FERNEY GONZALEZ HURTADO
Asistencia Técnica Especializada

Servicio Técnico: B/Los Andes mza 10 casa 5
Tel. 7341138 Cel. 3108350032. Email- jferney7@gmail.com
Armenia-Quindio

SLI

Servicios Logísticos de Ingeniería

SERVICIOS LOGISTICOS DE INGENIERIA SAS

NIT : 900,723,023 - 7
CRA 59 45A 40
BOGOTA - COLOMBIA
4674645 3112486518
DIRECCION@SLINGENIERIA.COM.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7730 Tarifa 9,66

Cliente	JOYCO SAS BIC		
NIT	860,067,561 - 9	**Teléfono**	2210190
Dirección	AC 26 69 76 OF 1503 ED ELEMENTO TIERRA	**Vendedor**	SERVICIOS LOGISTICOS DE INGENI
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacion@joyco.com.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°
FE 1886

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-18	14:29:58
Expedición	2025-11-18	14:31:17
Vencimiento	2025-12-18	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000003	ALQ VEH KWL316	UNI	1.00	6,600,000.00	6,600,000.00
2	0010001000002	ALQUILER EQUIPO TOPOGRAFIA	UNI	1.00	1,700,000.00	1,700,000.00
3	0010001000004	ALQUILER MUEBLES Y SILLAS	UNI	1.00	785,374.00	785,374.00
4	0010001000005	ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO	UNI	1.00	2,242,190.00	2,242,190.00
5	0010001000001	ALQUILER EQUIPO LABORATORIO	UNI	1.00	51,600.00	51,600.00

Total Items 5

Total Bruto		11,379,164.00
REFTE SERV 4%		455,166.56
IVA 19%		2,162,041.16
Retenc. ICA	**9,66**	109,922.72
Total a Pagar		**$ 12.976.115,88**

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO		
Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 1886 Vence el 2025-12-18	12.976.115,88

VALOR EN LETRAS

Doce Millones Novecientos Setenta Y Seis Mil Ciento Quince Pesos M/Cte Con 88/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : DIANA PAOLA CAS

Firma Recibido

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun Art 774 del Cód de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la tasa maxima permitida en los Art 883 y 884 del Cód de Comercio.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764084161541 **aprobado en** 2024-11-27 **hasta el** 2025-11-22, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1501 **al** 2000

CUFE :4c90677e9f46bb09bacffdbd11b5fead990c54fbfa89b69619a2ad597d99560ed200e5074bee716f7ec9b0e587fbad0c

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

JOYCO
calidad en infraestructura
SOCIEDADES BIC
Empresas con propósito
MEJORES EMPRESAS COLOMBIANAS

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

Bogotá D.C., 9 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No: 14

GOBERNACIÓN DE CALDAS
NIT. 890.801.052 – 1

DEBE A:

JOYCO SAS BIC
NIT. 860.067.561-9

$ 1.299.962
(UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS)

Por concepto de:

Asesoría especializada en diseño de pavimentos a cargo del Ingeniero **WILMER ALFONSO GOMEZ MARTINEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.070.005.634, en desarrollo del Contrato de Interventoría No. 19042022-0928 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021" para la revisión propuesta de cambio mezcla asfáltica.

Periodo objeto del cobro: noviembre de 2025
Dedicación mensual del 20% mes
Valor a cobrar 0,20 H/Mes * $6.499.810=$ 1.299.962

Cordial saludo,

Héctor Miguel Díaz Gómez
C.C. 19.332.879

La información personal en este documento será tratada y protegida de acuerdo con nuestra Política de Protección de Tratamiento de Datos Personales, disponible en nuestra página web.

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Noviembre 2025

Sr(a): Gomez Martinez, Wilmer Alfonso
Cédula de Ciudadanía 1.070.005.634
Cargo: Especialista Pavimentos
Área: PAVIMENTOS

Salario Base: $ 7.875.000

Tipo Contrato: Indefinido
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 10 abril 2023
Días Trabajados: 30 días

AFP: Protección
EPS: Famisanar
Cesantía: Protección
Dependiente: Hijo/a hasta 18 años

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 7.875.000
Salario	$ 7.875.000
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 0**

DESCUENTOS LEGALES	$ 719.800
Salud Empleado	$ 315.000
Pensión Empleado	$ 315.000
Subcuenta De Solidaridad	$ 39.400
Subcuenta De Subsistencia	$ 39.400
Retención En La Fuente (0.21%)	$ 11.000
OTROS DESCUENTOS	**$ 1.098.324**
Aportes Cooperativa Unimos	$ 201.900
Poliza Exequial	$ 8.625
libranza cooperativa unimos Cuota 5/60	$ 887.799

TOTAL DEVENGOS: $ 7.875.000

TOTAL DESCUENTOS: $ 1.818.124

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 7.875.000

IBL PRESTACIONES: $ 7.875.000

INGRESO GRAVADO: $ 7.875.000

NETO A RECIBIR: $ 6.056.876

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que WILMER ALFONSO GOMEZ MARTINEZ identificado(a) con CC 1070005634 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-11	2025-12	1960495643	9495536941	E	2025-11-27																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$7,875,000	$1,260,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$7,875,000	$39,400
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$7,875,000	$39,400
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$7,875,000	$548,100
CCF	COMPENSAR	30	4%	$7,875,000	$315,000
EPS	FAMISANAR	30	4%	$7,875,000	$315,000

Este certificado se expide el día 2025-11-28 a las 10:31.

GOBIERNO DE CALDAS

ADMINISTRACIÓN DE CALDAS
PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	GESTIÓN-TI-MANUAL
VERSIÓN	1
FECHA	

FECHA: 14 / 11 / 2025
(Día / Mes / Año)

ENTIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — DEPARTAMENTO QUE INGRESA: GOBERNACIÓN DE CALDAS — ACTA No: 11

TIPO DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y TIEMPO: 0
POR CONTRATO ADICIONAL: 0
POR PRÓRROGA: 0
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 0
POR MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: 0

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1200-2025-0001

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA No. [illegible] DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-0004-2025.

INTEGRANTE PUNTO DE CONTRATO INTERVENTORÍA: [illegible] — NIT: [illegible] — DE: [illegible] — JORGE MARIO [illegible] JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA (firma domiciliaria)

CONTRATO DE OBRA No.: 1400003-2025 — CONTRATISTA: CONSORCIO INTEGRAL VIAL CALDAS

PLAZO INICIAL: 11 Meses (En meses y días o en días calendario) — FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/01/2025 (Indique la fecha de inicio) — FECHA DE TERMINACIÓN: N/A (Fecha de terminación del contrato sin incluir el plazo de esta acta) — VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 2,161,776,814.00 (Registre con letra el valor) — VALOR ACUMULADO (Incluido IVA): $ 4,649,116,636.00

PLAZO ACUMULADO: 22 Meses (Incluir días en caso de tener días en fracción) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/11/2026 (Indique las suspensiones, adiciones y prórrogas) — FECHA DE RENDICIÓN: N/A (Indique la fecha de rendición) — VALOR ADICIONES (Incluido IVA): $ 1,886,116,796.00

PROVISIÓN DE MANO DE OBRA

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TIEMPO	MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Cierre No. 11 de fecha 26/11/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PAGO REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN REQUERIDA (En Meses)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	CONDICIONES ACTA MODIFICACIÓN No. 10 de fecha 26/11/2025		+/-	PRESENTE		TOTAL DEDICACIÓN EJECUTADA (En Meses)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN REQUERIDA (En Meses)	VALOR
1A	1	Ingeniero Director de Interventoría	$ 6,500,000.00		10	$ 110,500,000.00	$ 8,731,747.20	24.87	$ 217,099,111.89	+	0.00	$ -	19.00	$ 212,864,343.89	38.87	$ 323,963,111.89
2A	1	Ingeniero Residente	$ 4,500,000.00	$ 500,000.00	10	$ 75,000,000.00	$ 5,731,747.20	20.00	$ 114,634,944.00	+	0.00	$ -	17.00	$ 97,369,702.00	38.87	$ 186,131,402.00
3A	1	Especialista en geotecnia	$ 5,000,000.00		10	$ 50,000,000.00	$ 6,412,918.00	21.00	$ 134,671,278.00	+	0.00	$ -	20.87	$ 133,829,112.00	41.00	$ 176,500,390.00
4A	1	Especialista en estructuras	$ 5,000,000.00		10	$ 50,000,000.00	$ 6,412,918.00	19.50	$ 125,051,979.00	+	0.00	$ -	20.21	$ 107,622,114.00	39.50	$ 175,151,979.00
5A	1	Ingeniero hidráulico A	$ 4,500,000.00	$ 500,000.00	10	$ 45,000,000.00	$ 5,731,747.20	20.00	$ 114,634,944.00	+	0.00	$ -	19.00	$ 93,449,202.00	39.00	$ 167,205,946.00
6A	1	Ingeniero hidráulico B	$ 4,500,000.00	$ 500,000.00	10	$ 45,000,000.00	$ 5,731,747.20	20.00	$ 114,634,944.00	+	0.00	$ -	19.00	$ 93,449,202.00	39.00	$ 167,205,946.00
7A	1	Profesional ambiental	$ 3,000,000.00	$ 500,000.00	10	$ 35,000,000.00	$ 3,821,165.00	20.00	$ 76,423,300.00	+	0.00	$ -	19.21	$ 73,381,344.00	39.21	$ 149,804,644.00
8A	1	Profesional Social - SISO A	$ 3,000,000.00	$ 500,000.00	10	$ 35,000,000.00	$ 3,821,165.00	20.00	$ 76,423,300.00	+	0.00	$ -	19.00	$ 69,949,202.00	39.00	$ 146,372,502.00
9A	1	Profesional Social - SISO B	$ 3,000,000.00	$ 500,000.00	10	$ 35,000,000.00	$ 3,821,165.00	20.00	$ 76,423,300.00	+	0.00	$ -	19.21	$ 73,381,344.00	39.21	$ 149,804,644.00
10A	1	Topógrafo y dibujante	$ 2,500,000.00	$ 500,000.00	10	$ 30,000,000.00	$ 2,911,912.50	20.00	$ 58,238,250.00	+	0.00	$ -	19.64	$ 57,169,477.00	39.64	$ 115,538,650.00
11A	1	Cadenero A	$ 1,000,000.00		10	$ 10,000,000.00	$ 1,411,000.00	20.24	$ 28,558,640.00	+	0.00	$ -	20.21	$ 28,496,000.00	39.21	$ 57,054,640.00
12A	1	Cadenero B	$ 1,000,000.00		10	$ 10,000,000.00	$ 1,411,000.00	20.00	$ 28,220,000.00	+	0.00	$ -	19.81	$ 27,944,000.00	39.81	$ 56,164,000.00
13A	1	Auxiliar 1	$ 1,000,000.00		10	$ 10,000,000.00	$ 1,411,000.00	21.24	$ 29,968,640.00	+	0.00	$ -	20.11	$ 28,368,000.00	41.24	$ 58,336,640.00
14A	1	Topógrafo en Grupo de Vías	$ -	$ -	0	$ -	$ 4,412,918.00	0.00	$ 88,258,360.00	+	0.00	$ -	0.00	$ 30,000,000.00	0.00	$ 30,000,000.00
15A	1	Residente	$ -	$ -	0	$ -	$ 2,911,912.50	23.00	$ 67,064,487.50	+	0.00	$ -	17.00	$ 49,494,802.50	40.00	$ 116,559,290.00
		SUB TOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 570,500,000.00			$ 1,417,217,305.39			$ -		$ 1,050,126,113.89		$ 1,467,343,307.89
		FACTOR S.M.P.L.V. APLICADO				2.20			2.20			2.20		2.20		2.20
		TOTAL COSTO BÁSICO SIN IVA				$ 1,255,100,000.00			$ 3,117,877,871.86			$ -		$ 2,310,277,649.56		$ 3,227,955,476.56
		VALOR IVA		19%		$ 238,473,000.00			$ 592,396,795.65			$ -		$ 438,952,753.42		$ 613,311,540.55
		VALOR PROPORCIONAL COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)				$ 1,493,573,000.00			$ 3,710,274,667.51			$ -		$ 2,749,230,402.98		$ 3,841,267,017.10

RECURSOS PROPIOS DE LOCALIZACIÓN

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TIEMPO	MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Cierre No. 11 de fecha 26/11/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PAGO REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN REQUERIDA (En Meses)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	CONDICIONES ACTA MODIFICACIÓN No. 10 de fecha 26/11/2025		+/-	PRESENTE		TOTAL DEDICACIÓN EJECUTADA (En Meses)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN REQUERIDA (En Meses)	VALOR
11A	1	Prima de riesgo Profesionales de niveles 1 a 3	$ 300,000.00	10	10	$ 3,000,000.00	$ 514,000.00	96.00	$ 49,344,000.00	+	0.00	$ -	96.81	$ 50,200,344.00	96.00	$ 49,344,000.00
12A	1	Prima Cargos Profesionales de Nivel 4 a 6	$ 300,000.00	10	10	$ 12,000,000.00	$ 514,000.00	197.00	$ 101,258,000.00	+	0.00	$ -	198.48	$ 94,387,423.00	197.00	$ 99,543,167.00
		SUB TOTAL RECURSOS PROPIOS DE LOCALIZACIÓN				$ 17,000,000.00			$ 17,717,760,533.00			$ -		$ 17,717,760,533.00		$ 17,717,760,533.00
		FACTOR S.M.P.L.V. APLICADO				1.00			1.00			1.00		1.00		1.00
		COSTO BÁSICO MENSUAL (SIN IVA)				$ 17,000,000.00			$ 17,717,760,533.00			$ -		$ 17,717,760,533.00		$ 17,717,760,533.00
		VALOR IVA		19%		$ 3,230,000.00			$ 3,366,374,501.27			$ -		$ 3,366,374,501.27		$ 3,366,374,501.27
		VALOR PROPORCIONAL COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)				$ 20,230,000.00			$ 21,084,135,034.27			$ -		$ 21,084,135,034.27		$ 21,084,135,034.27

PROVISIÓN OTROS COSTOS EFECTOS FIJOS

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TIEMPO	MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Cierre No. 11 de fecha 26/11/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	CANTIDAD	TOTAL DEDICACIÓN REQUERIDA (En Meses)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	CONDICIONES ACTA MODIFICACIÓN No. 10 de fecha 26/11/2025		+/-	PRESENTE		TOTAL DEDICACIÓN EJECUTADA (En Meses)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN REQUERIDA (En Meses)	VALOR
11A	2	Equipo de Computación con Impresora de alta velocidad (Fotocopiadora, escáner y servidores)	$ 150,000.00	10	192	$ 28,800,000.00	$ 169,317.00	168.00	$ 47,564,520.00	+	8.00	$ -	199.00	$ 38,487,204.00	199.00	$ 41,441,199.00
12A	1	Dotación de oficina	$ 150,000.00	10	10	$ 2,850,000.00	$ 194,316.00	32.00	$ 6,778,848.00	+	8.00	$ -	31.00	$ 5,500,962.00	32.00	$ 6,969,164.00
13A	1	Vehículo 1 camioneta doble cabina Tribilla 4x4, aéreo, 2.5 o más de 2000	$ 150,000.00	10	10	$ 2,850,000.00	$ 194,316.00	32.00	$ 6,778,848.00	+	8.00	$ -	31.00	$ 5,373,744.00	32.00	$ 6,969,164.00
14A	1	Vehículo de apoyo (motos, mc, scotas)	$ 300,000.00	10	10	$ 5,700,000.00	$ 388,632.00	32.00	$ 13,556,352.00	+	8.00	$ -	31.00	$ 10,800,384.00	32.00	$ 13,938,328.00
15A	1	Oficina, Bodegas y Servicios Públicos	$ 1,250,000.00	10	10	$ 23,750,000.00	$ 1,619,300.00	31.00	$ 52,180,230.00	+	8.00	$ -	30.00	$ 50,387,304.00	31.00	$ 48,661,551.00
		SUB TOTAL COSTOS EFECTOS FIJOS				$ 63,150,000.00			$ 127,058,948.00			$ -		$ 110,549,594.00		$ 118,979,406.00
		FACTOR S.M.P.L.V. APLICADO				1.00			1.00			1.00		1.00		1.00
		TOTAL COSTO BÁSICO SIN IVA				$ 53,150,000.00			$ 127,058,948.00			$ -		$ 110,549,594.00		$ 118,979,406.00
		VALOR IVA		19%		$ 10,098,500.00			$ 24,141,200.12			$ -		$ 20,994,422.86		$ 22,606,087.14
		VALOR PROPORCIONAL COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)				$ 63,248,500.00			$ 151,200,148.12			$ -		$ 131,544,016.86		$ 141,585,493.14

PROVISIÓN OTROS GASTOS RECUPERABLES

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TIEMPO	MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Cierre No. 11 de fecha 26/11/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN REQUERIDA (En Meses)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	CONDICIONES ACTA MODIFICACIÓN No. 10 de fecha 26/11/2025		+/-	PRESENTE		TOTAL DEDICACIÓN EJECUTADA (En Meses)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN REQUERIDA (En Meses)	VALOR
20A	1	Alquiler de computador y periféricos de mantenimiento (Portátil, Impresora, Video Beam)	$ 4,500,000.00	MES	10	$ 45,000,000.00	$ 5,448,513.00	36.00	$ 196,146,468.00	+	8.00	$ -	37.00	$ 181,666,662.00	36.00	$ 196,146,468.00
21A	1	Elementos de Laboratorio	$ 2,500,000.00	MES	10	$ 25,000,000.00	$ 3,026,951.00	19.00	$ 57,511,069.00	+	8.00	$ -	9.81	$ 21,211,666.00	19.00	$ 33,437,670.00
22A	1	Transporte (Volqueta, Mixer, Vehículo Liviano)	$ 3,000,000.00	MES	10	$ 30,000,000.00	$ 3,632,341.00	37.00	$ 134,396,617.00	+	8.00	$ -	38.00	$ 78,270,810.00	37.00	$ 130,866,185.00
23A	1	Refrigerio (Personal)	$ 190,000.00	MES	10	$ 1,900,000.00	$ 272,451.00	0.00	$ 0.00	+	8.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
24A	1	Cursos internos Ingeniero Residente Hidráulico y Ambiental	$ -	UND	0	$ -	$ 462,276.00	6.00	$ 2,773,656.00	+	8.00	$ -	4.00	$ 493,600.00	6.00	$ 1,850,460.00
25A	1	Cursos internos Ingeniero Residente Hidráulico y Ambiental	$ -	UND	0	$ -	$ 2,824,218.00	20.00	$ 56,484,360.00	+	8.00	$ -	3.00	$ 44,000.00	20.00	$ 17,440,218.00
26A	1	Cursos especiales conferencia Topógrafo 1 Grupo de Vías	$ -	UND	4	$ -	$ 706,054.50	20.00	$ 14,121,090.00	+	8.00	$ -	0.00	$ -	20.00	$ 14,827,144.50
27A	1	Cursos especiales conferencia Topógrafo Vías	$ -	UND	2	$ -	$ 706,054.50	20.00	$ 14,121,090.00	+	8.00	$ -	0.00	$ -	20.00	$ 14,827,144.50
28A	1	Cursos especiales conferencia Topógrafo 3 cadenero	$ -	UND	1	$ -	$ 1,060,217.00	19.00	$ 20,143,823.00	+	8.00	$ -	0.00	$ -	19.00	$ 21,203,340.00
29A	1	Cursos especiales conferencia Cadenero A y Cadenero B	$ -	UND	4	$ -	$ 1,060,217.00	5.71	$ 12,121,442.07	+	8.00	$ -	1.00	$ 2,064,871.00	5.71	$ 13,797,442.07
30A	1	Alternativa de proyectos varios cursos	$ -	GL	2	$ -	$ 1,060,217.00	0.00	$ 0.00	+	8.00	$ -	0.00	$ 106,000.00	0.00	$ -
		SUBTOTAL COSTOS OTROS GASTOS RECUPERABLES				$ 170,000,000.00			$ 507,724,823.07			$ -		$ 284,760,269.00		$ 447,395,516.07
		FACTOR S.M.P.L.V. APLICADO				1.00			1.00			1.00		1.00		1.00
		SUB TOTAL COSTOS				$ 170,000,000.00			$ 507,724,823.07			$ -		$ 284,760,269.00		$ 447,395,516.07
		AJUSTE AL PESO DEL VALOR PRESENTE														$ -
		SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 1,149,227,354.00			$ 3,145,133,770.00			$ -		$ 2,334,827,231.42		$ 3,259,150,193.64
		SUB TOTAL COSTOS				$ 1,149,227,354.00			$ 3,145,133,770.00			$ -		$ 2,334,827,231.42		$ 3,259,150,193.64
		SUB TOTAL CONTRATADO				$ 2,161,776,814.00			$ 5,291,910,440.00			$ -		$ 4,171,031,903.56		$ 5,467,926,710.64

* Para conceptos de mano de obra no contemplados en la propuesta económica aprobada.

INCIDENCIA PORCENTUAL DEL CONTRATO	VALOR INICIAL	VAR.	TOTAL
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS Y ADMINISTRACIÓN	$ 3,600,000,000.00	$ 600,000,000.00	$ 4,200,000,000.00
VALOR PORCENTUAL ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD / VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 3,144,000,000.00	$ 600,000,000.00	$ 4,200,000,000.00
VALOR PORCENTUAL ACTA DE MODIFICACIÓN	-	-	-
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 261,600,000.00	$ 49,500,000.00	$ 311,100,000.00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	11
ADICIONAL	11.0
ACUMULADO	22.0
PRÓRROGA	0

[illegible] ES NECESARIO que la Administración Municipal apruebe, en dicha revisión o justificación de la modificación. Cuando el caso así lo requiera, la otra solicitud, prórroga o modificación de condiciones será necesaria que el cambio sea notificado a la entidad, prórroga o modificación y la firma de la aprobación.


[illegible] a través de la Secretaría de Planeación, [illegible] Secretaría de Hacienda para [illegible] Contrato de obra y el [illegible] Contrato de obra [illegible] Contrato de interventoría.

NOTAS:
1. Se hace de requerirse nuevos ítems no previstos contractualmente, durante la [illegible] Acta Modificatoria de Precios, se [illegible] Valor Inicial del Contrato. Estos ítems deberán ser [illegible] y presentar la semilla [illegible] Supervisor del Contrato de Interventoría para su [illegible] Interventoría. Estos ítems deberán estar [illegible] Contratista [illegible] Contrato de obra [illegible] Interventoría.
2. Según lo pactado en el Valor Remanente, el Valor Remanente [illegible] a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las [illegible] del proyecto. Dichas [illegible] Contrato de obra [illegible] Interventoría.

Para constancia se firma en [illegible] a los [illegible] días del mes [illegible].

[illegible]
Nombre: HÉCTOR MIGUEL DÍAZ GÓMEZ
Representante Legal Los Arenteros Interventor
Matrícula Profesional No. 20220-103141 CND

[illegible]
Nombre: [illegible]
Representante Legal [illegible]
[illegible]



GOBIERNO DE CALDAS

ACTA DE INTERVENTORÍA No. 33 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025
RADICADO SECRETARIA JURIDICA No. 100402025-0028

Secretaría :	INFRAESTRUCTURA
Fecha acta de interventoría	31/12/2025

Concepto	Descripción		
No. Radicado Contrato de Obra	100402022-0922	Acto Administrativo	Res. No. 1250-4 del 17/03/2022
No. Pedido en SAP / SPGR:	4500021019/SPGR 525 & 4500021019/SPGR 325		
NIT o RUT:	860.067.521-0		
Contratista:	JOYCO S.A.S. B.C		
Representante Legal:	DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
Valor del Contrato ($):	$ 2.190.776.014	Aporte Departamento	$ 4.597.816.812
Valor Adición	$ 2.406.838.798,00	Aporte Otras entidades	N/A
Objeto del contrato de INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-S-014-2021		
Duración del contrato (Plazo)	34,0 Meses	Treinta y cuatro Meses	
Fecha de iniciación	10/04/2023	Fecha de terminación	30/01/2026
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA		

INTERVENTORÍA EJECUTADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO Y PROPUESTA PRESENTADA

PROVISION COSTOS DE PERSONAL

PERSONAL		SALARIO MENSUAL	CANTIDAD	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Ingeniero Director de Interventoría	Nivel 1	$ 6.159.751,00	1	1,00	1	$ 6.159.751,00
Ingeniero Residente	Nivel 1	$ 5.109.845,00	1	1,00	1	$ 5.109.845,00
Especialista en Geotecnia		$ 6.499.810,00	1	0,50	1	$ 3.249.905,00
Especialista en estructuras		$ 6.499.810,00	1	0,50	1	$ 3.249.905,00
Ingeniero Auxiliar 1	Nivel 4	$ 3.249.905,00	1	1,00	1	$ 3.249.905,00
Ingeniero Auxiliar 2	Nivel 4	$ 3.249.905,00	1	1,00	1	$ 3.249.905,00
Profesional Ambiental	Nivel 4	$ 3.599.888,00	1	0,30	1	$ 1.169.966,00
Profesional Social - SYSO 1	Nivel 4	$ 3.599.888,00	1	1,00	1	$ 3.899.888,00
Profesional Social - SYSO 2	Nivel 4	$ 3.599.888,00	1	1,00	1	$ 3.899.888,00
Topógrafo Inspector	Nivel 4	$ 2.989.912,00	1	1,00	1	$ 2.989.912,00
Cadenero 1		$ 1.423.500,00	1	1,00	1	$ 1.423.500,00
Cadenero 2		$ 1.423.500,00	1	1,00	1	$ 1.423.500,00
Secretaria 1		$ 1.423.500,00	1	1,00	1	$ 1.423.500,00
Especialista en Diseño de Vías		$ 6.499.810,00	1	0,20	1	$ 1.299.962,00
Inspector	Nivel 4	$ 2.989.912,00	1	1,00	1	$ 2.989.912,00
			SUMA	A		$ 48.999.253,00
			FACTOR MULTIPLICADOR	B		2,00
			COSTO BASICO DEL CONTRATO (SIN IVA)	C=A*B		$ 103.398.387,00
			VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%	$ 19.646.099,00
			VALOR PROVISION COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)	E=C+D		$ 122.606.429,00

PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION CONTRATADOS

CONCEPTO	VALOR MES	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Prima categoría 1 (Profesionales de Nivel 1 a 3)	$ 549.991	2,00	1	$ 1.099.982,00
Prima Categoría 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6)	$ 369.989	8,50	1	$ 2.456.931,00
		VALOR TOTAL	A	$ 3.756.893,00
		FACTOR MULTIPLICADOR	B	1,00
		COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B	$ 3.756.893,00
		VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%	$ 713.810,00
		VALOR PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D		$ 4.470.703,00

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS CONTRATADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC	PLAZO	VALOR PARCIAL
Equipos de Computación con licencias de software básico (windows, office y antivirus)	MES	$ 125.997,00	10,50	1	$ 1.338.969,00
Edición de informes	MES	$ 184.994,00	1,00	1	$ 184.994,00
Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	MES	$ 187.994,00	1,00	1	$ 187.994,00
Comunicaciones (teléfono,fax,correos)	MES	$ 369.989,00	1,00	1	$ 369.989,00
Oficina, Dotación y Servicios Públicos	MES	$ 2.249.935,00	1,00	1	$ 2.249.935,00
		SUMA	A		$ 4.331.481,00
		FACTOR MULTIPLICADOR	B		1,00
		COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B		$ 4.331.481,00
		VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%	$ 822.981,39
		VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D		$ 5.154.462,39

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES

RECURSO	UNIDAD	VALOR	A/U. C.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Vehículo con conductor y gastos de operación (4x4 de más de 2.000 cc)	MES	$ 5.948.829,00	1,00	1	$ 5.948.829,00
Ensayos de Laboratorio	MES	$ 3.249.905,00	0,21	1	$ 682.480,05
Topografía (incluye Trámite, nivel y elementos complementarios)	MES	$ 2.989.912,00	1,00	1	$ 2.989.912,00
Protocolo de Bioseguridad	MES	$ 272.922,00	0,00	1	$ 0,00
Curso de Alturas Autorizado Incluye traslados y alimentación	MES	$ 402.210	0,00	1	$ 0
Curso de Alturas Reentrenamiento Incluye traslados y alimentación	MES	$ 218.340	0,00	1	$ 0
Curso espacios confinados Trabajador Entrante	MES	$ 746.973	0,00	1	$ 0
Curso espacios confinados Trabajador Vigía	MES	$ 561.610	0,00	1	$ 0
Curso espacios confinados Trabajador Supervisor	MES	$ 1.068.745	0,00	1	$ 0
Visitas a taller o la ciudad de fabricación si es fuera de Manizales	MES	$ 2.000.403	0,00	1	$ 0
Elementos de protección contra caídas	MES	$ 5.463.867	0,00	1	$ 0
	SUMA		A		$ 9.622.221,39
	FACTOR MULTIPLICADOR		B		1,00
	COSTO BASICO (SIN IVA)		C=A*B		$ 9.622.221,00
	VALOR PROVISIÓN OGR (CON IVA)		C		$ 9.622.221,00

CORRECCIÓN DE ACTAS PARCIALES DE COSTOS ACORDE CON LAS ACTAS DE MODIFICACIÓN #1 DEL 29 DE DIC-2023 y #2 DEL 15 DE FEB-2024

CONCEPTO	UNIDAD	Vr. RECONOCIDO	Vr. CORREGIDO	DIFERENCIA TOTAL	IVA RECONOC	IVA CORREG	DIF IVA
Recálculo del Acta Parcial de costos 1	MES	$ 29.813.070,0	$ 30.426.444,0	$ 613.374,0	$ 4.750.070,0	$ 4.858.004,0	$ 97.934,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 2	MES	$ 96.935.130,0	$ 97.950.060,0	$ 1.014.930,0	$ 15.014.180,0	$ 15.175.060,0	$ 161.880,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 3	MES	$ 109.014.440,0	$ 110.267.592,0	$ 1.253.152,0	$ 17.038.440,0	$ 17.238.442,0	$ 200.002,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 4	MES	$ 116.546.380,0	$ 118.356.132,0	$ 1.809.752,0	$ 17.694.380,0	$ 17.883.332,0	$ 288.952,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 5	MES	$ 117.268.180,0	$ 119.109.820,0	$ 1.841.640,0	$ 17.635.180,0	$ 17.931.820,0	$ 296.640,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 6	MES	$ 117.268.180,0	$ 119.109.820,0	$ 1.841.640,0	$ 17.635.180,0	$ 17.931.820,0	$ 296.640,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 7	MES	$ 117.268.180,0	$ 119.109.820,0	$ 1.841.640,0	$ 17.635.180,0	$ 17.931.820,0	$ 296.640,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 8	MES	$ 117.268.180,0	$ 119.109.820,0	$ 1.841.640,0	$ 17.635.180,0	$ 17.931.820,0	$ 296.640,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 9	MES	$ 119.268.820,0	$ 119.109.820,0	$ 0,0	$ 17.931.820,0	$ 17.931.820,0	$ 0,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 10	MES	$ 120.209.380,0	$ 120.209.380,0	$ 0,0	$ 18.107.380,0	$ 18.107.380,0	$ 0,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 11	MES	$ 120.209.380,0	$ 120.209.380,0	$ 0,0	$ 18.107.380,0	$ 18.107.380,0	$ 0,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 12	MES	$ 114.675.860,0	$ 114.675.860,0	$ 0,0	$ 17.269.860,0	$ 17.269.860,0	$ 0,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 13	MES	$ 117.950.380,0	$ 117.950.380,0	$ 0,0	$ 18.107.380,0	$ 18.107.380,0	$ 0,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 14	MES	$ 120.209.380,0	$ 120.209.380,0	$ 0,0	$ 18.107.380,0	$ 18.107.380,0	$ 0,0
VALORES TOTALES CORREGIDOS				$ 12.096.203,0			$ 1.931.328,0

CORRECCIÓN DE ACTAS PARCIALES DE COSTOS ACORDE CON LAS ACTAS DE MODIFICACIÓN #3 DEL 22 DE FEBRERO DE 2024 y #4 DEL 26 DE FEBRERO DE 2024

CONCEPTO	UNIDAD	Vr. RECONOCIDO	Vr. CORREGIDO	DIFERENCIA TOTAL	IVA RECONOC	IVA CORREG	DIF IVA
Recálculo del Acta Parcial de costos 1	MES	$ 30.425.444,0	$ 34.231.123,0	$ 3.805.679,0	$ 4.858.004,0	$ 5.465.472,0	$ 607.468,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 2	MES	$ 97.950.060,0	$ 109.723.949,0	$ 12.373.889,0	$ 15.175.060,0	$ 17.103.543,0	$ 1.927.483,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 3	MES	$ 110.267.032,0	$ 124.108.574,0	$ 13.841.422,0	$ 17.238.442,0	$ 19.400.248,0	$ 2.161.806,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 4	MES	$ 118.356.132,0	$ 132.728.954,0	$ 14.372.552,0	$ 17.883.332,0	$ 20.045.138,0	$ 2.161.806,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 5	MES	$ 119.109.820,0	$ 133.541.712,0	$ 14.431.892,0	$ 17.931.820,0	$ 20.093.626,0	$ 2.161.806,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 6	MES	$ 119.109.820,0	$ 133.541.712,0	$ 14.431.892,0	$ 17.931.820,0	$ 20.093.626,0	$ 2.161.806,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 7	MES	$ 119.109.820,0	$ 133.541.712,0	$ 14.431.892,0	$ 17.931.820,0	$ 20.093.626,0	$ 2.161.806,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 8	MES	$ 119.109.820,0	$ 133.541.712,0	$ 14.431.892,0	$ 17.931.820,0	$ 20.093.626,0	$ 2.161.806,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 9	MES	$ 119.109.820,0	$ 133.541.712,0	$ 14.431.892,0	$ 17.931.820,0	$ 20.093.626,0	$ 2.161.806,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 10	MES	$ 120.209.380,0	$ 134.641.272,0	$ 14.431.892,0	$ 18.107.380,0	$ 20.269.186,0	$ 2.161.806,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 11	MES	$ 120.209.380,0	$ 145.188.482,0	$ 25.079.102,0	$ 18.107.380,0	$ 21.998.886,0	$ 3.891.506,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 12	MES	$ 114.675.860,0	$ 139.348.108,0	$ 24.672.248,0	$ 17.269.860,0	$ 20.906.746,0	$ 3.636.886,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 13	MES	$ 117.950.380,0	$ 145.407.088,0	$ 27.456.708,0	$ 18.107.380,0	$ 21.998.886,0	$ 3.891.506,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 14	MES	$ 120.209.380,0	$ 145.188.482,0	$ 25.079.102,0	$ 18.107.380,0	$ 21.998.886,0	$ 3.891.506,0

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA DE INTERVENTORÍA No. 33 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025
RADICADO SECRETARÍA JURÍDICA No. 19042022-0928

Secretaría : INFRAESTRUCTURA

Fecha acta de Interventoría 31/12/2025

Concepto		Descripción					
No. Radicado Contrato de Obra		19042022-0928		Acto Adm nistrativo	Res. No 1208-4 del 17/03/2022		
No. Pedido en SAP ESPGR:		4500021019-ESPGR 525 & 4500021013-ESPGR 329					
NIT o RUT:		860.067.561-9					
Contratista:		JOYCO S.A.S. BIC					
Representante Legal		DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO					
Valor del Contrato ($):		$ 2.180.776.014		Aporte Departamento	$ 4.597.615.812		
Valor Adición		$ 2.406.839.798,00		Aporte Otras entidades	N/A		
Objeto del contrato de INTERVENTORÍA		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021					
Duración del contrato (Plazo)		34.0 Meses			Treinta y cuatro Meses		
Fecha de inicio de		10/04/2023			Fecha de terminación	30/01/2026	
Supervisor Departamento		JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA					
Por Modificación Acta Parcial de costos 15	MES	$ 145.139.482,0	$ 148.188.482,0	$ 0,0	$ 21.906.886,0	$ 21.998.998,0	$ 0,0
Por Modificación Acta Parcial de costos 16	MES	$ 143.029.858,0	$ 149.028.858,0	$ 0,0	$ 21.520.207,0	$ 21.590.207,0	$ 0,0
VALORES TOTALES CORREGIDOS				$ 233.092.494,0			$ 35.185.763,0

VALOR ESTIMADO DE LA INTERVENTORÍA EJECUTADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CONCEPTO			VALOR TOTAL CORREGIDO ACTA 33 PARCIAL
PROVISIÓN COSTOS DE PERSONAL			$ 103.200.357,00
PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN			$ 3.750.000,00
PROVISIÓN OTROS COSTOS DIRECTOS			$ 4.331.451,00
PROVISIÓN OTROS GASTOS REEMBOLSABLES			$ 9.522.221,00
PROVISIÓN IVA			$ 21.144.550,00
TOTAL INTERVENTORÍA EJECUTADA			$ 141.958.811,00

VALOR DEL CONTRATO INTERVENTORIA		$4.597.615.812,00
VR. EJECUTADO MES INTERVENTORIA		$141.958.811,00
VARIABLE DEL VALOR DEL CONTRATO	40,60%	$1.866.602.020,00
VALOR FIJO A RECONOCER	59,40%	$94.321.752,00
VALOR A PAGAR SEGUN AVANCE DE OBRA		$99.207.108,00

Valor Acta PARCIAL ☒	TOTAL ☐	EQUIVALENTE AL 0,094% DEL VR DEL MES No 33 DE INTERVENTORIA			$94.321.752,00
POR % AVANCE DE OBRA MES No 33 DE EJECUCIÓN	VR. CONTRATO DE OBRA	VR. AVANCE OBRA MES	% EQUIVALENTE		
	$73.906.530.593,00	$2.099.935.125,00	2,50%		$99.207.108,00
Amortización Anticipo					$0,00
Valor Ordenado en del Gasto					$193.528.860,00

RESUMEN DEL CONTRATO

Valor Inicial del Contrato		$ 2.180.776.014,00
Valor Adicional al Contrato		$ 2.406.839.798,00
Valor del acta No. 1	$ 6.943.921	
Valor del acta No. 2	$ 28.920.854	
Valor del acta No. 3	$ 12.734.332	
Valor del acta No. 4	$ 35.610.439	
Valor del acta No. 5	$ 35.177.454	
Valor del acta No. 6	$ 35.177.454	
Valor del acta No. 7	$ 39.451.413	
Valor del acta No. 8	$ 42.420.281	
Valor del acta No. 9	$ 49.029.004	
Valor del acta No. 10	$ 51.638.837	
Valor del acta No. 11	$ 58.012.145	
Valor del acta No. 12	$ 56.106.269	
Valor del acta No. 13	$ 129.326.200	
Valor del acta No. 14	$ 72.321.094	
Valor del acta No. 15	$ 137.586.431	
Valor del acta No. 16	$ 120.376.349	
Valor del acta No. 17	$ 129.493.221	
Valor del acta No. 18	$ 60.563.021	
Valor del acta No. 19	$ 87.856.130	
Valor del acta No. 20	$ 121.413.297	
Valor del acta No. 21	$ 153.596.581	
Valor del acta No. 22	$ 111.675.905	
Valor del acta No. 23	$ 106.718.114	
Valor del acta No. 24	$ 91.273.073	
Valor del acta No. 25	$ 114.084.020	
Valor del acta No. 26	$ 145.518.518	
Valor del acta No. 27	$ 186.582.411	
Valor del acta No. 28	$ 97.080.716	
Valor del acta No. 29	$ 123.792.908	
Valor del acta No. 30	$ 176.276.145	
Valor del acta No. 31	$ 129.511.280	
Valor del acta No. 32	$ 107.470.647	
Valor del Acta No. 33	$ 764.738.210	
Saldo del contrato	$ 384.230.402,00	
Sumas Iguales	$ 4.597.615.812,00	$ 4.597.615.812,00

RESUMEN DEL ANTICIPO

Valor del Anticipo		N/A
Amortización Anticipo Acta parcial	N/A	
Saldo por Amortizar	N/A	
Sumas Iguales	N/A	N/A

SE HACE CONSTAR

Que la firma JOYCO S.A.S. BIC, representado por DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO, cuenta se ha autorizado al Ing. HÉCTOR MIGUEL DÍAZ GÓMEZ, ejecuta para la mente para el Departamento de Caldas el OBJETO DE ESTE CONTRATO DE INTERVENTOR A A ENTERA SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.

Dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2.002, modificado por el Artículo 1° de la ley 828 de 2.003 y al Artículo 27 del Decreto 2170 de 2.002, la suscrita supervisión verificó el cumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista.

Los valores correspondientes al costo del impuesto de estampillas pro-dotación descontados de la presente acta por parte de la Secretaría de Hacienda del Departamento

JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA
Secretario de Infraestructura
DEPARTAMENTO DE CALDAS

HÉCTOR MIGUEL DÍAZ GÓMEZ
JOYCO S.A.S. BIC
INTERVENTOR

JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA
SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO

GOBIERNO DE CALDAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL ACTA No. 33 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 19042022-0928

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021

CONTRATISTA: JOYCO S.A.S. BIC
SUPERVISOR: JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA

INTERVENTORÍA CONTRATADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO Y PROPUESTA PRESENTADA

PROVISION COSTOS DE PERSONAL

PERSONAL		SALARIO MENSUAL	CANTIDAD	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Ingeniero Director de Interventoría		$ 6.300.000	1	1	19	$ 119.700.000
Ingeniero Residente	Nivel 1	$ 4.000.000	1	1	19	$ 76.000.000
Especialista en geotecnia		$ 5.000.000	1	1	18	$ 90.000.000
Especialista en estructuras		$ 5.000.000	1	1	18	$ 90.000.000
Ingeniero Auxiliar 1	Nivel 4	$ 2.500.000	1	1	18	$ 45.000.000
Ingeniero Auxiliar 2	Nivel 4	$ 2.500.000	1	1	18	$ 45.000.000
Profesional Ambiental	Nivel 4	$ 3.000.000	1	1	18	$ 54.000.000
Profesional Social - SYSO 1	Nivel 4	$ 3.000.000	1	1	18	$ 54.000.000
Profesional Social - SYSO 2	Nivel 4	$ 3.000.000	1	1	18	$ 54.000.000
Topógrafo Inspector	Nivel 4	$ 2.300.000	1	1	18	$ 41.400.000
Cadenero 1		$ 1.000.000	1	1	18	$ 18.000.000
Cadenero 2		$ 1.000.000	1	1	18	$ 18.000.000
Secretaria 1		$ 1.000.000	1	1	19	$ 19.000.000
Especialista en Diseño de Vías						
Inspector	Nivel 4					
			SUMA	A		$ 724.100.000
			FACTOR MULTIPLICADOR	B		2,20
			COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B		$ 1.593.020.000
			VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%	$ 302.673.800
			VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D		$ 1.895.693.800

PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION CONTRATADOS

CONCEPTO	VALOR MES	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Prima categoría 1 (Profesionales de niveles 1 a 3)	$ 500.000	1	18	$ 9.000.000
Prima Categoría 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6)	$ 300.000	6	18	$ 32.400.000
		VALOR TOTAL	A	$ 41.400.000
		FACTOR MULTIPLICADOR	B	1,00
		COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B	$ 41.400.000
		VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19% $ 7.866.000
		VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D	$ 49.266.000

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS CONTRATADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Equipos de Computación con licencias de software básico (windows, office y antivirus)	MES	$ 100.000	8	19	$ 15.200.000
Edición de informes	MES	$ 150.000	1	19	$ 2.850.000
Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	MES	$ 152.000	1	19	$ 2.888.000
Comunicaciones (teléfono,fax,correos)	MES	$ 300.000	1	19	$ 5.700.000
Oficina, Dotación y Servicios Públicos	MES	$ 1.700.000	1	19	$ 32.300.000
		SUMA	A		$ 58.938.000
		FACTOR MULTIPLICADOR	B		1,00
		COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B		$ 58.938.000
		VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%	$ 11.198.214
		VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D		$ 70.136.214

INTERVENTORÍA EJECUTADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO - PROPUESTA PRESENTADA CON MODIFICACIÓN

PROVISION COSTOS DE PERSONAL

PERSONAL		SALARIO MENSUAL	CANTIDAD	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Ingeniero Director de Interventoría	Nivel 1	$ 8.189.751	1	1,00	1,00	$ 8.189.751
Ingeniero Residente	Nivel 1	$ 5.199.848	1	1,00	1,00	$ 5.199.848
Especialista en geotecnia		$ 6.499.810	1	0,50	1,00	$ 3.249.905
Especialista en estructuras		$ 6.499.810	1	0,50	1,00	$ 3.249.905
Ingeniero Auxiliar 1	Nivel 4	$ 3.249.905	1	1,00	1,00	$ 3.249.905
Ingeniero Auxiliar 2	Nivel 4	$ 3.249.905	1	1,00	1,00	$ 3.249.905
Profesional Ambiental	Nivel 4	$ 3.899.886	1	0,30	1,00	$ 1.169.966
Profesional Social - SYSO 1	Nivel 4	$ 3.899.886	1	1,00	1,00	$ 3.899.886
Profesional Social - SYSO 2	Nivel 4	$ 3.899.886	1	1,00	1,00	$ 3.899.886
Topógrafo Inspector	Nivel 4	$ 2.989.912	1	1,00	1,00	$ 2.989.912
Cadenero 1		$ 1.423.500	1	1,00	1,00	$ 1.423.500
Cadenero 2		$ 1.423.500	1	1,00	1,00	$ 1.423.500
Secretaria 1		$ 1.423.500	1	1,00	1,00	$ 1.423.500
Especialista en Diseño de Vías		$ 6.499.810	1	0,20	1,00	$ 1.299.962
Inspector		$ 2.989.912	1	1,00	1,00	$ 2.989.912
				SUMA	A	$ 46.909.253
				FACTOR MULTIPLICADOR	B	2,20
				COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B	$ 103.200.357
				VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19% $ 19.608.068
				VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D	$ 122.808.425

PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION CONTRATADOS

CONCEPTO	VALOR MES	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Prima categoría 1 (Profesionales de niveles 1 a 3)	$ 649.981	2,00	1,00	$ 1.299.962
Prima Categoría 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6)	$ 389.989	6,30	1,00	$ 2.456.931
		VALOR TOTAL	A	$ 3.756.893
		FACTOR MULTIPLICADOR	B	1,00
		COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B	$ 3.756.893
		VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19% $ 713.810
		VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D	$ 4.470.703

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS CONTRATADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Equipos de Computación con licencias de software básico (windows, office y antivirus)	MES	$ 129.597	10,30	1,00	$ 1.339.909
Edición de informes	MES	$ 194.994	1,00	1,00	$ 194.994
Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	MES	$ 197.594	1,00	1,00	$ 197.594
Comunicaciones (teléfono,fax,correos)	MES	$ 389.989	1,00	1,00	$ 389.989
Oficina, Dotación y Servicios Públicos	MES	$ 2.209.935	1,00	1,00	$ 2.209.935
				SUMA	A	$ 4.331.481
				FACTOR MULTIPLICADOR	B	1,00
				COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B	$ 4.331.481
				VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19% $ 822.981
				VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D	$ 5.154.462

INTERVENTORÍA CONTRATADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO Y PROPUESTA PRESENTADA

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES CONTRATADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Vehiculo con conductor y gastos de operación (4x4 de más de 2,000 cc)	MES	$ 4.500.000	1	19	$ 85.500.000
Ensayos de Laboratorio	MES	$ 2.500.000	1	18	$ 45.000.000
Topografía (incluye Tránsito, nivel y elementos complementarios)	MES	$ 2.300.000	1	18	$ 41.400.000
Protocolo de Bioseguridad	MES	$ 210.000	1	18	$ 3.780.000
Curso de Alturas Autorizado Incluye traslados y alimentación					
Curso de Alturas Reentrenamiento Incluye traslados y alimentación					
Curso espacios confinados Trabajador Entrante					
Curso espacios confinados Trabajador Vigía					
Curso espacios confinados Trabajador Supervisor					
Visitas a taller a la ciudad de fabricación si es fuera de Manizales					
Elementos de protección contra caídas					
SUMA	A				$ 175.680.000
FACTOR MULTIPLICADOR	B				1,00
VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	C=A+B				$ 175.680.000

INTERVENTORÍA EJECUTADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO - PROPUESTA PRESENTADA CON MODIFICACIÓN

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES CONTRATADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Vehiculo con conductor y gastos de operación (4x4 de más de 2,000 cc)	MES	$ 5.849.829	1,00	1,00	$ 5.849.829
Ensayos de Laboratorio	MES	$ 3.249.905	0,21	1,00	$ 682.480
Topografía (incluye Tránsito, nivel y elementos complementarios)	MES	$ 2.989.912	1,00	1,00	$ 2.989.912
Protocolo de Bioseguridad	MES	$ 272.992	0,00	1,00	$ 0
Curso de Alturas Autorizado Incluye traslados y alimentación	MES	$ 402.216	0,00	1,00	$ 0
Curso de Alturas Reentrenamiento Incluye traslados y alimentación	MES	$ 218.346	0,00	1,00	$ 0
Curso espacios confinados Trabajador Entrante	MES	$ 746.973	0,00	1,00	$ 0
Curso espacios confinados Trabajador Vigía	MES	$ 551.618	0,00	1,00	$ 0
Curso espacios confinados Trabajador Supervisor	MES	$ 1.068.745	0,00	1,00	$ 0
Visitas a taller a la ciudad de fabricación si es fuera de Manizales	MES	$ 2.000.403	0,00	1,00	$ 0
Elementos de protección contra caídas	MES	$ 3.463.967	0,00	1,00	$ 0
SUMA	A				$ 9.522.221
FACTOR MULTIPLICADOR	B				1,00
VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D				$ 9.522.221

VALOR ESTIMADO DE LA INTERVENTORÍA CONTRATADA

CONCEPTO	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL
PROVISION GASTOS DE PERSONAL	$ 1.593.020.000	$ 1.593.020.000
PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION	$ 41.400.000	$ 41.400.000
PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 58.938.000	$ 58.938.000
PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES	$ 175.680.000	$ 175.680.000
PROVISION IVA	$ 321.738.014	$ 321.738.014
ADICIÓN 1		$ 387.684.603
ADICIÓN 2		$ 1.382.801.606
ADICIÓN 3		$ 636.353.589
TOTAL INTERVENTORÍA CONTRATADA		$ 4.597.615.812

VALOR TOTAL INTERVENTORÍA CONTRATADA CON ADICIÓN	$ 4.597.615.812

VALOR ESTIMADO DE LA INTERVENTORÍA EJECUTADA

CONCEPTO	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL
PROVISION GASTOS DE PERSONAL	$ 103.200.357	$ 103.200.357
PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION	$ 3.756.893	$ 3.756.893
PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 4.331.481	$ 4.331.481
PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES	$ 9.522.221	$ 9.522.221
PROVISION IVA	$ 21.144.859	$ 21.144.859
TOTAL INTERVENTORÍA EJECUTADA MES 33		$ 141.955.811

VALOR TOTAL INTERVENTORÍA EJECUTADA	$ 141.955.811

VALOR ACUMULADO HASTA EL ACTA 33 PARCIAL	$ 4.463.116.366
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0,00
SALDO ACUMULADO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 4.463.116.366

HÉCTOR MIGUEL DÍAZ GÓMEZ
JOYCO S.A.S. BIC
EL CONTRATISTA

JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
SUPERVISOR DEPARTAMENTO

GOBIERNO DE CALDAS

PRE ACTA No. 33 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

RADICADO SECRETARIA JURIDICA No. 19042022-0928

Secretaria : INFRAESTRUCTURA
Fecha preacta de INTERVENTORÍA 31/12/2025

Concepto	Descripción		
No. Radicado Contrato de Interventoria	19042022-0928		
No. Pedido en SAP:	4500021019/SPGR 525 & 4500021019/SPGR 325		
NIT o RUT Contratista:	8600875619		
Contratista:	JOYCO S.A.S. BIC		
Representante Legal:	DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
Valor del Contrato ($):	$ 2.190.776.014	Aporte Departamento	$ 1.408.864.173
Valor Adición	N/A	Aporte Otras entidades	N/A
Objeto del contrato de INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021		
Duración del contrato (Plazo):	34,0 Meses		
Fecha de iniciación	10/04/2023	Fecha de terminación	30/01/2026
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA		

INTERVENTORÍA EJECUTADA EN PERIODO DE EJECUCION

PERSONAL		SALARIO MENSUAL	CANTIDAD	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Ingeniero Director de Interventoria	Nivel 1	$ 8.189.761	1,00	1,00	1,00	$ 8.189.761
Ingeniero Residente	Nivel 1	$ 5.199.848	1,00	1,00	1,00	$ 5.199.848
Especialista en geotecnia		$ 6.499.810	1,00	0,50	1,00	$ 3.249.905
Especialista en estructuras		$ 6.499.810	1,00	0,50	1,00	$ 3.249.905
Ingeniero Auxiliar 1	Nivel 4	$ 3.249.905	1,00	1,00	1,00	$ 3.249.905
Ingeniero Auxiliar 2	Nivel 4	$ 3.249.905	1,00	1,00	1,00	$ 3.249.905
Profesional Ambiental	Nivel 4	$ 3.899.886	1,00	0,30	1,00	$ 1.169.966
Profesional Social - SYSO 1	Nivel 4	$ 3.899.886	1,00	1,00	1,00	$ 3.899.886
Profesional Social - SYSO 2	Nivel 4	$ 3.899.886	1,00	1,00	1,00	$ 3.899.886
Topógrafo Inspector	Nivel 4	$ 2.869.912	1,00	1,00	1,00	$ 2.989.912
Cadenero 1		$ 1.423.500	1,00	1,00	1,00	$ 1.423.500
Cadenero 2		$ 1.423.500	1,00	1,00	1,00	$ 1.423.500
Secretaria 1		$ 1.423.500	1,00	1,00	1,00	$ 1.423.500
Especialista en Diseño de Vias		$ 6.499.810	1,00	0,20	1,00	$ 1.299.962
Inspector	Nivel 4	$ 2.989.912	1,00	1,00	1,00	$ 2.989.912

PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION CONTRATADOS

CONCEPTO	VALOR MES	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Prima categoria 1 (Profesionales de niveles 1 a 3)	$ 649.981	2,00	1,00	$ 1.299.962
Prima Categoria 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6)	$ 389.989	5,30	1,00	$ 2.456.931

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS CONTRATADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Equipos de Computación con licencias de software basico (windows, office y antivirus)	MES	$ 129.897	10,30	1,00	$ 1.338.569
Edición de informes	MES	$ 194.994	1,00	1,00	$ 194.994
Papeleria, reproducción documentos, fotografias, videos, impresión de planos	MES	$ 197.594	1,00	1,00	$ 197.594
Comunicaciones (teléfono,fax,correos)	MES	$ 389.589	1,00	1,00	$ 389.589
Oficina, Dotación y Servicios Públicos	MES	$ 2.209.935	1,00	1,00	$ 2.209.935

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES CONTRATADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Vehiculo con conductor y gastos de operación (4x4 de más de 2.000 cc)	MES	$ 5.849.829	1,00	1,00	$ 5.849.829
Ensayos de Laboratorio	MES	$ 3.249.905	0,21	1,00	$ 682.480
Topografía (incluye Tránsito, nivel y elementos complementarios)	MES	$ 2.989.912	1,00	1,00	$ 2.989.912
Protocolo de Bioseguridad	MES	$ 272.992		1,00	
Curso de Alturas Autorizado incluye traslados y alimentación	MES	$ 402.218		1,00	
Curso de Alturas Reentrenamiento incluye traslados y alimentación	MES	$ 218.348		1,00	
Curso espacios confinados Trabajador Entrante	MES	$ 746.973		1,00	
Curso espacios confinados Trabajador Vigia	MES	$ 551.610		1,00	
Curso espacios confinados Trabajador Supervisor	MES	$ 1.088.745		1,00	
Visitas a taller a la ciudad de fabricación si es fuera de Manizales	MES	$ 2.060.403		1,00	
Elementos de protección contra caidas	MES	$ 3.463.967		1,00	

POR ACTUALIZACION EN LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRORROGA No. 3 DEL 27/11/2025		$ 506.058.297,00
IVA	19%	$ 96.151.076,00
		$ 602.209.373,00

Vr. de ejecución de obra en el mes	$ 2.895.933.105

WILLIAM MEJIA BERNAL
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JOYCO S.A.S. BIC
EL CONTRATISTA

JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
Secretaria de Infraestructura
SUPERVISOR DEPARTAMENTO

ID	Periodo	VR CONTRATO INTERVENTORIA	VR. CONTRATO DE OBRA	FRACCION VR. VARIABLE 40,6%	AVANCE DE OBRADE OBRA	VR. CAUSADO POR PAGAR CON SOPORTES	VR. FIJO 59,4%	VR. VARIABLE	VR. CAUSADO PENDIENTE DE COBRO
1	abr-23	$ 2.190.776.014	$ 62.707.126.374	1,418%	$ -	$ 29.813.070	$ 17.738.984	$ -	-$ 12.104.106
2	may-23	$ 2.190.776.014	$ 62.707.126.374	1,418%	$ -	$ 96.336.180	$ 57.223.691	$ -	-$ 39.112.489
3	jun-23	$ 2.190.776.014	$ 62.707.126.374	1,418%	$ -	$ 109.014.440	$ 64.754.577	$ -	-$ 44.259.863
4	jul-23	$ 2.190.776.014	$ 62.707.126.374	1,418%	$ -	$ 116.546.360	$ 69.228.550	$ -	-$ 47.317.830
5	ago-23	$ 2.190.776.014	$ 62.707.126.374	1,418%	$ -	$ 117.258.180	$ 69.651.359	$ -	-$ 47.606.821
6	sep-23	$ 2.190.776.014	$ 62.707.126.374	1,418%	$ -	$ 117.258.180	$ 69.651.359	$ -	-$ 47.606.821
7	oct-23	$ 2.190.776.014	$ 62.707.126.374	1,418%	$ 99.017.875	$ 117.258.180	$ 69.651.359	$ 1.404.497	-$ 46.202.324
8	nov-23	$ 2.190.776.014	$ 63.658.813.548	1,397%	$ -	$ 117.258.180	$ 69.651.359	$ -	-$ 47.606.821
9	dic-23	$ 2.190.776.014	$ 63.658.813.548	1,397%	$ -	$ 131.205.029	$ 77.935.381	$ -	-$ 53.269.647
10	ene-24	$ 2.190.776.014	$ 63.658.813.548	1,397%	$ 997.193.882	$ 120.208.383	$ 71.404.372	$ 13.933.014	-$ 34.871.994
11	feb-24	$ 2.190.776.014	$ 63.658.813.548	1,397%	$ 1.400.721.714	$ 120.208.383	$ 71.404.372	$ 19.571.194	-$ 29.233.814
12	mar-24	$ 2.190.776.014	$ 63.658.813.548	1,397%	$ 1.167.173.511	$ 114.675.880	$ 68.117.473	$ 16.308.009	-$ 30.250.398
13	abr-24	$ 2.190.776.014	$ 63.658.813.548	1,397%	$ 1.167.179.134	$ 117.959.380	$ 70.067.872	$ 16.308.066	-$ 31.583.423
14	may-24	$ 2.190.776.014	$ 63.658.813.548	1,397%	$ 1.145.173.147	$ 120.208.380	$ 71.404.372	$ 16.000.613	-$ 32.804.395
15	jun-24	$ 2.190.776.014	$ 63.658.813.548	1,397%	$ 3.544.339.843	$ 146.188.492	$ 86.835.958	$ 49.522.302	-$ 9.830.221
16	jul-24	$ 2.578.460.517	$ 63.658.813.548	1,644%	$ 1.760.726.591	$ 143.628.958	$ 85.316.542	$ 28.954.757	-$ 29.358.560
17	ago-24	$ 2.578.460.517	$ 63.658.813.548	1,644%	$ 2.013.703.377	$ 146.188.482	$ 86.835.958	$ 33.114.904	-$ 26.237.620
18	sep-24	$ 2.578.460.517	$ 63.658.813.548	1,644%	$ 2.864.645.292	$ 99.050.385	$ 58.835.750	$ 43.819.498	$ 3.605.164
19	oct-24	$ 3.961.262.223	$ 63.658.813.548	2,526%	$ 3.602.163.959	$ 125.152.467	$ 74.340.577	$ 51.004.655	$ 40.192.945
20	nov-24	$ 3.961.262.223	$ 73.906.536.863	2,176%	$ 2.447.205.658	$ 147.398.462	$ 87.554.888	$ 53.253.392	-$ 6.590.392
21	dic-24	$ 3.961.262.223	$ 73.906.536.863	2,176%	$ 2.234.770.855	$ 162.252.334	$ 96.377.886	$ 48.630.616	-$ 17.243.831
22	ene-25	$ 3.961.262.223	$ 73.906.536.863	2,176%	$ 1.278.251.928	$ 167.408.544	$ 99.439.487	$ 27.815.907	-$ 40.151.150
23	feb-25	$ 3.961.262.223	$ 73.906.536.863	2,176%	$ 1.244.929.394	$ 180.113.868	$ 106.985.854	$ 27.090.779	-$ 46.034.233
24	mar-25	$ 3.961.262.223	$ 73.906.536.863	2,176%	$ 1.338.682.603	$ 167.165.637	$ 99.298.388	$ 29.130.933	-$ 38.738.316
25	abr-25	$ 3.961.262.223	$ 73.906.536.863	2,176%	$ 1.885.077.907	$ 156.353.431	$ 92.873.538	$ 41.108.028	-$ 22.371.455
26	may-25	$ 3.961.262.223	$ 73.906.536.863	2,176%	$ 2.116.731.289	$ 178.358.708	$ 105.945.073	$ 46.061.969	-$ 26.351.666
27	jun-25	$ 3.961.262.223	$ 73.906.536.863	2,176%	$ 3.678.581.978	$ 168.785.304	$ 100.258.471	$ 80.049.238	$ 11.522.404
28	jul-25	$ 3.961.262.223	$ 73.906.536.863	2,176%	$ 1.533.969.768	$ 134.887.251	$ 80.123.027	$ 33.380.557	-$ 21.383.667
29	ago-25	$ 3.961.262.223	$ 73.906.536.863	2,176%	$ 1.767.775.355	$ 171.964.253	$ 102.146.772	$ 38.121.203	-$ 30.696.268
30	sep-25	$ 4.597.315.812	$ 73.906.536.863	2,526%	$ 2.304.414.196	$ 166.447.084	$ 98.866.574	$ 73.355.792	$ 5.775.282
31	oct-25	$ 4.597.315.812	$ 73.906.536.863	2,526%	$ 1.941.127.242	$ 165.074.146	$ 98.054.043	$ 46.500.718	-$ 20.519.385
Retro cálculo valores a percibir nueva forma de pago					###########	###########	###########	$ 975.440.361	-$ 818.238.756
Valores percibidos forma de pago 30% cargo fijo - 70% carga variable							###########	$ 1.426.876.476	-$ 1.420.448.129
Balance							###########	-$ 551.435.615	$ 602.209.373

Valor contrato de obra	$ 73.906.536.863
Valor avance de obra a 30 de octubre 2025:	$ 43.867.558.711
Avance de obra:	59,4%

ANEXO TÉCNICO VALOR ACTAS INTERVENTORÍA HASTA EL ACTA No.33 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Gobierno de CALDAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

A	VR. CONTRATO DE OBRA INCLUYE ADICIÓN	$ 78.806.536.803
B	MES A COBRAR	33
C	VR. MENSUAL DE INTERVENTORÍA VARIABLE	$ 141.559.808
D	VR. CONTRATO DE INTERVENTORÍA INCLUYE ADICIÓN	$ 4.597.615.812
E	VR. INTERVENTORÍA 42,9%	$ 1.806.632.020
F	VR. INTERVENTORÍA 57,1%	$ 2.790.983.792
G	PLAZO OBRA EN MESES	39,5
H	PLAZO INTERVENTORÍA EN MESES	34,0
I	RELACIÓN Vr. Int / Vr. Obra (D/A)	6,20%
J	42,9% DE (I)	2,53%

Mes y año	NUMERO DEL ACTA	AVANCE DE OBRA	COMPONENTES ACTA DE INTERVENTORÍA			VR. A PAGAR INTERV. SEGÚN FORMA DE PAGO CONTRACTUAL	VR. CAUSADO POR PAGAR CON SOPORTES	SALDO CAUSADO POR PAGAR (+), EN ROJO PENDIENTE DE LEGALIZAR
			VR. FIJO (0,594% VR. MES)	VR. VARIABLE POR ACTA OBRA				
				% VR. ACTA	VR. VARIABLE (0,406% SEGÚN AVANCE OBRA)			
abr-23	Valor del acta No. 1	$ 0,00	$ 8.943.921,00	1,42%	$ 0,00	$ 8.943.921,00	$ 29.813.070,00	$ 20.869.149,00
may-23	Valor del acta No. 2	$ 0,00	$ 28.900.854,00	1,42%	$ 0,00	$ 28.900.854,00	$ 96.336.280,00	$ 67.435.326,00
jun-23	Valor del acta No. 3	$ 0,00	$ 32.704.332,00	1,42%	$ 0,00	$ 32.704.332,00	$ 109.014.440,00	$ 76.310.108,00
jul-23	Valor del acta No. 4	$ 0,00	$ 34.963.914,00	1,41%	$ 0,00	$ 34.963.914,00	$ 116.546.380,00	$ 81.582.466,00
ago-23	Valor del acta No. 5	$ 0,00	$ 35.177.454,00	1,42%	$ 0,00	$ 35.177.454,00	$ 117.258.180,00	$ 82.080.726,00
sep-23	Valor del acta No. 6	$ 0,00	$ 35.177.454,00	1,42%	$ 0,00	$ 35.177.454,00	$ 117.258.180,00	$ 82.080.726,00
oct-23	Valor del acta No. 7	$ 50.017.875,00	$ 35.177.454,00	1,41%	$ 1.395.152,00	$ 36.572.606,00	$ 117.258.180,00	$ 80.685.574,00
nov-23	Valor del acta No. 8	$ 0,00	$ 35.177.454,00	1,40%	$ 0,00	$ 35.177.454,00	$ 117.258.180,00	$ 82.080.726,00
dic-23	Valor del acta No. 9	$ 0,00	$ 42.918.094,00	1,40%	$ 0,00	$ 42.918.094,00	$ 131.206.028,00	$ 88.287.934,00
ene-24	Valor del acta No. 10	$ 997.193.882,00	$ 36.062.814,00	1,40%	$ 13.960.714,00	$ 53.638.837,00	$ 120.209.380,00	$ 66.570.543,00
feb-24	Valor del acta No. 11	$ 1.400.721.714,00	$ 36.062.814,00	1,40%	$ 19.610.104,00	$ 63.033.245,00	$ 120.209.380,00	$ 57.193.235,00
mar-24	Valor del acta No. 12	$ 1.367.173.611,00	$ 34.402.764,00	1,40%	$ 19.140.431,00	$ 50.743.395,00	$ 114.675.880,00	$ 63.932.485,00
abr-24	Valor del acta No. 13	$ 1.367.173.134,00	$ 35.387.814,00	1,40%	$ 19.140.508,00	$ 51.728.322,00	$ 117.959.380,00	$ 66.231.058,00
may-24	Valor del acta No. 14	$ 1.346.173.147,00	$ 36.062.814,00	1,40%	$ 16.032.424,00	$ 52.095.238,00	$ 120.209.380,00	$ 68.114.142,00
jun-24	Valor del acta No. 15	$ 3.544.339.843,00	$ 182.295.614,00	1,40%	$ 49.620.758,00	$ 231.916.372,00	$ 146.188.482,00	-$ 85.727.890,00
jul-24	Valor del acta No. 16	$ 1.760.726.591,00	$ 43.088.653,00	1,64%	$ 28.875.916,00	$ 71.964.575,00	$ 143.628.858,00	$ 71.664.283,00
ago-24	Valor del acta No. 17	$ 2.013.703.577,00	$ 43.856.545,00	1,64%	$ 33.024.735,00	$ 76.881.281,00	$ 146.188.482,00	$ 69.307.201,00
sep-24	Valor del acta No. 18	$ 2.664.645.292,00	$ 29.715.027,00	1,64%	$ 43.700.188,00	$ 73.415.210,00	$ 99.090.085,00	$ 25.674.875,00
oct-24	Valor del acta No. 19	$ 5.802.364.580,00	$ 37.545.748,00	2,38%	$ 78.527.174,00	$ 116.072.922,00	$ 129.152.497,00	$ 9.079.565,00
nov-24	Valor del acta No. 20	$ 2.447.405.898,00	$ 48.219.545,00	2,38%	$ 33.349.088,00	$ 81.568.634,00	$ 147.398.482,00	$ 65.829.848,00
dic-24	Valor del acta No. 21	$ 2.254.770.865,00	$ 96.377.889,00	2,38%	$ 48.718.005,00	$ 145.095.894,00	$ 162.252.334,00	$ 17.156.440,00
ene-25	Valor del acta No. 22	$ 1.278.351.929,00	$ 99.439.489,00	2,38%	$ 27.865.892,00	$ 127.305.381,00	$ 167.406.544,00	$ 40.101.163,00
feb-25	Valor del acta No. 23	$ 1.244.929.394,00	$ 106.585.857,00	2,38%	$ 27.139.461,00	$ 134.125.318,00	$ 180.110.868,00	$ 45.985.548,00
mar-25	Valor del acta No. 24	$ 1.338.682.603,00	$ 59.206.391,00	2,38%	$ 29.183.281,00	$ 88.479.672,00	$ 167.165.637,00	$ 78.685.965,00
abr-25	Valor del acta No. 25	$ 1.889.077.907,00	$ 92.873.040,00	2,38%	$ 41.181.896,00	$ 134.054.888,00	$ 156.353.431,00	$ 22.297.503,00
may-25	Valor del acta No. 26	$ 2.116.731.789,00	$ 111.515.064,00	2,38%	$ 46.144.742,00	$ 157.659.756,00	$ 178.198.768,00	$ 20.538.913,00
jun-25	Valor del acta No. 27	$ 3.678.581.878,00	$ 100.258.470,00	2,38%	$ 80.193.085,00	$ 180.451.555,00	$ 168.785.304,00	-$ 11.666.253,00
jul-25	Valor del acta No. 28	$ 1.533.669.768,00	$ 80.123.050,00	2,38%	$ 33.440.541,00	$ 113.563.571,00	$ 134.687.251,00	$ 21.123.680,00
ago-25	Valor del acta No. 29	$ 1.797.735.355,00	$ 102.146.772,00	2,53%	$ 45.483.716,00	$ 147.630.488,00	$ 171.964.263,00	$ 24.333.775,00
sep-25	Valor del acta No. 30	$ 2.804.414.198,00	$ 88.809.573,00	2,53%	$ 73.481.679,00	$ 162.291.252,00	$ 166.447.094,00	-$ 5.904.158,00
oct-25	Valor del acta No. 31	$ 1.842.217.242,00	$ 88.054.042,00	2,53%	$ 46.580.519,00	$ 134.634.561,00	$ 166.074.146,00	$ 30.439.585,00
nov-25	Valor del acta No. 32	$ 1.430.305.826,00	$ 88.824.315,00	2,53%	$ 36.414.425,00	$ 125.238.740,00	$ 149.539.886,00	$ 24.247.146,00
dic-25	Valor del acta No. 33	$ 2.605.593.105,00	$ 84.331.749,00	2,53%	$ 66.207.108,00	$ 256.776.230,00	$ 541.955.808,00	-$ 10.573.084,00
	TOTAL PAGADO	$ 48.002.795.143,00	$ 2.107.087.561,00		$ 974.812.539,00	$ 3.033.064.109,00	$ 3.860.906.693,00	$ 1.372.263.630,00

VALOR A PAGAR: SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE

HÉCTOR MIGUEL DÍAZ GÓMEZ
JOYCO S.A.S. BIC
INTERVENTOR

JUAN DAVID QUINTERO PEDRAZA
Secretario de Infraestructura
EL DEPARTAMENTO

GOBIERNO DE CALDAS

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA
31/12/2025

ACTA No. 33 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

INFORME AMBIENTAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO	19042022-0928	**INTERVENTORÍA:**	X	**OBRA:**	
Nro. CONTRATO RADICADO:	19042022-0928				

OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021
SUPERVISOR	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA

PREGUNTAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El personal que labora en la obra utiliza uniformes y equipos de protección personal?	X			
Los vehículos que transportan los sobrantes y escombros de construcción cuentan con el distintivo en las puertas laterales donde se indica el nombre del contratista, la entidad contratante y la obra para la cual labora?			X	
La vía en el sector donde se realizan las obras se encuentran libres de escombros?	X			
Se acumulan escombros, sobrantes de excavación y materiales en zonas verdes o sobre las cunetas?		X		
Los escombros de construcción permanecen en la obra por más de 24 horas?		X		
Se cubren los materiales almacenados temporalmente con un material impermeable?	X			
Existe un cerramiento con malla fina sintética o doble cinta reflectiva para los materiales almacenados temporalmente en la obra?	X			
Se lleva a cabo una recolección periódica de basuras y desperdicios?	X			
Existe un cerramiento del frente de la obra con malla fina sintética o cinta reflectiva?				
La obra cuenta con valla publicitaria?	X			
Se instalaron vallas informativas al tránsito vehicular 100 metros antes de la llegada a la obra?	X			
La disolución de la liga asfáltica se realiza con calentadores portátiles que utilicen gas como combustible o por el contrario debidamente adecuados con resistencias eléctricas?			X	
En la obra se realizan quemas a cielo abierto?		X		
Se mezclan concretos en plataformas metálicas o geotextil?	X			
Las baterías de las máquinas son reemplazadas en un taller autorizado?	X			
El cambio de aceites se realiza en la obra?		X		
Se utilizan compresores neumáticos para la limpieza de la superficie de la obra?		X		
El establecimiento de la maquinaria o el almacenamiento de combustibles se realizó en zonas públicas?	X			
Las labores de reparación y mantenimiento de maquinaria se realiza en centros autorizados?	X			
Se usan baños portátiles?	X			
Se entrega volantes informativos para la comunidad?	X			
Se tiene el manual de mínimas implicaciones ambientales en la obra?	X			
Se afectan corredores de fauna nativa?		X		
Se afecta el hábitat de fauna y flora propia de la región?	X			
Se hace control de emisión de gases a equipos mecánicos utilizados en obra?	X			
Se hace control a la posible quema de desechos de materiales provenientes de la obra?	X			
Se hace control de emisión de gases a equipos mecánicos utilizados en obra?	X			
Se hace control en vaciados de concreto (esparcimiento de partículas de cemento)?	X			
Se hace control de desechos tóxicos que puedan generar contaminación del aire?	X			
Se hace control de desechos orgánicos que puedan producir CO2 por descomposición?			X	
Se requiere concesión de aguas para aprovechamiento en la obra?		X		
Se alteran los valores escénicos de la unidad paisajística de la región?		X		

JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
SUPERVISOR

GOBIERNO DE CALDAS

INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA No. 33 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CONTRATO	1904/2022-2023	RADICADO JURID. NRO:	19042022-0923
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JOYCO S.A.S. BIC		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA		
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	34 Meses	MODIFICATORIO 01	SI (NO AFECTA VALOR)
VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA	$ 1.869.038.000 / VALOR IVA $ 321.738.314	MODIFICATORIO 02 ADICIÓN	$ 387.664.000
VALOR TOTAL	$ 4.597.615.812	MODIFICATORIO 03 ADICIÓN	$ 1.382.801.695
		MODIFICATORIO 04 ADICIÓN	$ 636.353.569

INTERVENTORIA CONTRATADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO Y PROPUESTA PRESENTADA							DIFER.	INTERVENTORÍA EJECUTADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO - PROPUESTA PRESENTADA CON MODIFICACIÓN				
PROVISION PAGO DE PERSONAL CONTRATADOS								**PROVISION PAGO DE PERSONAL EJECUTADOS**				
PERSONAL	SALARIO MENSUAL	CANT.	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %	%	CANT.	APLIC. MES	PLAZO	VR/TOTAL	PESO %
Ingeniero Director de Interventoría	$ 9.500.000	1	1	19	$ 119.700.000			1	1	31,77	$ 229.770.564,00	
Ingeniero Residente Nivel 1	$ 4.000.000	1	1	19	$ 76.000.000			1	1	29,76	$ 137.580.401,00	
Especialista en geotecnia	$ 5.000.000	1	1	18	$ 90.000.000			1	1	30,60	$ 176.889.422,00	
Especialista en estructuras	$ 5.000.000	1	1	18	$ 90.000.000			1	1	30,30	$ 173.770.564,00	
Ingeniero Auxiliar 1 Nivel 4	$ 2.500.000	1	1	18	$ 45.000.000			1	1	31,31	$ 68.618.019,00	
Ingeniero Auxiliar 2 Nivel 4	$ 2.500.000	1	1	18	$ 45.000.000			1	1	31,00	$ 86.593.766,00	
Profesional Ambiental Nivel 4	$ 3.000.000	1	1	18	$ 54.000.000			1	1	30,54	$ 104.720.696,00	
Profesional Social - SYSO 1 Nivel 4	$ 3.000.000	1	1	18	$ 54.000.000			1	1	31,57	$ 106.168.578,00	
Profesional Social - SYSO 2 Nivel 4	$ 3.000.000	1	1	18	$ 54.000.000			1	1	32,20	$ 111.101.088,00	
Topografo Inspector Nivel 4	$ 2.500.000	1	1	18	$ 41.400.000			1	1	31,37	$ 68.127.261,00	
Cadenero 1	$ 1.000.000	1	1	18	$ 18.000.000	41,23	-44,11	1	1	30,14	$ 30.102.000,00	85,34
Cadenero 2	$ 1.000.000	1	1	18	$ 18.000.000			1	1	28,80	$ 37.453.000,00	
Secretaria 1	$ 1.000.000	1	1	19	$ 19.000.000			1	1	32,04	$ 41.206.000,00	
Especialista en Diseño de Vias	$ 0							1	1	5,60	$ 56.250.778,00	
Inspector	$ 0							1	1	13,80	$ 40.333.623,00	
		SUMA	A		$ 724.100.000				A		$ 1.488.677.703,00	
		FACTOR MULTIPLICADOR	B		2,20				B		2,20	
		COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B		$ 1.593.020.000				C=A*B		$ 3.297.099.958,00	
		VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%	$ 302.673.800				D=0,19*C	19%	$ 626.447.992,00	
		VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D		$ 1.895.693.800				E=C+D		$ 3.923.538.240,00	

PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACIÓN CONTRATADOS							PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION EJECUTADAS				
CONCEPTO	VALOR MES	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %	%		APLIC. MES	PLAZO	VR/TOTAL	PESO %
Prima categoria 1 (Profesionales de nivel 1 a 3)	$ 500.000	1	18	$ 9.000.000				1	60,57	$ 34.695.518,00	
Prima Categoria 2 (Auxiliares de Nivel 4 a 6)	$ 800.000	6	18	$ 32.400.000				1	201,76	$ 70.044.282,00	
		VALOR TOTAL	A	$ 41.400.000	1,07	-1,04		A		$ 104.933.800,00	2,72
		FACTOR MULTIPLICADOR	B	1,00				B		1,00	
		COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B	$ 41.400.000				C=A*B		$ 104.933.800,00	
		VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%	$ 7.865.000			D=0,19*C	19%	$ 19.938.582,00	
		VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D		$ 49.265.000			E=C+D		$ 124.872.382,00	

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS CONTRATADOS								PROVISION OTROS C. DIRECTOS FIJOS EJECUTADOS			
RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %	%	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %
Equipos de Computación con licencias de software básico (windows, office y antivirus)	MES	$ 100.000	8	19	$ 15.200.000			1	357,34	$ 41.225.158,00	
Edición de Informes	MES	$ 150.000	1	19	$ 2.850.000			1	33,00	$ 5.880.070,00	
Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	MES	$ 152.000	1	19	$ 2.888.000			1	33,00	$ 5.765.934,00	
Comunicaciones (celular/fax,correos)	MES	$ 300.000	1	19	$ 5.700.000	1,53	-1,78	1	33,00	$ 11.380.130,00	3,28
Oficina, Dotación y Servicios Públicos	MES	$ 1.700.000	1	19	$ 32.300.000			1	32,00	$ 62.767.521,00	
		SUMA	A		$ 58.938.000			A		$ 126.848.842,00	
		FACTOR MULTIPLICADOR	B		1,00			B		1,00	
		COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B		$ 58.938.000			C=A*B		$ 126.848.842,00	
		VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%	$ 11.198.214			D=0,19*C	19%	$ 24.101.280,00	
		VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D		$ 70.136.214			E=C+D		$ 150.950.122,00	

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES CONTRATADOS								PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES EJECUTADOS			
RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %	%	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %
Vehiculo con conductor y gastos de operación (4x4 de más de 2,000 cc)	MES	$ 4.500.000	1	19	$ 85.500.000			1,00	29,20	$ 193.332.305,00	
Ensayos de Laboratorio	MES	$ 2.500.000	1	18	$ 45.000.000			1,00	7,29	$ 22.577.364,00	
Topografia (incluye Tránsito, nivel y elementos complementarios)	MES	$ 2.300.000	1	18	$ 41.400.000			1,00	31,80	$ 94.345.838,00	
Protocolo de Bioseguridad	MES	$ 217.000	1	18	$ 3.780.000			1,00	0,00	$ 0,00	
Curso de Alturas Avanzado incluye traslados y alimentación		$ 0						1,00	1,18	$ 452.000,00	
Curso de Alturas Reentrenamiento incluye traslados y alimentación		$ 0				3,82	-1,91	1,00	2,16	$ 448.321,00	6,73
Curso especiales confinados Trabajador Entrante		$ 0						1,00	0,00	$ 0,00	
Curso especiales confinados Trabajador Vigia		$ 0						1,00	0,00	$ 0,00	
Curso especiales confinados Trabajador Supervisor		$ 0						1,00	0,00	$ 0,00	
Visitas a taller a la cuadrilla de fabricación si es fuera de Manizales		$ 0						1,00	1,23	$ 2.454.071,00	
		SUMA	A		$ 179.680.000				A	$ 263.611.073,00	
		FACTOR MULTIPLICADOR	B		1,00				B	1,00	
		VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	C=A*B		$ 179.680.000				C=A*B	$ 263.611.073,00	

	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	$ 1.869.038.000	47,65	-49,42		VALOR TOTAL ANTES DE IVA	$ 3.752.490.679,00	97,07
	VALOR IVA 19%	$ 321.738.314				VALOR IVA 19%	$ 670.467.124,00	
	VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 2.190.776.314				VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 4.462.917.619,00	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
CONTRATISTA	JOYCO S.A.S. BIC
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.190.776.314
VALOR ADICIONAL	$ 2.406.839.798
VALOR TOTAL	$ 4.597.615.812
PLAZO TOTAL	34 Meses
FECHA INICIACIÓN	10/04/2023
FECHA TERMINACIÓN	30/01/2026

SUPERVISION

LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO ES REALIZADA POR EL ING. JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA, FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS.

ACTIVIDADES REALIZADAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021

JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
SUPERVISOR DEPARTAMENTO

GOBIERNO DE CALDAS

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INTERVENTORÍA

INFORME DE ESTADO DE PÓLIZAS DE LA SUPERVISIÓN ACTA No. 33 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA:	31/12/2025

Descripción de la Actividad: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021

CONTRATO DE:		INTERVENTORÍA:	X		OBRA:	

Nº CONTRATO RADICADO:	19042022-0928
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021
SUPERVISOR	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA

FIANZAS (PÓLIZAS) 138873	Vr. ASEGURADO	VIGENCIA	ASEGURADORA
PENAL PECUNIARIA (PREDIOS LABORALES)			
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	$ 792.252.444,60	Del 10/04/2023 al 30/05/2026	SEGUREXPO
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 1.188.378.666,90	Del 10/04/2023 al 30/08/2027	SEGUREXPO
ANTICIPO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL MISMO	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES	$ 792.252.444,60	Del 10/04/2023 al 30/01/2029	SEGUREXPO

RECIBO DE PAGO ESTAMPILLAS NRO.	N/A	PLANILLAS SALUD	X
RECIBO PAGO CAJA, SENA, ICBF	N/A	PAZ Y SALVO MINTRAB.	N/A
RECIBO PAGO SENA (FIC)	N/A	INF. FOTOGRÁFICO	X

NOTA: LOS PAZ Y SALVOS DE PARAFISCALES, ASI COMO EL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y LA PROTECCIÓN SOCIAL, SE ANEXARÁN A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

ESTADO DEL TIEMPO

FECHA	MES	ESTADO	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES	SUPERVISOR
	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA