ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal

Documento del contrato cargado

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factu
	FUEC 248	17/02/2023 11:03 a.m. *(UTC -5 horas)*	17/02/2023 12:00 a. m. *(UTC -5 horas)*	2.859.840 pesos	2.859.840 pes
	FUEC 250	17/02/2023 11:13 *(UTC -5 horas)*	17/02/2023 12:00 a. m. *(UTC -5 horas)*	51.812.009 pesos	51.812.009 pes
	FUEC 267	8/03/2023 1:00 a.m. *(UTC -5 horas)*	9/03/2023 12:00 a.m. *(UTC -5 horas)*	62.531.022 pesos	62.531.022 pes
	FUEC 270	16/03/2023 1:16 a.m. *(UTC -5 horas)*	17/03/2023 12:00 a.m. *(UTC -5 horas)*	60.379.700 pesos	60.379.700 pes
	FUEC 293	16/06/2023 11:14 *(UTC -5 horas)*	19/05/2023 12:00 a.m. *(UTC -5 horas)*	63.149.266 pesos	63.149.266 pes
	FUEC-317	12/08/2023 3:45 a. m. *(UTC -5 horas)*	22/08/2023 12:00 a.m. *(UTC -5 horas)*	54.265.725 pesos	54.265.725 pes

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	337.362.710,00 pesos	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0 %	-
Valor facturado:	294.997.562,00 pesos	87,44 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0 %	-
Valor pagado:	294.997.562,00 pesos	87,44 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	42.365.148,00 pesos	12,56 %	-
Valor pendiente de entrega:	337.362.710,00 pesos	100 %	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	101049893 - 4 RCE INTEGRACION 8986.pdf	101049893 - 4 RCE INTEGRACION 8986.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	101049893-3 RCE INTEGRACION ECODES 8986.pdf	101049893-3 RCE INTEGRACION ECODES 8986.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	101049893 RCE INTEGRACION 8986 ANEXO 2.pdf	101049893 RCE INTEGRACION 8986 ANEXO 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	101192881 - 2 ECODES INTEGRACION 8986 ANEXO 2.pdf	101192881 - 2 ECODES INTEGRACION 8986 ANEXO 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	101192881 -3 INTEGRACION 8986.pdf	101192881 -3 INTEGRACION 8986.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICIO CONV. 8986-2022 - MARTIRES.pdfFIRMADO (1).pdf	ACTA DE INICIO CONV. 8986-2022 - MARTIRES.pdfFIRMADO (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CDP 17362 CENTRO DIA AL BARRIO.pdf	CDP 17362 CENTRO DIA AL BARRIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP CENTRO DÍA AL BARRIO.pdf	CRP CENTRO DÍA AL BARRIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN.jpeg	DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN.jpeg	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	OFICIO DESIGNACION CONVENIO 8986-2022 firmada (1).pdf	OFICIO DESIGNACION CONVENIO 8986-2022 firmada (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CONVENIO DE SUPERVISIÓN 8986-2022 PAGO 1.Firmado.pdf	CONVENIO DE SUPERVISIÓN 8986-2022 PAGO 1.Firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CONVENIO DE SUPERVISIÓN 8986-2022 PAGO 2.Firmado.pdf	CONVENIO DE SUPERVISIÓN 8986-2022 PAGO 2.Firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CONVENIO DE SUPERVISIÓN 8986-2022 PAGO 3.Firmado.pdf	CONVENIO DE SUPERVISIÓN 8986-2022 PAGO 3.Firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CONVENIO DE SUPERVISIÓN 8986-2022 PAGO 4.Firmado.pdf	CONVENIO DE SUPERVISIÓN 8986-2022 PAGO 4.Firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	SUPERVISIÓN CTO 8986-2022 PAGO No 6.Firmado[18313].pdf	SUPERVISIÓN CTO 8986-2022 PAGO No 6.Firmado[18313].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	SUPERVISION PAGO 5 CONVENIO 8986-2022[14710].pdf	SUPERVISION PAGO 5 CONVENIO 8986-2022[14710].pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	EJECUCION CONVENIO 8986-2022 NOVIEMBRE.pdf	EJECUCION CONVENIO 8986-2022 NOVIEMBRE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	CONVENIO DE EJECUCION 8986-2022 DICIEMBRE.pdf	CONVENIO DE EJECUCION 8986-2022 DICIEMBRE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CONVENIO DE EJECUCION 8986-2022 ENERO.pdf	CONVENIO DE EJECUCION 8986-2022 ENERO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CONVENIO DE EJECUCION 8986-2022 FEBRERO.pdf	CONVENIO DE EJECUCION 8986-2022 FEBRERO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CONVENIO DE EJECUCION 8986-2022 MARZO.pdf	CONVENIO DE EJECUCION 8986-2022 MARZO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CONVENIO DE EJECUCION 8986-2022 ABRIL.pdf	CONVENIO DE EJECUCION 8986-2022 ABRIL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	MC-14 CONVENIO 8986-2022 PAGO 1.pdf	MC-14 CONVENIO 8986-2022 PAGO 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	MC-14 CONVENIO 8986-2022 PAGO 2.pdf	MC-14 CONVENIO 8986-2022 PAGO 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	MC-14 CONVENIO 8986-2022 PAGO 3.pdf	MC-14 CONVENIO 8986-2022 PAGO 3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	MC-14 CONVENIO 8986-2022 PAGO 4.pdf	MC-14 CONVENIO 8986-2022 PAGO 4.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	MC-14 CONVENIO 8986-2022 PAGO 5.pdf	MC-14 CONVENIO 8986-2022 PAGO 5.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	MC-14 CONVENIO 8986-2022 PAGO 6.pdf	MC-14 CONVENIO 8986-2022 PAGO 6.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm