Villavicencio, 28 de enero de 2026

Doctora
JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO
Secretaria de Educación del Meta
Ciudad

Asunto: Solicitud de viabilidad para la Prórroga No. 1 al Contrato No. 1802 de 2025.

En atención a la solicitud presentada por el contratista **CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS,** el día 28 de enero del 2026, en la cual manifiesta la necesidad de prórroga al contrato No. 1802 de 2025, por un término de veintiséis (26) días, para término total, por ejecutar, de Un (1) mes y seis (6) días, debido a la prórroga que se encuentra en trámite para el contrato No. 1756 de 2025 y de acuerdo a la redistribución presentada por el mismo teniendo en cuenta el saldo sin ejecutar de Trescientos Ochenta Y Cinco Millones Ciento Noventa Y Cuatro Mil Ciento Diecisiete pesos Con Setenta Y Cuatro Centavos M/cte ($385.194.117,74).

Por lo anterior, comedidamente me permito solicitar viabilidad para realizar prórroga No. 1 al contrato 1802 de 2025 por un término de veintiséis (26) días, para un término total, por ejecutar, de Un (1) mes y seis (6) días, con nueva fecha de finalización el 5 de marzo de 2026.

Adjunto solicitud presentada por el contratista.

Cordial saludo,

LINA MARÍA MELGAREJO GARCIA
Supervisora contrato 1802 de 2025

Villavicencio, enero 28 de 2026

R/ 28/01/2026

Doctora:
JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO
Secretaria de Educación del Meta
Atn.: LINA MARIA MELGAREJO GARCIA
Supervisora del contrato No. 1802 de 2025
Gobernación del Meta
Villavicencio-Meta

Asunto: Solicitud prórroga al contrato No. 1802 de 2025.

Cordial saludo;

Con el fin de garantizar la continuidad de la interventoría del servicio de transporte escolar, teniendo en cuenta que, se está realizando el proceso de prórroga del contrato No. 1756 de 2025 y que se encuentra un recurso económico sin ejecutar por valor de Trescientos Ochenta Y Cinco Millones Ciento Noventa Y Cuatro Mil Ciento Diecisiete pesos Con Setenta Y Cuatro Centavos Mcte ($385.194.117,74), respetuosamente se solicita realizar prórroga No. 1 al contrato No. 1802 de 2025.

A continuación, me permito presentar la redistribución de los recursos, haciendo énfasis en que la misma no genera desequilibrio económico del contrato No. 1802 de 2025, y se fundamenta en que los rubros actualmente disponibles no permiten dar cumplimiento integral a cada uno de los ítems previstos. En tal sentido, se solicita el reajuste de los valores, de manera que los recursos puedan ser redistribuidos entre los componentes de la siguiente manera:

DEPARTAMENTO DEL META							
INTERVENTORIA							
COMPONENTE - PERSONAL PROFESIONAL (1) *							
CONCEPTO	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**		
PERSONAL PROFESIONAL	**CANTIDAD**	**COSTO UNITARIO**	**% DEDICACIÓN**	**FACTOR MULTIPLICADOR**	**VALOR MES B*D**	**NO. DE DIAS**	**VALORES AJUSTADOS AL PESO**
COORDINADOR/ PROFESIONAL ESPECIALIZADO	1	9.134.660	100%	1,73	15.802.961,80	36	18.963.554,16
PROFESIONAL 1	4	7.710.000	100%	1,73	53.353.200,00	36	64.023.840,00
PROFESIONAL 2	1	7.710.000	100%	1,73	13.338.300,00	36	16.005.960,00
PROFESIONAL 3	2	7.710.000	100%	1,73	26.676.600,00	36	32.011.920,00
TECNICOS	15	3.390.260	100%	1,73	87.977.247,00	32	93.842.396,80
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)							**224.847.670,96**

COMPONENTE OTROS COSTOS DIRECTOS (2)**					
OTROS COSTOS DIRECTOS	**UND**	**CANTIDAD VISITAS X MES**	**COSTO UNITARIO**	**CANTIDAD DE VISITAS**	
COSTO DESPLAZAMIENTO POR VISITA	MES	1	**116.078.020,00**	2 VISITAS	58.039.010,00
INFORMES Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	GLOBAL	1	**31.741.666,00**	1	4.915.259,97
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (2)					**62.954.269,97**
SUBTOTAL COSTO DE PERSONA PROFESIONAL (1) + OTROS COSTOS DIRECTOS (2) + UTILIDAD					**287.801.940,93**
TASAS DEPARTAMENTALES					34.536.232,91
SUB TOTAL ANTES DE IVA					**322.338.173,84**
TIMBRE					1.611.690,87
IVA 19%					61.244.253,03
VALOR TOTAL INTERVENTORIA					**385.194.117,740**

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace claridad que, aunque presencialmente se realizarán únicamente dos (2) visitas, se continuará haciendo seguimiento de manera virtual y/o telefónica.

Por consiguiente, es posible prestar el servicio de interventoría por un plazo máximo de Un (1) mes y seis (6) días, siendo necesaria realizar una prórroga por veintiséis (26) días, para así cumplir con la ejecución del contrato hasta el día 5 de marzo de 2026.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

JOSÉ GREGORIO SÁNCHEZ MEJÍA
Representante Legal Construir Soluciones CS SAS
INTERVENTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

CALLE 19 Nro 40-58 CAMOA
csconstruirsoluciones@gmail.com
Villavicencio – Meta

Villavicencio, 28 de enero de 2026

Señor
JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA
Representante Legal
CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS
Ciudad

Asunto: Solicitud de aceptación Prórroga No. 1 Contrato No. 1802 de 2025.

Atentamente me permito informar, que la supervisión designada del contrato No.1802 de 2025, allegó solicitud de viabilidad para realizar prórroga No. 1 al contrato No. 1802 de 2025, por un término de veintiséis (26) días, debido a la prórroga que se encuentra en trámite para el contrato No. 1756 de 2025 y de acuerdo a la redistribución presentada del saldo sin ejecutar por valor de Trescientos Ochenta Y Cinco Millones Ciento Noventa Y Cuatro Mil Ciento Diecisiete pesos Con Setenta Y Cuatro Centavos M/cte ($385.194.117,74) así:

DEPARTAMENTO DEL META							
INTERVENTORIA							
COMPONENTE - PERSONAL PROFESIONAL (1) *							
CONCEPTO	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**		
PERSONAL PROFESIONAL	**CANTIDAD**	**COSTO UNITARIO**	**% DEDICACIÓN**	**FACTOR MULTIPLICADOR**	**VALOR MES B*D**	**NO. DE DIAS**	**VALORES AJUSTADOS AL PESO**
COORDINADOR/ PROFESIONAL ESPECIALIZADO	1	9.134.660	100%	1,73	15.802.961,80	36	18.963.554,16
PROFESIONAL 1	4	7.710.000	100%	1,73	53.353.200,00	36	64.023.840,00
PROFESIONAL 2	1	7.710.000	100%	1,73	13.338.300,00	36	16.005.960,00
PROFESIONAL 3	2	7.710.000	100%	1,73	26.676.600,00	36	32.011.920,00
TECNICOS	15	3.390.260	100%	1,73	87.977.247,00	32	93.842.396,80
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)							**224.847.670,96**
COMPONENTE OTROS COSTOS DIRECTOS (2)**							
OTROS COSTOS DIRECTOS	**UND**	**CANTIDAD VISITAS X MES**	**COSTO UNITARIO**		**CANTIDAD DE VISITAS**		
COSTO DESPLAZAMIENTO POR VISITA	MES	1	**116.078.020,00**		2 VISITAS		58.039.010,00
INFORMES Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	GLOBAL	1	**31.741.666,00**		1		4.915.259,97
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (2)							**62.954.269,97**

SUBTOTAL COSTO DE PERSONA PROFESIONAL (1) + OTROS COSTOS DIRECTOS (2) + UTILIDAD	**287.801.940,93**
TASAS DEPARTAMENTALES	34.536.232,91
SUB TOTAL ANTES DE IVA	**322.338.173,84**
TIMBRE	1.611.690,87
IVA 19%	61.244.253,03
VALOR TOTAL INTERVENTORIA	**385.194.117,740**

Se hace claridad que, aunque presencialmente se realizarán únicamente dos (2) visitas, el contratista continuará haciendo seguimiento de manera virtual y/o telefónica.

Por lo anterior, la Secretaria de Educación Departamental considera viable realizar Prórroga No.1 al contrato No. 1802 de 2025, por un término de veintiséis (26) días, para un término total, por ejecutar, de Un (1) mes y seis (6) días, por lo tanto, se solicita manifestar de manera formal y escrita si acepta la prórroga No.1, con el fin de proceder a realizar el proceso y trámites pertinentes.

Cordialmente,

JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO
Secretaria de Educación del Meta

Firma:		Firma:		Firma:	
Proyectó:	Lina María Melgarejo García	Revisó:	Zulma Xiliene Vargas Jimenez	Aprobó:	Karen Vega Franco
Cargo:	Profesional Universitario	Cargo:	Profesional Universitario	Cargo:	Gerente de Cobertura

Construir Soluciones

Villavicencio, enero 28 de 2026

28/01/2026

Doctora:
JENNY CAPOTE AVENDAÑO
Secretaria de Educación del Meta
Atn.: LINA MARIA MELGAREJO GARCIA
Supervisora del contrato No. 1802 de 2025
Gobernación del Meta
Villavicencio-Meta

Asunto: Aceptación prorroga No.1 al contrato 1802 de 2025

Cordial saludo.

Con base al oficio recibido de fecha 28 de enero de 2026 de asunto solicitud aceptación de prorroga N°1 al Contrato N°1802 de 2025, manifestamos que aceptamos prorroga con las condiciones presentadas en el oficio.

Agradezco la atención prestada a mi solicitud,

JOSÉ GREGORIO SÁNCHEZ MEJÍA
Representante Legal Construir Soluciones CS SAS
INTERVENTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

CALLE 19 Nro 40-58 CAMOA
csconstruirsoluciones@gmail.com
Villavicencio – Meta