	ALCALDIA MUNICIPAL DE NOCAIMA	Código	
	NIT. 899.999.718-9	Versión	1
	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Fecha	2/01/2024
	SECREATARIA DE PLANEACIÓN INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS	Página	1 de 1

ACTA DE REINICIO

NUMERO DEL CONTRATO:	226-2025
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
MODALIDAD DE CONTRATACION:	SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA SMC-061-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE NOCAIMA
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	INESCO PROYECTOS SAS
NIT:	900.892.992-2
TELÉFONO:	3142193426 / 3057451699
CORREO ELECTRÓNICO:	inescogerencia@gmail.com
FECHA DE SUSCRIPCION:	lunes, 22 de diciembre de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	DIEZ (10) DIAS
FECHA DE INICIO CONTRATO:	martes, 23 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	miércoles, 31 de diciembre de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	lunes, 29 de diciembre de 2025
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1:	UN (1) mes
FECHA DE REINIO SUSPENSION 1:	miércoles, 28 de enero de 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	viernes, 30 de enero de 2026
AMPLIACION A LA SUSPENSION 1:	NA.
TIEMPO DE AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN No. 1:	NA.
FECHA DE REINICIO:	miércoles, 28 de enero de 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	viernes, 30 de enero de 2026

EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$30.053.636,00
ADICION	$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO:	$30.053.636,00

GARANTIAS

NUMERO DE POLIZA A DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015: - 980 47 994000031758	ASEGURADORA:	Aseguradora solidaria de Colombia	
AMPARO	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	$ 3.005.363,60	21/12/2025	30/01/2027
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	$ 1.502.681,80	21/12/2025	31/12/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 6.010.727,20	21/12/2025	31/12/2026
NUMERO DE POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL 980 - 74 - 994000012123	**ASEGURADORA:**	**Aseguradora solidaria de Colombia**	
AMPARO	**SUMA ASEGURADA**	**VIGENCIA DESDE**	**HASTA**
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$ 284.700.000,00	21/12/2025	31/12/2025

ACUERDOS

En Nocaima Cundinamarca a los veintiocho (28) dias del mes de enero de 2026, se reunieron las siguientes personas: LAURA VALENTINA BUSTOS MENDEZ Secretaria Encargada de Planeación, Infraestructura y Proyectos en calidad de supervisor y **LINA YORLEY SALAZAR NARVAEZ** en calidad de Representante Legal de la empresa contratista INESCO PROYECTOS SAS, a fin de **REINICIAR** las actividades contempladas en el Contrato **No.226 de 2025.**

OBSERVACIÓN

Las partes aclaran que durante el periodo de suspensión no se ejecutaron las obligaciones principales del contrato y no se causaro pagos por concepto de ejecución.

Para constancia se firma en Nocaima al los Veintiocho (28) días del mes de enero de 2026.

LAURA VALENTINA BUSTOS MENDEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS E
SUPERVISOR CONTRATO 197-2025

INESCO PROYECTOS SAS
R/L.LINA YORLEY SALAZAR NARVAEZ
CC. No.1.072.466.185

ACTIVIDAD	RESPONSABLE		FIRMA
Elaboró:	Daniela Villamizar Solano/ Apoyo Profesional SPIP		
Revisó:	Laura Valentina Bustos Méndez/Secretario de Planeacion, Infraestructura y Proyectos E		