COMPONENTE DE INVERSION

230126

MUNICIPIO DE GARZON
SECRETARIA DE HACIENDA

SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

		DIA	MES	AÑO
SOLICITADO POR SUPERVISOR	**Fecha**	23	1	2026
	Nombre	CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS		
	Cargo	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS		

Por medio de la presente solicito incluir en el PROGRAMA MENSUALIZADO DE PAGOS y se autorice el desembolso correspondiente para atender los compromisos adquiridos con cargo a:

AFECTACION PRESUPUESTAL

NUMERO CDP	2025000199	**Valor $**	146.192.220,00
NUMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000107	**Valor $**	146.192.220,00
RUBRO/S PRESUPUESTO	92.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	
SECTOR	24	TRANSPORTE	
PROGRAMA	2402	INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL	
PRODUCTO	2402114	VIA URBANA MEJORADA	
PROYECTO	2023412980002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN DEPARTAMENTO DEL HUILA	

DESCRIPCION DE DESEMBOLSO AFECTADO.

BENEFICIARIO	INGES GROUP S.A.S		
CEDULA O NIT.	800.086.627-9	**PLAZO**	TRES (03) MESES
DOCUMENTO REFERENCIA	CUANTA DE COPRO FINAL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.000415 DE 2024		

AFECTACION FINANCIERA

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR	VALOR EN LETRAS
00IL-INCENTIVOS A LA PRODUCCION ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2017	$ 35.086.133,00	TREINTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS

ELABORADO	SUPERVISOR
	CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS

USO EXCLUSIVO DE SECRETARIA DE HACIENDA

Auxiliar Presupuesto	FECHA	AUTORIZACION DE ORDEN DE PAGO.

OBSERVACIONES GENERALES

DECRETO 306 DE 2025 - LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2026

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

CERTIFICACION DE SUPERVISION PARA ACTA FINAL

CONTRATO No.:	000415 DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	08 DE AGOSTO DE 2024
OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN – DEPARTAMENTO DEL HUILA"
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GARZÓN. NIT: 891.180.022-6.
CONTRATISTA:	INGES GROUP S.A.S. NIT: 800.086.627-9 RL. LEIDY JOHANNA PALACIOS ENCISO C.C. 36.311.206 DE NEIVA - HUILA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 146.192.220,00), INCLUIDO IVA Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
No. C.D.P.	2024000239
No. R.P.	2024000695
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.
FECHA DE INICIO:	31 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	31 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE REINICIO No. 1:	31 DE ENERO DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2:	20 DE FEBRERO DEL 2025
FECHA DE PRORROGA No. 1 SUSPENSIÓN No. 2:	21 DE MARZO DEL 2025
FECHA DE PRORROGA No. 2 SUSPENSIÓN No. 2:	21 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE PRORROGA No. 3 SUSPENSIÓN No. 2:	21 DE MAYO DEL 2025
FECHA DE PRORROGA No. 4 SUSPENSIÓN No. 2:	20 DE JUNIO DEL 2025
FECHA DE PRORROGA No. 5 SUSPENSIÓN No. 2:	21 DE JULIO DEL 2025
FECHA DE REINICIO No. 2:	21 DE AGOSTO DEL 2025
FECHA DE TERMINACION:	29 DE AGOSTO DE 2025

En la ciudad de Garzón, a los veintitrés (23) días del mes de enero de dos mil veintiséis (2026), el ingeniero **CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS**, Secretario de Infraestructura y Obras Públicas del Municipio de Garzón, en su calidad de Supervisor del Contrato de Interventoría, y **NICOLÁS CUMBE ARAGONÉS**, en calidad de Apoyo Técnico a la Supervisión del mismo,

CERTIFICAN que el contratista **INGES GROUP S.A.S.**, identificado con NIT 800.086.627-9, en su calidad de Contratista de Interventoría, ha dado cumplimiento integral al objeto contractual, conforme a las obligaciones técnicas, administrativas, financieras y legales establecidas en el contrato, de acuerdo con los términos, condiciones, cronograma y alcance pactados.

Así mismo, una vez verificados, revisados y validados todos los soportes técnicos, informes de interventoría, actas, registros de obra, documentos financieros, reportes administrativos y demás requisitos exigidos, se deja constancia de que el Acta de Recibo Final se encuentra debidamente suscrita, completa y conforme a lo ejecutado, razón por la cual resulta procedente adelantar el trámite de pago correspondiente, de conformidad con lo establecido en el contrato y la normatividad vigente, previas las siguientes consideraciones técnicas, administrativas y financieras que soportan la autorización del mismo.

1.- La factura No. presentada por INGES GROUP S.A.S es por el valor de TREINTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS ($35.086.133,00)

2.- BALANCE GENERAL DEL CONTRATO INTERVENTORIA No.000415 DE 2024

VALOR DE CONTRATO		$ 146.192.220,00	
VALOR ACTA No.1			$ 51.167.277,00
VALOR ACTA No.2			$ 59.938.810,00
VALOR PRESENTE ACTA FINAL			$ 35.086.133,00
SALDO POR EJECUTAR			$ 0.00
SUMAS IGUALES		$ 146.192.220,00	$ 146.192.220,00

El contratista de obra presentó el informe de ejecución respectivo y ha efectuado los pagos a la seguridad social (Salud y Pensión) y ante la respectiva ARL, de acuerdo con las planillas presentadas; Se encuentran a Paz y salvo a la fecha por este concepto en cumplimiento de la normatividad vigente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los (23) días del mes de enero de 2026

CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS
Secretario de infraestructura y Obras Públicas
Supervisor

Proyecto:
NICOLAS CUMBE ARAGONES
Apoyo técnico a la supervisión SIOP

ACTA FINAL

CONTRATO 415 de 2024

0BJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN – DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GARZON

CONDICIONES INICIALES							PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
CANT.	DESCRIPCIÓN	F.M.	Disponibilidad	VALOR SALARIO	MESES	VALOR TOTAL	% DE AVANCE	VALOR TOTAL	% DE AVANCE	VALOR TOTAL
	COSTOS DEL PERSONAL									
1,00	Ing. Director de interventoría	1,97	30%	$ 5.000.000,00	5	$ 14.801.686,30	24,00%	$ 3.552.404,71	100,00%	$ 14.801.686,30
1,00	Ingeniero Residente de Interventoría	1,97	100%	$ 3.500.000,00	3	$ 20.722.360,82	24,00%	$ 4.973.366,60	100,00%	$ 20.722.360,82
1,00	Profesional SISO	1,97	100%	$ 1.800.000,00	3	$ 10.657.214,13	24,00%	$ 2.557.731,39	100,00%	$ 10.657.214,13
1,00	Inspector de interventoria	1,97	100%	$ 1.500.000,00	3	$ 8.881.011,78	24,00%	$ 2.131.442,83	100,00%	$ 8.881.011,78
1,00	Topografo	1,97	100%	$ 2.000.000,00	3	$ 11.841.349,04	24,00%	$ 2.841.923,77	100,00%	$ 11.841.349,04
1,00	Cadeneros	2,12	100%	$ 1.300.000,00	3	$ 8.275.128,46	24,00%	$ 1.986.030,83	100,00%	$ 8.275.128,46
1,00	Secretaria	2,12	100%	$ 1.250.000,00	3	$ 7.956.854,29	24,00%	$ 1.909.645,03	100,00%	$ 7.956.854,29
	SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL					$ 83.135.604,82		$ 19.952.545,16		$ 83.135.604,82
CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD		VALOR	TIEMPO (m)	COSTO TOTAL				
	OTROS COSTOS DIRECTOS									
1,00	Alquiler camioneta 4x4 (incluye conductor)	MES		$ 6.500.000	3	$ 19.500.000,00	24,00%	$ 4.680.000,00	100,00%	$ 19.500.000,00
1,00	Equipo Topográfico.	MES		$ 2.250.000	3	$ 6.750.000,00	24,00%	$ 1.620.000,00	100,00%	$ 6.750.000,00
8,00	Ensayo de laboratorio (densidades de materiales granulares)	UND		$ 150.000	3	$ 3.600.000,00	24,00%	$ 864.000,00	100,00%	$ 3.600.000,00
4,00	Ensayo de laboratorio (ensayos de concreto en viga)	UND		$ 70.000	3	$ 840.000,00	24,00%	$ 201.600,00	100,00%	$ 840.000,00
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					$ 30.690.000,00		$ 7.365.600,00		$ 30.690.000,00
CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD		VALOR	TIEMPO (m)	COSTO TOTAL				
	COSTOS INDIRECTOS									
1,00	Alquiler oficina	MES		$ 1.000.000,00	5	$ 5.000.000,00	24,00%	$ 1.200.000,00	100,00%	$ 5.000.000,00
1,00	Servicio de energia	MES		$ 80.000,00	5	$ 400.000,00	24,00%	$ 96.000,00	100,00%	$ 400.000,00
1,00	Servicio de agua	MES		$ 110.000,00	5	$ 550.000,00	24,00%	$ 132.000,00	100,00%	$ 550.000,00
1,00	Servicio de internet	MES		$ 85.000,00	5	$ 425.000,00	24,00%	$ 102.000,00	100,00%	$ 425.000,00
1,00	Alquiler de equipos para comunicaciones	MES		$ 80.000,00	5	$ 400.000,00	24,00%	$ 96.000,00	100,00%	$ 400.000,00
1,00	Alquiler equipos de oficina	MES		$ 350.000,00	5	$ 1.750.000,00	24,00%	$ 420.000,00	100,00%	$ 1.750.000,00
1,00	Papeleria, copias e impresiones	MES		$ 100.000,00	5	$ 500.000,00	24,00%	$ 120.000,00	100,00%	$ 500.000,00
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS					$ 9.025.000,00		$ 2.166.000,00		$ 9.025.000,00
	SUBTOTAL					$ 122.850.605,00		$ 29.484.145,00		$ 122.850.605,00
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)				19,0%	$ 23.341.615,00		$ 5.601.988,00		$ 23.341.615,00
	COSTO TOTAL					$ 146.192.220,00		$ 35.086.133,00		$ 146.192.220,00

LEIDY JOHANNA PALACIOS ENCISO
CC. 36.311.206 de Neiva
RL. INGES GROUP S.A.S.
NIT. 800.086.627-9

CARLOS FELIPE TOVAR VARGAS
Secretario de Infraestructura y obras públicas
Municipio de Garzón, Huila
SUPERVISOR