Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

USPEC
27/1/2026 13:22:21 Folios: 2
Origen: 150/DINFRA/DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: JUAN DIEGO LEON SANCHEZ ,

I-2026-000342

MEMORANDO

PARA: **JUAN DIEGO LEON SANCHEZ**

Director Gestión contractual (E)

DE: **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA**

ASUNTO: Solicitud de prórroga a la suspensión de los contratos de mantenimiento general 2025 y plantas eléctricas 2025.

FECHA: Bogotá D.C., 27 de enero de 2026

De manera atenta y respetuosa remito a usted para efectos del trámite respectivo, los documentos y soportes para adelantar el proceso de prorroga a la suspensión de los siguientes contratos:


1. Contrato de Obra No. 328 de 2025
2. Contrato de Obra No. 329 de 2025
3. Contrato de Obra No. 330 de 2025
4. Contrato de Obra No. 331 de 2025
5. Contrato de Obra No. 333 de 2025
6. Contrato de Obra No. 334 de 2025
7. Contrato de Obra No. 335 de 2025
8. Contrato de Interventoría No. 336 de 2025
9. Contrato de Interventoría No. 338 de 2025
10. Contrato de Interventoría No. 339 de 2025
11. Contrato de Interventoría No. 340 de 2025
12. Contrato de Interventoría No. 341 de 2025

En razón de lo anterior se remiten los siguientes anexos, los cuales forman parte integral del proceso de prorroga a la suspensión de los contratos.

ANEXOS:

1. Oficio solicitud del contratista
2. Oficio Aval Interventoría
3. Acta de prorroga a la suspensión.

Agradecemos su atención prestada.



FIRMA
ING. RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA
Director de Infraestructura

PROYECTO	VALERIA SANTIS VELLOJIN CONTRATISTA	1/27/2026 10:35:03 AM	
REVISO	KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ SUBDIRECTOR	1/27/2026 11:04:39 AM	
FIRMO	RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	1/27/2026 1:22:16 PM	