Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	02 – FINAL
Contrato No:	202402225

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	FUNDACION MULTIACTIVA AHINCO ONG-SIGLA AHINCO ONG		
Identificación:	802.015.768-2		
Tipo de Contrato:	CONVENIO DE ASOCIACIÒN		
Nombre del Supervisor:	OLINDA OÑORO JIMENEZ		
Objeto del Contrato:	AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS EN DIFERENTES TEMAS RELACIONADOS CON LA SALUD PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		
Plazo de Ejecución:	El plazo del convenio de asociación será hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024 contado a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. *Prorroga 2: Prorróguese el plazo de ejecución del convenio de asociación No. 202402225 por un término de dos (2) meses, contados a partir del vencimiento del plazo establecido en el convenio de asociación principal y sus prorrogas, es decir, hasta el treinta (30) de mayo de 2025.*		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202402916**	**Fecha de C.D.P.**	2024-10-01
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202405880**	**Fecha del R.P.**	2024-10-15

Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	$ 1.924.639.355
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 1.924.639.355

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
2024-10-18	2025-05-30	2024-12-20	2025-01-21

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO
(**Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)**

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
PRORROGA 1	2025/01/24	2 MESES	0	Prorróguese el plazo de ejecución del convenio de asociación No. 202402225 por un término de dos (2) meses, contados a partir del vencimiento del plazo establecido en el convenio de asociación principal; Además se modifica las actividades 1, 2 y 3 pactadas en el convenio de

				asociación, teniendo en cuenta las razones expuestas,
PRORROGA 2	2025/03/28	2 MESES	0	Hasta el treinta (30) de mayo de 2025.

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
SEGUROS DEL ESTADO	21-40-101241571		Calidad del servicio		
			Cumplimiento	15/10/2024	30/04/2025
			Anticipo	N/A	N/A
			Pago anticipado	15/10/2024	30/04/2025
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	15/10/2024	31/12/2027
			Salarios y prestaciones	15/10/2024	31/12/2027
			Responsabilidad Civil Extracontractual	15/10/2024	31/12/2024
			Otros (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE-PERDIDA - PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES9	15/10/2024	31/12/2024
SEGUROS DEL ESTADO		21-40-101241571	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	15/10/2024	30/05/2025
			CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	15/10/2024	30/05/2025
			VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	15/10/2024	30/05/2025
			RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	15/10/2024	30/05/2025
			DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	15/10/2024	30/05/2025
			PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	15/10/2024	30/05/2025
SEGUROS DEL ESTADO		21-44-101453344	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/10/2024	30/09/2025
			PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	15/10/2024	30/05/2028
			DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO	15/10/2024	30/09/25
			CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	15/10/2024	30/09/25

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor del Contrato Inicial	$ 1.924.639.355
Adición No. 1	$
Adición No. 2	$
Adición No. 3	$

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor Total del contrato		$ 1.924.639.355
Porcentaje del Anticipo	**%**	$
Porcentaje del Pago anticipado	**30 %**	$577.391.806.50
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$1.924.639.355
Valor por ejecutar		$ 0
Valor a pagar en el presente Informe		$ 769.855.742
No. Factura o Cuenta de Cobro		**FA 3222**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEL 21 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE MAYO DE 2025

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-		
No	**Obligación**	**Producto**
1	Realizar socialización de mínimo tres horas en la ruta de atención integral de violencia intrafamiliar con Comisaria de Familia y Fiscalías, para mejorar la articulación	Socialización realizada 13 de noviembre de 2024 y 17 de marzo de 2025. Se complemento la actividad, con la convocatoria a los funcionarios de las comisarias municipales y de la fiscalía general de la nación de los 22 municipios del departamento del Atlántico. Fecha de la segunda sesión de Ejecución: 17 de marzo de 2025. Lugar: Piso 8 Gobernación del Atlántico. Auditorio Contraloría La actividad fue realizada por Angie Paola Navarro Peñaloza; psicóloga, magister en neuropsicología. Quien adopto una socialización participativa y educativa, fortaleciendo la Ruta de Atención Integral de Violencia Intrafamiliar y el conocimiento de los siguientes temas: • Violencia • Derechos de las mujeres en la Ley 1257 del 2008 • Ruta de Atención Integral De Violencia • Ley 2126 del 2021 • Ley 2215 del 2022

No	Obligación	Producto
		• Decreto 1630 de 2019 La jornada benefició a 42 personas. Aunque no se alcanzó la meta de participación prevista, se agotaron todas las instancias de convocatoria incluyendo información, invitación y seguimiento y se documentó la debida diligencia mediante registros de correos y comunicaciones, evidenciando el cumplimiento organizativo y procedimental por parte del operador. Detalles en Anexo: Día 1: https://drive.google.com/drive/folders/183GSVi7eozeJn2XUCZGOtCKz-hUvWKSI Día 2: https://drive.google.com/drive/folders/1rBIRK3IozTjqPk7pXMqjR8-mtTBqiEoZ Informe Final Convenio Asociación.pdf (260 páginas)
2	Realizar taller a los docentes de una institución educativa del municipio de Soledad, sobre Habilidades para la vida para la prevención del suicidio.	Taller realizado 26 de noviembre de 2024. Fecha de ejecución: 26 de noviembre de 2024 Lugar: Institución Educativa Nueva Generación, Soledad La capacitación se llevó a cabo en 4 sesiones interactivas. la actividad fue ejecutada conforme a los lineamientos técnicos establecidos, respondiendo de manera pertinente a la necesidad de fortalecer las competencias psicosociales del cuerpo docente en el municipio de Soledad. El taller se desarrolló mediante metodologías participativas que facilitaron la apropiación de herramientas para la identificación de factores de riesgo y la promoción de entornos escolares protectores. La jornada contribuyó significativamente al enfoque integral de la salud mental en el ámbito educativo, posicionando a las y los docentes como agentes clave en la prevención del suicidio. Se destaca la calidad metodológica, la pertinencia temática y el impacto potencial en la comunidad escolar, recomendando la continuidad de este tipo de procesos formativos en el territorio. Se ejecuto bajo el liderazgo y responsabilidad de la profesional Aura Milena González Barbosa, psicóloga, en el cual se lograron beneficiar 29 personas de la población objeto,

No	Obligación	Producto
		cumpliendo a satisfacción el alcance de la actividad. Ver registros fotográficos: https://drive.google.com/drive/folders/15ZVBa4l0Gws3CZcvveeXLF-BbK53ewx- Detalles en Anexo: Informe Final Convenio.
3	Realizar talleres a los trabajadores de la salud de las 22 ESES en la Actualización de AIEPI Clínico y en la Herramienta para el Abordaje inicial de las enfermedades prevalentes de la infancia, con el fin de mejorar la atención integral y segura en esta población, así mismo en los lineamientos del programa de prevención y control de IRA/EDA; con el fin de mejorar el manejo integral de los pacientes.	Fecha de ejecución: 28 de noviembre de 2024 Lugar: Hotel American Golf, Barranquilla Con los talleres lograron un aumento notable en el conocimiento y las habilidades prácticas de los trabajadores de la salud respecto al AIEPI Clínico y las herramientas para el abordaje inicial de enfermedades prevalentes. se constata que la actividad fue ejecutada conforme a los lineamientos técnicos establecidos, mediante una jornada formativa que combinó exposiciones teóricas, estudios de caso y prácticas simuladas. La metodología participativa permitió una apropiación efectiva de los contenidos relacionados con el AIEPI Clínico, fortaleciendo las competencias del talento humano en salud para el abordaje de enfermedades prevalentes en la infancia. Los resultados evidencian un avance significativo en el dominio técnico de los participantes, reflejado en la mejora de sus capacidades diagnósticas, la adherencia a protocolos clínicos y la promoción de prácticas seguras en el cuidado infantil. Se recomienda continuar con procesos de formación complementaria y seguimiento técnico para consolidar los aprendizajes y garantizar su aplicación en los servicios de atención primaria. Detalles en Anexo: Informe Final Convenio.
4	Realizar acciones para el desarrollo de capacidades del personal médico de la red pública de los municipios competencia de la DTS del Departamento, sobre la atención y el manejo de pacientes con diagnostico sospechoso de leptospirosis. Desarrollar talleres al talento humano en salud de los 22 municipios del departamento en los protocolos de zoonosis.	Desarrollo de Capacidades realizado 28 de noviembre de 2024 y 10 de abril de 2025. En calidad de supervisor, se verifica que la actividad se desarrolló en dos jornadas formativas: el 22 de noviembre de 2024 en el Hotel American Golf y el 10 de abril de 2025 en el Hotel Casa Ballesteros, ambas en Barranquilla. La metodología aplicada combinó exposiciones teóricas, estudios de caso y prácticas simuladas, permitiendo un abordaje integral de la leptospirosis y los protocolos de zoonosis. Los talleres fortalecieron las capacidades

No	Obligación	Producto
		técnicas del personal médico en la identificación, manejo y prevención de enfermedades zoonóticas, con énfasis en la atención oportuna de casos sospechosos de leptospirosis. Los participantes demostraron mayor dominio de los protocolos clínicos y desarrollaron planes de acción adaptados a sus contextos locales. La actividad cumplió con los objetivos técnicos establecidos en el convenio, garantizando pertinencia metodológica y alineación con los estándares contractuales. Detalles en Anexo: Informe Final Convenio.
5	Desarrollar 5 talleres de 5 horas en los 22 municipios organizándolo en 5 zonas para el talento humano en salud de las IPS de la Entidad territorial en la temática lineamientos de atención, Guías Prácticas Clínicas del programa IRA (bronquiolitis, Neumonía, Tosferina, COVID pediátrico, EDA.) Según establece los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social procesos de referencia y contra referencia e información y educación en salud a padres y cuidadores presencialmente.	Talleres realizados el 18 de noviembre de 2024 en 5 municipios. Lugar: Campo de la Cruz: Salón de Eventos Castillo Real Juan de Acosta: Salón de Eventos Chatean de la Mar. Sabanalarga: Centro de Eventos Calle 21 Santo Tomás: Salón de Eventos Portal de Rafa Barranquilla: Hotel American Golf la actividad fue ejecutada el 18 de diciembre de 2024 en cinco zonas estratégicas del departamento, cumpliendo con los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico No. 1 del contrato. Los talleres se desarrollaron con una duración de cinco horas cada uno, abordando temáticas clave del programa IRA: bronquiolitis, neumonía, tosferina, COVID pediátrico y enfermedad diarreica aguda, mediante exposiciones teóricas, análisis de casos clínicos y ejercicios prácticos. La metodología aplicada permitió una participación activa del talento humano en salud de primer y segundo nivel, fortaleciendo sus competencias clínicas y operativas. Se garantizó la entrega de material educativo, la socialización de guías impresas y el desarrollo de estrategias comunicativas dirigidas a padres y cuidadores, adaptadas al contexto local. Como resultado, se logró la cobertura de los 22 municipios agrupados en cinco zonas, con una participación total de 55 personas. Se

No	Obligación	Producto
		evidenció el cumplimiento técnico, logístico y documental de la actividad, aportando al fortalecimiento territorial en salud pública y a la mejora de la atención integral en infancia. Detalles en Anexo: Informe Final Convenio.
6	Realizar un taller de primera infancia y atención integral desde la gestación hasta los 5 años de vida: con intensidad de 152 horas, Dirigido a talento humano en salud de los 22 municipios, con expertos reconocidos en cada uno de los temas Minuto de oro, atención recién nacida audiovisuales, peso al nacer, alteraciones respiratorias, prevención de la desnutrición, AIEPI clínico, GPC IRA-EDA entre otras.	Taller realizado, reconocido académicamente como Diplomado del 21 de marzo de 2025 al 10 de mayo de 2025. se constata que la actividad inicialmente concebida como taller fue elevada a diplomado por cumplir con la intensidad horaria requerida (152 horas), consolidándose como una estrategia formativa robusta dirigida al talento humano en salud de los 22 municipios priorizados. La ejecución se desarrolló mediante espacios teórico-prácticos guiados por expertos, abordando temáticas críticas del desarrollo infantil desde la gestación hasta los cinco años, en cumplimiento de los lineamientos técnicos contractuales. En cumplimiento de los lineamientos contractuales, se certificó la participación de 45 personas que culminaron satisfactoriamente el diplomado “Primera infancia y atención integral desde la gestación hasta los 5 años de vida”. Estas personas, pertenecientes al talento humano en salud de los 22 municipios priorizados, participaron activamente en las sesiones teórico-prácticas, beneficiándose de una formación especializada que fortaleció sus competencias técnicas en el manejo integral de la primera infancia. La entrega de diplomas respalda el cumplimiento de la intensidad horaria exigida y la calidad metodológica del proceso formativo. La actividad contribuyó al fortalecimiento del sistema de atención materno-infantil en el departamento, promoviendo prácticas basadas en evidencia y articulación intersectorial para el bienestar de niñas y niños. Detalles en Anexo: Informe Final Convenio.
7	Realizar una jornada de actualización al talento humano en salud de las ESES de los 22 municipios del Departamento del Atlántico sobre la política pública para habitantes de calle, Familias fuertes:	Fecha: 15 de noviembre de 2024 Lugar: Hotel Majestic, Barranquilla ha sido ejecutada en su totalidad, cumpliendo con los lineamientos contractuales

No	Obligación	Producto
		establecidos. La metodología aplicada consistió en una jornada de actualización que permitió a los participantes fortalecer sus conocimientos sobre la política pública dirigida a los habitantes de calle y el programa Familias Fuertes. Los resultados obtenidos demuestran un claro cumplimiento de los objetivos planteados. La jornada logró sensibilizar y actualizar al talento humano en salud de las Empresas Sociales del Estado (ESES), dotándolos de herramientas para una mejor comprensión y aplicación de las políticas orientadas a poblaciones vulnerables. Esta iniciativa refuerza la capacidad del personal para ofrecer una atención más integral y alineada con las necesidades del departamento. Se constata que la actividad se llevó a cabo conforme a lo estipulado, resultando en una capacitación efectiva que contribuye directamente al mejoramiento de los servicios de salud pública en el Departamento del Atlántico. Detalles en Anexo: Informe Final Convenio.
8	Realizar una jornada de actualización a funcionarios municipales en el programa de Familias Fuertes en los 22 municipios del Departamento del Atlántico:	Fechas: 14, 15 y 18 de noviembre de 2024 Lugar: Hotel Majestic, Barranquilla Se evidencio que la actividad, se ejecutó de manera exitosa, cumpliendo a cabalidad con los lineamientos contractuales. La metodología consistió en tres jornadas presenciales y consecutivas, cada una de ocho horas, diseñadas para fortalecer las capacidades técnicas de los funcionarios en la implementación de este programa a nivel territorial. La estrategia ACCIÓN-PARTICIPACIÓN fue clave, permitiendo a los asistentes replicar las sesiones del programa y vivenciar el proceso formativo de manera práctica. Los resultados demuestran un alto nivel de participación y compromiso. Con una asistencia del 90% de los funcionarios convocados, se evidenció un gran interés institucional. Detalles en Anexo: Informe Final Convenio.

No	Obligación	Producto
9	Realizar 3 socializaciones para la adopción y adaptación de la política de familia dirigido al talento humano del sector salud de los 22 municipios del Departamento. Dentro de este grupo de profesionales se realizará la primera socialización de la adopción de la política de la familia	Socializaciones realizadas 19, 20 y 21 de noviembre de 2024. Lugar: Hotel Atrium Plaza, Barranquilla Se llevó a cabo satisfactoriamente, cumpliendo con los lineamientos contractuales. La metodología, centrada en un enfoque constructivista, promovió un proceso dinámico e interactivo donde los participantes, provenientes del sector salud, comisarías de familia y educación, pudieron interpretar y construir un conocimiento sólido sobre la Política Nacional de Familia, sus orígenes y conceptualización. Los resultados demuestran un éxito en la socialización de las Leyes 1361 de 2009 y 1857 de 2017, lo cual es fundamental para su correcta aplicación. La actividad no solo buscó informar, sino también generar conciencia sobre la importancia de que los participantes se conviertan en multiplicadores del conocimiento en sus propias instituciones y comunidades. El compromiso de los asistentes de promover la política y sus objetivos, como el Día de la Familia y la adición de la ley que promueve el "Día sin Redes", valida el impacto positivo de la jornada. La actividad se ejecutó de manera efectiva, no solo por la cantidad de asistentes de diversas instituciones, sino por la calidad de la interacción y los resultados obtenidos. Se logró capacitar a los profesionales de manera integral, asegurando que el conocimiento adquirido se traduzca en acciones concretas que fortalezcan las políticas de apoyo familiar en el territorio. Detalles en Anexo: Informe Final Convenio.
10	Desarrollar capacidades en el talento humano en salud del departamento en diversidad y género	Capacidades desarrolladas 20 de noviembre de 2024.Detalles en Anexo: la actividad fue ejecutada conforme a los lineamientos contractuales, mediante un proceso formativo estructurado y participativo dirigido al personal de salud de los 22 municipios del Atlántico. La jornada permitió fortalecer competencias técnicas en enfoques diferenciales, promoviendo la reflexión crítica sobre prácticas institucionales y contribuyendo a la construcción de entornos de atención más inclusivos, seguros y culturalmente pertinentes.

No	Obligación	Producto
		La metodología aplicada consistió en un proceso formativo, estructurado y altamente participativo, dirigido al personal de salud de los 22 municipios del Atlántico. Este enfoque facilitó una interacción significativa que trascendió la mera transferencia de información. Los resultados de la jornada son notables. La capacitación logró fortalecer las competencias técnicas de los profesionales en el manejo de enfoques diferenciales. Además, se promovió una reflexión crítica sobre las prácticas institucionales existentes, lo que es fundamental para la evolución del servicio. Este proceso contribuye directamente a la creación de entornos de atención en salud que son más inclusivos, seguros y culturalmente pertinentes para toda la población. Detalles en Anexo: Informe Final Convenio.
11	Desarrollar un taller a los funcionarios de las ESE, EPS e IPS sobre el enfoque diferencial étnico, usos y costumbres y ley 691 de 2001 y ley 70 de 1993.	Taller realizado 21 de noviembre de 2024. El taller especializado en enfoque diferencial e intercultural fue ejecutado con éxito, cumpliendo plenamente con los lineamientos contractuales. La metodología aplicada, que combinó exposiciones magistrales con dinámicas interactivas y estudios de caso, resultó ser altamente efectiva. Este enfoque participativo permitió a los asistentes no solo recibir información, sino también integrar saberes técnicos, experiencias comunitarias y marcos legales en una comprensión integral y práctica del tema. la actividad fue un logro en términos de capacitación y sensibilización. Se logró capacitar a los funcionarios en la aplicación de un enfoque diferencial étnico, y el diseño de protocolos preliminares por parte de los asistentes es una prueba tangible de que el conocimiento adquirido se traducirá en acciones concretas que garantizan una atención más respetuosa y culturalmente pertinente para las poblaciones Detalles en Anexo: Informe Final Convenio.
12	Realizar talleres al talento humano de las ESE, e IPS prestadoras primarias, que participan en los procesos de atención integral de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud.	Talleres realizados 1,2,3 y 4 de diciembre de 2024. Lugar: Hotel American Golf, Barranquilla La actividad de talleres formativos para el personal de las ESE e IPS primarias fue

No	Obligación	Producto
		ejecutada exitosamente, conforme a los lineamientos contractuales. La metodología se basó en cuatro sesiones presenciales secuenciales, diseñadas estratégicamente para garantizar la cobertura territorial y la participación activa del personal en la **ruta de promoción y mantenimiento de la salud**. Se fortalecieron las capacidades técnicas, operativas y territoriales mediante la integración de contenidos normativos y herramientas prácticas. La ejecución de la actividad y la alta participación están documentadas, lo que asegura que el proceso formativo se llevó a cabo con éxito y de manera trazable. Además, la articulación con los referentes institucionales del departamento permitió que la formación se adaptara a las realidades locales, garantizando la pertinencia de los contenidos. Esto no solo aseguró una alta representación institucional, sino que también fortaleció las redes de trabajo intersectorial, facilitando una mejor implementación de la ruta de atención en cada uno de los municipios. Detalles en Anexo: Informe Final Convenio.
13	Desarrollo de capacidades para la integración del Equipo de Respuesta Inmediata - ERI, ante la presencia de brotes y casos en el ámbito departamental y municipal:	Fecha: 12 de diciembre de 2024 Lugar: Hotel American Golf, Barranquilla La jornada de fortalecimiento del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) fue ejecutada conforme a los lineamientos técnicos contractuales del PIC, mediante una metodología integral que incluyó diagnóstico situacional, capacitación teórica, simulacros prácticos y evaluación de competencias. La participación activa de actores técnicos del nivel departamental y municipal permitió ajustar los contenidos formativos a las necesidades reales del territorio, promoviendo una preparación operativa más efectiva ante brotes y emergencias sanitarias. Durante la actividad, se abordaron protocolos de actuación, estrategias de comunicación comunitaria y mecanismos de coordinación interinstitucional, lo que facilitó la consolidación de redes técnicas y el fortalecimiento de la articulación entre los niveles de gobierno. Los simulacros desarrollados permitieron aplicar los conocimientos adquiridos en escenarios hipotéticos, evaluando la capacidad de respuesta en tiempo real y promoviendo el

No	Obligación	Producto
		aprendizaje experiencial. La jornada contribuyó directamente al cumplimiento de los indicadores contractuales y al fortalecimiento del sistema de vigilancia en salud pública en el departamento. La actividad cumplió los objetivos al consolidar un equipo ERI más preparado y articulado, lo que eleva la confianza de la comunidad y asegura una gestión más eficiente, oportuna y alineada con los protocolos nacionales de salud pública. Detalles en Anexo: Informe Final Convenio.
14	Jornada de actualización sobre Protocolos de Vigilancia en Salud Pública 2024	Actualización realizada 11, 13, 19, 26 de marzo de 2025. Zona Norte Fecha: 11 de marzo de 2025 Lugar: Soledad Cobertura: Galapa, Malambo, Puerto Colombia, Soledad Zona Centro Fecha: 26 de marzo de 2025 Lugar: Sabanalarga Cobertura: Baranoa, Polonuevo, Sabanalarga, Tubará, Usiacurí Zona Oriente Fecha: 19 de marzo de 2025 Lugar: Santo Tomás Cobertura: Palmar, Ponedera, Sabanagrande, Santo Tomás Zona Sur y Occidente Fecha: 13 de marzo de 2025 Lugar: Barranquilla Cobertura: Campo de la Cruz, Candelaria, Manatí, Santa Lucía, Suan, Juan de Acosta, Luruaco, Piojó, Repelón la actividad de actualización de protocolos de vigilancia en salud pública 2024 se ejecutó de manera exitosa y conforme a los lineamientos contractuales. La metodología se basó en la realización de cinco jornadas formativas de cuatro horas cada una, distribuidas estratégicamente para cubrir las cinco zonas del Departamento del Atlántico. Este enfoque zonal permitió garantizar la representatividad territorial y la participación activa de los equipos técnicos locales. Los resultados obtenidos demuestran un éxito contundente en la consolidación de conocimientos. Además de los resultados cuantitativos, los participantes destacaron la relevancia de los temas abordados y su aplicabilidad en su trabajo diario, lo que asegura que el conocimiento adquirido se traducirá en una mejora directa en el sistema de vigilancia epidemiológica. En resumen, la actividad cumplió y superó los objetivos al alinear los procedimientos locales

No	Obligación	Producto
		con los estándares nacionales, fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos de interés en salud pública y promover una mejor articulación entre los actores municipales y departamentales. Detalles en Anexo: Informe Final
15	Taller de vigilancia en salud pública (COVEM Y COVECOM) dirigido a las Secretarías de Salud y Referentes de Vigilancia en Salud Pública de los 22 municipios del Departamento.	**FECHA DE EJECUCION:** 27, 28 Y 29 de noviembre de 2024 **Día 1** (27 de noviembre): Se dio apertura al evento con la bienvenida institucional y el diligenciamiento del pretest. Se abordaron los módulos I y II, centrados en los fundamentos técnicos de la vigilancia comunitaria y el rol de los referentes municipales. **Día 2** (28 de noviembre): Se desarrollaron los módulos III, IV, orientados al análisis de casos, la aplicación territorial de la estrategia de tal manera que los asistentes identifiquen su rol dentro de la vigilancia en salud pública y la vigilancia basada en comunidad. **Día 3** (29 de noviembre): Se desarrolló el módulo V, orientados al fortalecimiento de los sistemas de información. Al cierre, se aplicó el post test para evaluar la apropiación de los contenidos. la actividad de **"Taller de Vigilancia en Salud Pública (COVEM y COVECOM)"** fue ejecutada de manera exitosa y conforme a los lineamientos contractuales. en el marco de los componentes del taller, se estructuraron mesas de trabajo por subregiones (Área Metropolitana, centro, oriental, costera y sur), configuradas en cinco (5) sesiones de capacitación en tres (3) días, las cuales fueron acompañadas por sus respectivos referentes departamentales, lo que permitió una articulación técnica efectiva y contextualizada. La metodología aplicada, de carácter teórico-práctico, se centró en la formación de entrenadores territoriales, lo que es crucial para la sostenibilidad del programa. La organización en mesas de trabajo por subregiones y el acompañamiento de referentes departamentales facilitaron una articulación técnica efectiva y contextualizada. A pesar de una participación promedio inferior a la proyectada, el contrato se cumplió, y los objetivos se alcanzaron, lo que demuestra la efectividad de la ejecución.

No	Obligación	Producto
		La jornada cumplió con las 20 horas presenciales previstas, garantizando la cobertura técnica, la participación activa de 29 asistentes y la consolidación de capacidades territoriales para la vigilancia en salud pública. Detalles en Anexo: Informe Final Convenio.
16	Taller sobre el manejo de la plataforma RUAF y las Estadísticas Vitales dirigido al talento humano de los secretarios de Salud, Coordinadores médico y Estadísticas Vitales de las ESES e IPS de los 22 municipios del Departamento.	Taller realizado 27, 28 de noviembre de 2024 la actividad de **talleres sobre el manejo de la plataforma RUAF y Estadísticas Vitales** fue ejecutada de manera exitosa, conforme a los lineamientos contractuales. A pesar de que la participación promedio no alcanzó el umbral proyectado, la actividad cumplió con todas las condiciones mínimas exigidas, asegurando la calidad de los contenidos y la representatividad zonal. La metodología consistió en cinco jornadas formativas de cuatro horas cada una, organizadas estratégicamente para cubrir las cinco zonas del departamento. Se constato que la formación, fue desarrollada por profesionales con amplia experiencia, y se centró en un taller teórico-práctico sobre la plataforma RUAF ND v2, donde los asistentes no solo recibieron una charla magistral sobre el marco legal y las funcionalidades, sino que también realizaron ejercicios de diligenciamiento en el módulo de prueba. Esto permitió fortalecer las capacidades técnicas de los prestadores de servicios de salud y de los funcionarios de las secretarías de salud municipales, lo que contribuirá a mejorar la calidad del registro y análisis de los eventos vitales. Detalles en Anexo: Informe Final Convenio.
17	Realizar 1 taller de manera presencial; acerca del síndrome de Burnout con el talento humano del sector salud a las ESES de los municipios del Departamento del Atlántico.	Fecha: 22 de noviembre de 2024 Lugar: Hotel Majestic, Barranquilla La jornada presencial realizada el 22 de noviembre de 2024 en el Hotel Majestic de Barranquilla se desarrolló conforme a los lineamientos técnicos contractuales, dirigida al talento humano en salud de diversas ESES del Departamento del Atlántico. La metodología aplicada combinó dinámicas participativas, autoevaluaciones, trabajo grupal y socialización de propuestas, lo que permitió abordar de manera efectiva el síndrome de burnout desde una perspectiva reflexiva y preventiva.

No	Obligación	Producto
		Durante el taller, se promovió la interacción entre los asistentes mediante actividades lúdicas como el "rompehielos: palabras encadenadas", seguido de una exposición técnica sobre el burnout, complementada con cuestionarios de autoevaluación y ejercicios colaborativos para diseñar estrategias de intervención en los entornos laborales. La entrega de certificados al cierre de la jornada respaldó la participación activa y el cumplimiento de los objetivos formativos establecidos. Detalles en Anexo: Informe Final Convenio.
18	Realizar en el entorno comunitario 5 conversatorios y experiencias exitosas de lactancia materna. Por zona (Central, Costera, Oriental, Metropolitana y Sur)	Día 1: 16 de noviembre de 2024 – Repelón Día 2: 18 de noviembre de 2024 – Manatí Día 3: 19 de noviembre de 2024 – Sabanagrande Día 4: 20 de noviembre de 2024 – Campo de la Cruz Día 5: 22 de noviembre de 2024 – Candelaria la actividad fue ejecutada conforme a los lineamientos técnicos contractuales, mediante la realización de cinco conversatorios presenciales en municipios estratégicos del Departamento del Atlántico. La metodología aplicada se basó en la facilitación participativa, promoviendo el diálogo abierto, el intercambio de experiencias y la construcción colectiva de aprendizajes en torno a la lactancia materna. Se beneficiaron 261 mujeres gestantes y lactantes en el desarrollo de la actividad mostro una alta receptividad y apropiación de los contenidos, destacando la relevancia de los testimonios compartidos y las dinámicas grupales como herramientas efectivas para fortalecer el vínculo comunitario. La actividad logró una cobertura territorial completa, contribuyendo al empoderamiento de las participantes y al fortalecimiento de capacidades locales en salud pública. Como resultado, se consolidó una estrategia formativa pertinente y sensible al contexto, que favorece a los participantes en la promoción de prácticas saludables y el reconocimiento de la lactancia materna como eje fundamental en el bienestar materno-infantil. Detalles en Anexo: Informe Final Convenio.

No	Obligación	Producto
19	Realizar 5 talleres interculturales para la promoción de la lactancia materna con enfoque étnico, Por zona (Central,Costera, Oriental, Metropolitana y Sur)	Día 1: 16 de noviembre de 2024 – Juan de Acosta (Zona Costera) Día 2: 18 de noviembre de 2024 – Malambo (Zona Metropolitana) Día 3: 19 de noviembre de 2024 – Galapa (Zona Oriental) Día 4: 20 de noviembre de 2024 – Sabanagrande (Zona Sur) Día 5: 22 de noviembre de 2024 – Baranoa (Zona Central) la actividad de **talleres interculturales para la promoción de la lactancia materna** fue ejecutada con total éxito y en pleno cumplimiento de los lineamientos técnicos contractuales. La metodología se centró en un enfoque participativo, diseñando cinco talleres presenciales que cubrieron estratégicamente las zonas Costera, Metropolitana, Oriental, Central y Sur del departamento. Esto garantizó no solo la representatividad territorial, sino también la pertinencia cultural de los contenidos. La calidad de la ejecución fue evidente en los resultados. Los talleres lograron una alta participación de mujeres en edad reproductiva, madres lactantes y agentes de salud comunitaria, quienes no solo adquirieron conocimientos sobre los beneficios y los derechos de la lactancia, sino que también pudieron identificar y superar mitos y barreras culturales. El diálogo intercultural propiciado en estos espacios entre profesionales y lideresas comunitarias fue crucial para integrar saberes tradicionales, como el uso de plantas medicinales, en las prácticas de salud. En total, los talleres beneficiaron a 250 mujeres gestantes y lactantes de los municipios de Juan de Acosta, Malambo, Polonuevo, Baranoa y Galapa, consolidando una intervención efectiva, culturalmente pertinente y alineada a los objetivos contractuales establecidos. Detalles en Anexo: Informe Final Convenio.
20	Realizar jornada de sensibilización de 20 horas, a los jóvenes miembros activos de los servicios amigables de las Empresas Sociales del Estado de los 22 municipios del Departamento del Atlántico, en formador de formadores, sobre promoción de los derechos sexuales y reproductivos, el modelo y la oferta institucional de los servicios amigables y la prevención de embarazo en adolescentes.	Sensibilización realizada 16, 23 y 30 de noviembre de 2024. La jornada de sensibilización fue ejecutada conforme a los lineamientos técnicos contractuales, con una duración total de 20 horas distribuidas en tres sesiones presenciales los días 16, 23 y 30 de noviembre de 2024, en el Hotel Majestic de Barranquilla.

No	Obligación	Producto
		La actividad contó con condiciones logísticas adecuadas y una cobertura territorial completa, garantizando la participación de jóvenes miembros activos de los SSAAJ de las ESE de los 22 municipios del Departamento del Atlántico. La metodología aplicada, basada en el enfoque de formador de formadores, integró exposiciones técnicas, dinámicas participativas, análisis de casos y ejercicios prácticos, lo que permitió fortalecer las competencias de liderazgo juvenil en la promoción de derechos sexuales y reproductivos, así como en la implementación de estrategias de prevención del embarazo adolescente. El diseño pedagógico favoreció el aprendizaje activo y el intercambio de experiencias entre los participantes. Como resultado de la jornada de sensibilización, se desarrollaron tres sesiones presenciales que integraron metodologías lúdicas, reflexivas y experienciales, dirigidas a jóvenes miembros de los SSAAJ de los 22 municipios del Atlántico. El primer día se centró en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos mediante estaciones interactivas, juegos educativos y dinámicas grupales que promovieron el aprendizaje activo y la desmitificación de creencias erróneas. El segundo día profundizó en conceptos clave a través de presentaciones, videos temáticos y actividades prácticas como la construcción de modelos anatómicos y debates sobre mitos y hechos, fortaleciendo el conocimiento técnico y la participación crítica. Durante el tercer día, se abordaron las habilidades para la vida desde un enfoque emocional, cognitivo y social, mediante dinámicas grupales como “El círculo de los secretos” y “Construcción colaborativa: el puente”, que permitieron a los jóvenes reflexionar sobre sus experiencias personales y fortalecer su capacidad de afrontamiento. La jornada culminó con una muestra cultural y la entrega de certificados, consolidando el proceso formativo y reconociendo el compromiso de los participantes como agentes multiplicadores en sus territorios. Esta experiencia contribuyó al fortalecimiento de competencias juveniles en salud pública, en cumplimiento de los objetivos técnicos y contractuales establecidos.

No	Obligación	Producto
		La actividad cumplió con los objetivos técnicos establecidos, aportando al fortalecimiento del modelo de atención de los Servicios Amigables y al posicionamiento del enfoque de derechos en el territorio. Detalles en Anexo: Informe Final Convenio.
21	Realizar 2 talleres a actores, ONG, lideres y sociedad civil para la adopción de la estrategia Engace TB para el fortalecimiento y la integración de las actividades de bases comunitarias para la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento a las personas afectadas por TB	Talleres realizados 25 y 26 de noviembre de 2024. la ejecución de los dos talleres realizados en los municipios de Ponedera y Sabanalarga cumplió con los lineamientos técnicos contractuales, desarrollándose con participación activa de actores del nivel territorial, prestadores de servicios de salud, aseguradores y organizaciones sociales. La metodología empleada combinó evaluación diagnóstica, actividades participativas, transferencia de conocimientos y ejercicios de análisis colectivo, lo que permitió abordar integralmente los conceptos clave relacionados con la tuberculosis, incluyendo signos, síntomas, diagnóstico, tratamiento, coinfección TB/VIH y rutas de atención. Durante las jornadas, se aplicó la estrategia ENGAGE TB como herramienta central para fortalecer la articulación interinstitucional y promover la implementación efectiva del enfoque comunitario. La actividad de semaforización permitió identificar el nivel de avance en cada eje temático, facilitando la reflexión conjunta sobre brechas, logros y oportunidades de mejora. Como resultado, se evidenció una apropiación técnica de los contenidos, una mayor comprensión sobre el impacto del estigma en la atención de la TB y el fortalecimiento de capacidades locales para la respuesta operativa ante esta enfermedad. Como resultado, los talleres beneficiaron directamente a líderes comunitarios, representantes de organizaciones sociales, personal de las ESE, actores de las EAPB y miembros de la sociedad civil, quienes participaron activamente en las sesiones formativas. Estos actores adquirieron herramientas conceptuales y operativas para identificar casos sospechosos, promover la búsqueda activa de sintomáticos respiratorios, y contribuir a la reducción del estigma asociado a la tuberculosis en sus comunidades. La apropiación de la estrategia Engage TB por parte de los beneficiarios fortalece su rol como agentes multiplicadores,

No	Obligación	Producto
		generando capacidades locales para la prevención y el seguimiento comunitario de esta enfermedad. Detalles en Anexo: Informe Final Convenio.
22	Realizar dos encuentros de pacientes de HANSEN para compartir experiencias exitosas y capacitar sobre prevención de discapacidad, autocuidado y eliminación del estigma social y psicológico.	Encuentros realizados 26 y 27 de noviembre de 2024. Día 1: Casa de la Cultura, municipio de Ponedera Día 2: Centro de Desarrollo Vecinal (CDV), municipio de Sabanalarga En cumplimiento de los lineamientos técnicos contractuales, se llevaron a cabo dos talleres presenciales en los municipios de Ponedera y Sabanalarga, orientados al fortalecimiento de capacidades en prevención de discapacidad, autocuidado y eliminación del estigma asociado a la enfermedad de Hansen. Las jornadas se desarrollaron en espacios comunitarios adecuados, con participación activa de pacientes, líderes comunitarios y personal de salud, quienes recibieron formación técnica sobre manifestaciones clínicas, complicaciones neurológicas y oculares, clasificación del grado de discapacidad según criterios de la OMS, y protocolos de seguimiento clínico para pacientes PB y MB. La metodología empleada combinó exposiciones especializadas, dinámicas participativas y talleres prácticos, incluyendo la entrega de kits de prevención de discapacidad y demostraciones funcionales para el cuidado de ojos, manos y pies. Se abordaron estrategias de rehabilitación física, protección cutánea y ejercicios específicos para mantener el trofismo y prevenir lesiones, así como el control de convivientes como medida clave para la interrupción de la cadena de transmisión. La actividad permitió avanzar en la sensibilización comunitaria, el empoderamiento de los pacientes y la articulación territorial para una atención integral, digna y libre de estigmas. Como resultado, los beneficiarios directos fueron personas afectadas por Hansen, quienes adquirieron conocimientos aplicables

No	Obligación	Producto
		a su autocuidado diario, y recibieron insumos básicos para la prevención de discapacidad. Asimismo, se fortaleció la capacidad técnica del personal de salud local y se promovió la corresponsabilidad institucional en el seguimiento clínico y comunitario. Esta intervención representa un avance significativo en la implementación del Plan Estratégico Nacional de Prevención y Control de la Enfermedad de Hansen en el departamento. Detalles en Anexo: Informe Final Convenio.
23	Realizar taller lúdico-educativo con niños y niñas víctimas del conflicto armado en prevención de abuso sexual de los municipios de Sabanagrande y Santo Tomás y Realizar taller lúdico-educativo con NNAJ víctimas del conflicto armado en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y prevención de suicidio en los municipios de puerto Colombia y Tubara.	Talleres realizados 14 y 15 de noviembre de 2024. la actividad de **talleres lúdico-educativos para la prevención de riesgos psicosociales en NNAJ víctimas del conflicto armado** fue ejecutada con total éxito, cumpliendo cabalmente con los lineamientos contractuales. La metodología se diseñó para ser participativa y adaptada a las necesidades específicas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de cada municipio, abordando temas de prevención de abuso sexual en Sabanagrande y Santo Tomás, y la prevención del consumo de sustancias y suicidio en Puerto Colombia y Tubará. La ejecución fue sobresaliente, utilizando recursos como el cortometraje **"El circo de las mariposas"** para fomentar la reflexión sobre resiliencia y autoestima, y actividades de dibujo libre para explorar emociones y proyectos de vida. La inclusión de temas como la Línea de Salud Mental del Atlántico y la socialización de rutas de atención y denuncia demuestran un enfoque integral y responsable. En resumen, la actividad logró generar espacios seguros, promoviendo el fortalecimiento emocional y la adquisición de herramientas de autocuidado en una población particularmente vulnerable. Esto no solo cumple con los objetivos contractuales, sino que también contribuye de manera significativa a la construcción de entornos protectores y a la recuperación psicosocial de los jóvenes afectados por el conflicto. Detalles en Anexo: Informe Final Convenio.

No	Obligación	Producto
24	Realizar talleres a cuidadores de personas mayores acerca de la ley 1850 y cuidado emocional en los municipios del Departamento.	Talleres realizados 12 al 31 de marzo de 2025. Se constata que la ejecución de los talleres dirigidos a cuidadores de personas mayores cumplió con los lineamientos técnicos contractuales, desarrollándose en un entorno participativo y formativo que permitió la apropiación efectiva de los contenidos. La jornada inició con una exposición sobre la Ley 1850 de 2017, destacando los derechos fundamentales de los adultos mayores y promoviendo la reflexión sobre el respeto a la dignidad humana en los distintos entornos de vida. La metodología empleada integró presentaciones institucionales, dinámicas grupales y ejercicios de sensibilización, facilitando el diálogo entre los participantes y el reconocimiento de situaciones de riesgo. Además, se evidenció una participación activa y receptiva por parte de los cuidadores, quienes lograron identificar situaciones de riesgo, reconocer signos de negligencia y comprender la importancia de la atención emocional en personas mayores. La actividad aportó al fortalecimiento de capacidades locales, promoviendo entornos protectores y articulación comunitaria en torno al bienestar de esta población. Durante el desarrollo de las actividades comunitarias en los 22 municipios del Departamento del Atlántico, se logró una participación total de 1.134 personas, frente a una meta proyectada de 1.100 beneficiarios (50 por municipio). Este resultado representa un cumplimiento global del 103,09%, evidenciando una respuesta positiva por parte de las comunidades y una alta apropiación territorial de las jornadas, la participación por municipios es la siguiente: **Municipios con cumplimiento superior a la meta** (≥50 personas): Baranoa, Campo de la Cruz, Palmar de Varela, Ponedera, Sabanalarga, Santa Lucía (con dos jornadas), Usiacurí → Representan el 36 % del total de municipios, con una participación acumulada de 574 personas, equivalente al 46,3 % del total general. **Municipios con cumplimiento parcial** (30–49 personas): Algodonal–Santa Lucía, Candelaria, Luruaco, Malambo, Manatí, Polonuevo, Repelón, Santo Tomás, Soledad, Sabanagrande, Suan, Tubará → Representan el 50 % de los municipios, con una participación de 474 personas, equivalente al 34,6 % del total general.

No	Obligación	Producto
		Municipios con baja participación (<30 personas): Juan de Acosta, Galapa, Piojó → Representan el 13,6 % de los municipios, con una participación de 52 personas, equivalente al 4,2 % del total general. **Municipio sin ejecución:** Puerto Colombia Detalles en Anexo: Informe Final Convenio.
25	Realizar tres jornadas para la prevención de sustancias psicoactivas para habitantes de calle en los siguientes municipios priorizados (soledad, malambo y puerto Colombia)	Jornadas realizadas 13, 14 y 26 de noviembre de 2024. Se constata que la ejecución de las jornadas en los municipios priorizados de Soledad, Malambo y Puerto Colombia Las jornadas se desarrollaron en espacios comunitarios previamente concertados, garantizando condiciones de accesibilidad, respeto y dignidad. La metodología empleada combinó intervenciones educativas, dinámicas participativas, orientación psicosocial y entrega de material informativo, con el propósito de sensibilizar sobre los riesgos asociados al consumo, promover el autocuidado y facilitar el acceso a rutas de atención en salud mental; se implementó una estrategia de convocatoria interinstitucional mediante el envío de comunicaciones oficiales por correo electrónico y de manera presencial. La ejecución de las jornadas en los municipios priorizados de Puerto Colombia, Malambo y Soledad permitió avanzar en el cumplimiento del lineamiento técnico establecido para el abordaje y atención integral de la población habitante de calle, conforme a los criterios definidos en la política pública de inclusión social y salud mental. En cada municipio se logró la asistencia promedio de 10 personas en condición de habitabilidad en calle. Además, como parte de la estrategia territorial para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y el abordaje integral de la población habitante de calle, se realizaron jornadas formativas en los municipios de Puerto Colombia, Malambo y Soledad, logrando la participación de 102 personas distribuidas así: • Puerto Colombia: 20 participantes • Malambo: 47 participantes • Soledad: 35 participantes Durante las jornadas, se brindaron herramientas técnicas para el abordaje integral de la habitabilidad en calle, así como

No	Obligación	Producto
		estrategias para la prevención del consumo de SPA, desde un enfoque intersectorial, participativo y con sensibilidad social. Detalles en Anexo: Informe Final Convenio.
26	Socializar a lideres comunitarios, miembros de asociaciones ambientalistas y animalistas, la normatividad vigente y la Política pública Nacional en materia de bienestar animal, en los 22 municipios de competencia de la DTS en prevención de rabia.	Socialización realizada 3 de diciembre de 2024 Detalles en Anexo: Informe Final Convenio. Se realiza socialización bajo una una estrategia de convocatoria institucional mediante el envío de comunicaciones oficiales por correo electrónico, dirigidas a miembros de grupos ambientalistas, colectivos animalistas y público de interés vinculado a la protección y bienestar animal. POBLACIÓN OBJETIVO Miembros de grupos ambientalistas, animalistas y público de interés. Fecha: 3 de diciembre de 2024. Los asistentes demostraron un alto nivel de interés, compromiso y apropiación temática durante el desarrollo de las jornadas, generando aportes significativos en la sesión de preguntas y en las actividades prácticas. Se abordaron y resolvieron preguntas clave relacionadas con la implementación de campañas de vacunación antirrábica, el reporte oportuno de casos sospechosos y la articulación con las autoridades sanitarias locales. Como resultado, los participantes fortalecieron sus capacidades técnicas y comunitarias, adquiriendo herramientas para actuar como multiplicadores territoriales en sus respectivos municipios. Esto les permitirá difundir información normativa y preventiva sobre bienestar animal
27	Capacitación y actualización de las EAPB e IPS frente a las causales para la interrupción voluntaria del embarazo contemplado por la sentencia C-355 del 2006 y límite temporal establecido en la sentencia C-055 de 2022	Capacitación realizada 26 de febrero de 2025. Detalles en Anexo: Informe Final Convenio. Se llevo a cabo el proceso de capacitación y actualización dirigido a Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) y a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), con el objetivo de fortalecer el conocimiento técnico y jurídico sobre las causales para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) contempladas en la Sentencia C-355 de 2006, así como el

No	Obligación	Producto
		límite temporal establecido por la Sentencia C-055 de 2022. El alcance territorial de la actividad incluyó la participación de actores clave en salud pública, aseguramiento y prestación de servicios, consolidando un avance significativo en la implementación efectiva de la normatividad sobre IVE y en el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional y el Ministerio de Salud y Protección Social Para esta actividad se contó con la participación de profesionales en medicina, enfermería y auxiliares de enfermería de las EAPB e IPS del departamento del Atlántico Fecha: 25 de febrero de 2025 Lugar: Combarranquilla Country, Barranquilla La jornada se estructuró en sesiones temáticas progresivas, iniciando con una exposición sobre los antecedentes jurídicos, el marco constitucional y los estándares internacionales que sustentan el derecho a la IVE en Colombia. Se abordaron en detalle las tres causales legalmente permitidas: ✓ Grave malformación del feto incompatible con la vida extrauterina. ✓ Riesgo para la vida o salud física o mental de la mujer. ✓ Embarazo producto de violencia sexual, incesto o inseminación no consentida. La actividad permitió capacitar y actualizar a equipos técnicos y administrativos de las EAPB e IPS de los 22 municipios bajo la competencia de la Dirección Territorial de Salud (DTS), en torno a las causales legales para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) establecidas en la Sentencia C-355 de 2006, así como el límite temporal de 24 semanas definido por la Sentencia C-055 de 2022.
28	Desarrollar dos (2) jornadas de cursos teórico-prácticos dirigidos al talento humano del sector salud en la temática de prácticas claves que salvan vidas y guía de práctica clínica basada en la evidencia 19 científica para la prevención, detección y atención de las complicaciones del embarazo, parto y puerperio.	Cursos Teórico prácticos realizados 19 y 20 de marzo de 2025. Detalles en Anexo: Informe Final Convenio. Se constata la ejecución de las 2 jornadas con la convocatoria oficial mediante oficios y comunicaciones electrónicas dirigidas al talento humano en salud de los 22 municipios bajo la competencia de la Dirección Territorial

No	Obligación	Producto
		de Salud (DTS). El objetivo fue garantizar la participación activa en las dos (2) jornadas de formación teórico-práctica. Fecha y lugar de ejecución: Fecha: 19 y 20 de marzo de 2025 Lugar: Combarranquilla Country, Barranquilla. . Las sesiones incluyeron conferencias magistrales, análisis de casos clínicos reales y discusiones grupales, que promovieron el intercambio de experiencias entre profesionales de diferentes niveles de atención y territorios. La jornada contó con la participación de expertos en salud materno-infantil, quienes compartieron experiencias territoriales, recomendaciones técnicas y buenas prácticas que enriquecieron el proceso formativo. Los participantes del curso teórico-práctico demostraron un aumento significativo en su conocimiento sobre las complicaciones del embarazo, parto y puerperio, además, se observó una mejora notable en sus habilidades prácticas durante los talleres, donde pudieron identificar y manejar complicaciones obstétricas en simulaciones, recibiendo evaluaciones positivas al respecto.
29	Taller dirigido a profesionales que integran los servicios de salud en la estrategia de eliminación de la transmisión materno infantil de la sífilis, VIH-SIDA, HB, y la enfermedad de Chagas (ETMI PLUS)	Taller realizado 13 de marzo de 2025. Detalles en Anexo: Informe Final Convenio. Esta actividad tuvo como propósito actualizar conocimientos, fortalecer capacidades clínicas y operativas, y promover la articulación interinstitucional para garantizar una atención integral, oportuna y basada en evidencia científica. La participación activa del talento humano en salud evidenció un alto nivel de compromiso con la mejora continua de los servicios, consolidando un espacio formativo de alto valor técnico y estratégico para la protección de la salud materno-infantil en el territorio. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Fecha: 13 de marzo de 2025 Lugar: Comfamiliar sede Caribe, Carrera 51B, Barranquilla. El taller se desarrolló en modalidad teórico-práctica, combinando exposiciones

No	Obligación	Producto
		magistrales, análisis de casos clínicos y ejercicios grupales orientados a la aplicación contextualizada de los contenidos Los participantes demostraron un alto nivel de compromiso y participación activa, lo que permitió generar reflexiones críticas sobre los desafíos operativos en el territorio y construir propuestas de mejora adaptadas a las realidades locales. Como uno de los resultados se evidenció la necesidad de fortalecer el acceso oportuno y equitativo a pruebas de tamizaje, tanto en zonas urbanas como rurales, así como de garantizar el seguimiento clínico y epidemiológico de los casos detectados, asegurando la trazabilidad, el tratamiento adecuado y la prevención de nuevas transmisiones.
30	Taller dirigido a profesionales que integran los servicios de salud en los objetivos y metas descritos en el plan nacional de respuestas ante las ITS, VIH/SIDA, coinfección TB/VIH, HB y HC.	Encuentro realizado 19 de febrero de 2025. Detalles en Anexo: Informe Final Convenio. Se verifica el cumplimiento de la ejecución del taller donde se constata que se contó con la participación de profesionales de la salud de las Empresas Sociales del Estado, IPS privadas que tienen presencia en los municipios del Atlántico, profesionales de las secretarías de salud municipales y representantes de las EAPB . DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Fecha: 13 de marzo de 2025 Lugar: Comfamiliar sede Caribe, Carrera 51B, Barranquilla. La jornada se desarrolló bajo una metodología teórico-práctica, estructurada en sesiones temáticas progresivas, que combinaron exposiciones magistrales, análisis normativo, estudios de caso, ejercicios grupales y espacios de reflexión interinstitucional. Esta metodología permitió una aproximación integral al contexto epidemiológico, normativo y operativo, facilitando la apropiación técnica de los contenidos y su adaptación a los escenarios territoriales. La actividad cumplió con los objetivos establecidos en el contrato, consolidando un espacio de formación técnica, reflexión estratégica y construcción colectiva, orientado a fortalecer la respuesta territorial frente a las ITS, VIH/SIDA, coinfecciones y hepatitis virales.

No	Obligación	Producto
31	Organizar y ejecutar el XIV encuentro departamental de tecnovigilancia y el XIV encuentro departamental de farmacovigilancia. (Entrega de material didáctico).	Se verifica la ejecución del XIV encuentro departamental de tecnovigilancia y el XIV encuentro departamental de farmacovigilancia, donde se evidencia la participación de profesionales del sector salud, representantes de Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), secretarías de salud y actores clave del sistema de vigilancia en el departamento del Atlántico. La metodología empleada incluyó conferencias magistrales, revisión de casos reales, ejercicios prácticos y entrega de material didáctico especializado, diseñado para facilitar la apropiación técnica de los conceptos abordados y su aplicación en los procesos institucionales de vigilancia. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Fecha: 19 de febrero de 2025 Lugar: Comfamiliar sede Caribe, Puerto Colombia. Esta conferencia estuvo a cargo de la Ingeniera Mabel Constanza Barbosa Romero, Profesional Especializada, Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Invima. se escogieron las metodologías propuestas como: disertaciones magistrales que tenían como propósito llevar a los asistentes a una reflexión crítica de la farmacovigilancia y la tecnovigilancia en Colombia.

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

OLINDA OÑORO JIMENEZ quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla (sin intereses)
N/A	N/A	N/A	N/A

(La sumatoria total de las planillas sin intereses debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los 19 días del mes de septiembre de 2025

OLINDA OÑORO JIMENEZ
C.C. 32.834.196
Subsecretaria de Salud Pública
SUPERVISOR

SP2027329

FERNANDO FABIO GUERRA RESTREPO
C.C. 72.006.355
Representante Legal
AHINCO ONG
NIT. 802.015.768 – 2
CONTRATISTA

De: Edgardo Efraín Gómez Barros <egomez@atlantico.gov.co>
Enviado: jueves, 13 de marzo de 2025 8:23
Para: Olinda Oñoro Jiménez <oonoro@atlantico.gov.co>
Asunto: RE: UTILIZACION DE FIRMA DIGITAL EN INFORMES DE GESTION SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA

solicitud atendida

EDGARDO E. GOMEZ BARROS
Subsecretario de Contabilidad
SECRETARÍA DE HACIENDA
GOBERNACION DEL ATLANTICO

De: Olinda Oñoro Jiménez <oonoro@atlantico.gov.co>
Enviado: miércoles, 12 de marzo de 2025 17:38
Para: Edgardo Efraín Gómez Barros <egomez@atlantico.gov.co>
Cc: Rosario Paola Hernández Herrera <rhernandez@atlantico.gov.co>; contratacionopssaludpublica@gmail.com <contratacionopssaludpublica@gmail.com>
Asunto: UTILIZACION DE FIRMA DIGITAL EN INFORMES DE GESTION SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Barranquilla, 12 de marzo de 2025

Doctor
EDGARDO GÓMEZ BARROS
Subsecretario de Contabilidad
SECRETARÍA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO egomez@atlantico.gov.co

Cordial saludo.

Me permito informarle que, en cumplimiento de la Circular con radicado 20210740003173 del 16 de noviembre de 2021, por medio de la cual se comunica que debe ser notificado previamente a su despacho el uso de la firma digital en los Informes de Gestión de Supervisión y/o Interventoría, la Subsecretaría de Salud Pública notifica formalmente el uso de la firma digital en los informes mencionados anteriormente, que se encuentren bajo la supervisión de la misma Subsecretaría de Salud Pública.

Atentamente,

OLINDA OÑORO JIMENEZ
Subsecretaría de Salud Pública
Secretaría de Salud Departamental
Gobernación del Atlántico