DATOS DEL CONTRATO No. 114 DE 2025		
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
ACTA No.	(01) REINICIO 01	
FECHA DEL ACTA	28 DE ENERO DE 2026	
No. DE CONTRATO O CONVENIO Y FECHA	114 16/06/2025	
TIPO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	
CONTRANTE O CONVENIANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - NIT 890.201.222-0	
OBJETO	"ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, VOLQUETAS Y VEHÍCULOS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA RED VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"	
CONTRATISTA O CONVENIDO	NOMBRE	H.C.L. CONSTRUCCION COLOMBIA S.A.S.
	NIT	901.953.669-4
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	EDGAR CUADROS LAGUADO
	C.C	91.487.138 DE BUCARAMANGA
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura
	C.C	63.337.510
SUPERVISOR O INTERVENTOR	NOMBRE	WILSON GABRIEL GONZALEZ VARGAS
	NIT.	1.098.705.330
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.818.077.627 M/CTE)	
VAOR TOTAL DEL	DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS MONEDA CORRIENTE	
CDP	NÚMERO: 00002773	
	FECHA: 27 de febrero de 2025	
VALOR ADICIONAL:	N/A	
CDP ADICIONAL:	N/A	
	N/A	
RP	NÚMERO: 00006314	
	FECHA: 16 de Junio de 2025	
RP ADICIONAL:	N/A	
	N/A	
PLAZO DEL CONTRATO O CONVENIO	Fecha de Inicio:	24 de junio de 2025
	Fecha de terminación Inicial :	30 de Diciembre de 2025
	Plazo Inicial:	HASTA 30 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR EL MONTO, LO QUE OCURRA PRIMERO.
	Suspensión 01	23 de diciembre de 2025
	Reinicio 01 después de suspensión 016	28 de enero de 2026

Powered by CamScanner

	Nueva Fecha de Terminación Después de Reinicio N° 01:	04 de febrero de 2026
	Duración Total:	HASTA 30 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR EL MONTO, LO QUE OCURRA PRIMERO

MODIFICACIONES DEL CONTRATO O CONVENIO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensión	01	36 DÍAS	23//12/2025	27/01/2026
Reinicio	01	N/A	28/01/2026	28/01/2026
Tipo de modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
N/A	N/A	N/A	N/A	

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ASEGURADORA	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	96-44-101197682	16/06/2025	30/06/2026	$ 563.615.525,40
SEGUROS DEL ESTADO	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	96-44-101197682	16/06/2025	30/12/2028	$ 281.807.762,70
SEGUROS DEL ESTADO	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	96-40-101070337	16/06/2025	30/12/2025	$569.400.000,00
SEGUROS DEL ESTADO	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	96-40-101070337	16/06/2025	30/12/2025	$569.400.000,00
SEGUROS DEL ESTADO	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	96-40-101070337	16/06/2025	30/12/2025	$569.400.000,00

FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZAS	20 DE JUNIO DE 2025

CONSIDERACIONES

1. Que el día 16 de junio de 2025 se suscribió el Contrato No. 114 de 2025 entre el Municipio de Bucaramanga y HCL SERVICIOS & CONSTRUCCIONES S.A.S., contrato que tiene por objeto el **"ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, VOLQUETAS Y VEHÍCULOS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA RED VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"** por valor inicial de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($2.878.887.406,25) incluido el costo directo e indirecto y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del Contrato

2. Que el presente contrato inició el día 24 de junio de 2025, teniendo como fecha de finalización el treinta (30) de diciembre de 2025, o hasta agotar el monto, lo que ocurra primero.

3. Que, el día veinte (20) de octubre de 2025, se cedió totalmente el contrato cuyo objeto **"ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, VOLQUETAS Y VEHÍCULOS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA RED VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"** por parte de la empresa HCL SERVICIOS &

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES S.A.S. identificado con NIT 900423249-7 a la sociedad HCL CONSTRUCCIÓN COLOMBIA S.A.S. identificado con NIT 901.953.669-4.

4. Que, el día veintitrés (23) de diciembre de 2025 se suspende la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 114 de 2025 por el término de treinta y seis (36) días, a partir del día veintitrés (23) de diciembre de 2025 y hasta el día veintisiete (27) de enero de 2026.

5. Que el día veintiocho de enero superadas las causas que dieron origen a la suspensión, se reúne el contratista con la supervisión donde:

ACUERDAN

Analizado lo mencionado anteriormente, la supervisión determina lo siguiente:

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del Contrato N° 114 del 16 de junio de 2025 a partir del día Veintiocho (28) de enero de 2026, por las razones antes expuestas, estableciendo como nueva fecha de terminación el día cuatro (04) de febrero de 2026.

SEGUNDO: Para la reanudación del plazo del Contrato y de la ejecución de este, la supervisión y el Contrato suscribirán de manera oportuna la presente acta de reinicio.

TERCERO: El Contratista se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la(s) póliza(s) constituida(s) inicialmente y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación.

CUARTO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

Supervisor

WILSON GABRIEL GONZALEZ VARGAS
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

Convenido

R/L EDGAR CUADROS LAGUADO
C.C. 91.487.138 de Bucaramanga
HCL CONSTRUCCIONES COLOMBIA S.A.S.
NIT. N° 901.953.669-4

Elaboró: *Ing. Juan Sebastian Arias Cano – CPS 3486 SI*
Revisó: *Ing. Diego Raul Villaveces Suarez*

Powered by CamScanner