PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	**ANEXO No. 1** **ANÁLISIS DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y ASOCIADOS A LOS PROYECTOS**	Código: E3-FO-22 Versión: 1 Vigencia desde:19/12/2023

Fecha :	**Enero de 2026**
Objetivo:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos, tecnológicos, académicos, operativos y financieros orientados a la estructuración e implementación de un portafolio de cursos de educación continua a través de la modalidad virtual para el fortalecimiento de capacidades orientadas a la conservación y la sostenibilidad financiera, como una herramienta para la transformación social y paz con la naturaleza.

ID	Riesgo	Descripción	Análisis del riesgo			Acción de control
			Impacto	Probabilidad	Zona de riesgo	
1	Operacional/ ejecución: Retrasos en Cronograma o fallas logísticas	Deficiencias en la planeación operativa del equipo técnico o pedagógico del que generen demoras en la producción, virtualización o cargue de los módulos formativos en la plataforma y dificultades en la gestión masiva de inscripciones, generación de credenciales de acceso o falta de capacidad de respuesta de la mesa de ayuda ante el volumen de usuarios. Consecuencias: Desfase en el cronograma general del proyecto. Retraso en el lanzamiento de los cursos y posible necesidad de prórrogas (adiciones en tiempo) al convenio y barreras de acceso para los estudiantes (comunidades/funcionarios). Quejas y reclamos (PQR) elevados. Baja participación efectiva en las primeras semanas del curso.	Moderado	Media	**MODERADO**	1. Aprobación de un cronograma detallado al inicio del convenio 2. Comités de seguimiento mensuales y reuniones extraordinarias cuando se requiera. 3. Entregas parciales de módulos para revisión escalonada.
2	Financiero: Desequilbrio económico	Variación imprevista de precios de mercado en insumos tecnológicos o logísticos que superen el IPC proyectado. Consecuencias: Insuficiencia presupuestal para cubrir la totalidad de las actividades o reducción del alcance del proyecto.	Moderado	Baja	**TOLERABLE**	1. Estructuración de costos con precios de mercado actualizados y margen de imprevistos. 2. Monitoreo de ejecución financiera mensual
3	Social / culturl : Resistencia Cultural o Brecha Digital.	Desinterés o rechazo de las comunidades locales (campesinas, étnicas) hacia la metodología virtual por considerarla ajena a sus usos y costumbres, o por falta de alfabetización digital básic Consecuencias: Bajo nivel de apropiación del conocimiento. Pérdida de legitimidad de la "Universidad de los Parques" en el territorio. Cumplimiento de metas numéricas pero sin impacto real.	Moderado	Media	**MODERADO**	1. Inclusión de un módulo introductorio de alfabetización Digital. 2. Diseño de materiales con enfoque diferencial (lenguaje sencillo, pertinencia cultural). 3. Socialización previa con líderes comunitarios.
4	Tecnológco: Fallas en la plataforma	Interrupciones, caídas del servicio o incompatibilidad de la plataforma educativa virtual con los dispositivos móviles de los usuarios en zonas rurales. Conseccuencias :Imposibilidad de impartir la formación en los tiempos cronogramados. Retrasos en la certificación de los participantes.	Moderado	Media	**MODERADO**	1. Garantizar soporte técnico (Mesa de Ayuda) durante la ejecución. 2. Disponer de material descargable para trabajo offline. 3. Pruebas de estrés a la plataforma antes del inicio.
5	Calidad: Deficiencia en Contenidos	Que los contenidos académicos diseñados no cumplan con las expectativas técnicas de la SSNA o no sean pertinentes para el contexto de las comunidade o población objetivo del convenio Consecuencias: Rechazo de los productos por parte de la supervisión. Baja apropiación del conocimiento por parte de las comunidades.	Moderado	Baja	**TOLERABLE**	1. Validación previa de mallas curriculares y lineamientos con el equipo técnico de PNNC. 2. Pilotaje de módulos antes del lanzamiento masivo.
6	Ambiental-Entorno: Fenómenos Climáticos (Conectividad)	Ocurrencia de eventos climáticos severos (tormentas, inundaciones, vendavales) típicos de las zonas de parques que afecten la infraestructura eléctrica o de telecomunicaciones en las veredas o zonas de influencia. Consecuencias: Interrupción del servicio de internet en los territorios, impidiendo que los estudiantes cumplan con las actividades en las fechas pactadas.	Moderado	Media	**MODERADO**	1. Cronogramas flexibles que contemplen tiempos de holgura por clima. 2. Disponibilidad de contenidos descargables (PDF/Audio) que se puedan consumir sin internet estable.

Observaciones

Se implementará un sistema de monitoreo integral y continuo para la gestión proactiva de los riesgos identificados. Este sistema incluirá seguimiento periódico (con frecuencias ajustadas a cada riesgo, desde semanal hasta semestral) de los siguientes aspectos clave:
Coordinación Interinstitucional: Cumplimiento de compromisos de los actores (verificado mediante actas y matrices) y evaluación de la efectividad de los mecanismos de articulación.
Contexto Externo: Monitoreo de alertas tempranas (climáticas, orden público, sanitarias) y análisis del entorno social y político relevante, con reportes periódicos. Este monitoreo permitirá detectar desviaciones, evaluar la efectividad de los controles y realizar ajustes oportunos a la planificación y ejecución del proyecto.

“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en http://sig.unad.edu.co”