INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMPOHERMOSO

MUNICIPIO BUCARAMANGA

NIT: 804,003,766 - 3

ACTA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO No 001

FECHA DE CONTRATO	AÑO 2026 MES 01 DIA 16				
OBJETO DEL CONTRATO	***MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CANCHA DEPORTIVA SEDE A (ALISTAMIENTO DE SUPERFICIES (PERFIL DE ANCLAJE), CAPA DE LLENADO CON CARGA DE ARENA DE CUARZO SILICE, CAPA DE ACABADO, DEMARCACIÓN, MANTENIMIENTO DE ARCOS CANCHA MÚLTIPLE, CAMBIO DE TABLEROS ACRÍLICOS COMPLETOS CON SUS CESTAS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MALLA CERRAMIENTO CANCHA***				
VALOR $:	33,200,000.00				
PLAZO DEL CONTRATO	15 días				
CONTRATISTA	**GRUPO EMPRESARIAL G & G S.A.S.**	**Representante Legal de la Firma:**	**ANDRES FERNANDO CHINOME SUAREZ**		
SUPERVISOR	SERGIO ESTEBAN CHANAGA MEZA				
FECHA DE INICIACION	BUCARAMANGA	AÑO: 2026	MES 01	DIA:	16
FECHA DE TERMINACION	BUCARAMANGA	AÑO: 2026	MES 01	DIA:	31
OFICINA GESTORA	RECTORIA				

En las instalaciones de la Institución se reunieron, El Representante Legal de la Institución, el Supervisor del contrato, el Contratista, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta de iniciación.

CONSIDERANDO

1 **SOPORTE JURÍDICO:** Se hizo revisión de documentos requeridos para el contrato y se ajusta a lo solicitado de acuerdo con la naturaleza del mismo.

2 **SOPORTE FINANCIEROS:**

CONCEPTO	NUMERO	FECHA			RUBRO DE PRESUPUESTO	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR
C.D.P.	26-002	2026	1	13	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA. EXC SGP Y EXC RP	RECURSOS SGP Y RP	33,200,000.00
C.D.T.	001	2026	1	13	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA. EXC SGP Y EXC RP	RECURSOS SGP Y RP	33,200,000.00
R.P.	26-002	2026	1	16	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA. EXC SGP Y EXC RP	RECURSOS SGP Y RP	33,200,000.00

ACUERDA

1. Firmar la presente acta de inicio del contrato.
2. Fijar como fecha de inicio el AÑO: 2026 MES: 01 DIA: 16
3. Fijar como fecha de terminación el AÑO: 2026 MES: 01 DIA: 31

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

CLAUDIA PATRICIA NIÑO RUEDA
Representante Legal

GRUPO EMPRESARIAL G & G S.A.S.
Contratista

SERGIO ESTEBAN CHANAGA MEZA
Supervisor del Contrato