CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2507-205

INFORME DE EJECUCION No. 3

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
SOLUMEK S.A.
Fecha: 18-dic-2025 11:22 AM Pág: 6
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2507-205/SOLUMEK S.A.
Radicado por: Javier Alberto Escobar Alvarez
110-IT2512-12922
Favor citar este número al responder

FECHA DE INFORME: Dic.18/2025

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
110-CNT2507-205	359,332,400.00	Ago.21/2025	Ene.21/2026
Código BPC			

Objeto del contrato:

Realizar la verificación de emisiones a fuentes móviles que circulan en el territorio de la jurisdicción y acciones encaminadas a la implementación del Plan de Movilidad Organizacional Sostenible de CORANTIOQUIA

NIT / CC	Contratistas
900023589	SOLUMEK S.A.

NIT / CC	Interventores
1065000988	ESTEBAN JOSE ESQUIVEL GOMEZ

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 318359	Dic.17/2025	150,352,930.00	258,152,650.00
OPP 315770	Oct.24/2025	107,799,720.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: ¿Realizar la verificación de emisiones a fuentes móviles que circulan en el territorio de la jurisdicción y acciones encaminadas a la implementación del Plan de Movilidad Organizacional Sostenible de CORANTIOQUIA¿	100.000	INFORMES	1.000	1.000	100.000
Actividad: VERIFICAR LAS EMISIONES DE FUENTES MÓVILES QUE CIRCULAN EN EL TERRITORIO JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA	95.000	UNIDADES	1,600.000	1,600.000	95.000
Actividad: CAMPAÑAS EDUCATIVAS EN TEMAS RELACIONADOS CON CALIDAD DEL AIRE.	5.000	CAPACITACION	3.000	3.000	5.000

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 100.000

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
SOLUMEK S.A.
Fecha: 18-dic-2025 11:22 AM Pág: 6
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2507-205/SOLUMEK S.A.
Radicado por: Javier Alberto Escobar Alvarez
110-IT2512-12922
Favor citar este número al responder

XENCO S.A: <sejecontotros>

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2507-205

INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Dic.18/2025

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	Jul.25/2025	110-CNT2507-205*SOLUMEK S.A.	REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE EMISIONES A FUENTES MÓVILES QUE CIRCULAN EN EL TERRITORIO DE LA JURISDICCIÓN Y ACCIONES ENCAMINADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD ORGANIZACIONAL SOSTENIBLE DE CORANTIOQUIA/VALOR: $ 359.332.400/PLAZO: CINCO (5) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025/DUVIER ANTONIO BERRIO IDARRAGA	1
CONTRATO	Jul.25/2025	110-CNT2507-205*SOLUMEK S.A.	REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE EMISIONES A FUENTES MÓVILES QUE CIRCULAN EN EL TERRITORIO DE LA JURISDICCIÓN Y ACCIONES ENCAMINADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD ORGANIZACIONAL SOSTENIBLE DE CORANTIOQUIA/VALOR: $ 359.332.400/PLAZO: CINCO (5) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025/DUVIER ANTONIO BERRIO IDARRAGA	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Jul.28/2025	1039748 REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 110-CNT2507-205	1039748 REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 110-CNT2507-205	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Jul.28/2025	1039748 REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 110-CNT2507-205	1039748 REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 110-CNT2507-205	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Ago.11/2025	110-COI2508-20300*SOLUMEK S.A.	CLARA INÉS CIFUENTES BAQUERO/ENTREGA DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PARA CONTRATISTAS Y PROVEEDORES Y OTROS DOCUMENTOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 110-CNT2507-205/CAGAVIRIA	1
MEMORANDO	Ago.11/2025	110-MEM2508-5539*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	CARLOS ALBERTO GAVIRIA BURITICÁ/DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 110-CNT2507-205, PRINCIPAL CARLOS ALBERTO GAVIRIA BURITICÁ, SUPLENTE JHOANNA PAOLA RESTREPO COJO/MCANO	1
MEMORANDO	Ago.11/2025	110-MEM2508-5539*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	CARLOS ALBERTO GAVIRIA BURITICÁ/DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 110-CNT2507-205, PRINCIPAL CARLOS ALBERTO GAVIRIA BURITICÁ, SUPLENTE JHOANNA PAOLA RESTREPO COJO/MCANO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Ago.11/2025	110-COI2508-20300*SOLUMEK S.A.	CLARA INÉS CIFUENTES BAQUERO/ENTREGA DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PARA CONTRATISTAS Y PROVEEDORES Y OTROS DOCUMENTOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 110-CNT2507-205/CAGAVIRIA	1
ACTA	Ago.20/2025	110-ACT2508-4849*ACTA	ENTREGA DE EQUIPOS CONTRATO 110-CNT2507-205/FECHA DE REUNIÓN 2025-08-20/ELABORÓ FRANK DAVID ZAPATA/CAGAVIRIA	1
ACTA	Ago.20/2025	110-ACT2508-4849*ACTA	ENTREGA DE EQUIPOS CONTRATO 110-CNT2507-205/FECHA DE REUNIÓN 2025-08-20/ELABORÓ FRANK DAVID ZAPATA/CAGAVIRIA	1
ACTA	Ago.21/2025	110-ACT2508-4880*ACTA	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 110-CNT2507-205, CON FECHA DE INICIO DEL 21 DE AGOSTO DE 2025/CAGAVIRIA	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Ago.21/2025	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 110-CNT2507-205	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 110-CNT2507-205, RELACIONADA A PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° AB007929 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL AB007930 CON RADICADO 180-COE2508-29774	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.21/2025	AB007929/AB007930	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° AB007929 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL AB007930 CONTRATO 110-CNT2507-205	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.21/2025	180-COE2508-29774*EQUIDAD SEGUROS	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° AB007929 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL AB007930 CONTRATO 110-CNT2507-205	1
ACTA	Ago.21/2025	110-ACT2508-4880*ACTA	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 110-CNT2507-205, CON FECHA DE INICIO DEL 21 DE AGOSTO DE 2025/CAGAVIRIA	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Ago.21/2025	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 110-CNT2507-205	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 110-CNT2507-205, RELACIONADA A PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° AB007929 Y PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL AB007930 CON RADICADO 180-COE2508-29774	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.15/2025	180-COE2510-37611*SOLUMEK S.A.	YONATHAN PELÁEZ/ENTREGA DE LOS LINEAMIENTOS DEL SIG DE CORANTIOQUIA CONTRATO 110-CNT2507-205 DE 2025/LOS ANEXOS SE INGRESAN EN LA IMAGEN DEL REGISTRO EN 4 CARPETAS COMPRIMIDAS/ANEXA 4 CARPETAS COMPRIMIDAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL	Oct.17/2025	180-COE2510-37997*SOLUMEK S.A.	YONATHAN PELAEZ/INFORME DE AVANCE NO 1 DEL CONTRATO 110-CNT2507-205 DE 2025/LOS AENXOS	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2507-205

INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Dic.18/2025

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
EXTERNA			SEGRABARON EN UN CD/ANEXA 17 PÁGINAS + 1 CD	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.20/2025	180-COE2510-38109*SOLUMEK S.A.	NUBIA A. ZAPATA VASQUEZ/DOCUMENTOS PARAFISCALES/CONTRATO N° 110-CNT2507-205/ANEXA 7 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.21/2025	110-COE2510-38323*SOLUMEK S.A.	SOLUMEK S.A./FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEV 156/CONTRATO 110-CNT2507-205 DE 2025	1
INFORME TÉCNICO	Oct.21/2025	110-IT2510-9836*SOLUMEK S.A.	SOLUMEK S.A./INFORME DE EJECUCIÓN NO. 1 /CONTRATO NO. 110-CNT2507-205 /CAGAVIRIA	1
CONSTANCIA	Oct.21/2025	110-CON2510-3842*SOLUMEK S.A.	SOLUMEK S.A./DESEMBOLSO DE LA CUOTA Nº 1/CONTRATO 110-CNT2507-205 DE 2025/SE ANEXA CUENTA DE COBRO Y SEGURIDAD SOCIAL/CAGAVIRIA	1
MEMORANDO	Oct.30/2025	110-MEM2510-7756*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	ESTEBAN ESQUIVEL GÓMEZ/ANA CARO ZAPATA/CAMBIO DE SUPERVISIÓN CONTRATOS 110-CNT2507-205, 110-AO2505-3, PRINCIPAL ESTEBAN ESQUIVEL GÓMEZ, SUPLENTE ANA CARO ZAPATA/JCOJO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.19/2025	N/A	YONATHAN PELÁEZ/INFORME DE AVANCE NO 2 (OCTUBRE) CONTRATO 110-CNT2507-205 DE 2025/ANEXA 17 PAGINAS Y 1 CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.01/2025	180-COE2512-43560*SOLUMEK S.A.	YONATHAN PELÁEZ/ PLAN DE TRABAJO CONTRATO 110-CNT2507-205 DE 2025/ANEXA CARPETA .RAR	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.01/2025	180-COE2512-43559*SOLUMEK S.A.	YONATHAN PELÁEZ/REMITE INFORME DE SIEMBRE DEL CONTRATO 110-CNT2507-205/ANEXOS SIETE PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.01/2025	180-COE2512-43556*SOLUMEK S.A.	YONATHAN PELÁEZ/ENTREGA DE PRUEBAS METROLÓGICAS DE EQUIPOS/CONTRATO 110-CNT2507-205/ANEXA UNA PÁGINA + UN CD	1
ACTA	Dic.03/2025	110-ACT2512-7024*ACTA	ACTA ESTADO DE RECIBO CONTRATOS 110-CNT2507-205 Y 110-AO2505-3 /FECHA DE REUNIÓN 2025-11-24/EESQUIVEL	1
ACTA	Dic.04/2025	110-ACT2512-7057*ACTA	ACTA DE REUNION DEL 02 DE DICIEMBRE REVISIÓN DEL PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES CONTRATO 110-CNT2507-205 EN PGAR./EESQUIVEL	1
ACTA	Dic.04/2025	110-ACT2512-7053*ACTA	ACTA DE REUNIO DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 RELACIONADA CON LA PRESENTACIÓN SUPERVISIÓN CONTRATO 110-CNT2507-205 Y VERIFICACIÓN ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO/EESQUIVEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.10/2025	180-COE2512-44710*SOLUMEK S.A.	YONATHAN PELÁEZ/CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN EQUIPOS EMPLEADOS EN EL CONTRATO 110-CNT2507-205 DE 2025/ANEXA 30 PAGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Dic.15/2025	110-IT2512-12581*SOLUMEK S.A.	SOLUMEK S.A./INFORME DE EJECUCIÓN NO. 2/CONTRATO NO. 110-CNT2507-205 /EESQUIVEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.15/2025	180-COE2512-45340*SOLUMEK S.A.	SOLUMEK S.A./INFORME AVANCE NO 2 (NOVIEMBRE) AJUSTADO DEL CONTRATO 110-CNT2507-205/ANEXA 4 PAGINAS Y 1 CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.15/2025	180-COE2512-45522*SOLUMEK S.A.	SOLUMEK S.A./NUBIA A ZAPATA/DOCUMENTOS PARAFISCALES CONTRATO 110-CNT2507-205/ANEXA 7 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.15/2025	180-COE2512-45339*SOLUMEK S.A.	YONATHAN PELÁEZ/REMITE LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS LINEAMIENTOS DE SIG CORANTIOQUIA - CONTRATO 110-CNT2507-205/ANEXOS 30 PÁGINAS, DOS ARCHIVOS EN EXCEL	1
CONSTANCIA	Dic.16/2025	110-CON2512-4964*SOLUMEK S.A.	SOLUMEK S.A./DESEMBOLSO DE LA CUOTA N° 2/CONTRATO 110-CNT2507-205 DE 2025/SE ANEXA CUENTA DE COBRO Y SEGURIDAD SOCIAL/EESQUIVEL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.16/2025	110-COE2512-45642*SOLUMEK S.A.	SOLUMEK S.A./FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEV 171/CONTRATO 110-CNT2507-205 DE 2025	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.18/2025	180-COE2512-46263*SOLUMEK S.A.	NUBIA A. ZAPATA VASQUEZ/ SOPORTES DE LA FACTURA 177 CORANTIOQUIA/REMITE INFORMACIÓN DE LA FACTURA FACTURA 177 Y PARAFISCALES DEL CONTRATO CONTRATO 110-CNT2507-205/ANEXA SIETE PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.18/2025	180-COE2512-46186*SOLUMEK S.A.	YONATHAN PELÁEZ/REMITE EL INFORME FINAL DEL CONTRATO 110-CNT2507-205/ADJUNTA SOPORTES PAGO A SEGURIDAD SOCIAL/POR FORMATO Y TAMAÑO, LOS ANEXOS SE DESCARGARON EN UN CD/ANEXOS 95 PÁGINAS, UN CD	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

SOLUMEK S.A. remite mediante comunicación oficial externa con radicado 180-COE2512-46186 del 18 de diciembre de 2025 informe de ejecución final del contrato 110-CNT2507-205 con los respectivos anexos correspondientes a los requerimientos del Sistema de Gestión Integral. En este documento se acogen las observaciones realizadas por la supervisión mediante correo electrónico del 17 de diciembre de 2025.

A continuación, se relacionan las actividades reportadas por SOLUMEK S.A. en el informe de ejecución de ejecución final y validadas por la supervisión:

ALCANCE 1. VERIFICAR LAS EMISIONES DE FUENTES MÓVILES QUE CIRCULAN EN EL TERRITORIO JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA.

*Actividad 1. Verificación de emisiones a fuentes móviles en operativos en vía o en empresas en las zonas rurales del Valle de Aburrá.

Durante la ejecución del contrato se realizaron 614 mediciones a fuentes móviles en la zona rural del Valle de Aburrá, en las cuales se encuentran incluidas las verificaciones a motocicletas, vehículos automotores con motor ciclo Otto y ciclo Diesel. La distribución a nivel municipal y por tipo de fuente móvil es la siguiente:

TOTAL INSPECCIONES REALIZADAS EN LOS MUNIICPIOS DE LAS ZONAS RURALES DEL VALLE DE ABURRÁ					
MUNICIPIO	**VEHÍCULOS CICLO OTTO**	**MOTOS 4T**	**VEHÍCULOS DIESEL**	**TOTAL**	**%**
BARBOSA	45	42	97	184	30,0%
BELLO	3	0	197	200	32,6%
GIRARDOTA	26	51	51	128	20,8%
ITAGUI	27	0	8	35	5,7%
LA ESTRELLA	7	42	1	50	8,1%
SABANETA	4	9	4	17	2,8%
TOTAL	112	144	358	614	100%

...

En los anexos del informe de final se encuentran agrupados, según cada reporte de avance de ejecución del contrato: cronograma semanal, confirmación de operativos, certificados de pruebas realizadas, registros de sensibilización, chequeo de equipos, informe técnico detallado de las mediciones (por tipo de combustible, tipo de vehículo, modelo, entre otros), base de datos, reportes, entre otros.

Considerando que en los alcances técnicos del contrato se estableció la meta de 600 mediciones para la actividad N°1 del alcance 1, se puede indicar que el contratista cumplió el 100% de este requerimiento contractual.

*Actividad 2. Verificación de emisiones a fuentes móviles en operativos en vía y empresas jurisdicción CORANTIOQUIA.

Durante la ejecución del contrato se realizaron se realizaron 1.007 mediciones a fuentes móviles en los diferentes municipios que hacen parte de la jurisdicción de Corantioquia, en las cuales se encuentran incluidas las verificaciones a vehículos automotores con motor ciclo Otto, ciclo Diesel y Motocicletas 4 tiempos. La distribución a nivel municipal y por tipo de fuente móvil es la siguiente:

TOTAL INSPECCIONES REALIZADAS EN LAS ZONAS DE LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA					
MUNICIPIO	**VEHÍCULOS CICLO OTTO**	**MOTOS 4T**	**VEHÍCULOS DIESEL**	**TOTAL**	**%**
AMAGÁ	19	25	69	113	11,2%
ANGELÓPOLIS	0	14	0	14	1,4%
CACERES	0	11	0	11	1,1%
CAUCASIA	16	13	45	74	7,3%
CISNEROS	17	36	14	67	6,7%
CIUDAD BOLÍVAR	17	0	35	52	5,2%
EL BAGRE	0	8	2	10	1,0%
ENTRERRÍOS	6	22	4	32	3,2%
GÓMEZ PLATA	9	11	9	29	2,9%
JARDÍN	4	12	3	19	1,9%
JERICO	0	19	3	22	2,2%
LA PINTADA	5	0	53	58	5,8%
NECHI	0	18	0	18	1,8%
REMEDIOS	0	0	16	16	1,6%
SALGAR	0	16	0	16	1,6%
SAN JERÓNIMO	9	0	30	39	3,9%
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	48	0	40	88	8,7%
SANTA ROSA DE OSOS	7	0	18	25	2,5%
SANTAFÉ DE ANTIOQUIA	44	38	29	111	11,0%
SEGOVIA	5	5	15	25	2,5%
TARAZÁ	5	12	23	40	4,0%
TITIRIBÍ	3	23	1	27	2,7%
VEGACHÍ	0	0	15	15	1,5%
YARUMAL	9	41	19	69	6,9%
ZARAGOZA	0	14	3	17	1,7%
TOTAL	**223**	**338**	**446**	**1007**	**100%**

..

En los anexos del informe de final se encuentran agrupados, según cada reporte de avance de ejecución del contrato: cronograma semanal, confirmación de operativos, certificados de pruebas realizadas, registros de sensibilización, chequeo de equipos, informe técnico detallado de las mediciones (por tipo de combustible, tipo de vehículo, modelo, entre otros), base de datos, reportes, entre otros.

Considerando que en los alcances técnicos del contrato se estableció la meta de 1000 mediciones para la actividad N°2 del alcance 1, se puede indicar que el contratista cumplió el 100% de este requerimiento contractual.

A continuación, se muestran las mediciones realizadas durante la ejecución del contrato y su cumplimiento según el total establecido en el marco del presente proyecto:

Tipología Fuente móvil	% Distribución según alcance técnico	Cantidad de mediciones de gases aproximado, según el % de distribución	MEDICIONES DE GASES - INFORME N°1 Periodo: Agosto - septiembre			MEDICIONES DE GASES - INFORME N°2 Periodo: Octubre			MEDICIONES DE GASES - INFORME N°3 Periodo: Noviembre - Diciembre			TOTAL ACUMULADO			LOGRO DEL % DE DISTRIBUCIÓN DEL ALCANCE I
			ZRVA	JURISD. CORANT.	Total informe N°1	ZRVA	JURISD. CORANT.	Total informe N°2	ZRVA	JURISD. CORANT.	Total informe N°3	ZRVA	JURISD. CORANT.	AVANCE GLOBAL CONTRATO	
CICLO OTTO	20%	320	36	73	109	62	65	127	14	85	99	112	223	335	105%
MOTOS 4T	30%	480	33	169	202	100	133	233	11	36	47	144	338	482	100%
DIESEL	50%	800	51	183	234	68	137	205	239	126	365	358	446	804	101%
TOTAL	100%	1600	120	425	545	230	335	565	264	247	511	614	1007	1621	101%

...

Se anota que, en los anexos del informe final se encuentran los análisis de las mediciones realizadas durante el año 2025 para cada municipio y empresa visitada.

ALCANCE 2. CAMPAÑAS EDUCATIVAS EN TEMAS RELACIONADOS CON CALIDAD DEL AIRE.

*Actividad 1. Capacitación en temas relacionados con calidad del aire.

En el informe de supervisión N°2 con radicado 110-IT2512-12581 del 15 de diciembre de 2025, se describió el cumplimiento del 100% de esta actividad.

Teniendo en cuenta el porcentaje de ejecución física reportado en el informe de supervisión N°2 con radicado 110-IT2512-12581 del 15 de diciembre de 2025 y lo descrito por la supervisión en el presente informe de seguimiento, se puede concluir que SOLUMEK S.A. ha cumplido con el 100% de las actividades establecidas. De este modo, se generan las condiciones necesarias para autorizar el pago de $ 101.179.750 COP con IVA incluido, dado que el contratista cumplió con el total de las mediciones y capacitaciones establecidas en el contrato y adicionalmente, presentó el informe final con los análisis de los resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto.

En relación con los lineamientos del Sistema de Gestión Integral de la Corporación, el contratista dio cumplimiento a través de las comunicaciones 180-COE2510-37611 del 15 de octubre de 2025, 180-COE2512-45339 del 15 de diciembre de 2025 y 180-COE2512-46186 del 18 de diciembre de 2025; no obstante, esta información será objeto de revisión por parte del Grupo Interno de Talento Humano.

Respecto a la obligación relacionada con la plantación de un árbol por cada $ 1.500.000 COP presupuestados del contrato, el contratista indicó en el informe final con radicado 180-COE2512-46186 del 18 de diciembre de 2025 el estado actual del mantenimiento de la siembra reportada en el informe de supervisión N°2 con radicado 110-IT2512-12581 del 15 de diciembre de 2025.

Por otra parte, el contratista presentó certificado de territorialidad, seguridad social y parafiscales, mediante oficio con radicado 180-COE2512-46263

Finalmente, la supervisión considera que se puede realizar desembolso a SOLUMEK S.A. por la suma de CIENTO UN MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($101.179.750), ya que dicha empresa ha cumplido con los alcances definidos en el objeto contractual.

...

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2507-205

INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Dic.18/2025

Esteban Esquivel G.

ESTEBAN JOSE ESQUIVEL GOMEZ

Interventor

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
SOLUMEK S.A.
Fecha: 18-dic-2025 11:22 AM Pág: 6
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2507-205/SOLUMEK S.A.
Radicado por: Javier Alberto Escobar Alvarez

110-IT2512-12922
Favor citar este número al responder