9 Incumplimientos

●	Junio-Julio	18/07/2020 5:00 PM *(UTC -5 horas)*	44,36	20/07/2020 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	44,36	Confirmado	Ver
●	Julio-Agosto	18/08/2020 5:00 PM *(UTC -5 horas)*	55,64	18/08/2020 5:00 PM *(UTC -5 horas)*	55,64	Confirmado	Ver
●	Agosto-Septiembre	18/09/2020 5:00 PM *(UTC -5 horas)*	66,91	23/09/2020 5:00 PM *(UTC -5 horas)*	66,91	Confirmado	Ver
●	Septiembre - Octubre	27/10/2020 8:00 AM *(UTC -5 horas)*	77,82	19/10/2020 5:00 PM *(UTC -5 horas)*	77,82	Confirmado	Ver
●	Octubre - Noviembre	18/11/2020 5:00 PM *(UTC -5 horas)*	89,09	18/11/2020 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	89,09	Confirmado	Ver

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	FE-196	20/04/2020 10:47 AM *(UTC -5 horas)*	20/04/2020 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	86.400.000 COP	86.400.000 COP	86.400.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	FE-201	21/05/2020 10:35 AM *(UTC -5 horas)*	21/05/2020 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	86.400.000 COP	86.400.000 COP	86.400.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	FE-206	19/06/2020 9:12 PM *(UTC -5 horas)*	19/06/2020 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	86.400.000 COP	86.400.000 COP	86.400.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 004	FE-210	19/07/2020 5:21 PM *(UTC -5 horas)*	3/08/2020 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	86.400.000 COP	86.400.000 COP	86.400.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 005	FE-244	20/08/2020 7:35 AM *(UTC -5 horas)*	24/08/2020 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	86.400.000 COP	86.400.000 COP	86.400.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 006	FE-272	21/09/2020 11:36 AM *(UTC -5 horas)*	3/09/2020 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	86.400.000 COP	86.400.000 COP	86.400.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 007	FE-302	20/10/2020 7:02 PM *(UTC -5 horas)*	20/10/2020 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	86.400.000 COP	86.400.000 COP	86.400.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 008	FE-304	10/10/2020 5:18 AM *(UTC -5 horas)*	23/10/2020 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	59.803.100 COP	71.165.689 COP	71.165.689 COP	Rechazada	Detalle	
Pago 009	FE-335	26/11/2020 4:49 PM *(UTC -5 horas)*	19/11/2020 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	86.400.000 COP	86.400.000 COP	86.400.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	783.360.000,00 COP	Sin documento	Sin documento
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor de las entregas	697.895.424,00 COP	89,09%	Sin documento
Valor facturado:	691.200.000,00 COP	88,24%	Sin documento
Valor facturado pendiente de pago:	86.400.000,00 COP	11,03%	Sin documento
Valor pagado:	604.800.000,00 COP	77,21%	Sin documento
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	178.560.000,00 COP	22,79%	Sin documento
Valor pendiente de entrega:	85.464.576,00 COP	10,91%	Sin documento