CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015		
VERSION: 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	

Soledad 01 de Diciembre de 2020

N° S-2020- - NUSEFA-RECRI-29

Señor Brigadier General
SILVERIO ERNESTO SUAREZ HERNANDEZ
Director Bienestar Social PONAL
Bogota D.C.-

Asunto: Informe de supervision contrato No. _____ . 08-1-023-2020 Mes reportado **NOVIEMBRE** **2020**

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO: TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA: 21 DE ABRIL 2020. 15 DE JULIO 2020.
			AMPLIACION DE LA SUSPENSION

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
ARRENDAMIENTO DEL ESPACIO PARA EL SERVICIO DE CAFETERÍA DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL UBICADO EN LA CIUDAD DE SOLEDAD	**OSCAR AUGUSTO RIVERA CORPAS**	**Vigencia 2020**	ARRENDAMIENTO	9 MESES 4 DIAS	$ 469.383,60	RECAUDO EN LINEA 17-02-20	$ 469.384,00			**VALOR TOTAL DEVOLVER AL ARRENDATARIO $370.566,40**
		incio 26/02/2020								
		termino 30/11/2020								
						RECAUDO EN LINEA 04-03-20	$ 370.566,00			
		Adición:								
		Inicio								
		termino								
		VALOR TOTAL	**$ 469.383,60**				**$ 839.950,00**		**$ 0,00**	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI __X___	17 Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. _____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

S-2020-093148-MEBAR

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

POLICIA NACIONAL

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES. DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.


	DURANTE EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 NO SE REALIZA SEGUIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CONTRATO SUSPENDIDO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

ara el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida, Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI X__ NO ___


rado y Nombre del Supervisor TE JENNY PILAR BERMUDEZ BELTRAN
argo RECTORA COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA SOLEDAD
elefonos 3504054790
nexos: _____

Firma _____



POLICIA NACIONAL
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA SOLEDAD

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
No. Contrato 08-1-023-2020 Fecha de suscripción 30-01-2020



1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

El contrato se desarrolla de acuerdo a las condiciones pactadas, a la fecha se presenta un porcentaje de ejecucion del 100% y $469.383.60 en valor ejecutado. Valor de contrato $469.383,60, se recibieron por ingresos de canon:

No. Comprobante y fecha de ingreso	Canon cancelados por arrendatario	Dias causados	Valor causados x por los dias	Valor a devolver al arrendatario
RECAUDO EN LINEA 17-02-20 (Canon Febrero-20)	$ 469.384,00	4 Dias	$ 98.817,60	
RECAUDO EN LINEA 04-03-20 (Canon Marzo-20	$ 370.566,00	15 Dias	$ 370.566,00	
TOTAL	$ 839.950,00		$ 469.383,60	$ 370.566,40

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:
EL contrato se encuentra suspendido.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Contrato suspendido.

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI____ NO__x__

Grado y Nombre del Supervisor TE.JENNY PILAR BERMUDEZ BELTRAN
Cargo: Rectora Colegio uestra Señora de Fatima Soledad Teléfonos: 3504054790

Firma_____

Anexos: (Relacionar)

POLICIA NACIONAL
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA SOLEDAD

ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES
No. Contrato 08-1-023-2020 Fecha de suscripción 30-01-2020

l objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y través de los cuales se realizó su evaluación. Durante los 19 dias de ejecucion el arrendario cumplio con lo exigido en este tiempo.

iudad y Fecha de la Reevaluación: SOLEDAD Diciembre 01 de 2020

echa en que terminó la ejecución del contrato: Noviembre 30 de 2020

. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI X	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO X No. RESOLUCION_____ FECHA_____
. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las specificacioens técnicas?	SI X	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI_____ NO X No. RESOLUCION_____ FECHA_____

. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato. Compromiso, eficiencia y calidad.

irado y Nombre del Supervisor TE.JENNY PILAR BERMUDEZ BELTRAN
:argo RECTORA COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA SOLEDAD
eléfonos 3504054790
nexos _____

Firma_____