REVISIÓN GENERAL DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – EOT Y FORMULACIÓN DEL INSTRUMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE ISNOS HUILA

FLUJOGRAMA

ITEM	ACTIVIDADES	VR. UNITARIO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	
	Realizar el proceso contractual	$ -																		
A,1	Elaboración de los documentos del expediente municipal: archivo técnico e histórico y documento de seguimiento y evaluación del EOT vigente	$ 47.379.076			$ 23.689.538,00	$ 23.689.538,00														
A,2	Elaborar los estudios básicos de amenaza para el sector rural y centros poblados e incorporar los estudios de AVR realizados por la CAM al proceso de revisión general y formulación del EOT.	$ 444.111.814				$ 98.691.514,22	$ 98.691.514,22	$ 98.691.514,22	$ 98.691.514,22	$ 49.345.757,11										
A,3	Diseñar e implementar la estrategia de participación ciudadana y de comunicación de los resultados del proceso de revisión (transversal al proceso de revisión)	$ 44.030.000			$ 3.669.166,67	$ 3.669.166,67	$ 3.669.166,67	$ 3.669.166,67	$ 3.669.166,67	$ 3.669.166,67	$ 3.669.166,67	$ 3.669.166,67	$ 3.669.166,67	$ 3.669.166,67	$ 3.669.166,67	$ 3.669.166,67				
A,4	Realización del diagnóstico territorial	$ 233.727.365						$ 58.431.841,25	$ 58.431.841,25	$ 58.431.841,25	$ 58.431.841,25									
A,5	Realizar el proceso de formulación del EOT	$ 249.209.967										$ 62.302.491,75	$ 62.302.491,75	$ 62.302.491,75	$ 62.302.491,75					
A,6	Acompañamiento en el proceso de concertación, consulta, aprobación y adopción con las instancias correspondientes	$ 115.026.281														$ 28.756.570,25	$ 28.756.570,25	$ 28.756.570,25	$ 28.756.570,25	
A,7	Diseñar e implementar el Sistema de Información Geográfica (Elaboración de la cartografía)	$ 231.300.300				$ 23.130.030,00	$ 23.130.030,00	$ 23.130.030,00	$ 23.130.030,00	$ 23.130.030,00	$ 23.130.030,00	$ 23.130.030,00	$ 23.130.030,00	$ 23.130.030,00	$ 23.130.030,00					
A,8	INTERVENTORÍA	$ 131.351.617			$ 10.945.968,08	$ 10.945.968,08	$ 10.945.968,08	$ 10.945.968,08	$ 10.945.968,08	$ 10.945.968,08	$ 10.945.968,08	$ 10.945.968,08	$ 10.945.968,08	$ 10.945.968,08	$ 10.945.968,08				$ 10.945.968,08	
VALOR DEL PROYECTO		$ 1.496.136.420			**$ 38.304.672,74**	**$ 160.126.216,96**	**$ 136.436.678,96**	**$ 194.868.520,21**	**$ 194.868.520,21**	**$ 145.522.763,10**	**$ 96.177.005,99**	**$ 100.047.656,49**	**$ 100.047.656,49**	**$ 100.047.656,49**	**$ 100.047.656,49**	**$ 32.425.736,92**	**$ 28.756.570,25**	**$ 28.756.570,25**	**$ 39.702.538,33**	**$ 1.496.136.419,90**