GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO			25IA100A2412
	x	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			19/08/2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO					22/08/2025
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP					25IA100A2412 Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II
OBJETO: "Implementación de unidades agrícolas para el autoconsumo generadoras de seguridad alimentaria en las comunidades indígenas de Antioquia"					
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO					DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA –UNIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES
CONTRATISTA/ASOCIADO		NOMBRE			RESGUARDO INDIGENA LOS ALMENDROS
		C.C. / NIT			900.321.584-1
VALOR [$]		INICIAL			DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($2.386.307.680)
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
				N/A	N/A
		VALOR TOTAL			El valor inicial del contrato es: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($2.386.307.680) Los aportes de la Gobernación de Antioquia corresponden a MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($1.994.050.880) Los aportes de Asociación con - RESGUARDO INDIGENA SENU LOS ALMENDROS corresponde a TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS OCHOCIENTOS PESOS ($392.256.800). EN ESPECIE.
PLAZO		INICIAL			Cinco (5) meses, previo los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio a partir de la suscripción del acta de inicio
		PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
				N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
				N/A	N/A

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE / RAZON SOCIAL:	SANDRA YANETH RIVERA FERNANDEZ
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo con la CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: TERMINACIÓN DEL CONVENIO, las partes podrán dar por terminado el presente convenio por mutuo acuerdo.
2. Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

1. Dar por terminado el Convenio No. 25IA100A2412 como se detalla a continuación:

FECHA DE TERMINACIÓN:	21/01/2026
CAUSA DE TERMINACIÓN:	terminación estipulada en la modificación del convenio

2. El Supervisor del convenio remitirá copia de la presente acta de terminación al asociado.

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría.

Fecha suscripción del documento: 29 ENE 2026

Sandra Yaneth Rivera F.

SANDRA YANETH RIVERA FERNANDEZ

Supervisor
Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Departamento de Antioquia

Shirly Gracia A.

SHIRLY MARIA GRACIA ALVAREZ
REPRESENTA LEGAL ASOCIADO

Powered by CamScanner