EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA	ACTA DE REUNIONES

ACTA No.

TEMA:	Gestión PEMP Complejo Hospitalario San Juan de Dios – Acción Popular 00319		
FECHA:	26 junio 2018	**Hora de inicio:**	2:15 pm
LUGAR:	Sala de Reuniones Piso 4 - ERU		

PARTICIPANTES:

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia / Entidad *(Entidad para personal Externo)*
Paola Ladino	Gerente Proyecto SJD	ERU
Diego Escobar	Contratista	DNP
Mónica Castañeda	Contratista	DNP
Abraham Rozo	Funcionario	Beneficencia de C/marca
Omar Díaz Morales	Contratista	ERU
Adriana Sánchez	Abogada	ERU
Isaías Arévalo	Abogado	Gobernación de C/marca
Edwin Trujillo	Asesor	Min educación

I. ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de la respuesta al Juzgado 12
2. Propuesta de Inversión para el Complejo Hospitalario
3. Edificios priorizados
4. Presupuesto Edificios
5. Presupuesto total del PEMP
6. Proyectos gestores
7. Estrategia de Marketing

II. DESARROLLO

Reunión de las entidades que hacen parte de la Acción Popular 2007-00319. Se hace por parte de la ERU una exposición de las acciones adelantadas y se presentan los presupuestos de las obras que están priorizadas por la ERU para adelantar en el segundo semestre de 2018

También se presenta el presupuesto total del Plan Especial de Manejo y Protección de acuerdo con el requerimiento del Juzgado 12. Se presenta cada una de las obras de los edificios y el gran total del PEMP.

Los edificios priorizados son Cundifarma, Resonancia Magnética, Inmunología, San Roque Convento y Capilla. En la presentación se muestran los costos asociados a cada edificación, así como los usos aprobados normativamente pare estos.

El presupuesto de acuerdo con el PEMP para restaurar estos edificios asciende aproximadamente a 33 MM.

En el marco del PEMP la restauración de todo el conjunto edilicio asciende a 388 MM.

Se presentan las obras y el correspondiente presupuesto para el segundo semestre del 2018. Se emprenderán las obras correspondientes al cambio exterior de las redes hidrosanitarias, se instalará una nueva sub estación eléctrica y se ejecutará la sobrecubierta del edificio Siberia.

También están programadas reparaciones en el Instituto Materno Infantil que son necesarias para su mantenimiento. El total de las obras mencionadas asciende a 7,5 MM

Se presenta a las entidades una propuesta mediante la cual, con la creación de proyectos culturales y educativos se busquen fondos que sirvan para apalancar la rehabilitación, mantenimiento, y restauración de los edificios de interés cultural. Estos proyectos visibilizarían y promoverían el Complejo Hospitalario y la creación de alianzas estratégicas que provean al sector cultural, de educación y salud de escenarios para el mejoramiento de la atención que propendan por una mejor atención de los pacientes de comunidad vulnerable y su entorno.

Se presenta a las entidades los sectores objeto de modificación del PEMP presentada por la Secretaría de Salud para llevar a cabo la Alianza Público Privada mediante la cual se construirán los nuevos hospitales al interior del complejo. Los nuevos edificios son el Nuevo Hospital Santa Clara, El Nuevo IMI y un CAPS.

III. ACUERDOS Y COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha cumplimiento
1. Revisión de temas con el Liquidador SJD	ERU - Liquidador	
2. Agendar próxima reunión para revisar el avance de los temas	ERU	

Siendo las 3:30 pm, se da por terminada la reunión y es firmada por la persona responsable de la reunión y por quien ejerció la secretaria técnica o hizo sus veces.

NOMBRE: **Paola Andrea Ladino Torres**
Cargo: **Gerente proyecto CHSJD**

NOMBRE:
Cargo: