EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ	LISTA DE ASISTENCIA A REUNIÓN O EVENTO			
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL			
	CÓDIGO	FT-GD-GD-01	VERSIÓN	1.0
	FECHA	24 de octubre de 2016	PÁGINA	1 de 1

FECHA DE REALIZACIÓN	DD	MES	AAAA	HORA DE INICIO	11:15	REUNIÓN INTERNA	
	11	OCTUBRE	2018	HORA DE FINALIZACIÓN		REUNIÓN EXTERNA	X

TEMA DE LA REUNIÓN / EVENTO	EXPOSITOR, COORDINADOR O CONVOCANTE:	Gerencia CHSJD
Acción Popular 2007-00319	DEPENDENCIA / ÁREA RESPONSABLE:	Subgerencia Planeación
	LUGAR:	Piso 4. ERU

No.	NOMBRE	FUNCIONARIO	CONTRATISTA	CARGO / ENTIDAD / REPRESENTACIÓN (Entidad solo para personal externo)	DEPENDENCIA /ÁREA	CORREO ELECTRÓNICO Y/O NÚMERO TELEFÓNICO (Opcional para Reunión Interna)	FIRMA
1	IVAN ORTIZ FORERO		X	ERU	SGU	iortizf@eru.gov.co	
2	Carlos Hdo. Rodriguez			~~DNP~~ Asesor	DNP	chrodriguez@dnp.gov.co	
3	Juan Arevalo L	X		Asesor (e)	Secretaría Jurídica Distrital	isolarsa.arevalo@alcaldiabogota.gov.co	
4	Paola A. Cuello Torres	X		Gte proyecto	SPAP-ERU	pacuello@eru.gov.co	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

ACTA DE REUNIONES

ACTA No.

TEMA:	Revisión Acto Acción Popular 2007-00319		
FECHA:	11 octubre 2018	**Hora de inicio:**	11:15
LUGAR:	ERU - piso 4 Sala de Juntas		

PARTICIPANTES:

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia / Entidad *(Entidad para personal Externo)*
Carlos Rodríguez		DNP
Isaias Arevalo		Gob. Cundinamarca
Paola Ladino		ERU

Nota: En caso de requerir más filas para el registro de los participantes, remitirse al "Lista de Asistencia a Reunión o Evento" código FT-127, el cual hace parte integral de la presente acta y es diligenciado por todos los asistentes a la reunión.

I. ORDEN DEL DÍA

1. Revisión del Presupuesto del PEMP
2. Revisión condena
3. Compromisos ERU - Gob. Cundinamarca - Min Cultura.

II. DESARROLLO

- La recuperación completa del CHSJD según el PEMP cuesta $729.588.000.000 =
- Se explica el desglose de este valor en: Componente edilicio, Saneamiento ambiental, Espacio Público, Nuevos Desarrollos y Estacionamientos

III. DESARROLLO

- Se explica porqué está desfinanciado el proyecto ya que la ERU solo tiene en el patrimonio autónomo aprox. ~~7000'000.000~~ (7 MM)
- El PEMP prevé 3 fases. las vales son difíciles de cumplir teniendo en cuenta que se prevén 6 años para las fases 1 y 2
- Se explican los valores de la condena.
- En este momento la gobernación indica que está en recurso de queja. Informa que es muy importante que el Ministerio de Cultura convoque la Junta de Patrimonio
- Se convocará desde la ERU al Ministerio de Cultura para que se convoque la JUNTA DE PATRIMONIO
- Se debe evaluar que corresponde al Anciano: Dice la ~~Beneficencia de Cundinamarca~~ teniendo en cuenta que existe un comodato que era entre la Fundación y la Beneficencia. Revisar si está vigente. Revisar a la luz del PEMP, del Fallo de la Acción Popular.
- Otro tema que se presenta es la vota correspondiente el 4 por mil de la indexación de la expropiación. En este caso para devolver el dinero se hicieron un cruce con los servicios públicos que se adeudan. Enviar comunicación al Liquidador
- La ERU presenta las obras que vienen para el Final de 2018 y 2019
  - Redes
  - Sobrecubierta
  - Saneamiento ambiental
  - Vulnerabilidad sísmica.
- Se Fijan compromiso, especialmente invitar al Min Cultura que convoque la Junta del CHSJD y reunirse con el Liquidador para solucionar tema del 4 x mil de la expropiación.

IV. ACUERDOS Y COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha cumplimiento
1- Se acuerda citar mesa de trabajo entre Gobernación, ERU y Liquidador		
2. -Se acuerda cotejar que se convoque la Junta de Patrimonio del CHSJD		
3.		
4. -Se acuerda resolver en que queda el comodato del Ancianato teniendo en cuenta que ya no está la Fundación San Juan de Dios como comodataria.		
5.		

Siendo las (_____), se da por terminada la reunión y es firmada por la persona responsable de la reunión y por quien ejerció la secretaria técnica o hizo sus veces.

NOMBRE:
Cargo:

NOMBRE:
Cargo: