INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal 0331 de 1987
Gobernación de Santander
Vigilada Mineducación
NIT 800.024.581-3

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME No.	01
CONTRATANTE	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ
CONTRATISTA	WORKSAIT S.A.S. Nit. 901063592-7 CLEOTILDE RAQUEL WILCHES MENDOZA 63.553.087
CONTRATO No.	070-2025
OBJETO	‘’ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO MISIONAL DE FORMACION (DOCENCIA – INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL) QUE CONTRIBUYA AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA Y AL FORTALECIMEINTO DE LA ESTRAEGIA UNIPAZ EN TU TERRITORIO”.
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	DICIEMBRE 18 DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.911.259.000
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	25000609; 25000610;25000611; 25000612; 25000613; 25000614 EXPEDIDA EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	25001127; 25001128; 25001129; 25001130; 25001131; 25001132 EXPEDIDO EL 18 DE DICIEMBRE DE 2025
RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DEL SUPERVISOR	REC 666-2025
FECHA DE INICIO	19 DE ENERO DE 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN	02 DE FEBRERO DE 2026

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO			
Porcentaje de ejecución del Contrato a la fecha de suscripción del presente informe	47%	Valor a pagar en este informe	$897.822.960,44

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE

Las especificaciones esenciales del objeto contractual contemplan la entrega de equipos y/o soluciones tecnológicas que cumplen con los estándares técnicos definidos por la Institución, garantizando su adecuada funcionalidad, durabilidad, compatibilidad y pertinencia con los fines misionales del Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ.

En esta primera entrega parcial, se certifica que las actividades y bienes suministrados corresponden a lo establecido contractualmente, cumpliendo con las condiciones técnicas, de calidad y cantidad pactadas, lo cual constituye un avance significativo para el cumplimiento integral del objeto del contrato.

A la fecha de elaboración del presente informe, se evidencia la entrega de ochenta (80) computadores, conforme a lo acordado en el cronograma contractual.





SEGUIMIENTO AL CONTRATO				
No.	**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A:**	**ESTADO**		
		No Aplica	**Cumple**	**No Cumple**
1	Normas, especificaciones técnicas, procedimientos y demás condiciones contratadas.		**X**	
2	Licencias y/o permisos necesarios para la ejecución del contrato.		**X**	
3	Desarrollo del objeto del contrato dentro de los términos de calidad, oportunidad y economía.		**X**	
4	Funcionamiento correcto de los equipos y/o productos adquiridos.		**X**	
5	Pagos realizados por el Contratista por conceptos de Seguridad Social y parafiscales.		**X**	
6	Tiempo de entrega de los bienes y/o servicios contratados.		**X**	
7	El avance del contrato de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado.		**X**	
8	Calidad de los materiales, bienes y/o servicios contratados.		**X**	
9	Calibración de equipos y trazabilidad de los patrones utilizados en los dispositivos de medición.	**X**		
10	Entrega de los manifiestos de importación que correspondan al equipo suministrado.	**X**		
11	Cumplimiento en certificación de estándares mínimos SST y certificado de afiliación ARL	**X**		
12	Gestión de accidentes y enfermedades laborales (atención, reporte, investigación y plan de acción)	**X**		
13	Gestión de riesgo actividades críticas (Los Equipos de protección personal EPP, delimitaciones, alturas, permisos)	**X**		
14	Gestión frente a hallazgos recibidos en Seguridad y Salud en el Trabajo SST (reportes SST, orden y aseo, disposición de residuos, convivencia)	**X**		
15	Cumplimiento de políticas internas de ciberseguridad		**X**	
16	Señalización zona de trabajo (contratos de obra)	**X**		
17	Entrega de dotación al personal a cargo del contratista	**X**		
18	Otros (¿Cuáles?):			

SEGUIMIENTO FINANCIERO AL CONTRATO				
RELACIÓN DE ACTAS		**VALOR DEL PAGO (PARCIAL – TOTAL)**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**$**
No.	**Fecha del acta**		**Valor Ejecutado**	**Valor por ejecutar**
01	22/01/2025	$897.822.960,44	$897.822.960,44	$1.013.436.039,56
		SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		**$1.013.436.039,56**

AVAL DE PAGO

Certifico que la información relativa a la ejecución del Contrato de Compraventa No. 070 – 2025 se encuentra debidamente soportada y adjuntada al presente informe de supervisión correspondiente a los requerimientos entregados mediante acta parcial No. 01 por lo anterior se autoriza el pago de la factura FVEW183.

ANEXOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN	
X	Informe de actividades realizadas por parte del contratista en el periodo reportado.
X	Soporte de pagos realizados por conceptos de Seguridad Social y parafiscales
	Proyección Acta de Liquidación
	Reevaluación al Proveedor (GEJC-SGR-F07)
	Cuenta de Cobro o documento equivalente
X	Factura
X	Pago de estampillas
X	Entrada a Almacén (Ingreso Inventario, si aplica)
X	Acta de recibido a satisfacción (Formato GEJC-SGR-F02)
X	Otros: Cuenta bancaria y RUT

La presente acta se firma en cumplimiento de las funciones de supervisión asignadas mediante acto administrativo expedido por el Rector, así como lo establecido en el Manual de Supervisión e interventoría (Resolución No REC-025-22) de conformidad con los artículos 83 y 84 de la ley 1474 del 2011.

Día	22	**Mes**	01	**Año**	2026

FIRMA SUPERVISOR	
NOMBRES COMPLETOS	LEANDRO BADILLO SEVERICHE
CARGO	DIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL ACÁDEMICO
CORREO ELECTRÓNICO	registro@unipaz.edu.co