	MUNICIPIO DE TAUSA	**Código:**
	GESTION FINANCIERA	**Versión:**
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025001791

Nit: 899999481-9

martes, 16 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001407	16-dic.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE LAM CONSTRUCCIONES SAS

DIRECCION CALLE 127 B 20 34 AP 103

BANCO **CUENTA**

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO

DESCRIPCION

CC o NIT 900356860 **DV** 0

TELEFONO 3212344477

TIPO CUENTA CTA AH

VALOR PAGO 437,750,686.00

SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO No 160-2025-LP-001, CONSTRUCCION DE GRADERIAS, ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMERINOS, BATERIAS SANITARIAS, CERRAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES DEL ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCIA DEL MUNICIPIO DE TAUSA - CUNDINAMARCA, SEGUN FACTURA DE VENTA No FELM 121, INFORME DE SUPERVISION, ACTA DE CUMPLIMIENTO, SEGURIDAD SOCIAL, ACTA DE CORTE DE OBRA MEMORIAS DE CALCULO , APROBACION EN SECOP II Y DEMAS ANEXOS A LA PRESENTE CUENTA

SON CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	RETENCIONES BASE	RETENCIONES %
11100603005		925-020000327-6 CONVENIO ICCU No. 740/2024 CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCIA	00.00	437,750,686.00			
24362601		Contratos de obra	00.00	11,046,825.00	Fuente	552,341,269.00	2.000
24369801		Rte Impuesto de Timbre 1%	00.00	4,121,869.00	Fuente	412,186,941.00	1.000
13058801	1.1.01.02.300.01	Estampilla Adulto mayor	00.00	22,094,000.00	PRO-ADULTO	552,341,269.00	4.000
13058805	1.1.01.02.300.61	Estampilla para la <justicia Familiar	00.00	11,047,000.00	Estampilla	552,341,269.00	2.000
24072003		Tasa pro-deporte Gobernación	00.00	13,809,000.00	Tasa pro-de	552,341,269.00	2.500
13058803	1.1.01.02.300.05	Estampilla Electrificación Rural	00.00	5,523,000.00	Estampilla	552,341,269.00	1.000
13058802	1.1.01.02.300.55	Estampilla Pro-cultura	00.00	8,285,000.00	PRO-CULTURA	552,341,269.00	1.500
24072004		Departamento - Fondo de Seguridad y Vigilancia	00.00	27,617,063.00	5% CONV ICC	552,341,269.00	5.000
24369801		Rte Impuesto de Timbre 1%	00.00	5,523,413.00	Fuente	552,341,269.00	1.000
13050805	1.1.01.02.200.03	RTE ICA - Servicios	00.00	5,523,413.00	I.C.A.	552,341,269.00	1.000
24010101 900356860 001	2.3.43.4302010	Bienes y Servicios LAM CONSTRUCCIONES SAS	552,341,269.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**552,341,269.00**	**552,341,269.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000067	2025000579	2.3.43.4302010.2.3.2.02.02.005.EI156.1.3.3.5.04.008	Estadios construidosDEPORTE Y RECREACIONformacion y preparacion de deportistas . FUENTE: 1.3.3.5.04.008-CONVENIO ICCU NO. 740/2024 CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL RODOLFO ORTIZ GARCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION	552,341,269.00

EI156 Adecuar mejorar y/o construir el estadio municipal

TOTAL PRESUPUESTO	**552,341,269.00**

Elaboró: INES Aprobo: **ORTIZ GARCIA DAVID ALEJANDRO** **Alcalde Municipal**	**Modifico:** **Reviso:** **CLARA INES PACHON AREVALO** **Secretaria de Hacienda**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit** 79797062